
 
 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA 

CIVIL 

EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CC.NN 

SANTA ROSA, DISTRITO DE TROMPETEROS, 

PROVINCIA DE LORETO, DEPARTAMENTO DE 

LORETO, PARA LA MEJORA DE SU INCIDENCIA EN LA 

CONDICIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN – 2021 

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE 

INGENIERO CIVIL 

AUTOR 

ARMAS AHUANARI, TOMAS DAVID 

ORCID: 0000-0002-0589-7705 
 

ASESOR: 

LEON DE LOS RIOS, GONZALO MIGUEL 

ORCID: 0000-0002-1666-830X 

 
CHIMBOTE – PERÚ 

2022 



ii  

1. Título de la Tesis: 

 
“Evaluación y Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la 

CC.NN Santa Rosa, Distrito de Trompeteros, Provincia de Loreto, Departamento de 

Loreto, Para la Mejora de su Incidencia en la Condición Sanitaria de la Población – 

2021” 



iii  

2. Equipo de Trabajo 

 

AUTOR 

Armas Ahuanari, Tomas David 

ORCID: 0000-0002-0589-7705 

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Estudiante de Pregrado, 

Pucallpa, Perú 

 

 
ASESOR 

León de los Ríos, Gonzalo Miguel 

ORCID: 0000-0002-1666-830X 

Universidad Católica de Ángeles de Chimbote, Facultad de Ingeniería, 

Escuela Profesional de Ingeniería Civil, Chimbote Perú 

 

 

JURADO 

Mgtr. Sotelo Urbano, Johana del Carmen 

ORCID: 0000-0001-9298-4059 

 

 
 

Mgtr. Córdova Córdova, Wilmer Oswaldo 

ORCID: 0000-0003-2435-5642 

 

 
Mgtr. Bada Alayo Delva Flor 

ORCID: 0000-0002-8238-679X 



iv  

3. Hoja de firma del jurado y asesor 
 

 

 

 

 

Mgtr. Sotelo Urbano, Johana del Carmen 
 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mgtr. Córdova Córdova, Wilmer Oswaldo 

MIEMBRO 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mgtr. Bada Alayo, Delva Flor 

MIEMBRO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ms. León de los Ríos, Gonzalo Miguel 

ASESOR 



v  

4. Hoja de agradecimiento y/o dedicatoria 

 
 

Agradecimiento 

 

Agradezco a Dios por darme las fuerzas requeridas 

para culminar con mi carrera universitaria, por 

librarme de las malas decisiones que se nos 

presentan en el camino. 

 
 

A la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote 

por brindarme una adecuada enseñanza y por 

permitirme crecer como persona y profesional, 

permitiendo que mi progreso sea de prosperidad y 

seguridad. 

 
 

A cada uno de mis docentes, que siempre estaban 

ahí guiándome para no bajar la cabeza y seguir con 

mi propósito hasta el final, inculcando valores y 

principios que me serán de total utilidad en mi vida 

cotidiana y profesional. 



vi  

Dedicatoria 
 

A Dios. 

 

Por darme las fuerzas para continuar y seguir 

adelante por más obstáculo que se presentó en el 

camino; por cuidarme durante el trayecto del 

camino difícil que emprendí. 

 

 

 

 

A mi madre. 

Enith Ahuanari, por ser ella mi motor y motivo 

para salir adelante, por el apoyo incondicional que 

siempre me brindó en todo el proceso de mi carrera 

como profesional y sobre todo por guiarme con sus 

consejos y el amor que me sigue dando. 

 

 

 

 

 

 
 

A mi familia 

 

A mi familia quienes estaban pendiente de mi 

progreso y siempre estaban ahí incentivándome a 

seguir adelante y no desmayar en el intento, 

dándome las fuerzas para avanzar. 



vii  

5. Resumen y Abstract 
 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se denominó “Evaluación y mejoramiento del 

sistema de abastecimiento de agua potable en la CC.NN Santa Rosa, distrito de 

Trompeteros, provincia de Loreto, departamento de Loreto, para la mejora de su 

incidencia en la condición sanitaria de la población – 2021”. El problema principal a 

mejorar fue la inadecuada operación y mantenimiento del sistema de abastecimiento 

de agua potable que incide de una manera negativa en la condición sanitaria de la 

población de la CC.NN Santa Rosa, cual fue necesario cumplir con una evaluación de 

los componentes y elementos del actual sistema de abastecimiento de agua potable 

para identificar problemas y la condición en la que se encuentra. El tipo de 

investigación es descriptivo, nivel cualitativo – explorativo, diseño no experimental, 

la población y muestra es el sistema de abastecimiento de agua potable de la CC.NN 

de Santa Rosa. Para la recopilación de datos e información se realizó técnicas de 

observación, fichas técnicas usando como instrumento las encuestas, entrevista a las 

autoridades de la CC.NN Santa Rosa (JASS), documentación, reporte de las 

enfermedades hídricas por parte del centro de salud de la comunidad. Los resultados 

mostraron evidencias que los pozos tubulares de agua de donde la población se 

abastece mediante recipientes están en mal estado y falta el tratamiento adecuado con 

el fin de mejorar la incidencia de la condición sanitaria de la población en el lugar de 

estudio CC.NN Santa Rosa. 

Palabras claves: Condición sanitaria, evaluación, mejoramiento, saneamiento básico. 
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ABSTRACT 

 

This research project was called "Evaluation and improvement of the drinking water 

supply system in the CC.NN Santa Rosa, district of Trompeteros, province of Loreto, 

department of Loreto, for the improvement of its incidence in the sanitary condition of 

the population – 2021”. The main problem to improve was the inadequate operation 

and maintenance of the drinking water supply system that negatively affects the health 

condition of the population of the CC.NN Santa Rosa, which was necessary to comply 

with an evaluation of the components and elements of the current drinking water 

supply system to identify problems and the condition in which it is found. The type of 

research is descriptive, qualitative level - exploratory, non-experimental design, the 

population and sample is the drinking water supply system of the Santa Rosa CC.NN. 

For the collection of data and information, observation techniques were carried out, 

technical sheets using the surveys as an instrument, interviews with the authorities of 

the CC.NN Santa Rosa (JASS), documentation, report of water diseases by the health 

center of community. The results showed evidence that the tubular water wells from 

which the population is supplied by containers are in poor condition and lack adequate 

treatment in order to improve the incidence of the sanitary condition of the population 

in the place of study CC.NN Santa Rosa. 

Keywords: sanitary condition, evaluation and improvement, basic sanitation. 
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I. Introducción 

 

Las poblaciones rurales y urbano-marginales del Perú sufren agudos problemas de 

servicios básicos (sistema de agua potable, disposición de excretas y tratamientos de 

residuos sólidos) que inciden en la salud de la población, especialmente en la niñez, 

donde la tasa de mortalidad alcanza cifras alarmantes, la mayor parte de las 

enfermedades de la población de menores está relacionada con la higiene y el deterioro 

de las condiciones de saneamiento, se estima que el 80% de la población urbano- 

marginal consume agua contaminada. La CC.NN Santa Rosa actualmente tiene una 

población de 121 habitantes, contando un total de 24 viviendas, los pobladores se 

abastecen de agua del rio Corrientes, de pozos tubulares existentes pero que dan agua 

en mal estado, lo ingieren directamente sin hacer ningún tratamiento para evitar las 

diversas enfermedades causadas por la insalubridad, en lo que respecta a servicios 

higiénicos para la deposición de excretas las viviendas cuentan con silos elaborados 

artesanalmente por ellos, y la higiene personal como bañarse, lavarse los dientes, lavar 

sus prendas de vestir lo realizan a orillas del rio Corrientes; para iniciar el proceso de 

investigación se propondrá el siguiente enunciado del problema: ¿La evaluación y 

mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable en la CC.NN Santa Rosa, 

distrito de Trompeteros, provincia de Loreto, departamento de Loreto, mejorará la 

incidencia de la condición sanitaria de la población?. El presente trabajo de 

investigación se realizó con el objetivo de desarrollar la evaluación y mejorar las 

deficiencias en el funcionamiento del sistema de abastecimiento de agua potable de la 

CC.NN Santa Rosa; para dar propuestas y alternativas de solución se propuso el 

siguiente Objetivo general: Desarrollar la evaluación y mejoramiento del sistema de 

abastecimiento de agua potable en la CC.NN Santa Rosa, distrito de Trompeteros, 
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provincia de Loreto, departamento de Loreto, para la mejora de su incidencia en la 

condición sanitaria de la población – 2021, para poder alcanzar el objetivo general, se 

proyectó los siguientes Objetivos específicos, Evaluar el sistema de abastecimiento de 

agua potable en la CC.NN Santa Rosa, distrito de Trompeteros, provincia de Loreto, 

departamento de Loreto, para la mejora de su incidencia en la condición sanitaria de 

la población; Elaborar el mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable 

en la CC.NN Santa Rosa, distrito de Trompeteros, provincia de Loreto, departamento 

de Loreto, para la mejora de su incidencia en la condición sanitaria de la población. La 

investigación se justificó por interés de una evaluación para la mejora de su incidencia 

en la condición sanitaria de la población de la CC.NN Santa Rosa y así poder encontrar 

las deficiencias que presenta actualmente el sistema de abastecimiento de agua potable 

y se podrá dar alternativas de solución, con ayuda de las autoridades y las entidades se 

podrá mejorar la calidad de vida de la localidad en mención. La metodología del 

proyecto tendrá las siguientes características: el tipo será correccional y transversal, el 

nivel cualitativo y cuantitativo, el diseño es no experimental, ya que describirá la 

problemática de la CC.NN Santa Rosa, se dará inicio buscando antecedentes y 

elaborando el marco conceptual, detallando las alternativas de solución que permitirán 

el mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable de la CC.NN Santa 

Rosa - Trompeteros; el tiempo o delimitación espacial estará comprendida en el tiempo 

de Noviembre de 2021 a Febrero de 2022. El universo y la muestra del presente 

proyecto de investigación estarán realizada por el sistema de abastecimiento de agua 

potable de la CC.NN Santa Rosa, distrito de Trompeteros, provincia de Loreto, 

departamento de Loreto, para la mejora de su incidencia en la condición sanitaria de 

la población – 2021. 
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II. Revisión de la Literatura 

 

2.1. Antecedentes 

Antecedentes Internacionales 

Evaluación de las condiciones de saneamiento básico con las familias de 

sector 6 y 7, Aldea Valle de Candelaria de San Lorenzo, Suchitepéquez, 

Guatemala, Año 2017. 

Miguel Ángel (1) menciona que: 

 

Como objetivo general del trabajo de investigación realizado fue evaluar las 

condiciones de saneamiento básico de las familias del sector 6 y 7 de la 

comunidad Aldea Valle de Candelaria, San Lorenzo, Suchitepéquez, 

Guatemala - 2017, en la cual el autor utilizó el tipo de estudio cuantitativo, 

descriptivo de abordaje transversal, los datos fueron recolectas, por este 

medio se realizó una boleta de encuesta que consta de un encabezado, con 

los datos generales de la investigación, se distribuyó en 2 series con 25 

preguntas mixtas, las preguntas de la encuesta abordan las siguientes 

características: datos generales de la familia, saneamiento básico. Entre las 

conclusiones importantes se encuentran; las familias utilizan agua entubada 

para las actividades de la casa, la cual está disponible entre 1 a 5 horas 

distribuidas en dos jornadas, lo que no garantiza el abastecimiento de dicho 

líquido para la comunidad. Las familias cuentan con letrinas e inodoros que 

son lugares apropiados para depositar los excrementos humanos, los 

servicios sanitarios están ubicados en el patio con mala higiene, el tipo de 

letrinas son secas (normal) las familias no brindan tratamiento a las excretas. 

El agua que utilizan para las actividades domésticas la mayor parte es 
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desechada a flor de tierra siendo este un medio principal para la formación 

de criaderos de zancudos que posteriormente se dirigen a las familias 

produciendo picaduras en la piel haciendo que desarrollen enfermedades 

producidas por vectores; las enfermedades de mayor prevalencia asociadas 

a la falta de saneamiento básico es chikungunya, diarrea y enfermedades de 

la piel (1). 

Evaluación del sistema de abastecimiento de agua potable y disposición 

de excretas de la población del corregimiento de Monterrey, municipio 

de Simití, departamento de Bolívar, proponiendo soluciones al 

mejoramiento de los sistemas y la salud de la comunidad – 2013. 

Gonzales (2) señala que: 

 

El objetivo de su investigación fue evaluar el sistema de abastecimiento de 

agua potable de la población corregimiento de Monterrey, municipio de 

Simití, departamento de Bolívar, para establecer su incidencia en la salud de 

la comunidad, con el fin de proponer medidas para su mejoramiento. La 

metodología usada fue de tipo descriptivo y enfoque mixto (cualitativo y 

cuantitativo) porque tiene distintos valores numéricos en la toma de 

muestras, y sus variables son los siguientes: sistema de agua potable y 

disposición de excretas y condición sanitaria (2). 

Y las conclusiones son las siguientes: el agua que consume la comunidad de 

Monterrey proviene tanto de los aljibes como del acueducto (rio Boque) no 

es apta para consumo humano por su contenido de E-coli, coliformes fecales 

y en algunos casos alta turbidez; los procesos de tratamiento al agua de 

consumo que está realizando la comunidad no están siendo efectivos, solo 
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una casa que hervía el agua proveniente de un aljibe, obtuvo niveles 

aceptables en los valores de calidad, lo que indica que las personas no tienen 

hábitos de higiene; en las estructuras del acueducto de Monterrey, el 

desarenador no cumple la función de remoción de solidos suspendidos, 

debido a un mal diseño en la captación del sistema de abastecimiento de 

agua; la comunidad muestreada padece las enfermedades de origen hídrico 

producidas por el consumo de agua contaminada (2). 

Evaluación del sistema de abastecimiento de agua potable y proyecto de 

mejoramiento en la población de Nanegal, Cantón Quito, provincia de 

Pichincha. 

Carrasco (3). Indica que: 

 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo general realizar la 

evaluación del sistema de abastecimiento de agua potable en la población 

de Nanegal, parroquia de Nanegal en el Cantón Quito, provincia de 

Pichincha, mediante un análisis de aspectos físicos y demográficos que 

permita determinar las falencias de la red y con ello, proponer la mejora de 

la misma para el abastecimiento eficiente del líquido vital, cuyos objetivos 

específicos fueron: Determinar la situación actual de la población de 

Nanegal dentro de la provincia de Pichincha, exponiendo la necesidad de 

contar con un servicio básico confiable y de buena calidad, mismo que 

permitirá mejorar las condiciones de vida, evaluar el sistema de 

abastecimiento de agua con que cuenta la población Nanegal, de acuerdo a 

sus sectores y asentamientos poblacionales y presentar una propuesta de 

mejoramiento de la red de abastecimiento de agua potable para la población 
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de Nanegal, Cantón Quito, provincia de Pichincha, misma que permita el 

eficiente abastecimiento del líquido vital y su cobertura en toda la parroquia; 

el estudio tiene la metodología de un diseño descriptivo cualitativo, 

obteniendo como conclusión que para satisfacer la demanda del servicio de 

agua potable pensando a largo plazo y con el fin de evitar inversiones 

innecesarias realizando remiendos en el sistema, se ha realizado un rediseño 

total de la red de agua potable, tomando en consideración las deficiencias 

del sistema actual para el mejoramiento, siempre teniendo en cuenta las 

condiciones (3). 

Antecedentes nacionales 

 

Evaluación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua 

potable y alcantarillado del centro poblado Nuevo Moro, distrito de 

Moro, Ancash – 2018. 

Melgarejo (4), indica que: 

 

El presente trabajo de investigación se realizó mediante una guía de 

observación teniendo como instrumento una ficha técnica validada por 03 

ingenieros especialistas en el tema. Dicha ficha fue aplicada al sistema de 

abastecimiento de agua potable desde el punto de captación, línea de 

conducción, almacenamiento, línea de impulsión, red de distribución y en 

el sistema de alcantarillado des el punto de los colectores, buzones, emisores 

y lagunas de oxidación; aplicando todas las teorías conocidas y a su vez 

teniendo en cuenta el RNE (4). 

Para la determinación de la calidad del agua que se atribuye a través de este 

sistema y en la disposición final de las lagunas de oxidación se empleó un 
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protocolo de laboratorio certificado por INACAL, Perú (Instituto Nacional 

de Calidad) analizando las características microbiológicas, y físico – 

químicas del agua. La evaluación arrojó resultados negativos, siendo 

principalmente la contaminación del agua y para mitigar este punto negativo 

se dio a conocer una propuesta de mejora a corto plazo, así mismo se 

concluyó que las redes de este sistema abastecen a toda la población, 

faltándole un largo periodo por cumplir su vida útil (4). 

Evaluación y mejoramiento del sistema de saneamiento básico en la 

comunidad de Palcas, distrito de Ccochaccasa, provincia de Angares, 

departamento de Huancavelica y su incidencia en la condición sanitaria 

de la población. 

Berrocal (5) menciona que: 

 

El estudio de la presente investigación tuvo como objetivo general el 

desarrollar la evaluación y mejoramiento del sistema de saneamiento básico 

en la comunidad de Palcas, distrito de Ccochaccasa, provincia de Angares, 

departamento de Huancavelica para la mejora de la condición sanitaria de la 

población (5). 

El tipo de investigación es de tipo explorativo el nivel de la investigación 

será de carácter cualitativo; el diseño de la investigación se va a priorizar en 

elaborar encuestas, buscar, analizar y diseñar los instrumentos para elaborar 

el mejoramiento de saneamiento básico en la comunidad de Palcas, distrito 

de Ccochaccasa, provincia de Angares, departamento de Huancavelica y su 

incidencia en la condición sanitaria de la población. Los resultados 

obtenidos indican que la población se encuentra satisfecha de haber logrado 
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la ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable y 

alcantarillado, donde se tiene; un adecuado servicio de agua potable a la 

población, se cuenta con un sistema de recolección de aguas servidas y su 

tratamiento adecuado y mediante las capacitaciones se logró mejorar los 

niveles de conocimiento en educación sanitaria. Y por ende la reducción de 

enfermedades hídricas con ello se tiene una población más saludable (5). 

Mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento en la 

comunidad Cullco Belén, distrito de Potoni, provincia de Azángaro, 

departamento de Puno – 2018. 

Pejerrey, L (6) refiere que: 

 

El objetivo del proyecto es mejorar la prestación de servicios de agua 

potable y saneamiento en la comunidad Cullco Belén, distrito de Potoni, 

provincia de Azángaro, departamento de Puno (6). 

Los métodos de investigación es en lo deductivo en este proyecto obtenemos 

conclusiones siguiendo los reglamentos dados para el sistema de agua 

potable y alcantarillado, en lo analítico en esta investigación se empleó este 

método ya que cada uno de los componentes se trabajaron individualmente 

ya sea el sistema de agua potable y el sistema de saneamiento, los cuales son 

los servicios básicos que van de la mano para la sociedad, pero cada uno 

trabaja individualmente y en lo sintético se usó el método de síntesis ya que 

en la investigación se procedió de los simple a lo complejo, de la causa a los 

efectos, de la parte al todo, de los principios a las consecuencias (6). 

Conclusiones, la fuente de abastecimiento de agua es de manantial y 

garantiza el servicio del líquido elemento al término de periodo de diseño. 
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Con la puesta en marcha de esta obra se beneficia a la población del caserío 

San Agustín, siendo un total de 41 familias con una densidad poblacional de 

5 hab/fam, resultando 205 pobladores, a su vez se asume 0.55% para el valor 

de la tasa de crecimiento anual (6). 

Antecedentes locales 

 

Mejoramiento del diseño en el sistema de abastecimiento de agua 

potable en el CC.NN Alfonso Ugarte, distrito de Padre Márquez, 

provincia de Ucayali, departamento de Loreto, año 2019. 

Grandez (7) indica que: 

 

El objetivo principal de la investigación es el “Mejoramiento del diseño en 

el sistema de abastecimiento de agua potable en el CC. NN Alfonso Ugarte, 

Distrito de Padre Márquez, Provincia de Ucayali, Departamento de Loreto, 

Año 2019”, la comunidad cuenta con 136 viviendas, con un total de 544 

pobladores, los cuales presentan un problema de discontinuidad con el 

servicio de agua potable. Buscando mejorar las condiciones de vida y 

calidad de vida. La metodología aplicada es de tipo descriptivo no 

experimental, de corte transversal, en enfoque cualitativo, permitiendo 

llevar a cabo una recopilación de información de la CC. NN Alfonso Ugarte 

para corroborar los datos de la población existente (7). 

A partir de los datos de la Población actual proyectada a una población 

futura, el predimensionamiento del volumen de agua para el consumo 

reporta un volumen de almacenamiento proyectado de 13 m3, por lo cual se 

diseñó la construcción de un Tanque elevado, estructura de concreto armado 

con su respectivo cuba con el volumen necesario para almacenar 13 m3, en 
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cuanto a la Línea de Impulsión del Pozo tubular al tanque elevado esta será 

con Tubería de PVC SAP C- 10 Ø 2”, así como también la Línea de 

Aducción será con Tubería de PVC SAP C-10 de Ø 2”, Se ha proyectado la 

instalación de un Rebose con Tubería de PVC Ø 3”. Para la recolección de 

datos se aplicaron diversos instrumentos como, fichas, Reglamento 

Nacional de Edificaciones, Norma Técnica de Diseño: Opciones 

Tecnológicas Para Sistemas de Saneamiento en el Ámbito rural, tesis, 

material electrónico, internet, programas como el Microsoft Excel, 

Microsoft Word, AutoCAD, Civil 3D, WaterCad, entre gráficas, tablas, 

figuras. Entre otros (7). 

Evaluación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua 

potable del centro poblado Santa Clara, distrito de San Juan Bautista, 

provincia de Maynas, región Loreto, para su incidencia en la condición 

sanitaria de la población – 2021. 

López (8) refiere que: 

 

El presente trabajo de tesis se denomina en Evaluación y Mejoramiento el 

sistema de Abastecimiento de agua potable del Centro Poblado Santa Clara, 

Distrito San Juan Bautista, Provincia de Maynas, Región Loreto, para su 

incidencia en la condición sanitaria de la población”. Cual fue necesario 

cumplir con una evaluación de los componentes del actual sistema de agua 

para la identificación de problemas y condiciones en la que se encontraban 

cada uno de los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable 

del Centro Poblado Santa Clara, es considerada como la necesidad 

primordial e indispensable para el consumo diario y desarrollo del ser 
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humano. Sin embargo, en zonas rurales de la ciudad, como en otros lugares 

de la ciudad carecen de la necesidad del servicio del agua potable, de esa 

forma se generan diversas enfermedades digestivas, ocasionado por el agua 

no tratada y de las inadecuadas condiciones para la gran mayoría del pueblo 

de Santa Clara donde se viene careciendo del servicio de agua (8). 

La metodología utilizada fue hacer uso de la observación en campo, fichas 

técnicas donde se recolectaron los datos para la evaluación. Los resultados 

descubrieron que los componentes del sistema de agua potable se 

encuentran colapsada por lo cual la tubería está conectada directamente a la 

fuente, de rio nanay, el reservorio existente de 50 m3 de capacidad y de más 

de treinta años de existencia, cuenta con problemas de impermeabilización 

y estructurales, de 100 m3 de capacidad cubriendo de esta manera la 

demanda en esta zona de Santa Clara. Por lo cual se hizo un nuevo trazo y 

diseño de todo el sistema de abastecimiento de agua con la finalidad de 

mejorar la condición sanitaria en la población de estudio (8). 

Diseño de abastecimiento de agua potable para la mejora de la 

condición sanitaria de la comunidad de San José de Añushi, del distrito 

de Yaquerana, provincia de Requena, región Loreto. 

Meza (9). Menciona que: 

 

El objetivo fue el de diseñar el sistema de abastecimiento de agua potable y 

su incidencia en su condición sanitaria de la comunidad de San José de 

Añushi, dependiendo de la población, para satisfacer sus necesidades más 

elementales, para luego plantear el enunciado del problema ¿el diseño del 
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sistema de abastecimiento de agua potable es para mejorar su condición 

sanitaria en la comunidad de San José de Añushi? (9). 

Recomendación para eso se plantea un servicio de agua potable adecuada, 

con el diseño correspondiente de acuerdo a la ley y servicio de la población 

evaluada mediante la metodología del estudio ya que fue el tipo descriptivo 

y de corte transversal, nivel cualitativo y cuantitativo, el diseño es no 

experimental, universo y muestra, es el sistema de abastecimiento de agua 

potable de la comunidad de San José de Añushi, del distrito de Yaquerana, 

provincia de Requena, región Loreto (9) 

En el diseño del sistema se obtuvieron los resultados con encuestas y 

materiales de trabajo, para diseñar el sistema de abastecimiento de agua 

potable, que garantiza el suministro diario de flujo requerido, para el 

crecimiento de la población, lo más importante obtener un buen diseño de 

sistema de agua potable (9). 

2.2. Bases Teóricas de la investigación 

 

2.2.1. El agua 

 

José Manuel (10) nos menciona que “El agua es vida” nos estamos 

refiriendo también a que se considera a este preciado elemento 

como una de las mejores medicinas preventivas, dado que con un 

buen sistema de abastecimiento de agua y saneamiento se puede 

reducir la incidencia de enfermedades de tipo hídrico como el 

cólera, la diarrea y otras (10). 

Se menciona también que el agua es la sustancia más importante y 

necesaria para la vida en nuestro planeta tierra y para el consumo 
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de todo ser vivo, el agua es un componente que tiene propiedades 

únicas, para sostener la biodiversidad, es esencial para todo 

desarrollo humano y considerable en los procesos bioquímicos que 

ocurren en la naturaleza (10) 

2.2.2. Saneamiento básico 

 

Según saneamiento rural y Salud (11). 

 

Se entiende por saneamiento básico como el mejoramiento y 

preservación de las condiciones sanitarias de: 

- Fuentes y sistemas de abastecimiento de agua para uso y 

consumo humano. 

- Desinfección domiciliaria del agua. 

 

- Disposición sanitaria de excretas 

 

- Manejo sanitario de los residuos sólidos municipales (11). 

 

2.2.3. Condición sanitaria 

 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) refiere que: 

Condición sanitaria es obtener información de las principales 

enfermedades que afectan a una determinada comunidad, 

influencia climatológica en los diferentes tipos de enfermedades. 

Se dice también que es el estado de las principales fuentes de 

abastecimiento de agua de la población y la forma de disposición 

final de basuras y excretas (12). 

2.2.4. Tipos de abastecimiento de agua 

 

Sara Morales (13), refiere que: 
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Abastecimiento de agua es el conjunto de tuberías, instalaciones y 

accesorios destinados a transportar (conducir) el agua requerida por 

una determinada población con el fin de satisfacer sus necesidades; 

pueden ser captados desde su lugar natural hasta llegar al hogar de 

los beneficiarios. Los sistemas de abastecimiento de agua potable 

se pueden clasificar por la fuente de agua, de las que se obtienen 

en: 

Agua de lluvia. 

 

Agua proveniente de manantiales naturales. 

 

Agua subterránea, es captada a través de pozos o galerías filtrantes. 

Aguas superficiales, provenientes de arroyos, ríos, lagos, embalses 

(13). 

2.2.5. Agua potable 

 

El agua potable es el elemento fundamental e indispensable para el 

desarrollo de las comunidades rurales de nuestro Perú; tener agua 

potable mejora la condición y calidad de vida de cada uno de sus 

beneficiarios, con este sistema se disminuye el riesgo de contraer 

enfermedades de origen hídrico y sobre todo evitar focos 

infecciosos dañinos para la salud, el agua potable tiene una 

influencia directa y favorable en el campo de la salud (14). 

2.2.6. Sistemas de abastecimiento de agua potable 

 

Gustavo Adolfo (2019) (15) menciona que: 
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El abastecimiento de agua potable es el “nombre que se da a todas 

las instalaciones, equipos, tuberías y accesorios necesarios para 

captar, transportar, tratar y distribuir el agua a los usuarios” (15). 

El sistema de abastecimiento de agua potable tiene como objetivo 

establecer y proporcionar el bienestar para una determinada 

población, este sistema sirve para distribuir el servicio desde el 

reservorio o planta de tratamiento hasta las viviendas de los 

beneficiarios; todo sistema de abastecimiento de agua potable se 

rige a las normas establecidas y regulaciones vigentes que 

garantizarán un óptimo funcionamiento (15). 

Los estudios del sistema de abastecimiento de agua potable de la 

CC.NN Santa Rosa – Trompeteros estaba comprendida por varias 

etapas como son: reconocimiento del lugar, levantamiento 

topográfico, encuestas relacionadas al sistema de abastecimiento 

de agua potable de la CC.NN Santa Rosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:Componentes de un sistema de agua potable 

Fuente: Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
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2.3. Tipos de sistemas de abastecimiento de agua 

 

2.3.1. Sistema de abastecimiento por gravedad sin tratamiento. 

 

Este sistema de abastecimiento de agua no requiere tratamiento 

alguno antes de su distribución a excepción de la cloración, ya que 

provienen de fuentes de buena calidad, este sistema no requiere de 

ningún tipo de bombeo para que llegue al hogar de los beneficiarios 

(16). 

Estos sistemas de abastecimiento de agua pueden ser subterráneas 

que son las que afloran a la superficie como manantiales y 

subálveas que son captadas a través de galerías filtrantes. 

Estos sistemas tienen una operación bastante simple, sin embargo 

requieren un mantenimiento mínimo para garantizar su 

funcionamiento (16). 

Sus componentes son: captación, línea de conducción, reservorio, 

línea de aducción, red de distribución, conexiones domiciliarias. 

   : Sistemas de abastecimiento por gravedad sin 

tratamiento 

Fuente: OPS – CEPIS (2020) 



31  

: Ventajas y Desventajas del sistema de 

abastecimiento por gravedad sin tratamiento 

 

 

 
VENTAJAS 

Bajo costo de inversión, operación 

y mantenimiento. 

Requerimientos   de   operación y 

mantenimiento reducido. 

No requiere operador 

especializado. 

Bajo o nula contaminación. 

 
DESVENTAJAS 

Por su origen el agua puede 

contener un alto contenido de sales 

disueltas 

Fuente: OPS – CEPIS 

 
2.3.2. Sistema de abastecimiento por gravedad con tratamiento. 

 

Son aquellos sistemas de abastecimiento que son captadas de aguas 

superficiales como acequias, ríos, canales, entre otros; este sistema 

requiere de tratamiento antes de ser distribuida a los beneficiarios 

(desinfectadas y clarificadas sucesivamente), si no existe la 

necesidad de bombear el agua el sistema se denomina “por 

gravedad con tratamiento” (16). 

Al instalar este tipo de sistemas de bombeo con tratamiento se 

requiere una captación especializada a la población para el uso 

adecuado y mantenimiento del sistema y así obtener buenos 

resultados como la duración del mismo (16). 

Sus componentes son: captación, línea de conducción o impulsión, 

plata de tratamiento de agua, reservorio, línea de aducción, red de 

distribución, conexiones domiciliarias y/o públicas. (16). 
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   Sistemas de abastecimiento por gravedad con 
tratamiento 

Fuente: OPS – CEPIS (2020) 
 
 

: Ventajas y Desventajas del sistema de 

abastecimiento por gravedad con tratamiento 

VENTAJAS 
Remueve la turbiedad del agua 

cruda. 

 

 

 

DESVENTAJAS 

Requiere de personal capacitado 

para operar y mantener la planta de 

tratamiento. 

Puede demandar del uso de 

productos químicos para el proceso 

de clarificación del agua. 

Requiere desinfección obligatoria. 

Mayor costo de operación 

Fuente: OPS – CEPIS (2020) 

 

2.3.3. Sistema de abastecimiento por bombeo sin tratamiento. 

 

Estos sistemas de abastecimiento son los que se abastecen de agua 

de buena calidad y no requieren tratamiento alguno antes de su 

distribución, solo que este sistema necesita ser bombeada para que 

llegue al hogar de los beneficiarios; en su mayoría están 

constituidos por pozos (16). 
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Estos sistemas también se abastecen con agua de buena calidad que 

no requiere tratamiento previo a su consumo. Sin embargo, el agua 

necesita ser bombeada para ser distribuida al usuario final (16). 

Sus componentes son: captación (pozos), estación de bombeo de 

agua, línea de conducción o impulsión, reservorio, línea de 

aducción, red de distribución, conexiones domiciliarias. 

   :Sistemas de abastecimiento por bombeo sin 
tratamiento 

Fuente: OPS – CEPIS (2020) 
 
 

:Ventajas y Desventajas del sistema de 

abastecimiento por bombeo sin tratamiento 

 
VENTAJAS 

Desinfección poco exigente. 

Menor riesgo a contraer 

enfermedades relacionadas con el 

agua. 

 
 

DESVENTAJAS 

Requiere de personal especializado 

para operar y mantener sistemas de 

bombeo. 

Requiere elevada inversión para su 

implementación. 

Fuente: OPS – CEPIS (2020) 
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2.3.4. Sistema de abastecimiento por bombeo con tratamiento. 

 

Estos sistemas de tratamiento de agua requieren que las 

características de potabilidad del agua sean las adecuadas para su 

distribución, solo se emplean un sistema de bombeo para impulsar 

el agua hasta el hogar del beneficiario (16). 

Sus componentes son: captación de conducción o impulsión, planta 

de tratamiento de agua, estación de bombeo de agua, reservorio, 

línea de aducción, red de distribución, conexiones domiciliarias. 

   : Sistemas de abastecimiento por bombeo con 
tratamiento. 

Fuente: OPS – CEPIS (2020) 
 
 

:Ventajas y Desventajas del sistema de 

abastecimiento por bombeo con tratamiento 
 

VENTAJAS 
Remueve la turbidez del agua cruda. 

Proporciona agua segura a la población. 

 

 

DESVENTAJAS 

Requiere de personal altamente 

capacitado para operar y mantener la 

planta de tratamiento y el sistema de 

bombeo. 

Requiere de mayor costo de inversión, de 

operación y mantenimiento; muchas 

veces el servicio es restringido a algunas 
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 horas del día para evitar la elevación de 

la tarifa. 

Fuente: OPS – CEPIS (2020) 

 

2.4. Tipos de fuentes de abastecimiento de agua 

 

2.4.1. Aguas meteóricas. 

 

Son aquellas provenientes del vapor de agua atmosférico que 

pueden precipitar en forma de neblina, lluvia, helada, nieve, 

granizo y entre otras formas. El uso de los sistemas de 

aprovechamiento de las aguas meteóricas, según May (2004), es 

viabilizado para reducir el consumo de agua potable, disminuir los 

costos de agua suministrada por las empresas de abastecimiento y 

para minimizar los riesgos de inundación en caso de lluvias 

intensas, como método de preservación del medio ambiente, 

reduciendo la escases de recursos hídricos en épocas de estiaje (16). 

En el caso de las zonas rurales o pueblos pequeños, son las aguas 

de lluvias la fuente de captación recogida sobre un terreno 

preparado adecuadamente para evitar la contaminación de la 

misma. 

: Aguas meteóricas 
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2.4.2. Aguas subterráneas. 

 

Son aquellas formaciones de agua dulce situadas a nivel superficial 

en la corteza terrestre. Suelen encontrase en formaciones 

geológicas impermeables llamadas acuíferos. En estos 

emplazamientos, el agua tiene la capacidad de mantener una 

temperatura constante y similar al de la zona donde se encuentra. 

No obstante, en determinadas regiones frías, es frecuente encontrar 

esta agua congelada (17). 

: Aguas subterráneas 
 

2.4.3. Aguas de manantiales. 

 

Son fuentes de agua subterránea que afloran en la superficie, y a 

las que más se recurre al momento de decidir de dónde captar el 

agua. Esto se debe principalmente a que aseguran una determinada 

calidad de agua frente a potenciales procesos de contaminación, 

mínimo o nulo contenido de sedimentos en suspensión y una mayor 

seguridad y facilidad en el diseño de la obra (18). 
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: Aguas de Manantiales 
 

2.4.4. Aguas superficiales. 

 

Son todas las aguas quietas o corrientes en la superficie del suelo. 

Se trata de aguas que discurren por la superficie de las tierras 

emergidas (plataforma continental) y que, de forma general, 

proceden de las precipitaciones de cada cuenca. Se pueden 

distinguir dos tipos: aguas loticas o corrientes y aguan lenticas (19). 

: Aguas Superficiales 
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2.5. Parámetros para el abastecimiento de agua y saneamiento en el 

ámbito rural. 

Para el presente estudio de investigación se siguió la Norma Técnica de 

Diseño: Opciones Tecnológicas para Sistemas de Saneamiento en la 

Zona Rural aprobada por el Ministerio de Vivienda con Resolución 

Ministerial N° 192 – 2018 – VIVIENDA. 

2.5.1. Periodo de diseño 

 

Los periodos de diseño de los diferentes componentes del sistema 

se determinan considerando los siguientes factores: vida útil de las 

estructuras y equipos, grado de dificultad para realizar la 

ampliación de la infraestructura, crecimiento poblacional, 

economía de escala (20). 

Los periodos de diseño máximos para los sistemas de saneamiento 

son los siguientes: 

: Tiempo de diseño para cada estructura del proyecto 

de abastecimiento de agua potable. 

ESTRUCTURA 
PERIODO DE 

DISEÑO 

Fuente de abastecimiento 20 años 

Obra de captación 20 años 

Pozos 20 años 

Planta de tratamiento de agua 

para consumo humano 

(PTAP) 

 
20 años 

Reservorio 20 años 

Línea de conducción, 

aducción, impulsión y 

distribución 

 
20 años 

Estación de bombeo 20 años 

Equipos de bombeo 10 años 
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Pd = 𝑃𝑖 ∗ (1 + 
r ∗ t 

1000 
) 

 

Unidad Básica  de 

Saneamiento  (arrastre 

hidráulico, compostera y para 

zona inundable 

 

10 años 

Unidad Básica  de 

Saneamiento  (hoyo seco 

ventilado) 

 
5 años 

Fuente: Norma Técnica de Diseño RM-192-2018 Vivienda. 

 
2.5.2. Población 

 

Es el grupo de personas que se encuentran en el área a realizar la 

investigación en el tiempo que esta dure, lográndose determinar la 

cantidad de habitantes con un censo para tener los datos exactos de 

cada uno de los moradores del lugar; dichos datos recopilados serán 

debidamente sustentados con los resultados obtenidos (20). 

2.5.3. Población de diseño 

 

Es la cantidad de moradores de la localidad en estudio que se espera 

tener al final del periodo del diseño. Para determinar el cálculo de 

la población de diseño usaremos el método aritmético; este es el 

método que más se emplea para determinar la población de diseño 

en zonas rurales la fórmula es la siguiente: 

… . … … (01) 
 

Donde: 

 

Pi = Población inicial 

Pd = Población futura 

r = Tasa de crecimiento anual (%) 

t = Periodo de diseño (años) 
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2.5.4. Dotación 

 

Es la cantidad adecuada de agua para satisfacer las diferentes 

necesidades del día a día de cada integrante de un hogar 

beneficiario. 

Mientras no exista un estudio de consumo, podrá tomarse como 

valores guía, los valores que se indican en este punto, teniendo en 

cuenta la zona geográfica, clima, hábitos, costumbres y niveles de 

servicio a alcanzar (20). 

: Dotación de aguas para los habitantes 

 
 

REGIÓN 

DOTACION SEGÚN TIPO DE OPCIÓN 

TECNOLOGICA (l/hab.d) 

Sin arrastre hidráulico 

(compostera y hoyo seco 
ventilado) 

Con arrastre hidráulico tanque 

séptico mejorado 

COSTA 60 90 

SIERRA 50 80 

SELVA 70 100 

Fuente: Norma Técnica de Diseño RM-192-2018 Vivienda 

 

En el caso de adoptarse sistema de abastecimiento de agua potable 

a través de piletas públicas la dotación será de 20-40 l/hab.d. Para 

las Instituciones educativas I.E.P de las zonas rurales de nuestro 

país se debe emplear la siguiente dotación: 

: Dotación de agua para centros educativo 

DESCRIPCIÓN 
DOTACIÓN 

(l/alumno.d) 

Educación primaria e inferior (sin 

residencia) 
20 

Educación secundaria y superior (sin 

residencia) 
25 

Educación en general (con residencia) 50 

Fuente: Norma Técnica de Diseño RM-192-2018 Vivienda 
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Qm = 𝑃f 𝑥 ( 
𝐷 

86400 
) 

: Dotación de agua según MEF Ámbito Rural 

Criterio Costa Sierra Selva 

Letrinas sin arrastre 

hidráulico 
50 - 60 40 - 50 60 - 70 

Letrinas con arrastre 

hidráulico 
90 80 100 

Fuente: Ministerio de Vivienda construcción y saneamiento 

 

2.6. Variaciones de consumo de agua potable 

 

La finalidad de un sistema de abastecimiento de agua potable es 

suministrar agua a una comunidad en forma continua y con presión 

suficiente, a fin de satisfacer razones sanitarias, sociales, económicas y 

de confort (21). 

Para abastecer (suministrar) agua eficientemente a la localidad, es 

necesario que cada una de las partes del sistema de abastecimiento 

cumple su función y así satisfacer las necesidades reales de los 

beneficiarios; el diseño de cada parte de la estructura debe estar de tal 

forma que las cifras de consumo y variaciones de las mismas, no 

desarticulen todo el sistema, sino que brinden un servicio de 

abastecimiento de agua potable eficiente y continuo (21). 

2.6.1. Consumo promedio diario anual 

 

El consumo promedio diario anual, se define como el resultado de 

una estimación del consumo per cápita para la población futura del 

periodo de diseño, expresada en litros por segundo y se determina 

con la siguiente ecuación: 

… … … (2) 

 

Donde: 
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Qmd = K2 x Qp 

Qmh = 𝐾2 ∗ 𝑄𝑝 ( ) 
1 

𝑠𝑒𝑔 

Qm = Consumo promedio diario (lt/s) 

Pf = Población futura (hab) 

D = Dotación (lt/hab/día) 

 

2.6.2. Consumo máximo diario 

 

Este consumo se define como el día de máximo consumo de una 

serie de riesgos observados durante 365 días del año. El consumo 

máximo diario se considera entre el 120% y el 150% del consumo 

promedio diario anual. El coeficiente recomendado y más utilizado 

es el 130% del consumo promedio diario anual (21) 

… … … (3) 
 

Donde: 

 

Qmd = Caudal máximo diario (lt/s) 

 

K2 = Coeficiente del caudal máximo diario 

Qp = Caudal promedio diario anual (lt(s) 

2.6.3. Consumo máximo horario 

 

Este se define como la hora de máximo consumo del día de máximo 

consumo. El consumo máximo horario para poblaciones 

concentradas o cercanas a poblaciones urbanas, recomienda tomar 

valores no superiores al 150% del consumo promedio diario anual. 

El coeficiente recomendado y más utilizado es del 150% del 

consumo promedio diario anual (21) 

… … … (4) 

 

Donde: 

 

Qmh = Consumo máximo horario (lt/s) 
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K2 = Coeficiente del caudal máximo 

Qp = Caudal promedio 

2.7. Componentes de un sistema de abastecimiento de agua potable 

 

Se denomina obras de captación a las obras civiles y electromecánicas 

que permiten disponer el agua superficial o subterránea de la fuente de 

abastecimiento hasta llegar al hogar del beneficiario (22). 

2.7.1. Captación. 

 

Es aquel componente que nos permite captar el agua de cualquier 

tipo de fuente, la captación tiene que contar con una tapa para evitar 

la contaminación del agua recolectada, en las comunidades rurales 

se tiene que asignar a personas responsables previa capacitación 

para que realicen su mantenimiento respectivo. Existen varias 

formas de captar el agua tales como: de lluvias, arroyos, ríos, lagos, 

embales. 

 : Sistema de captación de agua 

Fuente: Consorcio saneamiento Colquepata (2021) 

 

2.7.2. Estación de bombeo 

 

Es el grupo o conjunto de estructuras, tuberías y accesorios que 

captan el agua directa o indirectamente de la fuente de 
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abastecimiento lo cual el agua va dirigido a un reservorio para su 

almacenamiento. 

Elementos de las estaciones de bombeo 

 

Existen varios elementos de componente básicos para una estación 

de bombeo y son las siguientes: caseta de bombeo, cisterna de 

bombeo, equipo de bombeo, grupo generador de energía y fuerza 

motriz, tubería de succión, tubería de impulsión, válvulas de 

regulación y control, equipos para la cloración, interruptores de 

máximo y mínimo nivel, tableros de protección y control eléctrico, 

sistema de ventilación, natural o mediante equipos, área para el 

personal de operación, cerco de protección para la caseta de 

bombeo. 

2.7.3. Línea de conducción o impulsión. 

 

Es la parte del sistema que transporta el agua desde el sitio de la 

captación ya sea por medio de bombeo y/o rebombeo, o gravedad, 

hasta un tanque de regulación, planta potabilizadora o un crucero 

predeterminado de la red. Su capacidad se calculará con el gasto 

máximo diario (Qmd), o con el que se considere conveniente según 

el sitio de procedencia (22) 

Las líneas de conducción tienen que ser de una inspección sencilla 

y accesible a la población para tener mejor control del sistema y así 

poder hacer su mantenimiento más fácil y eficaz (22). 
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Tipos de líneas de conducción 

 

En el diseño de conducción, se pueden considerar los siguientes 

tipos: aducción por gravedad, aducción por bombeo. 

Materiales para la línea de conducción 

 

Los materiales que se empleen en la construcción de la obra tienen 

que ser nuevos, de primera calidad y de conformidad con las 

especificaciones técnicas. 

Tuberías para la línea de conducción 

Tubería PVC. 

Los tubos de PVC para conducción de agua a presión deben 

fabricarse de acuerdo a la norma NTP ISO 4422 rígido para 

presiones de servicio de 5 – 7,5 – 10 y 15 kg/cm2 a 22 °C. 

Se utiliza la tubería de PVC por su versatilidad del transporte, 

almacenaje, instalación y por su alta resistencia a la abrasión y a 

los agentes químicos y corrosivos. 

Para lograr un empalme adecuado se recomienda utilizar teflón en 

el caso de tubos roscados y una delgada capa de pegamento en el 

caso de tubos de espiga campanada de acuerdo a las indicaciones 

del fabricante. 

Tubería de fierro galvanizado 

 

Los tubos de fierro galvanizado cumplirán con la norma NTP 

234100, con extremos roscados, las uniones roscadas deben ser de 

11 hilos/pulg para soportar presiones de 150 lb/pulg2. 
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Deben ser utilizados para cruces aéreos, de ríos o quebradas y para 

instalación de la tubería en terrenos rocosos. 

 : Sistema de conducción de agua 
Fuente: Consorcio saneamiento Colquepata (2021) 

 

2.7.4. Reservorio 

 

El reservorio es el que se encarga de almacenar suficiente agua para 

satisfacer las necesidades de la población por medio de las redes o 

líneas de distribución. El reservorio tiene que ser ubicado y 

localizado en la parte más alta de la localidad, previa evaluación de 

los profesionales responsables que darán su reporte final sobre el 

área a usar para la construcción del mismo (22). 

Capacidad adicional del reservorio 

 

En estos sistemas se debe analizar la capacidad adicional de los 

tanques superficiales o elevados, tomando en cuenta los 

requerimientos para atender los imprevistos como son: demandas 

contra incendio, falla de energía eléctrica (en sistemas de bombeo) 

y fallas en las líneas de conducción (22). 

Tipos de reservorios. 

 

Los reservorios de almacenamiento de agua potable pueden ser 

superficiales o elevados o una combinación de ambos, la elección 
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del tipo de tanque y su ubicación, se deberán basar en diversos 

factores, entre los cuales se encuentran los siguientes: 

disponibilidad de terreno, condiciones topográficas de las fuentes 

de abastecimiento o punto de alimentación, geotecnia del sitio, 

conformación de la traza urbana a servir. 

 : Tipos de reservorios 
Fuente: Agüero (1997) 

 

2.7.5. Sistema de desinfección 

 

La desinfección es muy importante, pero bastante critica en las 

comunidades rurales del país, donde puede ser la única forma de 

tratamiento para su posterior uso. Actualmente el objetivo principal 

de la desinfección del agua es asegurar que el beneficiario obtenga 

agua saludable mediante la destrucción de los agentes patógenos 

(23). 

La desinfección es el último proceso y el más importante en el 

tratamiento de las aguas destinadas para el consumo de la 

población. Es la única manera de eliminar los microorganismos 

patógenos en el agua que pueden causar enfermedades de origen 

hídrico en los beneficiarios (23). 
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Importancia de la desinfección 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) menciona que la 

desinfección es importante en todos los sistemas, pero es crítica es 

las comunidades pequeñas y zonas rurales de nuestro país, donde 

se debe buscar un tratamiento asequible. 

Enfermedades transmitidas por el agua 

 

Los agentes causantes de las enfermedades de origen hídrico se 

muestran en los siguientes cuadros: 

: Principales enfermedades de origen hídrico y 

agentes responsables 

ENFERMEDADES AGENTES 

Origen bacteriano 

Fiebres tifoideas y paratifoideas 

 

 
Disentería bacilar 

Cólera 

Gastroenteritis agudas y diarreas 

Salmonella typhi 

Salmonella paratyphi A y B 

 
Shigella sp. 

Vibrio cholera 

Escherichia coli enterotoxinógena 

Campylobacter 

Yersinia enterocolitica 

Salmonella sp. 

shigella 

Origen vírico 

Hepatitis A y E 

Poliomelitis 

Gastroenteritis agudas y diarreas 

 
Virus hepatitis A y E 

Virus de polio 

Virus de Norwak 

Rotavirus 

Enterovirus 

Adenovirus 

Origen parasitario 

Desintería amebiana 

Gastroenteritis 

Entamoeba histolytica 

Guardia lambia 

Cryptosporidium 

Fuente: Organización panamericana de la salud 
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: síntomas y reservorio de las principales 

enfermedades transmitidas por el agua 

Nombre Agente Síntomas 
principales 

Reservorio 

salmonellosis Bacteria Dolores 

abdominales, 

diarreas, nauseas, 
vómitos, fiebre. 

Animales 

domésticos, 

personas enfermas 

Hepatitis Virus Fiebre, nauseas, 

anorexia, malestar 
general 

El hombre 

Desinterías protozoario Diarreas, fiebre, 

vómito, cólico 

El hombre y 

animales 

domésticos 

Giardiasis protozoario Asintomático, 
asociada con diarreas 

El hombre 

Cólera Bacteria Fiebre, diarreas, 

malestar abdominal, 
vómitos 

El hombre y 

animales 
domésticos 

Fiebre 

tifoidea 

Bacteria Fiebre, malestar 

general, anorexia, 

pulso lento 

El hombre, 

paciente  o 
portador. 

Fuente: organización panamericana de la salud 

 

2.7.6. Línea de aducción 

 

Transporta el agua desde el reservorio de almacenamiento hasta el 

inicio de la red de distribución. Para el trazo de la línea se debe 

tener en cuenta lo siguiente: 

a) Con el trazo se debe buscar el menor recorrido, siempre y cuando 

esto no conlleve a excavaciones excesivas u otros aspectos. 

b) Evitar pasar la red por terrenos privados para evitar molestias a 

los beneficiarios. 

c) No trazar la red por zonas vulnerables a efectos producidos por 

fenómenos naturales. 
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d) Establecer los puntos donde serán ubicados las instalaciones, 

válvulas y otros accesorios especiales que necesiten cuidados, 

vigilancia y operación. 

2.7.7. Red de distribución 

 

Una red de distribución es el conjunto de tuberías, accesorios y 

estructuras que conducen el agua desde tanques de servicio o de 

distribución hasta la toma domiciliaria o hidratantes públicos. 

Su finalidad es proporcionar agua a los usuarios para el consumo 

doméstico, publico, comercial, industrial y para condiciones 

extraordinarias como el extinguir incendios. Las redes de 

distribución deben proporcionar este servicio todo el tiempo, en 

cantidad suficiente, con la calidad requerida y a una presión 

adecuada (24). 

Según la forma del circuito y la cantidad de habitantes de una 

determinada localidad la red de distribución puede ser de dos tipos 

básico: abierta o ramificada y cerrada o mallada (en forma de 

malla). 

Sistema abierto o ramificada 

 

Este sistema es aquella donde la tubería principal o matriz parte 

una serie de ramificaciones que terminan en pequeñas puntos 

ciegos o muertos (mallas) que se asemeja a la espina de un pescado. 

Se usa generalmente en caminos donde la topografía hace la 

manera más difícil, económica y técnicamente interconexiones 

entre ramales. Las poblaciones beneficiarias suelen tener un 
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desarrollo lineal a lo largo de un camino o rio que es donde se 

encuentra la red principal y de la que se derivan las tuberías 

secundarias. 

Entre sus desventajas están: el flujo es en un solo sentido, por lo 

que una gran parte de la población puede quedarse sin servicio en 

el caso de hacer reparaciones o mantenimientos; y los olores y 

sabores no deseados por la permanencia estática del agua que no 

circula en los puntos muertos, donde se instalan válvulas de purga 

para limpiar y evitar la contaminación del agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

: Sistema abierto o ramificada 

Fuente: Gestión de agua y saneamiento sostenible. 

 

Sistema cerrado o mallado 

 

En este sistema el agua circula por tuberías que están 

interconectadas en forma de malla, generando un sistema cerrado, 

eficiente en presión y caudal, en el que no hay puntos muertos y los 

tramos se abastecen por ambos extremos logrando menores 

perdidas de carga. 
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: Sistema cerrado o mallado 

Fuente: Gestión de agua y saneamiento sostenible 

 

Componentes de una red de distribución 

 

Una red de distribución de agua potable se compone generalmente 

de: 

a) Tuberías 

 

Tuberías es el conjunto que forman los tubos (conductos de 

sección circular) en su mayoría pueden ser de PVC considerando 

un sistema de unión o ensamble (24). 

Las redes de distribución están conformadas con un conjunto de 

tuberías que se unen mediante accesorios de buena calidad en 

diversos puntos denominados uniones o nudos (24). 

b) Piezas especiales 

 

Son los accesorios usados o empleados para llevar a cabo las 

ramificaciones, intersecciones, modificaciones de diámetro, 

cambio de dirección, uniones de tuberías de diferente materiales 

o diámetro y terminales de conductos entre otros (24). 



53  

c) Válvulas 

 

Son accesorios que se utilizan para disminuir o evitar el flujo en 

las tuberías. Pueden ser clasificadas de acuerdo a su función en 

dos categorías. 

Aislamiento o seccionamiento. Son aquellas utilizadas para 

separar o cortar el flujo del resto del sistema de abastecimiento de 

agua en ciertos tramos donde requiera según diseño, bombas y 

dispositivos de control con el fin de revisarlo o separarlos. 

Control. Usadas para regular el gasto o la presión, este facilita la 

entrada de aire o la salida de sedimentos o aires atrapados en el 

sistema de abastecimiento de agua potable. 

d) Hidratantes 

 

Se les llama de esta manera a una toma de conexión especial 

instalada en ciertos puntos de la red con el propósito de abastecer 

de agua a varias familias (hidratante público) o conectar una 

manguera o una bomba destinados a proveer agua para combatir 

el fuego (hidratante contra incendio (24). 

e) Tanque de distribución 

 

Un tanque de distribución es un depósito situado generalmente 

entre la captación y la red de distribución que se tiene por objeto 

almacenar el agua proveniente de la fuente. El almacenamiento 

permite regular la distribución o simplemente prever fallas en el 

suministro, aunque algunos tanques suelen realizar ambas 

funciones (24). 
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f) Tomas domiciliarias 

 

Es el conjunto de piezas y tubos que gracias a ellos el 

abastecimiento de agua potable es posible porque estos conducen 

a través de una red de distribución hasta el predio del beneficiario, 

este se controla a través de la instalación de medidores en cada 

una de las viviendas beneficiadas (24). 

g) Rebombeos 

 

El rebombeo consiste en la instalación de bombeos ubicados 

generalmente en puntos intermedios de una línea de conducción 

del sistema de abastecimientos y excepcionalmente dentro de una 

red de distribución (24). 

El objetivo del rebombeo es elevar la carga hidráulica en el punto 

de su ubicación para mantener la circulación del agua en las 

tuberías de distribución del abastecimiento (24). 

Los Rebombeos se utilizan en la red de distribución cuando se 

requiere: 

- Interconexión entre tanques (reservorios). 

 

- Transferencia de agua de una línea ubicada en partes bajas de la 

red al tanque (reservorio) de regulación de una zona de servicio 

de una zona más alta. 

- Incremento de presión de una zona determinada mediante 

rebombeo directo a la red; esta última se debe evitar y solo 

considerar si las condiciones de la red de distribución no permiten 
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la ubicación de un tanque (reservorio) de regulación en la zona 

elevada. 

h) Cajas rompedoras de presión 

 

Las cajas rompedoras de presión son los depósitos con superficie 

libre del agua y volumen relativamente pequeño, su función es 

permitir que el flujo de la tubería se descargue en esta, eliminando 

así la presión hidrostática y estableciendo un nuevo nivel estático 

agua abajo (24). 

2.7.8. Conexiones domiciliarias 

 

Está ubicado generalmente en la parte delantera de la vivienda 

(ingreso), toda conexión domiciliaria de agua potable consta de 

trabajos externos hasta la caja de medidor de agua potable, su 

instalación se hará de manera perpendicular a la matriz o ramal 

condominial (25). 

Las conexiones domiciliarias deben contar con los siguientes 

factores o elementos: 

- Accesorios tipo Tee, llave de toma (corpotation) y reducciones 

de acuerdo al material usado en las redes. 

- La tubería usada (conducción) la que empalma desde la 

transición del elemento de toma hasta el medidor, ingresa con una 

inclinación de 45° (25). 

- La caja del medidor es una caja prefabricada de mortero con las 

siguientes dimensiones 0.50 x 0.30 x 0.25 m; se debe tener en 

cuenta que la caja se ubicara en la vereda. 
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- Para efectuar la unión, se debe colocar obligatoriamente al 

ingreso y dentro del predio una llave de control (25). 

2.8. Condición sanitaria 

 

Condición sanitaria del ser humano es aquella que no se puede observar 

a una simple vista y el bienestar que este provoca tampoco; las 

condiciones sanitarias es aquella que cumplen las múltiples condiciones 

de dotación y de control así también las condiciones higiénicas y 

técnicas que garantizan el buen funcionamiento de un determinado 

sistema de abastecimiento de agua potable. 

Escenarios que afectan la Condición Sanitaria de una población 

 

Generalmente se debe a los siguientes factores 

 

- Zona de captación lejana o inaccesible para su posterior 

mantenimiento. 

- Las viviendas beneficiarias se encuentran muy alejadas del centro 

de captación o tratamiento del agua. 

- Estructura del saneamiento (planta de tratamiento) en mal estado, 

deteriorada, fisurada o edificada sin cumplir con la norma técnica 

establecida. 

- Los beneficiarios se niegan a darle mantenimiento (pago) por el 

servicio brindado. 

- Falta de atención hacia el sistema de parte de las autoridades 

(JASS). 
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Los factores a tomar en cuenta para obtener la evaluación de la 

condición sanitaria son las siguientes: 

- Cobertura del servicio de agua potable. Es la determinada 

proporción del pueblo o caserío beneficiado con el servicio de 

abastecimiento de agua potable; en estos últimos años se registró en 

nuestro país un incremento del 75% al 90% mejorando las 

condiciones sanitarias de las zonas rurales. 

- Continuidad del servicio del agua. Se trata de la cantidad de horas 

que los beneficiarios gozan del servicio de abastecimiento de agua 

potable, pueden variar entre 0 a 24 horas del día dependiendo de la 

necesidad de la población. 

- Cantidad del servicio de agua potable. Este servicio se determina 

dependiendo del estudio realizado en campo viendo que cubra con 

las necesidades que la población requiera para satisfacer sus 

necesidades. 

- Calidad del agua potable. En las zonas rurales del Perú las 

principales fuentes de captación de agua son de los ríos y 

manantiales, estas no cuentan con registros de salubridad e 

hidrológicos; todo ello conlleva a desarrollar investigaciones para 

su posterior tratamiento y potabilización la cual se debe hacer 

cumpliendo el reglamento de calidad de agua para consumo 

humano. 
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Parámetros del agua para el consumo 

 

El agua potable, para ser distribuida a los beneficiarios debe de cumplir 

con las disposiciones legales nacionales, al no cumplir con estas se 

tomaran en cuenta normas internacionales; los límites máximos 

permisibles (LMP) referenciales (**) para el agua potable de los 

parámetros se muestran en el siguientes cuadro. 

: Límites máximo permisibles (LMP) referenciales de 

los parámetros de calidad de agua 

 
PARÁMETROS 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

LÍMITES 

MÁXIMOS 

PERMITIDOS 

Bacterias Coliformes totales 
UFC/100 ml a 

35°C 
0(*) 

E. Coli 
UFC/100 ml a 

44.5°C 
0(*) 

Bacterias coliformes 
termotolorenates o fecales 

UFC/100 ml a 
44.5°C 

0(*) 

Bacterias heterotróficas 
UFC/100 ml a 

35°C 
500 

Huevos y larvas de 

helmintos, quistes o quistes 

de protozoarios patógenos 

 

N° org/L 

 

0 

Virus UFC/ml 0 

Organismos de vida libre, 

algas, protozooarios, 

copépodos,  rotíferos, 

nematodos en toso sus 
estados evolutivos 

 
 

N° org/L 

 
 

0 

Fuente: reglamento de calidad del agua para consumo humano 
 

: (LMP) de parámetros de calidad organoléptica. 

 

PARÁMETROS 

 

U/M 

LÍMITE 

MÁXIMO 

PERMITIDO 

Olor ---------------------- Aceptable 

Sabor ---------------------- Aceptable 

color UCV escala Pt/Co 15 

Turbiedad UNT 5 

pH Valor de pH 6.5 a 8.5 

Conductividad (25°C) µmho/cm 1500 

Sólidos totales disueltos Mg L/1 1000 
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Cloruros mg Cl-L-1 250 

Sulfatos mg SO4 = L-1 250 

Dureza total mg CaCO3L-1 500 

Amoniaco mg NL-1 1,5 

Hierro mg Fe/L 0,3 

Manganeso mg Mn/L 0,4 

Aluminio mg Al/L 0,2 

Cobre mg Cu/L 2,0 

Zinc Mg Zn/L 3,0 

Sodio mg Na/L 200 

Fuente: reglamento de calidad para consumo humano 
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III. Hipótesis 

 

No aplica porque la investigación fue descriptiva. 
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IV. Metodología 

 

La presente tesis de investigación titulada “Evaluación y mejoramiento 

del sistema de abastecimiento de agua potable en la CC.NN Santa Rosa, 

distrito de Trompeteros, provincia de Loreto, departamento de Loreto, 

para la mejora de su incidencia en la condición sanitaria de la población 

– 2021”, se realizó la investigación mediante una previa evaluación y 

trabajos de campo con la finalidad de conocer el estado actual del 

sistema de abastecimiento de agua potable de la CC.NN Santa Rosa, 

para que finalmente en base a los resultados obtenidos se elabore el 

diseño del sistema de abastecimiento de agua potable. 

4.1. Diseño de la investigación. 

 

• El tipo de investigación fue descriptivo correlacional, ya que nos 

ayuda a detallar cómo es y cómo se manifiesta nuestro sistema de 

abastecimiento el cual será estudiado, gracias a ello se identificaron 

las principales falencias del sistema estudiado. 

• El nivel de la investigación fue de carácter cualitativo y cuantitativo; 

cualitativo porque inicia con un proceso de análisis de los hechos 

empíricamente y en el proceso se desarrolla una teoría que la afiance, 

su enfoque se basa en métodos de recolección y no manipula 

variables. 

• El diseño de investigación para el presente estudio fue No 

experimental de tipo transversal, ya que no se manipuló la variable 

de estudio. 

Se utilizó el siguiente esquema: 



62  

Mí Xi Oi Yi 

Variable independiente: 

Evaluación del Sistema de 

Abastecimiento de agua 

potable en la CC.NN 

Santa Rosa - Trompeteros 

Resultado de 

la Evaluación 

Variable 

dependiente: 

Mejora de la 

incidencia en la 

condición de la 
CC.NN 
Rosa 

Santa 
- 

Trompeteros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 
4.2. Población y muestra 

 

• Población: 

 

La población estuvo conformada por el sistema de abastecimiento de 

agua potable de la CC.NN Santa Rosa. 

• Muestra: 

 

La muestra es la investigación estuvo constituida por el sistema de 

abastecimiento de agua potable de la CC.NN Santa Rosa, distrito de 

Trompeteros, provincia de Loreto, departamento de Loreto – 2021. 

Muestra: Sistema de 

abastecimiento de agua 

potable en la CC.NN 

Santa Rosa - 

Trompeteros 
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4.3. Definición y operacionalización de variable e indicadores. 
 

: Operacionalización de variables e indicadores 

VARIABLE TIPO DE 

VARIABLE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADORES SUB 

DIMENSION 
ES 

INDICADORE 

S 

ESCALA 

DE 
MEDICIÓN 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN Y 

MEJORAMIENTO 

DEL SISTEMA 

DE AGUA 

POTABLE 

Variable 

independiente 

La definición define 

la evaluación del 

proceso mediante el 

cual busca 

determinar objetivos, 

definición considera 

como mejorar la 

acción y el resultado 

de mejorar o 

mejorarse una cosa o 

que se pueda mejorar 

que en el tiempo. 

Se evalúa el sistema de 

abastecimiento de agua 

potable desde la fuente 

hasta la red de 

distribución, para 

poder ver el estado de 

cómo se encuentra y 

según el resultado se 

opta por un 

mejoramiento en el 

sistema. 

Las evaluaciones y los 

análisis se realizarán 

de acuerdo a las guías 

de      asignación      de 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

DEL SISTEMA 

DE 

ABASTECIMIEN 

TO DE AGUA 

POTABLE 

Captación 

 

 

 

 

Línea de 

conducción 

 

 

Reservorio 

 

 

 

 

 

Línea de 

aducción 

Tipos 

Caudal 

 

 

Diámetro 

Velocidad 

Presión 

Clases de 

tuberías 

Tipo 

Forma 

Volumen 

Material 

 
Diámetro 

Intervalo 

Nominal 

 

 

Nominal 

Intervalo 

Intervalo 

Intervalo 

 
Intervalo 

Intervalo 

Nominal 

Intervalo 

 
Nominal 
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Define el sistema de 

abastecimiento de 

agua potable: es el 

conjunto de 

diferentes obras que 

tienen por objeto 

suministrar agua a 

una determinada 

población en 

cantidad suficiente, 

con una buena 

calidad      adecuada; 

presión necesaria; así 

puntajes según 

(Dirección Regional de 

Vivienda  y 

Construcciones y 

Saneamiento SIRAS y 

CARE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEJORAMIENT 

O DEL SISTEMA 

DE 

ABASTECIMIEN 

TO DE AGUA 

POTABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 
Red de 

distribución 

Velocidad 

Presión 

Clase de 

tubería 

 

 

Tipo 

Velocidad 

Presión 

Intervalo 

Intervalo 

Intervalo 

 

 

 

 
Intervalo 

Intervalo 

intervalo 
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  mismo la presente 

investigación 

presenta  una buna 

propuesta    para 

mejorar dicho 

sistema. 

Y los resultados 

obtenidos de la 

evaluación. 

     

 

 

 

 
CONDICIÓN 

SANITARIA 

 

 
Variable 

independiente 

La incidencia en la 

condición sanitaria se 

basa en que el agua 

potable debe estar 

bien distribuida para 

satisfacer la demanda 

actual y futura de 

cada población para 

poder consumir sin 

ningún problema. 

 
Se verifica de acuerdo 

a la guía de asignación 

de puntajes según 

(Dirección Regional de 

Vivienda y 

Construcciones y 

Saneamiento SIRAS y 

CARE) 

  

 

Condición del 

servicio de 

agua potable 

 

 

Calidad de agua 

 

Cantidad de 

agua 

cobertura 

 

 

Nominal 

Intervalo 

Nominal 

Elaboración propia del autor – 2021 
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4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 

Técnica de recolección de datos 

 

Se aplicó el uso de la observación directa, para identificar la 

problemática de la CC.NN Santa Rosa a través de encuestas, fichas 

técnicas y protocolos de evaluación; determinando así el estado en la 

que se encuentra el sistema de abastecimiento de agua potable, se 

realizó el estudio del agua potable que consumen y el levantamiento 

topográfico para determinar el tipo de terreno. 

Instrumentos de recolección de datos 

 

- Encuestas 

 

Se realizó encuestas con documentos estandarizados para la 

determinación de las condiciones del agua de la CC.NN Santa Rosa, 

para que estos resultados nos ayuden a identificar el estado del 

sistema del abastecimiento del agua potable y la condición sanitaria 

en la que esta se encuentra. 

- Fichas técnicas. 

 

Son los formatos usados en el proyecto que detallan los datos 

aplicados en el estudio del sistema de abastecimiento de agua 

potable, el estado de la condición sanitaria y la calidad del agua de 

la CC.NN Santa Rosa. 

- Protocolo 

 

Se determinó y analizó el estudio del estado bacteriológico, físico, 

químico del agua, se aplicó el estudio de mecánica de suelos en cada 

parte del sistema de abastecimiento tales como: la captación, línea 
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de conducción, reservorio y red de distribución de las fuentes de 

agua de la CC.NN Santa Rosa, distrito de Trompeteros, provincia de 

Loreto, región Loreto. 

4.5. Plan de estudio: 

 

Para hacer el análisis de los datos se usó técnicas estadísticas 

descriptivas que nos permitió tener los datos exactos de la situación 

sanitaria de la CC.NN Santa Rosa, el análisis del plan de estudio se 

realizó de la siguiente manera: 

- Se evaluó el nivel de la necesidad del sistema de abastecimiento de 

agua potable de la CC.NN Santa Rosa, distrito de Trompeteros, 

provincia de Loreto, departamento de Loreto; lo cual es el elemento 

fundamental para la vida y el desarrollo de la población ya que los 

pobladores se ven expuestos y están vulnerables a contraer 

enfermedades de origen hídrico. 

- Se hizo la toma de información en campo, capacitaciones necesarias 

para saber más a fondo la problemática de la CC.NN, se realizó el 

levantamiento topográfico para así mejorar el sistema de 

abastecimiento de agua potable de la localidad. 

- Se hizo trabajos en campo y gabinete con la ayuda del software que 

se elaboró respetando siempre las normas vigentes del RNE y la 

Resolución ministerial N° 192-2018-VIVIENDA. 
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4.6 Matriz de consistencia 
 

: Matriz de consistencia 

“Evaluación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable en la 

CC.NN Santa Rosa, distrito de Trompeteros, provincia de Loreto, departamento 

de Loreto, para la mejora de su incidencia en la condición sanitaria de la 

población – 2021” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

Caracterización del problema: 

El acceso a saneamiento básico es un derecho fundamental que tienen 

todas las personas; pese a los avances logrados en las dos últimas 

décadas, se mantienen las brechas de cobertura entre áreas rurales y 

urbanas. 

El programa Nacional de Saneamiento Rural, tiene por objeto 

mejorar la calidad, ampliar la cobertura y promover el uso sostenible 

de los servicios de agua y saneamiento en las poblaciones rurales. 

La zona de estudio de investigación del sistema de saneamiento 

básico rural se encuentra ubicado políticamente en: 

Departamento : Loreto. 

Provincia : Loreto. 

Distrito : Trompeteros 

localidad : CC.NN Santa Rosa 

 

 
Enunciado del problema: 

¿La evaluación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de 

agua potable de la CC.NN Santa Rosa, distrito de Trompeteros, 

provincia de Loreto, departamento de Loreto, mejorará la Incidencia 

de la Condición Sanitaria de la Población - 2021? 

 

 

 

 
OBJETIVOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Objetivo general: 

Desarrollar la evaluación y mejoramiento del sistema de 

abastecimiento de agua potable de la CC.NN Santa Rosa, distrito de 

Trompeteros, provincia de Loreto, departamento de Loreto, para la 

Mejora de su Incidencia en la Condición Sanitaria de la Población. 

 
Objetivos específicos: 

• Evaluar el Sistema de Abastecimiento de agua de la CC.NN Santa 

Rosa, distrito de Trompeteros, provincia de Loreto, departamento 

de Loreto, para la Mejora de su Incidencia en la Condición Sanitaria 

de la Población. 
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• Elaborar el mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua 

potable de la CC.NN Santa Rosa, distrito de Trompeteros, provincia 

de Loreto, departamento de Loreto, para la Mejora de su Incidencia 

en la Condición Sanitaria de la Población. 

Antecedentes: 

Se utilizó: 

- Antecedentes 

Internacionales 

- Antecedentes 

Nacionales 

- Antecedentes 

Locales 

Bases teóricas: 

- El agua 

- Saneamiento básico 

- Condición sanitaria 

- Tipos de abastecimiento de agua. 

- Agua potable 

- Sistemas de abastecimiento de agua potable 

- Tipos de sistemas de abastecimiento de agua. 

- Tipos de fuentes de abastecimiento de agua 

- Parámetros para el abastecimiento de agua y 

saneamiento en el ámbito rural. 

- Variaciones de consumo de agua potable 

- Componentes de un sistema de 

abastecimiento de agua potable. 

- Condición sanitaria 

El tipo de investigación: La presente investigación es de tipo 

descriptivo y transversal. 

 
Nivel de la investigación: Descriptivo – cualitativo - exploratorio 

 
Diseño de la investigación: El proyecto de investigación presentado 

va ser de tipo descriptivo. 
 

Población: está dado por el sistema de saneamiento básico 

 
El universo y muestra. 

El mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable para 

la mejora de su incidencia en la condición sanitaria de la CC.NN 

Santa Rosa, distrito de Trompeteros, provincia de Loreto, 

departamento de Loreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MARCO TEORICO Y 

CONCEPTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

METODOLOGÍA 
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Definición y operacionalizacion de las variables 

Variables: 

- Sistema de saneamiento básico 

- Condición sanitaria. 

 
Técnicas e instrumentos 

Técnicas: Encuestas, Observación no experimental y 

Documentación. Instrumentos: Ficha de Técnica de diagnóstico y la 

Entrevista. 

 
Materiales 

- Ficha técnica o de evaluación 

- Medio de transporte 

- Wincha de 50m 

- jalones 

- Cuaderno de campo 

- Imágenes explicitas de la localidad 

- Cámara fotográfica 

- Libros 

- Teodolito 

- GPS 

- Laptop 

- Equipo de muestreo de agua 

 
Documentos 

- Reporte de análisis de agua del laboratorio 

- Reporte de enfermedades de origen hídrico del puesto de salud 

 
Plan de análisis 

Para hacer el análisis de los datos se usó técnicas estadísticas 

descriptivas que nos permitió tener los datos exactos de la situación 

sanitaria de la CC.NN Santa Rosa, el análisis del plan de estudio se 

realizó de la siguiente manera: 

- Se evaluó el nivel de la necesidad del sistema de abastecimiento de 

agua potable de la CC.NN Santa Rosa, distrito de Trompeteros, 

provincia de Loreto, departamento de Loreto; la cual es el elemento 

fundamental para la vida y el desarrollo de la población ya que los 

pobladores se ven expuestos y están vulnerables a contraer 

enfermedades de origen hídrico. 

- Se hizo la toma de información en campo, capacitaciones necesarias 

para saber más a fondo la problemática de la CC.NN, se realizó el 

levantamiento topográfico para así mejorar el sistema de 
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 abastecimiento de agua potable de la localidad. 

- Se hizo trabajos en campo y gabinete con la ayuda del software que 

se elaboró respetando siempre las normas vigentes del RNE y la 

Resolución ministerial N° 192-2018-VIVIENDA. 
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4.7. Principios éticos 

 

En la presente investigación se tendrán en cuenta los siguientes 

principios éticos. 

• Protección a las personas. La persona siempre tiene que ser el fin 

y no el medio en toda investigación, por eso tenemos que proteger 

su integridad y sus derechos fundamentales evitando ponerlos en 

riesgo. Como ingenieros civiles, debemos promover y defender la 

integridad, el honor y la dignidad de nuestra profesión, sirviendo 

sobre todo con fidelidad y honestidad a la sociedad. En el presente 

proyecto de investigación se evidenciará cumpliendo el protocolo de 

las encuestas a los pobladores de la CC.NN Santa Rosa la cual su 

participación será de manera anónima respetando su privacidad. 

• Libre participación y derecho a estar informado. Toda 

investigación tiene que estar sujeta a la voluntad y manifestación del 

mismo, los participantes y la población en general están en todo su 

derecho de estar informados de todo lo que se desarrollará y se 

manifestará durante la investigación, se presentará también los 

oficios dirigidos a las autoridades y representantes de la localidad de 

parte de la universidad. En el presente proyecto de investigación se 

evidenciará presentando los formatos de consentimiento informado 

a las autoridades de la CC.NN Santa Rosa para así tener el permiso 

correspondiente que nos dé pase a la localidad para desarrollar el 

proyecto. 

• Justicia. Durante la realización de las encuestas a los moradores de 
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la localidad de CC.NN Santa Rosa se hará de una manera justa, 

razonable y transparente, debido a que no se puede faltar a la lealtad 

y sobre todo a la dignidad de las personas que están gustosos en 

apoyar la presente investigación. Se evidenciará el resultado de la 

investigación mediante la disponibilidad del acceso de los 

beneficiarios al informe que se presentará a las autoridades 

correspondientes de la CC.NN Santa Rosa. 

• Integridad científica. Se debe respetar la originalidad y sobre todo 

la propiedad intelectual, de los (derechos del autor) protegiendo su 

integridad del mismo. Se evidenciará mediante la política de la 

práctica integra y transparente mediante el uso del servicio de 

antiplagio de la universidad que se hace por medio del programa 

Turnitin que somete al proyecto al análisis de similitud para poder 

adquirir algunos tipos de autorización para el aporte del trabajo de 

investigación, a fin de no ser acusados de plagio o de la violación de 

la propiedad intelectual del autor. 
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V. Resultados 

 
5.1. Resultados 

 

La zona de estudio de la investigación del sistema de abastecimiento 

de agua potable está ubicado en: 

- Departamento/Región : Loreto 

 

- Provincia : Loreto 

 

- Distrito : Trompeteros 

 

- Localidad : Comunidad Nativa “Santa Rosa” 

 

- Región Geográfica : Selva 

 

- Altitud : 180.25 m.s.n.m 

 

: Ubicación de la CC.NN Santa Rosa 
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Vías de acceso 

 

La modalidad de transporte es de diversas maneras, desde Iquitos 

ciudad capital hasta la ciudad de Nauta vía terrestre con una duración 

de 1.30h, luego se procede vía fluvial que es el acceso principal, siendo 

este la única vía de acceso, en lancha son 48 horas y en deslizador son 

8 horas, el precio de la movilidad es de S/. 60.00 y S/. 120.00 soles 

respectivamente hasta el distrito de Trompeteros; luego se procede a 

alquilar chalupas por un promedio de 7 horas hasta llegar a la CC.NN 

Santa Rosa, el precio estimado hasta la localidad es de S/120.00 soles. 

5.2. Análisis de los Resultados 

Diagnóstico de la situación actual 

Actualmente la CC.NN Santa Rosa cuenta con el servicio de agua 

potable mediante piletas, en el año 2015 fue instalada una planta 

potabilizadora de agua del modelo INOI.D-P-201 con tecnología de 

tratamiento potabilizadora “Convencional – Ajuste de pH + 

Desferrización + Ol”, que actualmente no se encuentra en 

funcionamiento. El sistema de agua está conformado por 01 sistema que 

se describe a continuación: 

Sistema de abastecimiento de agua potable 

 

Este sistema se encuentra operando en forma deficiente, tiene como 

captación un pozo tubular de Ø=6” de diámetro, con una profundidad 

de 45m de bomba sumergible de 1.5 HP, a través de una línea de 

impulsión de Ø=1” de diámetro de PVC, se impulsa el agua al tanque 

elevado de 4,400lt constituido por 04 tanques de polietileno de 1100lt 
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cada uno, la torre o estructura de soporte de 6.00 m de altura está 

constituido por tubería de Ø=4” de diámetro de HD y Transversales de 

Ø=3” de diámetro de HD; el sistema abastece a la red de pilones a través 

de una línea de aducción y red Ø=2” de diámetro de PVC. 

Los 09 pilones existentes se encuentran deteriorados y presenta fugas 

por el cual se discurre el agua almacenada, no existe ningún tratamiento 

al agua de pozo, no tiene desinfección y existe presencia de arena en los 

pilones, lo que es un indicador de que falta el mantenimiento 

correspondiente, como el desarenado del pozo. El abastecimiento de 

energía es a través de panel solar existente constituido por 03 unidades 

de 0.80m * 1.20m que en forma directa brinda energía a la bomba 

cuando existe buen tiempo sin la presencia de lluvias. 

Captación 

 

La captación se encuentra en las coordenadas UTM-WGS 84, N 

9649702, E 4272, a una cota de 168 m.s.n.m. La captación de agua se 

da mediante un pozo tubular de tubería de PVC Ø 6”, con una bomba 

sumergible de 1.5 HP. 

Evaluación de la Captación 

Componente Indicadores 
Datos 

recolectados 
Descripción 

 

 

 

 
CAPTACIÓN 

Tipo de 

Captación 

 
Por bombeo 

Se da mediante 

un pozo tubular 

PVC Ø 6”, 

 
Captación 

Bomba 

sumergible 1.5 

HP 

Dato adquirido 
en campo. 
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Año de 

construcción 

 

 
2015 

Actualmente 

está en 

funcionamiento 

pero deficiente, 

por falta de 

tratamiento. 

Energía Panel Solar 
Dato adquirido 

en campo. 

Tipo de tubería 

para la 

impulsión 

 
PVC Ø 1” 

Dato adquirido 

en campo. 

Diámetro de 

tubería de Pozo 

Sumergible 

 

PVC Ø 6” 
Dato adquirido 

en campo. 

Accesorios No cuenta 
Dato adquirido 

en campo. 

Fuente: elaboración propia del autor. 

 

: Captación de agua 
 

 

Para el funcionamiento de la bomba sumergible, el suministro de 

energía es a base de energía solar, proporcionada por 3 placas de 

paneles solares. Cabe mencionar que en el momento del levantamiento 

de información en campo, se pudo constatar que existe una caseta con 

estructura de madera y techo de calamina. 
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: Línea de impulsión 

Línea de impulsión 

 

La línea de impulsión está compuesta por dos clases de tuberías: la que 

sale de la bomba sumergible es de una tubería de PVC Ø1”, y el que 

une al tanque elevado es de una tubería de PVC Ø2”, la tubería de 

impulsión no cuenta con fijación y se encuentra visiblemente expuesta. 

Evaluación de la Línea de impulsión 

Componente Indicadores 
Datos 

Recolectados 
Descripción 

 

 

 

 

 

 
 

LÍNEA DE 

IMPULSIÓN 

Tipo 
Sistema por 

bombeo 

Dato adquirido 

en campo. 

Tipo de tubería PVC 
Material 

recomendado 

Clase de tubería 
Del PVC es 

Clase 10 

Dato adquirido 

en campo. 

Diámetro de 

tubería de la 

Bomba 

sumergible 

 
Ø 1” 

 

Dato adquirido 

en campo. 

Diámetro de 

tubería de que 

une al T.E 

 

Ø 2” 
Dato adquirido 

en campo. 

Accesorios 
Tubería 

expuesta 

Dato adquirido 

en campo. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 
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Tanque elevado de almacenamiento 

 

El tanque elevado está construido por una estructura metálica de fierro 

galvanizado, con parantes de Ø4, dichos parantes están sobre una base 

de cemento de 60 x 60 cm de 1m de profundidad; la base que soporta 

los envases de polietileno tienen como vía principal tubería de Ø3” y 

de Ø ½”, con plancha de acero laminado de 3.16mm de espesor, 

arriostres de Ø3”, con escalera de gato con canastilla de protección y 

techo de calamina. La capacidad de almacenamiento del tanque elevado 

es de 4.4m3. 

Evaluación del Tanque Elevado 

Componente Indicadores 
Datos 

Recolectados 
Descripción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tanque 

Elevado 

Tipo de 

Captación 
Por bombeo 

Dato adquirido 

de campo. 

Material de 

construcción 

Estructura metálica 

de fierro 
galvanizado 

Dato adquirido 

en campo. 

Tipo de 

construcción 
Tipo elevado 

Dato adquirido 

en campo. 

 
Año de 

construcción 

 
 

2015 

Se encuentra 

en estado 

deteriorado por 

la falta de 
mantenimiento. 

 
Volumen 

 
4.4m3 

Se da mediante 

4 tanques de 

polietileno de 

1,100lt. 

Tipo de tubería PVC 
Dato adquirido 

en campo. 

Diámetro de 

tubería 
3” y 1/2” 

Dato adquirido 

en campo. 

Accesorios 
llaves de pase en 

mal estado 

Dato adquirido 

en campo. 

Fuente: Elaboración propia del autor 
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Línea de aducción 

 

La línea de aducción está compuesta por tuberías de PVC Ø2”, se pudo 

constatar que esta línea se encuentra muy superficial y se encuentra 

deteriorado. 

Evaluación de la línea de aducción 

Componente Indicadores 
Datos 

Recolectados 
Descripción 

 

 

 

 

 

 
 

Línea de 

Aducción 

Tipo 
Sistema por 

gravedad 
Dato adquirido 

en campo. 

 

Año de 

construcción 

 
2015 

Se encuentran 

en mal estado 

por 

mantenimiento 

Tipo de tubería PVC 
Material 

recomendable 

 
 

Diámetro de 

tubería 

 

 
Ø2” 

Se encuentra 

muy 

superficial y en 

mal estado por 

las condiciones 
climática 

Válvulas No cuenta 
Dato adquirido 

en campo. 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

: Estado del tanque de la CC.NN Santa Rosa. 
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Red de distribución 

 

Las redes de distribución de las piletas públicas son tuberías de PVC 

Ø1”; pero con conexiones de Ø ½”, no se cuenta con planos de las redes 

de distribución. Durante el trabajo de campo se observó tuberías 

expuestas y estas no cumplen con las normas técnicas del Reglamento 

Nacional de Edificaciones. 

Evaluación de la red de distribución 

Componente Indicadores 
Datos 

Recolectados 
Descripción 

 

 

 

 
Red de 

distribución 

Tipo de sistema 

de red 
Simple presión 

Dato adquirido en 

campo. 

Año de 

construcción 

 

2015 
Se encuentran 

expuestas y en 
mal estado 

Tipo de tubería PVC 
Dato adquirido en 

campo. 

Diámetro de 

tubería 

Ø1”, con 

conexiones de 
Ø1/2" 

Dato adquirido en 

campo. 

Fuente: Elaboración propia del autor 

: Línea de aducción 
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: Piletas públicas 

 

 
 

 

 

Piletas públicas 

: Red de distribución 

 

El trabajo de campo realizado en la comunidad nos permitió identificar 

la existencia de 9 piletas públicas que se encuentran operativas e 

inoperativas; fueron construidas en el año 2015 el mismo año que se 

construyó el tanque de estructura de mortero armado; se cabe recalcar 

que de una pileta se abastecen 06 familias. 
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Descripción y evaluación de la situación actual del servicio de salud 

de la CC.NN Santa Rosa – Trompeteros. 

La CC.NN Santa Rosa, se encuentra dentro de la jurisdicción del Puesto 

de Salud de Villa Trompeteros, dicho establecimiento cumple con sus 

funciones de atención integral ambulatoria, con énfasis en promoción 

de la salud y prevención de las enfermedades, tratando de solucionar 

los problemas de salud que aqueja la población, cabe mencionar que la 

población de la comunidad acude luego de no poder solucionar sus 

problemas de salud con el tratamiento de hierbas medicinales de la 

zona. 

La CC.NN Santa Rosa cuenta con un botiquín comunal encargado por 

un promotor de Salud el morador Reynaldo García Sandi que es 

capacitado por el puesto de salud de Trompeteros; dicho botiquín es 

suministrado de medicamentos bimensualmente por la Pluspetrol, 

mediante el Plan de atención integral de Salud para las Comunidades 

Indígenas de la cuenca del rio Corrientes. 

Propuesta de mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua 

de la CC.NN. Santa Rosa – Trompeteros. 

Diseño del nuevo sistema de abastecimiento de agua 

 

Se proyecta la construcción del sistema de agua potable por bombeo 

con tratamiento, que consiste la construcción de la captación tipo pozo 

tubular de donde se impulsa el agua hacia la planta de tratamiento de 

agua potable (PTAP) con un sistema de filtración y esta es conducida 

hacia una cisterna de almacenamiento del cual se impulsará de manera 
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directa hacia el tanque elevado proyectado, para luego ser dispuesta a 

las redes de agua potable para el abastecimiento de la población. 

Se proyecta un abastecimiento de 24 horas continuas de agua. Este 

sistema abastecerá a una población de 24 viviendas, 02 instituciones 

educativas, 01 posta de salud de la CC.NN Santa Rosa. 

Captación 

 

Se proyecta la construcción de un pozo tubular de 80m de profundidad, 

ubicado en las coordenadas UTM (E 427,259.60; N9´649,707.20) y en 

la cota 180.53 m.s.n.m; con un caudal de bombeo de 1.24lps, la 

perforación se realizará mediante el sistema rotacional, que tendrá un 

diámetro de Ø16”, instalándose tubería ciega Ø8” PVC C-10 con una 

longitud de 60 metros, lo que estará unido por embone a presión con 

pegamento para PVC y remaches de acero al filtro Ø8” PVC C-10 de 

abertura 1.5mm en una longitud de 20 metros, se colocará grava 

seleccionada de 1.50mm a 4.70mm, se incrementará el diámetro de la 

perforación de Ø 16” hasta Ø22” en una profundidad de 20 metros 

donde se colocará el sella sanitario de pasta de cemento con ademe de 

acero negro ASTM A36- Ø16” – E=5/32” con la finalidad de sellar los 

acuíferos superficiales de alta potencia pero de mala calidad y evitar la 

contaminación de los acuíferos profundos desde donde se abastecerá a 

la planta de tratamiento de agua potable PTAP. 

Estación de bombeo 

 

Se construirá una caseta ubicado en las coordenadas UTM (E 

427,259.60; N 9´649,707.20) y en la cota 180.53 m.s.n.m; con muros 
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de ladrillos, las dimensiones de la caseta de bombeo son de 3.50m x 

3.50m, losa aligerada de 5.00m x 4.50m de concreto f´c=210 kg/cm2, 

ventanas altas con una altura de 0.50metros, se colocará una puerta 

metálica de dimensiones 0.90m x 2.20m, se impulsará el agua por la 

línea de impulsión usando una bomba sumergible de 1.50HP hacia el 

tanque de regulación en la cámara de aireación. 

: Características de la electrobomba 

CARACTERISTICAS DE LA ELECTROBOMBA 

Potencia de Electrobomba HP 1.5 

Cantidad de Electrobombas UND 01 

HDT m 58.645 

Eficiencia 75% 

Tipo de electrobomba Sumergible 

Tiempo de Bombeo 6 horas 

Fuente: elaboración propia del autor 

 

Sistema fotovoltaico 

 

Se suministrará energía eléctrica mediante un sistema fotovoltaico que 

generará a través de un inversor hibrido una potencia máxima en el 

arranque de 3,450.60W en 220 VAC (se considera un 35% más de la 

potencia máxima demanda que es 2,556W), el cual tiene una potencia 

nominal máxima de 10,000W, los cuales serán generados por 12 

paneles solares de 330 W ubicados en las coordenadas UTM (E 

427,246.74; N 9´649,701.72) y en la cota 180.85 m.s.n.m, que serán 

almacenados en 20 baterías de 12 voltios para su distribución. Estas 

baterías estarán distribuidas en andamios dentro de la caseta de 

almacenamiento ubicado en las coordenadas UTM (E 427,254.68; N 

9´649,701.72) y en la cota 180.67 m.s.n.m, con muros de ladrillos; se 

instalará un tablero general, un tablero de trasferencia para el sistema 
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eléctrico, se construirá una base de concreto fý=175 kg/cm2 para el 

generador eléctrico. Con lo cual se alimentará el tablero general de baja 

tensión ubicado dentro de la caseta de almacenamiento, para luego 

distribuir al tablero de electrobombas en la caseta de bombeo y la 

cisterna. Para el funcionamiento eléctrico de todo el sistema hidráulico, 

la electrobomba sumergible en el pozo tubular se activará cada vez que 

el sensor de nivel de agua de la cisterna lo solicite, pues cada vez que 

la cisterna se encuentre llena se apagará todo el sistema de la línea de 

impulsión N°01. Posteriormente el agua ya tratada llegará por gravedad 

a la cisterna. Con respecto a la línea de impulsión N°02 se activará, cada 

vez que el sensor de nivel del reservorio lo solicite. 

Cuarto de almacenamiento 

 

Se construirá una caseta de almacenamiento ubicado en las coordenadas 

UTM (E 427,254.68; N 9´649,701.72) y en la cota 180.67 m.s.n.m, esta 

caseta de almacenamiento será con muros de ladrillos, las dimensiones 

de la caseta de almacenamiento son de 3.50 x 3.50m, losa aligerada de 

5.00m x 4.50m de concreto f´c=210 kg/cm2, ventanas altas con una 

altura de 0.50m, se colocará una puerta metálica de dimensiones 0.90m 

x 2.20. 

Se instalará un tablero general, un tablero de transferencia para el 

sistema eléctrico, un andamio para soporte de baterías, se construirá una 

base de concreto f´c=175 kg/cm2 para el generador eléctrico. 

Línea de impulsión N°01 

 

Se instalará la línea de impulsión N°01 con un caudal de bombeo 
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Qb=1.24 lps, desde la captación mediante un pozo tubular hasta la 

cámara de aireación de la planta de tratamiento de agua potable (PTAP), 

de, Ø1 1 ½” de fierro galvanizado con una longitud desde la ubicación 

de la bomba a 50.00 metros de profundidad, 2,73metros desde la caseta 

de bombeo hasta la transición, 7.72 metros de tubería enterrada de 

PVC/C-10 Ø1 ½” hasta la transición, 0,45 metros de tubería de fierro 

galvanizado Ø1 1 ½” hasta el codo y 5,54 metros en la altura hasta la 

llegada al tanque de regulación. 

Sistema de cloración 

 

El sistema de tratamiento del agua subterránea tendrá que pasar por dos 

procesos de cloración, antes del tratamiento y después del tratamiento; 

estos diversos procesos se detallan a continuación: 

- Pre cloración 

 

La incorporación de cloro se realizará con el propósito de oxidar el 

hierro, que se encuentra por encima de los límites permitidos según 

el Reglamento de la Calidad de Agua para consumo DS N°031- 

2010-SA – MINSA. Que nos dice que tiene que estar por debajo del 

límite máximo permisible de 0.3 mg/l. 

El principal propósito es incorporar cloro antes del tratamiento, este 

proceso para la pre cloración del agua subterránea será mediante un 

clorinador en línea que ingresa al tanque de regulación, ubicado 

sobre la cámara de aireación, con el propósito de realizar la 

oxidación del hierro y ésta ser mezclada con un periodo de retención 

para seguir su proceso hasta la cloración definitiva. 
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- Cloración 

: Detalle de clorinador – Precloración 

 

El sistema de tratamiento de agua subterránea tendrá que pasar por 

un proceso de cloración. La cloración tiene como propósito 

desinfectar el agua proveniente de la planta de tratamiento para su 

almacenamiento y consumo. Este proceso se llevaría a cabo sobre 

el tanque elevado de almacenamiento, en la línea de impulsión 

N°02, la cual será impulsada mediante una bomba centrífuga de 

1.50 hP, que a su salida contará con un clorinador de línea que 

inyectará el cloro necesario para la cloración y tratamiento final. 

Para luego ser almacenada en el tanque elevado para su consumo y 

distribución. 

: Detalle de clorinador – cloración Tanque Elevado 
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Planta de tratamiento de agua potable PTAP 

 

Comprende la construcción de una planta de tratamiento con un sistema 

de filtración, la cual está compuesta por un tanque de regulación de 

5000lts, una cámara de aireación y un prefiltro de gravas en serie de 

concreto armado. 

- Cámara de aireación 

 

Comprende la construcción de una cámara de aireación de concreto 

armado, estando compuesta en la entrada con una caja de recepción 

donde llegará el agua al tanque de regulación, el cual escurrirá por 

gradas y los compartimentos de la cámara de aireación, con el 

propósito de formar los flocs de manganeso y pueda ser atrapado en 

el sistema de filtración. Dicha cámara de aireación proyectada se 

encuentra estandarizada por el PNSR. 

Esta cámara de aireación está ubicado en las coordenadas UTM (E 

427,253.63; N 9´649,714) y en la cota 180.68 m.s.n.m. 

Dicho tanque de regulación es de polietileno de forma circular, de 

capacidad de 5000lt, soportada en una estructura de concreto 

armado, compuesta de 4 columnas de sección 0.25m x 0.25m y una 

losa armada de 2.51m x 2.65m. 

La cámara de aireación será de sección rectangular de dimensiones 

2.05m x 1.15m; será con gradas y muros de concreto de f´c=210 

kg/cm2, el interior llevará tarrajeo impermeabilizado, y la longitud 

del canal de aireación interna es de 0.70 x 0.85m. Con una altura de 

cascada de 0.85m, la cual tendrá 3 escalones de 0.20m de altura por 
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0.20m de longitud. Escalones en donde será tratado el manganeso 

encontrado en el análisis de agua, en el cual en el primer escalón se 

logra saturar de oxígeno al agua en 5.45 mg/l, en el segundo escalón 

5.83mg/l de oxígeno y 6,16 mg/l de oxígeno en el tercer escalón; 

logrando con esto eliminar el manganeso contenido en el agua. 

Y posteriormente pasar por el pre filtro de grava, en donde se 

logrará la reducción de los parámetros orgánicos que se encuentran 

por encima de los límites máximos permisibles según estudio de la 

caracterización del agua. 

- Pre filtro de grava 

 

Se construirá la unidad de tratamiento denominada Pre Filtro de 

Grava, en donde se logrará la reducción de los parámetros orgánicos 

que se encuentran por encima de los límites máximos permisibles 

según estudio de la caracterización del agua. 

Este sistema de filtración removerá los flocs de hierro formados en 

el tratamiento anterior, además ayudará a la remoción de los 

parámetros bacteriológicos encontrados en el agua cruda según 

análisis de laboratorio. 

Este pre filtro de grava está ubicado en las coordenadas UTM (E 

427,246.10; N 9´649,711.54) y en la cota 181.00 m.s.n.m. 

Este prefiltro tendrá una unidad externa para el lavado de las gravas, 

el cual tiene dimensiones de 2.00m de largo y 0.60m de ancho; 

conectado mediante una TEE al paso de la tubería de la cámara de 

aireación y el prefiltro de gravas. Será con muros de concreto 



91  

armado de f´c=210 kg/cm2, el interior llevará tarrajeo 

impermeabilizado. Por otro lado se ha asumido el caudal de diseño 

de 0.50 l/s para el dimensionamiento de este componente, este 

caudal es lo mínimo que se puede utilizar en zonas rurales para este 

tipo de componente y va a permitir que los periodos de retención 

sean los adecuados para cumplir con el tratamiento deseado, por 

otro lado el caudal máximo diario (Qmd) es 0.48 lps 

respectivamente, ya que es otro motivo por el cual se ha asumido 

un único caudal de diseño, puesto que dicho caudal está por debajo 

del mínimo requerido. Asimismo, se está considerando un sistema 

de evacuación de aguas, mediante buzones para la limpieza y rebose 

del filtro de grava, que tendrá una disposición final. 

- Cisterna por bombeo 

 

Comprende la construcción de una cisterna de 7.00 m3 de capacidad 

de concreto armado que servirá para almacenar el agua tratada de la 

PTAP de donde a su vez se impulsará hacia el tanque elevado. 

La cisterna será de sección cuadrada de 2.65 x 2.65m y 1.00m de 

tirante de agua con 1.65m de borde libre. Será del tipo enterrado, 

con tapa, fondo y muros de concreto armado, el interior llevará 

tarrajeo impermeabilizado. Con un caudal de bombeo Qb=1.24 lps; 

y está ubicado en las coordenadas UTM (E 427,239.35; N 

9´649,708.39) y en la cota 181.10 m.s.n.m. 

Se complementará con su respectiva caseta de válvulas para la 

impulsión del agua hacia el tanque elevado proyectado. Se utilizará 
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concreto armado de f´c=210kg/cm2 para la estructura, con tapa de 

inspección con plancha metálica estriada e=1/8” de medidas 0.70m 

x 0.70m, el sistema de ventilación es tubería de Ø4” conectada a la 

tubería de rebose y el de limpieza. 

Con respecto al control de los niveles de agua el tanque elevado, se 

tendrá en cuenta que estas son controladas mediante sensores de 

nivel de arranque y parada adicionalmente se instalará una 

electrobomba. 

: Características de la electrobomba 

CARACTERISTICAS DE LA ELECTROBOMBA 

Potencia de Electrobomba HP 1.0 

Cantidad de Electrobombas UND 01 

HDT m 17.626 

Eficiencia 75% 

Tipo de electrobomba Centrifuga 

Tiempo de Bombeo 6 horas 

Fuente: elaboración propia del autor 

 

Línea de impulsión N°02 

 

Se instalará una (01) línea de impulsión con un caudal de bombeo de 

Qb=1.24 lps, desde la Cisterna hasta el tanque elevado con una tubería 

de Ø 1 ½” de fierro galvanizado con longitud 10.68m, desde la 

ubicación de la cisterna hasta la transición, luego mediante una tubería 

enterrada de PVC/C-10 Ø 1 ½” con una longitud de 5.35 m hasta la 

transición en la base del tanque elevado, y la altura medida desde el 

codo hasta la llegada al ingreso de la cuba del tanque elevado con una 

tubería Ø ½” de fierro galvanizado que tiene 13.43m. Las tuberías y 

accesorios de PVC (tubos Poli Cloruro de Vinilo) deberán cumplir la 

Norma: NTP 399.002:2015/NTE 002 Antes (NTP 399.019). 
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Tanque elevado 

 

Se tiene un (01) tanque elevado de 7.00m3; y está ubicado en las 

coordenadas UTM (E 427,239.69; N 9´649.701.00) y en la cota 180.97 

m.s.n.m; con un fondo de losa de cuba ubicada a 10.00 metros en la cota 

190.97 m.s.n.m; y una altura total de 11.82m en el techo, con una cota 

de 192.79 m.s.n.m. se trata de estructuras de concreto armado de forma 

cuadrada convencional, con sección de cuba cuadrada con dimensiones 

interiores de 2.45m x 2.45m en la base y con una altura útil de tirante 

de agua de 1.17m, con un espesor de muro 0.20m, se utilizará concreto 

armado de f´c210 kg/cm2, con tarrajeo interior con aditivo 

impermeabilizante, con tapa de inspección con plancha metálica 

estriada e=1/8” de medidas 0.70m x 0.80m, el sistema de ventilación es 

tubería de Ø4” conectada a la tubería de rebose y el de limpieza, se 

colocará junta water stop Ø¹” en la unión de la losa de fondo de la cuba 

con el muro para evitar filtraciones de agua. Con respecto al control de 

los niveles de agua en el tanque elevado, se tendrá en cuenta que estas 

son controladas mediante sensores de nivel de arranque y parada. 

Líneas de aducción 

Se propone la instalación de una línea de aducción con un caudal 

máximo horario de Qmh=0.48 lps; proveniente del tanque elevado, de 

diámetro Ø3” de tubería de fierro galvanizado con una longitud de 

11.46 metros hasta la caja de concreto de 12”x24” para una válvula de 

bronce constituida por adaptadores y uniones universales, luego 

mediante una tubería de PVC C-10 de diámetro Ø3” de longitud 21.66 
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metros que empalma a la red de distribución. Las tuberías y accesorios 

de PVC (tubos poli cloruro de vinilo) deberán cumplir con la Norma: 

NTP ISO 1452:2011, cuando son de diámetros Ø2” y diámetros 

mayores. 

Redes de distribución 

 

- Redes 

 

En principio se ha establecido un anillo de presión, que está 

alimentando desde el tanque elevado como puede apreciarse en los 

planos, con tubería de PVC, clase C-10 Ø3”, siendo este anillo de 

presión utilizado para distribuir en forma proporcional el caudal 

hacia afuera y dentro del anillo, evitando que los diámetros en las 

redes disminuyan en demasía. 

En términos generales se propone: 

 

Redes de distribución secundaria 

Red secundaria de distribución: 

Instalación de tuberías Ø2” C-10, en una longitud de 50.12 metros 

lineales. 

Instalación de tuberías Ø 1 ½” C-10, en una longitud de 488.07 

metros lineales. 

Instalación de tuberías Ø1” C-10, en una longitud de 387.01 metros 

lineales. 

Total, redes de distribución: 925.20 metros lineales. 

 

- Válvulas de control 

Válvulas de compuerta 
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Se plantea la construcción de 03 cámaras de válvulas compuerta que 

serán construidos de concreto armado de f´c=210 kg/cm2 con 

accesorios de 2”, 1 ½” la cual será suministrada con válvulas de 

PVC, adaptadores, niples y otros para el control de las 

distribuciones y abastecimiento de agua en las redes. La estructura 

cumplirá la función de controlar los caudales por tramos además de 

permitir el control, monitoreo y mantenimiento del sistema. Las 

válvulas de compuerta y purga deben cumplir la Norma NTP- 

350.084:1998. 

Válvula de purga 

 

Se plantea la construcción de 02 cámaras de válvulas de purga que 

serán construidos de concreto armado F´c=210 kg/cm2 con 

accesorios de Ø1” la cual será suministrada con válvulas PVC 

adaptadores, niples y otros para el control de las distribuciones y 

abastecimiento de agua en las redes. La estructura cumplirá la 

función de limpieza tanto para la línea de conducción como la 

aducción. Las válvulas de compuerta y purga deben cumplir la 

Norma NTP-350.084:1998. 

Accesorios 

 

Los accesorios necesarios son complementos de toda instalación de 

tubería de PVC; se instalan de manera similar a los tubos. Empleando 

pegamento para el caso espiga-campana SP. Los accesorios son de PVC 

y sus extremos de conexión están diseñados para instalarse 

directamente al tubo como cualquier sistema conocido o a través de 
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transiciones que facilitan su empleo. 

 

Los codos, tees, tapones, válvulas y en todo cambio brusco de dirección, 

se anclarán en dados de concreto. 

Los accesorios de PVC (tubos poli cloruro de vinilo) deberán cumplir 

la Norma ISO 4422. 

: Resumen de accesorios 

RESUMEN DE ACCESORIOS 

Codo de 90° Ø2” Und 02 

Codo de 90° Ø1” Und 02 

Codo de 22.5° Ø 1 ½” Und 07 

Codo de 22.5° 1” Und 03 

Tee Ø3” Und 01 

Tee Ø2” Und 02 

Tee Ø 1 ½” Und 06 

Reducción Ø3” a Ø2” Und 02 

Reducción Ø2” a Ø 1 ½” Und 04 

Reducción Ø 1 ½” a Ø1” Und 06 

Tapón Ø1” Und 04 

Válvulas de compuerta Ø2” Und 02 

Válvulas de compuerta Ø 1 ½” Und 01 

Válvulas de purga Ø1” Und 02 

Fuente: elaboración propia del autor 

 

Conexiones domiciliarias 

 

Se propone la instalación de 27 conexiones domiciliarias con tubería de 

Ø ½”, con tubería de forro PVC SAL Ø2” C-10, con caja prefabricada, 

marco y tapa de concreto y accesorios, tal como se muestra a 

continuación: 
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Para viviendas: 

: Detalle de las conexiones domiciliarias 

 

24 conexiones domiciliarias 

Para instituciones educativas: 

02 conexiones domiciliarias 

Para instituciones estatales: 

01 conexión domiciliaria. 
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VI. Conclusiones 

 

Culminando la presente investigación se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

1. Se evaluó el sistema actual de agua potable de la Comunidad 

Nativa Santa Rosa, y se concluyó que dicho sistema se 

encuentra inoperativo y deficiente identificándose en estado 

vulnerable; la planta de tratamiento cuenta con los siguientes 

componentes: componente de captación, componente de 

tratamiento, componente de reservorio y componente de 

distribución por medio de piletas; de acuerdo a lo que se pudo 

constatar en campo se pudo observar que la mayoría de los 

componentes del sistema se encuentran expuestos a las extremas 

condiciones climáticas del lugar como inundaciones y lluvias 

intensas, observándose así que no hay la adecuada protección 

del motor generador de electricidad contra las lluvias, ni la 

protección adecuada de la caseta para la protección de los 

químicos, la bomba de captación se encuentra desprotegida 

contra arrastres de transporte fluvial o atascamiento de restos 

de vegetales que acarrea el rio Corrientes. 

2. La población de la CC.NN Santa Rosa no se encuentra 

preparada para hacer frente a las emergencias que podrían 

existir ya que no existe una capacidad de respuesta rápido a los 

daños que puedan ocasionarse en el sistema de abastecimiento 

de agua, en el caso de la caseta está vulnerable a las 
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inundaciones y lluvias intensas por estar construida con material 

de madera no tratada, al igual que los otros componentes del 

sistema. 

Aspectos complementarios 

 

1. Se recomienda a la entidad que ejecute el proyecto Evaluación 

y Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua Potable 

de la CC.NN Santa Rosa – Trompeteros; aplicar las 

especificaciones técnicas mencionadas en este proyecto de 

investigación; ya que así se garantizará y se obtendrá un buen 

resultado y el excelente funcionamiento del sistema de 

abastecimiento, dando solución así a la comunidad Nativa de 

Santa Rosa mejorándose así la incidencia de la condición 

sanitaria que tanto aqueja a los pobladores. 

2. Se recomienda capacitar a los pobladores (beneficiarios) del 

presente proyecto para obtener mejores resultados en el 

mantenimiento del sistema de abastecimiento de agua en 

general; también capacitar en temas de salud e higiene para 

mejorar y concientizar a la población de que es importante el 

vivir en un ambiente limpio y saludable; ya que estas acciones 

mejoraran su condición sanitaria. 
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Anexo 1. Plano de Ubicación de la CC.NN Santa Rosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia - 2021 
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Anexo 2: Levantamiento topográfico 

 

Descripción de una estación de control horizontal BM-1 

 
DEPARTAMENTO: 
LORETO 

CARACTERISTICA DE LA MARCA: 
Hito de concreto. 

CÓDIGO 
: 

BM-1 

PROVINCIA: 
LORETO 

COORDENADAS: 
Norte: 9’ 649,635.20 
Este: 427,233.59 

ELEVACI 
ON: 

180.25 
MSNM 

DISTRITO: 
TROMPETEROS 

ESTABLECIDA POR: ORDEN: 
C 

UBICACION: 
CC.NN. SANTA ROSA 

FECHA: 
DICIEMBRE - 2021 

DATUM 
HORIZO 
NTAL: 
WGS-84 

CROQUIS  
 

  

  

DESCRIPCION: 
 

ITINERARIO 
El hito BM-1 se encuentra ubicado al frente del local comunal, (local seminoble pintado de color 
celeste con blanco) 

 

El punto es un hito de concreto que sobresale 4 cm del suelo, con una placa empotrado de bronce de 
10 cm de diámetro de forma circular, con la siguiente inscripción: MVCS-PNSR 

 

MARCA DE GPS 
Trimble Geo Explorer XT6000 

DESCRITA / RECUPERADA POR: REVISADO: JEFE PROYECTO: FECHA: 
DICIEMBRE 

– 2021 
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Descripción de marca de estación fija BM-2 

 
DEPARTAMENTO: 
LORETO 

CARACTERISTICA DE LA MARCA: 
Hito de concreto. 

CÓDIGO: 
BM-2 

PROVINCIA: 
LORETO 

COORDENADAS: 
Norte: 9’ 649,554.33 
Este: 427,257.437 

ELEVACIO 
N: 

179.4451 
MSNM 

DISTRITO: 
TROMPETEROS 

ESTABLECIDA POR: ORDEN: 
C 

UBICACION: 
CC.NN. SANTA ROSA 

FECHA: 
DICIEMBRE – 2021 

DATUM: 
WGS-84 

CROQUIS  
 

 

 

 

 
  

DESCRIPCION: 
 

ITINERARIO 
El BM-2 se encuentra ubicado al costado de un poste de baja tensión. 
El punto es un hito de concreto que sobresale 4 cm del suelo, con una placa empotrada de bronce de 
5 cm de diámetro de forma circular. 
El punto y la descripción están pintado de color rojo. 

 

MARCA DE ESTACION 
Una Estación Total marca Leica modelo TS02 5” 

DESCRITA / RECUPERADA POR: REVISADO: JEFE PROYECTO: FECHA: 
DICIEMBRE – 

2021 
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Descripción de marca de estación fija BM-3 

 
DEPARTAMENTO: 
LORETO 

CARACTERISTICA DE LA MARCA: 
Circunferencia de color azul 

CÓDIGO: 
BM-3 

PROVINCIA: 
LORETO 

COORDENADAS: 
Norte: 9’ 649,811.92 
Este: 427,233.269 

ELEVACI 
ON: 
181.4298 

MSNM 

DISTRITO: 
TROMPETEROS 

ESTABLECIDA POR: ORDEN: 
C 

UBICACION: 
CC.NN. SANTA ROSA 

FECHA: 
DICIEMBRE – 2021 

DATUM: 
WGS-84 

CROQUIS  
 

 

 

 

  

DESCRIPCION: 
 

ITINERARIO 
El BM-3 se encuentra ubicado en la esquina de la PTAP (INCLAM). 
El punto es un hito de concreto que sobresale 4 cm del suelo, con una placa empotrada de bronce de 5 
cm de diámetro de forma circular. 
El punto y la descripción están pintado de color rojo. 

 

MARCA DE ESTACION 
Una Estación Total marca Leica modelo TS02 5” 

DESCRITA / RECUPERADA POR: REVISADO: JEFE PROYECTO: FECHA: 
DICIEMBRE 

– 2021 
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Cálculo de las coordenadas parciales de los vértices de la poligonal y compensación de coordenadas parciales de los vértices. 
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Puntos topográficos de la CC.NN Santa Rosa 

 

PUNTOS TOPOGRAFICOS 

PUNTOS ESTE NORTE COTA DESCRIPCION 

1 427233.59 9649635.2 180.25 A1.HITO.GEODESICO 

3 427244.1527 9649715.072 181.1165 ORIENTACION 

4 427233.2693 9649811.92 181.4298 BM3.HITO 

5 427257.4373 9649554.326 179.4451 BM2.HITO 

6 427260.7504 9649549.592 179.5096 A2 

7 427259.4284 9649561.526 179.4028 PILETA 

8 427256.7839 9649554.333 179.4423 PT.BT 

9 427222.9359 9649648.722 179.3045 LOCAL.COMUNAL 

10 427223.4489 9649649.826 179.2704 VEREDA 

11 427226.7203 9649640.122 179.2588 VEREDA 

12 427228.5482 9649640.767 180.0856 VEREDA 

13 427229.0791 9649639.336 180.0772 VEREDA 

14 427227.1804 9649638.678 179.2593 VEREDA 

15 427234.2581 9649617.293 179.2856 VEREDA 

16 427236.1273 9649617.892 179.9122 VEREDA 

17 427236.6522 9649616.408 179.8813 VEREDA 

18 427234.7056 9649615.849 179.2861 VEREDA 

19 427236.6991 9649609.91 179.2793 VEREDA 

20 427235.6878 9649610.596 179.3101 LOCAL.COMUNAL 

21 427247.2641 9649582.631 179.0991 PT.BT 

22 427231.0816 9649631.136 179.887 PT.BT 

23 427240.549 9649602.564 179.6424 PT.BT 

24 427251.3485 9649572.688 179.1463 FIN.VEREDA 

25 427252.7199 9649573.209 179.1492 FIN.VEREDA 

26 427252.8483 9649573.03 178.7471 TIERRA 

27 427251.3655 9649572.559 178.7629 TIERRA 

28 427249.3859 9649583.097 179.3088 VEREDA 

29 427249.4345 9649583.417 179.3134 VEREDA 

30 427249.5227 9649583.642 179.3282 VEREDA 

31 427249.7995 9649583.859 179.3344 VEREDA 

32 427249.2588 9649585.249 179.3564 VEREDA 

33 427249.087 9649585.212 179.3569 VEREDA 

34 427248.8419 9649585.227 179.3391 VEREDA 

35 427248.5985 9649585.392 179.3291 VEREDA 

36 427242.1355 9649591.287 179.0446 CASA 

37 427240.2208 9649596.186 179.13 CASA 

38 427236.9469 9649594.918 179.0231 CASA 

39 427259.0109 9649584.571 179.7308 CASA 

40 427260.0534 9649580.994 179.6092 CASA 
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41 427265.2346 9649586.554 180.0647 CASA 

42 427271.3213 9649580.607 180.0747 TIERRA 

43 427280.0974 9649583.913 180.2721 CASA 

44 427277.6708 9649591.117 180.3484 CASA 

45 427296.8623 9649597.697 180.818 CASA 

46 427280.2083 9649593.883 180.5849 PT.BT 

47 427307.8449 9649593.949 181.1967 PILETA 

48 427313.1309 9649593.041 181.0724 TIERRA 

49 427324.6428 9649591.679 181.0353 CASA 

50 427319.8677 9649600.997 181.082 CASA 

51 427327.5686 9649604.995 180.9141 CASA 

52 427335.4305 9649603.359 180.7524 TIERRA 

53 427332.2444 9649620.09 180.5302 TIERRA 

54 427326.2787 9649625.11 180.4498 CASA 

55 427311.1373 9649618.272 180.9692 CASA 

56 427316.3524 9649608.241 181.0505 CASA 

57 427335.4943 9649580.903 181.0185 TIERRA 

58 427326.9788 9649564.95 181.1188 TIERRA 

59 427313.4888 9649605.272 181.1116 PT.BT 

60 427312.571 9649605.544 181.1755 VEREDA 

61 427310.5291 9649606.31 181.1748 VEREDA 

62 427221.9345 9649658.512 180.2537 PT.BT 

63 427306.4825 9649619.828 181.0229 PT.BT 

64 427214.0125 9649682.282 180.4756 PT.BT 

65 427303.9621 9649632.168 180.9491 CASA 

66 427299.5961 9649641.369 180.932 CASA 

67 427313.8974 9649647.567 180.3716 CASA 

68 427317.8871 9649645.918 180.1622 TIERRA 

69 427208.117 9649687.994 180.6508 PT.BT 

70 427297.5953 9649647.226 180.9504 CASA 

71 427293.9705 9649654.728 180.921 CASA 

72 427304.3157 9649660.247 180.327 CASA 

73 427310.1391 9649662.136 179.9358 TIERRA 

74 427293.3706 9649647.897 181.0458 PT.BT 

75 427201.1068 9649712.72 181.0764 PT.BT 

76 427286.4911 9649647.303 181.0122 PILETA 

77 427210.193 9649693.073 180.8315 PILETA 

78 427209.9262 9649682.997 180.4464 I.E.INICIAL 

79 427210.5542 9649684.251 180.4525 VEREDA 

80 427213.7735 9649673.312 180.4244 VEREDA 

81 427217.3273 9649674.391 180.465 VEREDA 

82 427217.7651 9649673.04 180.4537 VEREDA 

83 427214.0404 9649671.933 180.4205 VEREDA 
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84 427217.0317 9649661.072 180.4385 VEREDA 

85 427215.8618 9649661.764 180.4331 I.E.INICIAL 

86 427288.4601 9649663.218 180.6784 CASA 

87 427297.529 9649667.924 180.1461 CASA 

88 427218.4299 9649688.241 180.7651 PANEL.SOLAR 

89 427212.3431 9649693.133 180.9511 POSO.TUBULAR 

90 427212.7638 9649691.818 180.9315 POSO.TUBULAR 

91 427211.2371 9649691.355 180.8646 POSO.TUBULAR 

92 427279.6336 9649682.171 180.2478 CASA 

93 427221.2348 9649696.08 180.8592 TANQUE.ELEVADO 

94 427223.9536 9649696.923 180.9372 TANQUE.ELEVADO 

95 427223.2106 9649699.716 180.9319 TANQUE.ELEVADO 

96 427220.3966 9649698.925 180.9931 TANQUE.ELEVADO 

97 427289.4283 9649688.619 179.4611 TIERRA 

98 427204.7657 9649718.474 181.2087 CASA 

99 427219.8641 9649721.149 181.1972 CASA 

100 427218.003 9649736.357 181.3278 CASA 

101 427277.2614 9649692.045 180.0101 BOTIQUIN.COMUNAL 

102 427274.3467 9649697.651 179.9798 BOTIQUIN.COMUNAL 

103 427280.89 9649693.854 179.9231 BOTIQUIN.COMUNAL 

104 427287.2741 9649698.621 179.5448 TIERRA 

105 427226.8126 9649724.109 181.317 CASA 

106 427227.8041 9649719.955 181.2302 CASA 

107 427233.3274 9649721.037 181.5107 CASA 

108 427280.2913 9649676.024 180.5321 PT.BT 

109 427225.8816 9649718.115 181.2297 PT.BT 

110 427280.1611 9649674.643 180.8806 VEREDA 

111 427278.8559 9649673.95 180.8807 VEREDA 

112 427234.0256 9649744.347 181.0732 IGLESIA 

113 427267.1128 9649703.987 180.1372 PT.BT 

114 427237.2264 9649724.721 181.2305 IGLESIA 

115 427245.1014 9649726.218 181.0475 IGLESIA 

116 427269.5237 9649707.018 180.2193 ESCUELA 

117 427276.798 9649710.895 180.053 ESCUELA 

118 427280.7081 9649713.924 179.8398 SSHH 

119 427282.4179 9649714.705 179.8685 SSHH 

120 427281.152 9649717.367 179.9431 SSHH 

121 427250.2785 9649723.378 180.842 PT.BT 

122 427263.859 9649717.78 180.2835 ESCUELA 

123 427262.794 9649717.737 180.2812 VEREDA 

124 427268.8438 9649706.16 180.2282 VEREDA 

125 427277.4298 9649710.678 179.9619 VEREDA 

126 427256.1787 9649731.688 180.4266 PT.BT 
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127 427258.6118 9649709.25 180.6009 MASTIL 

128 427259.7276 9649700.377 180.6018 CAMPO.DEPORTIVO 

129 427276.8077 9649663.425 181.1233 TIERRA 

130 427294.4082 9649625.437 180.9629 CAMPO.DEPORTIVO 

131 427254.8559 9649606.443 180.0917 CAMPO.DEPORTIVO 

132 427237.1099 9649644.515 180.8706 TIERRA 

133 427258.2962 9649654.659 181.0931 TIERRA 

134 427219.1959 9649683.273 180.5921 CAMPO.DEPORTIVO 

135 427239.2297 9649691.643 180.8917 TIERRA 

136 427271.5648 9649614.504 181.0096 TIERRA 

137 427261.869 9649731.521 180.2596 CASA.PROFESORES 

138 427262.9985 9649725.485 180.2315 CASA.PROFESORES 

139 427266.967 9649726.265 180.0954 CASA.PROFESORES 

140 427215.1674 9649685.568 180.6746 VEREDA 

141 427214.8075 9649686.198 180.6832 VEREDA 

142 427213.9786 9649686.818 180.6923 VEREDA 

143 427210.2232 9649688.843 180.7847 VEREDA 

144 427209.9821 9649688.997 180.803 VEREDA 

145 427209.8991 9649689.186 180.8055 VEREDA 

146 427208.5076 9649688.744 180.7924 VEREDA 

147 427208.7046 9649688.173 180.7853 VEREDA 

148 427209.0659 9649687.789 180.7799 VEREDA 

149 427209.5972 9649687.451 180.7741 VEREDA 

150 427213.249 9649685.513 180.6852 VEREDA 

151 427213.5095 9649685.375 180.6831 VEREDA 

152 427213.6309 9649685.234 180.6813 VEREDA 

153 427213.8373 9649684.826 180.6767 VEREDA 

154 427204.0954 9649711.444 181.1507 VEREDA 

155 427203.5824 9649712.767 181.2034 VEREDA 

156 427233.1041 9649631.66 180.0176 VEREDA 

157 427241.1114 9649629.576 180.3257 TIERRA 

158 427229.929 9649630.179 179.2735 TIERRA 

159 427238.5797 9649610.3 179.649 TIERRA 

160 427247.5264 9649613.526 180.0511 TIERRA 

161 427198.5503 9649735.332 181.4093 A3 

162 427224.5383 9649651.903 180.1661 TIERRA 

163 427222.1417 9649651.289 180.015 TIERRA 

164 427223.8686 9649654.648 180.2046 VEREDA 

165 427222.6367 9649658.373 180.2799 VEREDA 

166 427233.5273 9649659.968 180.8484 TIERRA 

167 427256.1992 9649722.537 180.6665 VEREDA 

168 427255.5435 9649723.949 180.6735 VEREDA 

169 427254.9335 9649725.244 180.6797 VEREDA 
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170 427256.2695 9649725.844 180.6878 VEREDA 

171 427250.8351 9649731.791 180.6977 A4 

172 427216.7571 9649659.416 180.5428 A5 

173 427253.1628 9649557.839 178.9293 CASA 

174 427245.5976 9649580.951 178.6918 CASA 

175 427245.6155 9649555.895 177.8742 CASA 

176 427248.4964 9649547.953 178.1338 TIERRA 

177 427240.5561 9649546.872 175.6323 TIERRA 

178 427278.7898 9649537.784 180.4482 CASA 

179 427290.6934 9649540.485 180.4714 CASA 

180 427269.9485 9649563.884 179.9062 TIERRA 

181 427299.0456 9649541.313 180.406 TIERRA 

182 427281.7201 9649525.367 180.715 CASA 

183 427260.1809 9649533.115 179.5404 TIERRA 

184 427250.2734 9649533.404 179.0245 TIERRA 

185 427288.4934 9649517.446 181.0198 TIERRA 

186 427255.2994 9649498.157 180.8762 CASA 

187 427261.8859 9649498.624 181.0018 CASA 

188 427255.4385 9649488.064 180.9639 CASA 

189 427245.4767 9649488.924 180.921 TIERRA 

190 427254.1489 9649473.107 181.141 TIERRA 

191 427266.1249 9649525.779 180.2666 PT.BT 

192 427188.5056 9649741.529 181.2914 CASA 

193 427197.6527 9649742.048 181.436 CASA 

194 427197.0058 9649756.924 181.4682 CASA 

195 427180.7695 9649761.57 180.4045 TIERRA 

196 427200.8957 9649707.845 180.9301 CASA 

197 427205.3823 9649688.7 180.6173 CASA 

198 427199.4953 9649738.59 181.4129 PT.BT 

199 427194.7486 9649706.338 180.8123 CASA 

200 427191.5681 9649700.06 180.6844 TIERRA 

201 427193.4436 9649712.25 181.0175 ALMACEN 

202 427199.4484 9649713.291 181.0384 ALMACEN 

203 427198.3364 9649721.265 181.316 ALMACEN 

204 427202.04 9649713.404 181.2479 VEREDA 

205 427196.1584 9649761.108 181.4426 CASA 

206 427198.166 9649777.481 181.4313 CASA 

207 427218.6705 9649755.422 181.2687 TIERRA 

208 427197.8338 9649764.506 181.678 PT.BT 

209 427204.0302 9649757.598 181.6547 PILETA 

210 427200.3872 9649764.428 181.6603 VEREDA 

211 427198.9084 9649764.354 181.6636 VEREDA 

212 427222.1156 9649738.531 181.3464 TIERRA 
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213 427200.2723 9649782.021 181.6343 VEREDA 

214 427201.715 9649781.841 181.6406 VEREDA 

215 427200.9428 9649789.603 181.513 CASA 

216 427205.137 9649801.075 181.7602 CASA 

217 427206.7472 9649800.803 181.7614 FIN.VEREDA 

218 427208.1217 9649800.335 181.7833 FIN.VEREDA 

219 427209.3795 9649810.252 181.5581 PT.BT 

220 427199.5447 9649781.937 181.5251 PT.BT 

221 427229.3381 9649792.331 180.5452 A6 

222 427188.6786 9649756.111 181.2431 CASA 

223 427190.8026 9649778.59 181.3293 CASA 

224 427194.7826 9649791.135 181.7736 CASA 

225 427182.1692 9649795.181 181.6322 TIERRA 

226 427187.5169 9649810.758 181.715 TIERRA 

227 427233.3502 9649812.868 181.2666 PTAP.INCLAN 

228 427223.2022 9649811.722 181.3509 PTAP.INCLAN 

229 427199.0247 9649825.812 181.9553 TIERRA 

230 427209.8433 9649834.502 181.5906 CASA 

231 427213.6598 9649845.858 181.3975 CASA 

232 427216.6355 9649832.563 181.6309 CASA 

233 427222.2988 9649821.813 181.4955 PTAP.INCLAN 

234 427225.4959 9649818.217 182.935 PISO 

235 427225.3196 9649820.913 182.9437 PISO 

236 427231.7831 9649818.599 182.932 PISO 

237 427227.3652 9649813.361 183.5358 PISO2 

238 427231.0178 9649813.838 183.4533 PISO2 

239 427226.7937 9649816.219 183.5351 PISO2 

240 427246.7038 9649799.161 180.6585 TIERRA 

241 427249.2795 9649788.543 179.5677 TIERRA 

242 427249.0929 9649780.808 179.0916 TIERRA 

243 427234.612 9649780.315 180.0562 TIERRA 

244 427225.2921 9649780.112 180.3431 TIERRA 

245 427264.8653 9649812.188 180.4378 CASA 

246 427268.2753 9649821.2 180.4978 CASA 

247 427273.2881 9649819.128 180.5943 CASA 

248 427254.9271 9649789.592 179.3056 CASA 

249 427267.5693 9649790.162 178.9831 CASA 

250 427256.1015 9649779.667 179.1511 CASA 

251 427252.9433 9649768.635 180.1773 PILETA 

252 427251.2931 9649767.405 179.9664 PT.BT 

253 427277.9316 9649829.963 180.4182 CASA 

254 427293.481 9649840.319 180.4241 TIERRA 

255 427250.4034 9649767.655 180.2458 FIN.VEREDA 
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256 427248.9823 9649767.538 180.2518 FIN.VEREDA 

257 427270.9489 9649831.947 180.544 CASA 

258 427275.1882 9649846.357 180.426 CASA 

259 427268.4112 9649835.462 180.5864 CASA 

260 427257.9115 9649844.531 180.62 CASA 

261 427256.5722 9649838.618 180.6034 CASA 

262 427247.6039 9649841.144 181.0415 CASA 

263 427249.951 9649848.595 181.0228 CASA 

264 427241.7458 9649849.528 181.1956 CASA 

265 427240.2876 9649842.782 181.359 CASA 

266 427243.6178 9649839.033 181.3287 PILETA 

267 427250.9819 9649832.298 180.8213 TIERRA 

268 427258.9881 9649832.247 180.7439 PT.BT 

269 427256.4958 9649762.376 180.3088 CASA 

270 427261.9346 9649763.037 180.065 CASA 

271 427254.9372 9649799.289 180.4691 PT.BT 

272 427257.811 9649752.127 180.5537 CASA 

273 427269.5837 9649801.226 179.5562 TIERRA 

274 427272.831 9649760.216 179.7207 TIERRA 

275 427258.755 9649747.427 180.4772 CASA 

276 427259.995 9649739.984 180.5775 CASA 

277 427266.7343 9649741.193 180.6903 CASA 

278 427275.9719 9649747.214 179.742 TIERRA 

279 427266.7979 9649736.241 180.1844 TIERRA 

280 427255.2848 9649732.953 180.6897 VEREDA 

281 427255.4518 9649732.267 180.6825 VEREDA 

282 427260.119 9649719.028 180.102 TIERRA 

283 427289.4614 9649742.323 179.0566 VEREDA 

284 427289.8083 9649741.586 179.0505 VEREDA 

285 427290.6576 9649742.108 179.0468 GENERADOR.LUZ 

286 427294.3142 9649743.94 179.0581 GENERADOR.LUZ 

287 427292.4401 9649738.463 179.0545 GENERADOR.LUZ 

288 427299.0347 9649745.801 178.6633 TIERRA 

289 427294.7819 9649745.215 179.0154 VEREDA 

290 427289.3368 9649742.539 179.051 VEREDA 

291 427292.0539 9649737.147 179.0548 VEREDA 

292 427286.8349 9649739.95 179.4724 PT.BT 

293 427217.0077 9649651.212 179.9176 PILETA 

294 427206.3973 9649643.893 178.532 PILETA 

295 427208.1982 9649645.053 179.256 VEREDA 

296 427209.4111 9649644.399 179.3052 LOCAL.COMUNAL 

297 427204.2124 9649636.538 177.7462 TIERRA 

298 427200.8297 9649651.402 177.6362 VEREDA 
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299 427200.2597 9649655.391 177.6131 VEREDA 

300 427208.0487 9649659.431 179.9236 I.E.INICIAL 

301 427207.4252 9649658.251 179.9051 VEREDA 

302 427203.7824 9649657.652 179.1632 TIERRA 

303 427193.1973 9649657.521 177.156 TIERRA 

304 427188.8066 9649655.81 175.7326 TIERRA 

305 427189.1052 9649654.168 175.4998 PT.BT 

306 427188.7908 9649653.771 175.4314 VEREDA 

307 427189.3286 9649649.775 175.4422 VEREDA 

308 427187.2592 9649642.637 174.2508 TIERRA 

309 427159.8073 9649647.621 169.0765 A7 

310 427183.9781 9649659.853 175.2941 CASA 

311 427177.6225 9649659.011 173.4671 CASA 

312 427175.2519 9649676.163 174.7898 CASA 

313 427165.3156 9649665.555 171.42 TIERRA 

314 427159.1565 9649659.966 169.237 TIERRA 

315 427154.7086 9649653.558 168.8364 TIERRA 

316 427155.3516 9649649.505 168.9646 PT.BT 

317 427155.1168 9649649.329 168.9786 VEREDA 

318 427155.7255 9649645.266 168.96 VEREDA 

319 427149.5883 9649642.95 168.575 CASA 

320 427159.8762 9649644.057 168.9963 CASA 

321 427161.7294 9649628.434 168.3616 CASA 

322 427168.5402 9649629.847 168.761 TIERRA 

323 427176.5004 9649632.5 170.5055 TIERRA 

324 427170.6783 9649646.98 170.8787 TIERRA 

325 427146.5365 9649648.268 167.3142 VEREDA 

326 427147.0713 9649644.174 167.3292 VEREDA 

327 427142.2227 9649643.636 164.9303 VEREDA 

328 427141.7047 9649647.57 164.9518 VEREDA 

329 427117.2044 9649646.044 160.0624 ESPJO.DEAGUA.RIO 

330 427077.3 9649773.47 159.6 CANTERA.1 

331 427297.37 9649606.6 182.48 CALICATA.1 

332 427214.23 9649703.74 181.87 CALICATA.2 

333 427216.68 9649800.09 183.07 CALICATA.3 

334 427192.75 9649810.91 180.69 CALICATA.4 
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Plano topográfico de la CC.NN Santa Rosa 
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Anexo 3: análisis de la fuente de agua existente 
 

 
 

 

 

PARAMETRO A 
DETERMINAR 

EN EL ESTUDIO 

 

 

 

UNIDAD 

 

LÍMITE MÁXIMO 
PERMISIBLE 

ESTÁNDARES 
NACIONALES DE 

CALIDAD 
AMBIENTAL PARA 
AGUA CAT.1 – A1 

LIMITE 
MAXIMO 

PERMISIBLE 
DE CALIDAD 

DE AGUA 
PARA 

COSNUMO 
HUMANO D.S. 

N° 031-2010-SA 

 

 
RESULTADOS 

DE 
LABORATORIO 

M19 

FÍSICOS Y QUÍMICOS 

pH Standard 6,5 – 8,5 6,5 – 8,5 10.29 

Conductividad 
Eléctrica 

µS /cm 1500 1500 166 

TSS mg/L 5  12.7 

TDS mg/L 1000 1000 180 

Solidos 
Sedimentables 

ml/L/Hr 
  

<0.2 

Solidos Fijos mg/L   48 

Solidos Volátiles mg/L   20 

Solidos Totales mg/L   68 

Color U.C. 15 15 <0.10 

Turbiedad UNT 5 5 5.35 

Cloruros mg/L 250 250 4.29 

Sulfatos mg/L 250 250 40 

Nitratos 
mg/L 
NO3

-
 

50 50 <10 

Nitritos 
mg/L 
NO2 

3 3.00 <0.02 

Sodio mg/L  200 10.9416 

INORGANICOS 

Aluminio mg/L 0,9 0.2 1.0255 

Antimonio mg/L 0,02 0.020 <0.0002 

Arsénico mg/L 0,01 0.010 0.0016 

Bario mg/L 0,7 0.700 0.0176 

Berilio mg/L 0,012 1.500 <0.0006 

Bismuto mg/L   <0.0003 

Boro mg/L 2.4  0.0012 

Cadmio mg/L 0,003 0.003 <0.0002 

Cobre mg/L 2 2.0 0.0007 

Calcio mg/L   18.5211 

Cerio mg/L   <0.0003 

Cobalto mg/L   <0.0002 

Cromo mg/L 0.05 0.050 0.0016 

Estaño mg/L   <0.0004 

Estroncio mg/L   0.0925 

Hierro mg/L 0.3 0.3 1.8964 

Fosforo mg/L   0.2506 
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Litio mg/L   0.0087 

Magnesio mg/L   4.9091 

Manganeso mg/L 0.4 0.4 0.3725 

Molibdeno mg/L  0.07 <0.0002 

Mercurio mg/L 0,001 0,001 <0.0001 

Níquel mg/L 0,07 0.020 0.0005 

Plata mg/L   <0.0002 

Plomo mg/L 0,01 0.010 0.0013 

Potasio mg/L   2.1566 

Selenio mg/L 0,04 0.010 <0.0002 

Silicio mg/L   27.4763 

Talio mg/L   <0.0003 

Titanio mg/L   0.007 

Torio mg/L   <0.0010 

Uranio mg/L 0.02 0.015 <0.0003 

Vanadio mg/L 0.1  <0.0003 

Zinc mg/L 3 3.0 0.0163 

COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES 

Determinación de 
HTP (C10-C40) mg/L 0,01 

 
<0.2 

MICROBILOGICO 

Coliformes Totales 
NMP/ 

100mL 
50 

0 
>2.6x103

 

Coliformes Fecales 
NMP/ 

100mL 
0 

0 
<1.0 

 

 

Resultados de los análisis. 

 

• El pH, del agua del pozo tubular, dio por resultado 10.29, el cual se encuentra 

por encima del rango de la norma evaluada referencialmente. Es decir no 

cumple con la Categoría 1 – A1. 

• La concentración de aluminio y hierro presentes en el agua del pozo tubular, 

se encuentra por encima de lo establecido en el ECA-agua de la Categoría 1 – 

A1. 
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Anexo 4: estudio de mecánica de suelos 

Registro de excavación N° 1 
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Registro de excavación N° 2 
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Ensayo de laboratorio N° 1 

 

 
Gráfico N°1. Curva granulométrica ensayo N°1 
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Ensayo de laboratorio N°2 
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Ensayo de laboratorio N°2 

 

 
Gráfico N°2. Curva granulométrica ensayo N° 2 
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Ensayo de laboratorio N°3 

 

 

Gráfico N°3. Curva granulométrica ensayo N°3 
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Capacidad portante ASTM 3048 1 

Gráfico N°4. Deformación tangencial vs Esfuerzo de corte 

Gráfico N°5. Esfuerzo de corte vs Esfuerzo Normal 
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Anexo 5: Metrados del sistema de abastecimiento de agua potable 
 
 

Metrado de pozo tubular 

 

OBRA : 
"EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD NATIVA SANTA ROSA, DISTRITO DE TROMPETEROS, 

PROVINCIA DE LORETO, REGION LORETO". 

FECHA : DICIEMBRE - 2021 

LUGAR : LORETO - LORETO - TROMPETEROS - CC.NN. SANTA ROSA 

Item Descripción Und. Metrado 
01 SISTEMA DE AGUA POTABLE   

01.01 OBRAS PROVISIONALES   

01.01.01 CARTEL DE OBRA DE 2.40 x 3.60 M und 1.00 

01.01.02 TRANQUERA PORTABLE 3.06 x 1.20 m PROV. P/SEÑALIZACION-PROTECCION DE OBRA und 20.00 

01.02 SEGURIDAD Y SALUD   

01.02.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO   

01.02.01.01 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL und 30.00 

01.02.01.02 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA und 6.00 

01.02.01.03 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD und 6.00 

01.02.01.04 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD und 1.00 

01.02.01.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO und 1.00 

01.03 TRANSPORTE Y MOVILIZACIONES DE MATERIALES, EQUIPOS, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS   

01.03.01 TRANSPORTE DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS - AGUA POTABLE GLB 1.00 

01.03.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA OBRA GLB 1.00 

01.04 PERFORACION DE POZO TUBULAR PROF.-80 ml. METODO ROTACIONAL   

01.04.01 TRABAJOS PROVISIONALES   

01.04.01.01 CERCO PROVISIONAL DE MANTAS DE POLIETILENO m 60.00 

01.04.02 PERFORACION DE POZO - REGISTRO DE CONTROL   

01.04.02.01 PERFORACION ROTACIONAL D= 8" ( CON EQUIPO SEMIPESADO ) m 80.00 

01.04.02.02 PERFORACION ROTACIONAL D= 16" ( CON EQUIPO SEMIPESADO ) m 80.00 

01.04.02.03 PERFORACION ROTACIONAL D= 22" ( CON EQUIPO SEMIPESADO ) m 25.00 

01.04.02.04 REGISTRO GEOFISICO (DIAGRAFIA ELECTRICA Y RAYOS GAMMA) und 2.00 

01.04.02.05 ANALISIS GRANULOMETRICOS und 25.00 

01.04.03 SUMINISTRO DE TUBERIAS Y FILTROS   

01.04.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PARA COLUMNA CIEGA EN PVC CLASE 10 - Ø 8" m 60.00 

01.04.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS DE PVC CLASE 10 - RANURA CONTINUA, Ø 8" - ABERTURA = 1.5MM m 20.00 

01.04.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARA SELLO SANITARIO EN ACERO NEGRO - ASTM A36 - Ø 22" - E= 5/32" m 25.00 

01.04.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAVA SELECCIONADA GRANO E= 1.5MM - 4.7MM m3 4.24 

01.04.04 DESARROLLO DEL POZO   

01.04.04.01 TRANSPORTE, INSTALACION Y RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO GLB 1.00 

01.04.04.02 DESARROLLO DEL POZO POR AIRE COMPRIMIDO O PISTONEO h 80.00 

01.04.04.03 PROVISION Y COLOCADO DE TRIPOLIFOSFATO SODICO kg 85.00 

01.04.04.04 PRUEBA DE BOMBEO C/CAUDALES VARIABLES Y NIVEL DINAMICO ESTABILIZADO h 80.00 

01.04.04.05 EVACUACION DE AGUA POR PRUEBA DE BOMBEO GLB 1.00 

01.04.05 REGISTRO Y PRUEBA DE CONTROL   

01.04.05.01 PRUEBA DE VERTICALIDAD Y ALINEAMIENTO DEL POZO und 1.00 

01.04.05.02 ANALISIS FISICO QUIMICO Y BACTEOROLOGICO und 2.00 

01.04.06 SELLADO DE POZO   

01.04.06.01 SELLO SANITARIO EN ESPACIO ANULAR ( ENTRE HOYO PERFORADO Y ADEME DE FIERRO NEGRO Ø 16" ) GLB 1.00 

01.04.06.02 SELLADO DEL FONDO DEL POZO GLB 1.00 

01.04.06.03 DESINFECCION DEL POZO TUBULAR GLB 1.00 

01.04.07 OTROS   

01.04.07.01 LIMPIEZA DEL MATERIAL EXTRAIDO DEL POZO m3 12.35 

01.04.07.02 REACONDICIONAMIENTO DE AREA DE PERFORACION GLB 1.00 



132  

Estación de bombeo 

 
01.05 ESTACION DE BOMBEO   

01.05.01 OBRAS PRELIMINARES   

01.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 45.50 

01.05.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 22.50 

01.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS   

01.05.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 6.03 

01.05.02.02 NIVELACION Y APISONADO MANUAL m2 9.00 

01.05.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 1.18 

01.05.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 ml m3 6.30 

01.05.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   

01.05.03.01 CONCRETO EN CIMIENTOS CORRIDOS FC=140KG/CM2 m3 4.69 

01.05.03.02 DADO DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 m3 0.02 

01.05.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO   

01.05.04.01 SOBRECIMIENTO   

01.05.04.01.01 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2. EN SOBRECIMIENTO m3 0.82 

01.05.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO m2 11.01 

01.05.04.01.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTO kg 58.79 

01.05.04.02 COLUMNETAS   

01.05.04.02.01 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2. EN COLUMNETAS m3 0.58 

01.05.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS m2 8.04 

01.05.04.02.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN COLUMNETAS kg 96.16 

01.05.04.03 COLUMNAS   

01.05.04.03.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN COLUMNAS m3 0.76 

01.05.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 9.00 

01.05.04.03.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN COLUMNAS kg 137.20 

01.05.04.04 VIGUETAS   

01.05.04.04.01 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2. EN VIGUETAS m3 0.37 

01.05.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGUETAS m2 6.02 

01.05.04.04.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN VIGUETAS kg 74.95 

01.05.04.05 VIGAS   

01.05.04.05.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN VIGAS m3 1.76 

01.05.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 5.60 

01.05.04.05.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN VIGAS kg 167.39 

01.05.04.06 LOSA ALIGERADA   

01.05.04.06.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN LOSA ALIGERADA m3 0.80 

01.05.04.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA ALIGERADA m2 19.25 

01.05.04.06.03 ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 EN LOSA ALIGERADA kg 89.56 

01.05.04.06.04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15x30x30 CM PARA TECHO ALIGERADO und 134.00 

01.05.05 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA   

01.05.05.01 MURO DE LADRILLO TUBULAR 12x15x24 ASENTADO DE CANTO m2 20.03 

01.05.05.02 SARDINEL DE LADRILLO TUBULAR 12x15x24 ASENTADO DE CANTO EN LOSA SUPERIOR m 18.40 

01.05.05.03 JUNTA EN MURO DE 1.5 CM m 32.45 

01.05.06 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS   

01.05.06.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN LOSA ALIGERADA - PARTE SUPERIOR - 1:5 ( 1bls cemento x 5 arena ) m2 19.10 

01.05.06.02 TARRAJEO DE MUROS INTERIOR Y EXTERIOR - 1:5 ( 1bls cemento x 5 arena ) m2 44.58 

01.05.06.03 TARRAJEO EN COLUMNAS - 1:5 ( 1bls cemento x 5 arena ) m2 16.32 

01.05.06.04 VESTIDURA DE ARISTAS EN COLUMNAS - 1:5 ( 1bls cemento x 5 arena ) m 27.30 

01.05.06.05 TARRAJEO EN VIGAS - 1:5 ( 1bls cemento x 5 arena ) m2 7.30 

01.05.06.06 VESTIDURA DE ARISTAS EN VIGAS - 1:5 ( 1bls cemento x 5 arena ) m 15.60 

01.05.06.07 TARRAJEO EN CIELORRASO - 1:5 ( 1bls cemento x 5 arena ) m2 18.89 

01.05.06.08 VESTIDURA DE DERRAMES A=0.15m. MORTERO 1:5 m 18.00 

01.05.07 PISOS Y PAVIMENTOS   

01.05.07.01 PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO Y BRUÑADO E=4" m2 10.34 

01.05.07.02 VEREDA DE CEMENTO SEMIPULIDO Y BRUÑADO E=4" m2 3.50 

01.05.07.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PISOS Y VEREDAS m2 1.10 

01.05.07.04 JUNTA DE DILATACION E=1/2" EN PISO m 9.40 

01.05.08 CARPINTERIA METALICA   

01.05.08.01 PUERTA METALICA 0.90 x 2.20 M. INC / MARCO Y CERRAJERIA und 1.00 

01.05.08.02 VENTANA METALICA CON MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO Nº 10 COCADA 2"x2" m2 3.36 

01.05.08.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRIPODE MOVIBLE und 1.00 

01.05.08.04 SUMINISTRO DE ESCALERA METALICA TIPO TIJERA DE H=3.00 m und 1.00 

01.05.08.05 TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60 M. C/PLANCHA ESTRIADA DE E=1/8" und 1.00 

01.05.09 PINTURA   

01.05.09.01 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 44.58 

01.05.09.02 PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y VIGAS m2 23.62 

01.05.09.03 PINTURA LATEX EN CIELORRASO m2 18.89 

01.05.10 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL   

01.05.10.01 BAJADA DE DRENAJE PLUVIAL Ø 4" pto 1.00 

01.05.10.02 PROTECTOR D/ TUBO, BAJADA DE DRENAJE PLUVIAL und 1.00 

01.05.11 SISTEMA DE IMPULSION EN CASETA DE BOMBEO   

01.05.11.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS, ACCESORIOS Y VALVULAS COMPUERTA   

01.05.11.01.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS   

01.05.11.01.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE F°G° Ø 1 1/2" - LINEA DE IMPULSION m 83.43 

01.05.11.01.01.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE F°G° Ø 1 1/2" - LINEA DE PURGA m 2.00 

01.05.11.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS   

01.05.11.01.02.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE F°G° Ø 1 1/2" und 3.00 

01.05.11.01.02.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° DE F°G° Ø 1 1/2" und 5.00 

01.05.11.01.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ROMPE AGUA O DE ANCLAJE Ø 1 1/2" und 1.00 

01.05.11.01.02.04 DADO DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS F´C=140 KG/CM2 und 7.00 
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01.05.11.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS   

01.05.11.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE BRONCE Ø 1 1/2" EN TUB. F°G° und 1.00 

01.05.11.01.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE Ø 1 1/2" EN TUB. F°G° und 5.00 

01.05.11.01.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ALIVIO Ø 1 1/2" und 1.00 

01.05.11.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE CAUDAL, MANOMETRO Y FILTRO TIPO "Y"   

01.05.11.01.04.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE CAUDAL DIGITAL C/ LECTURA EN L/S, GPM Y/O L/M und 1.00 

01.05.11.01.04.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANOMETRO DE GLICERINA 0 - 100 PSI und 1.00 

01.05.11.01.04.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO TIPO "Y" und 1.00 

01.05.11.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA BYPASS   

01.05.11.02.01 OBRAS PRELIMINARES   

01.05.11.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 51.98 

01.05.11.02.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 25.80 

01.05.11.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS   

01.05.11.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 8.66 

01.05.11.02.02.02 NIVELACION Y APISONADO MANUAL m2 25.80 

01.05.11.02.02.03 RELLENO DE CAMA DE ARENA PARA TUBERÍA m3 7.34 

01.05.11.02.02.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 0.94 

01.05.11.02.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 ml m3 10.03 

01.05.11.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   

01.05.11.02.03.01 SOLADO DE CONCRETO C:H 1:10 E=4" m2 0.72 

01.05.11.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO   

01.05.11.02.04.01 LOSA INFERIOR   

01.05.11.02.04.01.01 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2. EN LOSA DE FONDO m3 0.07 

01.05.11.02.04.01.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN LOSA DE FONDO kg 5.04 

01.05.11.02.04.02 MUROS   

01.05.11.02.04.02.01 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2. EN MUROS m3 0.16 

01.05.11.02.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS m2 2.06 

01.05.11.02.04.02.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN MUROS kg 8.60 

01.05.11.02.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS   

01.05.11.02.05.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC-SP Ø 1 1/2" C-10 m 50.16 

01.05.11.02.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS   

01.05.11.02.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO Ø 1 1/2" DE 90° PVC-SP und 5.00 

01.05.11.02.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE Ø 1 1/2" DE PVC-SP und 2.00 

01.05.11.02.06.03 DADO DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS F´C=140 KG/CM2 und 5.00 

01.05.11.02.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS   

01.05.11.02.07.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE Ø 1 1/2" EN TUB. PVC-SP und 2.00 

01.05.11.02.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS DE CONCRETO ARMADO   

01.05.11.02.08.01 TAPA DE CONCRETO EN CAJA BYPASS (0.70M X 0.70M) und 2.00 

01.05.12 CASETA DE ALMACENAMIENTO DE BATERIAS E INSUMOS   

01.05.12.01 OBRAS PRELIMINARES   

01.05.12.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 45.50 

01.05.12.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 22.50 

01.05.12.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS   

01.05.12.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 6.03 

01.05.12.02.02 NIVELACION Y APISONADO MANUAL m2 9.00 

01.05.12.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 0.85 

01.05.12.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 ml m3 6.73 

01.05.12.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   

01.05.12.03.01 CONCRETO EN CIMIENTOS CORRIDOS FC=140KG/CM2 m3 4.69 

01.05.12.03.02 DADO DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 m3 0.02 

01.05.12.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO   

01.05.12.04.01 SOBRECIMIENTO   

01.05.12.04.01.01 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2. EN SOBRECIMIENTO m3 0.82 

01.05.12.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO m2 11.01 

01.05.12.04.01.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTO kg 58.79 

01.05.12.04.02 COLUMNETAS   

01.05.12.04.02.01 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2. EN COLUMNETAS m3 0.58 

01.05.12.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS m2 8.04 

01.05.12.04.02.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN COLUMNETAS kg 96.16 

01.05.12.04.03 COLUMNAS   

01.05.12.04.03.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN COLUMNAS m3 0.76 

01.05.12.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 9.00 

01.05.12.04.03.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN COLUMNAS kg 137.20 

01.05.12.04.04 VIGUETAS   

01.05.12.04.04.01 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2. EN VIGUETAS m3 0.37 

01.05.12.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGUETAS m2 6.02 

01.05.12.04.04.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN VIGUETAS kg 74.95 

01.05.12.04.05 VIGAS   

01.05.12.04.05.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN VIGAS m3 1.77 

01.05.12.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 5.60 

01.05.12.04.05.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN VIGAS kg 167.39 

01.05.12.04.06 LOSA ALIGERADA   

01.05.12.04.06.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN LOSA ALIGERADA m3 0.82 

01.05.12.04.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA ALIGERADA m2 19.25 

01.05.12.04.06.03 ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 EN LOSA ALIGERADA kg 89.73 

01.05.12.04.06.04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15x30x30 CM PARA TECHO ALIGERADO und 137.00 

01.05.12.05 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA   

01.05.12.05.01 MURO DE LADRILLO TUBULAR 12x15x24 ASENTADO DE CANTO m2 20.79 

01.05.12.05.02 SARDINEL DE LADRILLO TUBULAR 12x15x24 ASENTADO DE CANTO EN LOSA SUPERIOR m 18.40 

01.05.12.05.03 JUNTA EN MURO DE 1.5 CM m 32.45 

01.05.12.06 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS   

01.05.12.06.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN LOSA ALIGERADA - PARTE SUPERIOR - 1:5 ( 1bls cemento x 5 arena ) m2 19.74 

01.05.12.06.02 TARRAJEO DE MUROS INTERIOR Y EXTERIOR - 1:5 ( 1bls cemento x 5 arena ) m2 44.58 

01.05.12.06.03 TARRAJEO EN COLUMNAS - 1:5 ( 1bls cemento x 5 arena ) m2 16.32 

01.05.12.06.04 VESTIDURA DE ARISTAS EN COLUMNAS - 1:5 ( 1bls cemento x 5 arena ) m 27.30 

01.05.12.06.05 TARRAJEO EN VIGAS - 1:5 ( 1bls cemento x 5 arena ) m2 7.30 

01.05.12.06.06 VESTIDURA DE ARISTAS EN VIGAS - 1:5 ( 1bls cemento x 5 arena ) m 15.60 

01.05.12.06.07 TARRAJEO EN CIELORRASO - 1:5 ( 1bls cemento x 5 arena ) m2 19.25 

01.05.12.06.08 VESTIDURA DE DERRAMES A=0.15m. MORTERO 1:5 m 18.00 
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01.05.12.07 PISOS Y PAVIMENTOS   

01.05.12.07.01 PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO Y BRUÑADO E=4" m2 10.34 

01.05.12.07.02 VEREDA DE CEMENTO SEMIPULIDO Y BRUÑADO E=4" m2 3.50 

01.05.12.07.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PISOS Y VEREDAS m2 1.10 

01.05.12.07.04 JUNTA DE DILATACION E=1/2" EN PISO m 9.40 

01.05.12.08 CARPINTERIA METALICA   

01.05.12.08.01 PUERTA METALICA 0.90 x 2.20 M. INC / MARCO Y CERRAJERIA und 1.00 

01.05.12.08.02 VENTANA METALICA CON MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO Nº 10 COCADA 2"x2" m2 3.36 

01.05.12.09 PINTURA   

01.05.12.09.01 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 44.58 

01.05.12.09.02 PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y VIGAS m2 23.62 

01.05.12.09.03 PINTURA LATEX EN CIELORRASO m2 19.25 

01.05.12.10 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL   

01.05.12.10.01 BAJADA DE DRENAJE PLUVIAL Ø 4" pto 1.00 

01.05.12.10.02 PROTECTOR D/ TUBO, BAJADA DE DRENAJE PLUVIAL und 1.00 

01.05.12.10.03 SISTEMA DE VENTILACIÓN PARA GENERADOR ELÉCTRICO pto 1.00 
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Metrado planta de tratamiento 
 

01.06 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE   

01.06.01 CÁMARA DE AIREACIÓN   

01.06.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES   

01.06.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 30.60 

01.06.01.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 12.14 

01.06.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS   

01.06.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 3.14 

01.06.01.02.02 NIVELACION Y APISONADO MANUAL m2 3.56 

01.06.01.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 1.13 

01.06.01.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 ml m3 2.61 

01.06.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   

01.06.01.03.01 SOLADO DE CONCRETO C:H 1:10 E=4" m2 3.56 

01.06.01.03.02 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 EN DADO m3 0.03 

01.06.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO   

01.06.01.04.01 ZAPATAS   

01.06.01.04.01.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN ZAPATAS m3 1.42 

01.06.01.04.01.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN ZAPATAS kg 24.65 

01.06.01.04.02 COLUMNAS   

01.06.01.04.02.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN COLUMNAS m3 1.15 

01.06.01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 18.32 

01.06.01.04.02.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - COLUMNAS kg 191.85 

01.06.01.04.03 VIGAS   

01.06.01.04.03.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN VIGAS m3 0.87 

01.06.01.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 8.10 

01.06.01.04.03.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN VIGAS kg 130.24 

01.06.01.04.04 MUROS   

01.06.01.04.04.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN MUROS m3 0.66 

01.06.01.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS m2 7.97 

01.06.01.04.04.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN MUROS kg 68.99 

01.06.01.04.05 GRADAS   

01.06.01.04.05.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN GRADAS m3 0.30 

01.06.01.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - GRADAS m2 1.45 

01.06.01.04.05.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - GRADAS kg 12.91 

01.06.01.04.06 LOSA MACIZA   

01.06.01.04.06.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2. EN LOSA MACIZA m3 0.83 

01.06.01.04.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA MACIZA m2 5.68 

01.06.01.04.06.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN LOSA MACIZA kg 75.76 

01.06.01.05 ESTRUCTURA DE MADERA   

01.06.01.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PARANTE DE MADERA DE 3" x 3" - QUINILLA O SIMILAR p2 32.78 

01.06.01.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA DE MADERA DE 3" x 2" - QUINILLA O SIMILAR p2 23.80 

01.06.01.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TIJERAL DE MADERA DE 3" x 2" - QUINILLA O SIMILAR p2 25.52 

01.06.01.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS DE MADERA DE 2" x 2" - QUINILLA O SIMILAR p2 23.95 

01.06.01.05.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLA PARA SOPORTE DE CLORINADOR 12"x12"x1" - QUINILLA O SIMILAR m2 0.09 

01.06.01.05.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTELAS INC./PERNOS TIPO 1 und 8.00 

01.06.01.05.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTELAS INC./PERNOS TIPO 2 und 8.00 

01.06.01.05.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTELAS INC./PERNOS TIPO 3 und 8.00 

01.06.01.05.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTELAS INC./PERNOS TIPO 4 und 8.00 

01.06.01.06 COBERTURAS   

01.06.01.06.01 COBERTURA OPACA ONDA 100 DE FIBRA DE VEGETAL DE 2.00X0.95 M. E=3 MM. m2 13.14 

01.06.01.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUMBRERA PARA COBERTURA DE CAMARA DE AIREACION m 3.65 

01.06.01.07 PINTURA   

01.06.01.07.01 PINTURA BARNIZ EN ESTRUCTURA DE MADERA (2 MANOS) m2 2.52 

01.06.01.08 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS   

01.06.01.08.01 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE EN ESTRUCTURA DE CAMARA DE AIREACION - 1:5 ( 1bls cemento x 5 arena ) m2 5.52 

01.06.01.08.02 TARRAJEO EN EXTERIORES - 1:5 ( 1bls cemento x 5 arena ) m2 40.16 

01.06.01.09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS, VALVULAS COMPUERTA Y ACCESORIOS   

01.06.01.09.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS   

01.06.01.09.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE F°G° DE Ø 2 1/2" m 0.10 

01.06.01.09.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE F°G° DE Ø 2" m 2.39 

01.06.01.09.01.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE F°G° DE Ø 1 1/2" m 1.04 

01.06.01.09.01.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE F°G° DE Ø 4" - REBOSE Y LIMPIEZA m 3.52 

01.06.01.09.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS   

01.06.01.09.02.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLORINADOR EN LINEA und 1.00 

01.06.01.09.02.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° DE F°G° Ø 2 1/2" und 1.00 

01.06.01.09.02.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° DE F°G° Ø 2" und 2.00 

01.06.01.09.02.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° DE F°G° Ø 1 1/2" und 2.00 

01.06.01.09.02.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSICION DE FºGº A PVC Ø 2" und 1.00 

01.06.01.09.02.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE F°G° Ø 4" und 3.00 

01.06.01.09.02.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE F°G° Ø 1 1/2" und 2.00 

01.06.01.09.02.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° DE F°G° Ø 4" und 6.00 

01.06.01.09.02.09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOMBRERO DE VENTILACION Ø 4" und 1.00 

01.06.01.09.02.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ROMPE AGUA O DE ANCLAJE Ø 4" und 3.00 

01.06.01.09.02.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ROMPE AGUA O DE ANCLAJE Ø 2" und 1.00 

01.06.01.09.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULAS   

01.06.01.09.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE Ø 4" EN TUB. F°G° und 2.00 

01.06.01.09.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE Ø 1 1/2" EN TUB. F°G° und 4.00 

01.06.01.09.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA TIPO GLOBO Ø 2 1/2" EN TUB. F°G° und 1.00 

01.06.01.10 OTROS   

01.06.01.10.01 TANQUE DE POLIETILENO PARA AGUA CAP. 5000 L und 1.00 

01.06.01.10.02 ESCALERA TIPO MARINERO DE F°G° Ø 1" EN CAMARA DE AIREACION und 1.00 

01.06.02 PREFILTRO DE GRAVA   

01.06.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES   

01.06.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 94.23 

01.06.02.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 49.44 
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01.06.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS   

01.06.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 36.72 

01.06.02.02.02 NIVELACION Y APISONADO MANUAL m2 31.59 

01.06.02.02.03 RELLENO DE CAMA DE ARENA PARA TUBERÍA m3 0.29 

01.06.02.02.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 0.58 

01.06.02.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 ml m3 46.99 

01.06.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   

01.06.02.03.01 SOLADO DE CONCRETO C:H 1:10 E=4" m2 26.01 

01.06.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO   

01.06.02.04.01 PREFILTRO DE GRAVA   

01.06.02.04.01.01 LOSA INFERIOR   

01.06.02.04.01.01.01 CONCRETO EN LOSA F'C=210 KG/CM2 m3 5.94 

01.06.02.04.01.01.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN LOSA DE FONDO kg 500.14 

01.06.02.04.01.02 MUROS   

01.06.02.04.01.02.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN MUROS m3 23.42 

01.06.02.04.01.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS m2 274.66 

01.06.02.04.01.02.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN MUROS kg 2,194.44 

01.06.02.04.01.03 LOSA SUPERIOR   

01.06.02.04.01.03.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN LOSA SUPERIOR m3 1.37 

01.06.02.04.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA SUPERIOR m2 4.56 

01.06.02.04.01.03.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN LOSA SUPERIOR kg 92.03 

01.06.02.04.01.04 ESCALERA   

01.06.02.04.01.04.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN ESCALERA m3 0.96 

01.06.02.04.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESCALERA m2 7.40 

01.06.02.04.01.04.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN ESCALERA kg 74.75 

01.06.02.04.02 CONSTRUCCION DE UNIDAD DE LAVADO DE GRAVA   

01.06.02.04.02.01 LOSA INFERIOR   

01.06.02.04.02.01.01 CONCRETO EN LOSA F'C=210 KG/CM2 m3 0.46 

01.06.02.04.02.01.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN LOSA DE FONDO kg 16.30 

01.06.02.04.02.02 MUROS   

01.06.02.04.02.02.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN MUROS m3 0.85 

01.06.02.04.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS m2 15.56 

01.06.02.04.02.02.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN MUROS kg 56.48 

01.06.02.04.03 CÁMARA DE VALVULAS   

01.06.02.04.03.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN CAJA DE REGISTRO Y CÁMARA DE VÁLVULA m3 0.13 

01.06.02.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CÁMARA DE VÁLVULA m2 0.88 

01.06.02.04.03.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN CÁMARA DE VÁLVULA kg 10.17 

01.06.02.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS   

01.06.02.05.01 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE EN INTERIOR - 1:5 ( 1bls cemento x 5 arena ) m2 158.89 

01.06.02.05.02 TARRAJEO EN EXTERIORES - 1:5 ( 1bls cemento x 5 arena ) m2 52.71 

01.06.02.06 CARPINTERIA METALICA   

01.06.02.06.01 BARANDA METALICA DE FºNº DE Ø 2" - H= 1.00 m m 16.68 

01.06.02.06.02 ESCALERA TIPO MARINERO DE F°G° Ø 1" und 1.00 

01.06.02.06.03 ESCALERA TIPO MARINERO DE A°I° Ø 1" und 1.00 

01.06.02.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS, VALVULAS COMPUERTA Y ACCESORIOS   

01.06.02.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS   

01.06.02.07.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE F°G° DE Ø 2" m 2.31 

01.06.02.07.01.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC-SP Ø 2" C-10 m 8.23 

01.06.02.07.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS   

01.06.02.07.02.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° DE F°G° Ø 2" und 4.00 

01.06.02.07.02.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA ROMPE AGUA O DE ANCLAJE Ø 200 MM. und 4.00 

01.06.02.07.02.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA ROMPE AGUA O DE ANCLAJE Ø 110 MM. und 1.00 

01.06.02.07.02.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ROMPE AGUA O DE ANCLAJE Ø 2" und 2.00 

01.06.02.07.02.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE Ø 2" PVC-SP und 1.00 

01.06.02.07.02.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE F°G° Ø 110MM und 1.00 

01.06.02.07.02.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE F°G° Ø 200MM und 4.00 

01.06.02.07.02.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSICION DE FºGº A PVC Ø 2" und 2.00 

01.06.02.07.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS   

01.06.02.07.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE Ø 2" EN TUB. F°G° und 3.00 

01.06.02.07.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE Ø 4" EN TUB. F°G° und 1.00 

01.06.02.07.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA MARIPOSA Ø 200 MM und 4.00 

01.06.02.07.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA TIPO TARJETA 0.30X1.50M. und 2.00 

01.06.02.07.03.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA TIPO TARJETA 0.30X0.26M. und 2.00 

01.06.02.08 OTROS   

01.06.02.08.01 GRAVA DE Ø 13 MM A 19 MM TIPO FILTRO, E=0.75 MT m3 1.79 

01.06.02.08.02 GRAVA DE Ø 10 MM A 15 MM TIPO FILTRO, E=0.75 MT m3 2.39 

01.06.02.08.03 GRAVA DE Ø 15 MM A 25 MM TIPO FILTRO, E=0.30 MT m3 1.27 

01.06.02.08.04 TAPAS DE CONCRETO EN PRE FILTRO GLB 1.00 

01.06.03 CAJA MEDIDOR DE CLORO   

01.06.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS   

01.06.03.01.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 0.65 

01.06.03.01.02 NIVELACION Y APISONADO MANUAL m2 1.02 

01.06.03.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 ml m3 0.85 

01.06.03.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   

01.06.03.02.01 SOLADO DE CONCRETO C:H 1:10 E=4" m2 1.02 

01.06.03.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO   

01.06.03.03.01 LOSA DE CIMENTACION DE CAJA MEDIDOR DE CLORO   

01.06.03.03.01.01 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2. EN LOSA DE FONDO m3 0.10 

01.06.03.03.01.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN LOSA DE FONDO kg 3.95 

01.06.03.03.02 MUROS LATERALES EN CAJA MEDIDOR DE CLORO   

01.06.03.03.02.01 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 EN MUROS DE CAJA MEDIDOR DE CLORO m3 0.23 

01.06.03.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS LATERALES DE CAJA MEDIDOR DE CLORO m2 2.90 

01.06.03.03.02.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN MUROS kg 11.16 

01.06.03.04 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS   

01.06.03.04.01 TARRAJEO EN INTERIORES CON IMPERMEABILIZANTE e= 1.5 CM - 1:5 (1bls cemnto x 5 arena) m2 2.08 

01.06.03.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS   

01.06.03.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE Ø 2" PVC-SP und 1.00 

01.06.03.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR UPR  Ø 2" PVC-SP und 4.00 

01.06.03.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE PVC-SP DE Ø 2" A Ø 1 1/2" und 4.00 

01.06.03.05.04 DADO DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS F´C=140 KG/CM2 und 3.00 
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01.06.03.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS   

01.06.03.06.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE CLORO RESIDUAL und 1.00 

01.06.03.06.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE Ø 2" EN TUB. PVC-SP und 2.00 

01.06.03.07 OTROS   

01.06.03.07.01 TAPA DE CONCRETO EN CAJA MEDIDOR DE CLORO (1.05M X 0.70M) und 1.00 

01.06.04 CISTERNA V = 7.00 M3   

01.06.04.01 OBRAS PRELIMINARES   

01.06.04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 25.50 

01.06.04.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 9.30 

01.06.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS   

01.06.04.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 19.36 

01.06.04.02.02 CORTE Y PERFILAMIENTO MANUAL EN TERRENO NORMAL E=0.05 M m3 1.82 

01.06.04.02.03 NIVELACION Y APISONADO MANUAL m2 9.30 

01.06.04.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 ml m3 27.54 

01.06.04.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   

01.06.04.03.01 SOLADO DE CONCRETO C:H 1:10 E=4" m2 9.30 

01.06.04.03.02 DADO DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 und 6.00 

01.06.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO   

01.06.04.04.01 LOSA DE CIMENTACION DE CISTERNA   

01.06.04.04.01.01 CONCRETO EN LOSA F'C=210 KG/CM2 m3 2.80 

01.06.04.04.01.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN LOSA DE FONDO kg 159.12 

01.06.04.04.02 MUROS LATERALES DE CISTERNA   

01.06.04.04.02.01 CONCRETO F'c= 210 KG/CM2 EN MUROS LATERALES m3 6.33 

01.06.04.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS m2 40.61 

01.06.04.04.02.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN MUROS kg 593.54 

01.06.04.04.03 LOSA MACIZA DEL TECHO DE CISTERNA   

01.06.04.04.03.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2. EN LOSA MACIZA m3 1.79 

01.06.04.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA MACIZA m2 7.50 

01.06.04.04.03.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN LOSA MACIZA kg 83.96 

01.06.04.04.04 COLUMNETAS   

01.06.04.04.04.01 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2. EN COLUMNETAS m3 0.07 

01.06.04.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS m2 3.85 

01.06.04.04.04.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN COLUMNETAS kg 90.03 

01.06.04.04.05 VIGUETAS   

01.06.04.04.05.01 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2. EN VIGUETAS m3 0.29 

01.06.04.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGUETAS m2 2.47 

01.06.04.04.05.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN VIGUETAS kg 90.11 

01.06.04.05 ESTRUCTURA DE MADERA   

01.06.04.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TIJERAL DE MADERA DE 3" x 2" - QUINILLA O SIMILAR p2 23.92 

01.06.04.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS DE MADERA DE 2" x 2" - QUINILLA O SIMILAR p2 23.95 

01.06.04.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTELAS INC./PERNOS TIPO 5 und 2.00 

01.06.04.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTELAS INC./PERNOS TIPO 6 und 1.00 

01.06.04.05.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTELAS INC./PERNOS TIPO 7 und 1.00 

01.06.04.05.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTELAS INC./PERNOS TIPO 8 und 2.00 

01.06.04.06 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA   

01.06.04.06.01 MURO DE LADRILLO IKARO 9X13X24 CM. ASENTADO DE SOGA m2 17.38 

01.06.04.06.02 TIMPANO DE MADERA MACHIHEMBRADA QUINILLA O SIMILAR E = 1/2" m2 1.74 

01.06.04.07 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS   

01.06.04.07.01 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE EN MUROS LATERALES e= 1.5 CM - 1:5 (1bls cemento x 5 arena) m2 29.13 

01.06.04.07.02 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE EN LOSA INFERIOR e=1.5 CM - 1:5 (1bls cemento x 5 arena) m2 7.02 

01.06.04.07.03 TARRAJEO EN EXTERIORES - 1:5 ( 1bls cemento x 5 arena ) m2 24.25 

01.06.04.07.04 TARRAJEO EN COLUMNETAS e= 1.5 CM 1:5 (1bls cemnto x 5 arena) m2 5.06 

01.06.04.07.05 TARRAJEO EN VIGUETAS e= 1.5 CM 1:5 (1bls cemnto x 5 arena) m2 2.21 

01.06.04.08 CARPINTERIA DE MADERA   

01.06.04.08.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA MACHIHEMBRADA 0.90 x 1.80 m - INC. MARCO und 1.00 

01.06.04.08.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE MADERA QUINILLA O SIMILAR CON MALLA METALICA DE 0.40 x 0.90 M. und 1.00 

01.06.04.09 PINTURA   

01.06.04.09.01 PINTURA BARNIZ EN TIMPANO DE MADERA - 02 manos m2 1.74 

01.06.04.09.02 PINTURA BARNIZ EN PUERTA CONTRAPLACADA - 02 manos m2 1.62 

01.06.04.09.03 PINTURA BARNIZ EN VENTANAS - 02 manos m2 0.36 

01.06.04.10 COBERTURAS   

01.06.04.10.01 COBERTURA OPACA ONDA 100 DE FIBRA DE VEGETAL DE 2.00X0.95 M. E=3 MM. m2 12.41 

01.06.04.10.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUMBRERA PARA COBERTURA DE CISTERNA m 3.65 

01.06.04.11 CERRAJERIA   

01.06.04.11.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO PERILLA und 1.00 

01.06.04.11.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BISAGRA ALUMINIZADO DE 3" x 2" und 3.00 

01.06.04.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS, ACCESORIOS Y VALVULAS COMPUERTA   

01.06.04.12.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS   

01.06.04.12.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE F°G° DE Ø 2" m 0.35 

01.06.04.12.01.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE F°G° DE Ø 1 1/2" m 8.30 

01.06.04.12.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS   

01.06.04.12.02.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE F°G° Ø 1 1/2" und 2.00 

01.06.04.12.02.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° DE F°G° Ø 2" und 6.00 

01.06.04.12.02.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° DE F°G° Ø 1 1/2" und 2.00 

01.06.04.12.02.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE DE Ø 1 1/2" - FºGº und 2.00 

01.06.04.12.02.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION UNIVERSAL DE FºGº Ø 1 1/2" und 5.00 

01.06.04.12.02.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON Ø 1 1/2" DE F°G° und 3.00 

01.06.04.12.02.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANASTILLA DE BRONCE Ø 1 1/2" und 2.00 

01.06.04.12.02.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ROMPE AGUA O DE ANCLAJE Ø 2" und 1.00 

01.06.04.12.02.09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE VENTILACION FºGº Ø 2" und 2.00 

01.06.04.12.02.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE BRONCE DE Ø 2" und 1.00 

01.06.04.12.02.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WATER STOP DE P.V.C. DE 6" m 11.40 

01.06.04.12.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS   

01.06.04.12.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE Ø 2" EN TUB. F°G° und 1.00 

01.06.04.12.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE Ø 1 1/2" EN TUB. F°G° und 2.00 

01.06.04.12.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE BRONCE Ø 1 1/2" EN TUB. F°G° und 2.00 

01.06.04.12.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA FLOTADORA INC/ BOYA DE Ø 2" und 1.00 
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01.06.04.12.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE CAUDAL Y MANOMETRO   

01.06.04.12.04.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE CAUDAL DIGITAL C/ LECTURA EN L/S, GPM Y/O L/M und 1.00 

01.06.04.12.04.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANOMETRO DE GLICERINA 0 - 100 PSI und 1.00 

01.06.04.13 CARPINTERIA METALICA   

01.06.04.13.01 ESCALERA TIPO MARINERO DE A°I° Ø 2" EN CISTERNA und 2.00 

01.06.04.13.02 TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60 M. C/PLANCHA ESTRIADA DE E=1/8" und 2.00 

01.06.04.13.03 PROTECTOR D/ TUBO, LÍNEA DE IMPULSIÓN 2 und 2.00 

01.06.05 SISTEMA DE EVACUACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL   

01.06.05.01 OBRAS PRELIMINARES   

01.06.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 85.43 

01.06.05.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 106.79 

01.06.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS   

01.06.05.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 101.19 

01.06.05.02.02 EXCAVACIÓN DE ZANJA MANUAL P/DESAGUE TUB. EN TERRENO NORMAL A=0.80M H=0.55M. m 48.05 

01.06.05.02.03 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS PARA TUB. A=0.80M m 106.79 

01.06.05.02.04 RELLENO DE CAMA DE ARENA SOBRE LA CLAVE DEL TUBO Y LATERALES - TUBERIA A=0.80 H=0.35 M. m 106.79 

01.06.05.02.05 RELLENO DE ZANJA C/MAT. PROPIO SELEC. EN TUB. A=0.80 M H=0.20 M. m 48.05 

01.06.05.02.06 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 71.54 

01.06.05.02.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 ml m3 51.04 

01.06.05.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   

01.06.05.03.01 SOLADO DE CONCRETO C:H 1:10 E=4" m2 3.53 

01.06.05.03.02 DADO DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 m3 0.13 

01.06.05.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO   

01.06.05.04.01 BUZONES   

01.06.05.04.01.01 LOSA INFERIOR   

01.06.05.04.01.01.01 CONCRETO EN LOSA F'C=210 KG/CM2 m3 0.71 

01.06.05.04.01.01.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN LOSA DE FONDO kg 24.38 

01.06.05.04.01.02 MUROS   

01.06.05.04.01.02.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN MUROS m3 2.22 

01.06.05.04.01.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS m2 13.16 

01.06.05.04.01.03 LOSA SUPERIOR   

01.06.05.04.01.03.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN LOSA SUPERIOR m3 0.63 

01.06.05.04.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA SUPERIOR m2 4.90 

01.06.05.04.01.03.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN LOSA SUPERIOR kg 32.54 

01.06.05.04.02 CAJA DE REGISTRO   

01.06.05.04.02.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN CAJA DE REGISTRO m3 1.36 

01.06.05.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAJA DE REGISTRO m2 11.98 

01.06.05.04.02.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN CAJA DE REGISTRO kg 47.76 

01.06.05.04.03 DISPOSICION FINAL   

01.06.05.04.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN DISPOSICIÓN FINAL m3 0.41 

01.06.05.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DISPOSICIÓN FINAL m2 2.05 

01.06.05.04.03.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN DISPOSICIÓN FINAL kg 17.67 

01.06.05.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS, ACCESORIOS Y VALVULAS COMPUERTA   

01.06.05.05.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE REDES DE EVACUACIÓN   

01.06.05.05.01.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA Ø 2" PVC-SAL ML 2.68 

01.06.05.05.01.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA Ø 4" PVC-SAL ML 104.11 

01.06.05.05.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO DE REDES DE EVACUACIÓN   

01.06.05.05.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO Ø 4" DE 90° PVC-SAL und 3.00 

01.06.05.05.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO Ø 2" DE 90° PVC-SAL und 1.00 

01.06.05.05.02.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ANTIROEDORES Ø 2" DE PVC und 1.00 

01.06.05.05.02.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ANTIROEDORES Ø 4" DE PVC und 2.00 

01.06.05.05.03 CAIDAS ESPECIALES EN REDES DE EVACUACION   

01.06.05.05.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA Ø 4" PVC-SAL ML 1.49 

01.06.05.05.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO Ø 4" DE 90° PVC-SAL und 2.00 

01.06.05.05.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE Ø 4" DE 90° PVC-SAL und 2.00 

01.06.05.05.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON Ø 4" DE 90° PVC-SAL und 2.00 

01.06.05.05.03.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA METALICA DE Ø 4" und 4.00 

01.06.05.06 VARIOS   

01.06.05.06.01 TAPA DE CONCRETO ARMADO PARA BUZON und 2.00 

01.06.05.06.02 TAPA DE CONCRETO ARMADO PARA CAJAS DE REGISTROS (0.40M X 0.70M) und 3.00 

01.06.05.06.03 TAPA DE CONCRETO ARMADO PARA CAJAS DE REGISTROS (0.70M X 0.70M) und 2.00 

01.06.05.06.04 TAPA METALICA PARA CAJA DE REGISTRO (0.40M. X 0.70M.) und 1.00 

01.06.06 CERCO PERIMETRICO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE   

01.06.06.01 OBRAS PRELIMINARES   

01.06.06.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 46.84 

01.06.06.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 9.37 

01.06.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS   

01.06.06.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 0.66 

01.06.06.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 ml m3 0.85 

01.06.06.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   

01.06.06.03.01 DADO DE CONCRETO 0.20 X 0.20 X0.50 M. m3 0.82 

01.06.06.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DADOS m2 3.28 

01.06.06.04 CARPINTERIA METALICA   

01.06.06.04.01 PARANTE DE TUBO DE F°G° Ø 2 1/2" und 41.00 

01.06.06.04.02 PUERTA METALICA 0.95 x 2.00 M. INC/ MARCO Y CERRAJERIA und 1.00 

01.06.06.04.03 MALLA METALICA GALVANIZADO TIPO COCADA m 81.40 
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Metrado línea de impulsión 

 
01.07 LINEA DE IMPULSIÓN ( L1= 8.8 m, L2= 5.35 m)   

01.07.01 OBRAS PRELIMINARES   

01.07.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m 14.15 

01.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS   

01.07.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL DE TERRENO NORMAL PARA ZANJA A=0.50M H=0.70 M. m 14.15 

01.07.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS PARA TUB. Ø 1 1/2" A=0.50M m 14.15 

01.07.02.03 RELLENO DE CAMA DE ARENA SOBRE LA CLAVE DEL TUBO Y LATERALES - TUBERIA Ø 1 1/2" E=0.337 M. A=0.50M m 14.15 

01.07.02.04 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO - TUBERIA Ø 1 1/2" E=0.337 M. A=0.50M m 14.15 

01.07.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 ml m3 5.86 

01.07.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS   

01.07.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS   

01.07.03.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE F°G° Ø 1 1/2" - LINEA DE IMPULSION m 9.78 

01.07.03.01.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC-SP Ø 1 1/2" C-10 - LINEA DE IMPULSION m 12.40 

01.07.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS   

01.07.03.02.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSICION DE FºGº A PVC Ø 1 1/2" und 4.00 

01.07.03.02.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° DE F°G° Ø 1 1/2" und 4.00 

01.07.03.02.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 45° DE F°G° Ø 1 1/2" und 2.00 

01.07.03.02.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° DE PVC-SP Ø 1 1/2" und 2.00 

01.07.03.02.05 DADO DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS F´C=140 KG/CM2 und 10.00 
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Metrado tanque elevado 

 
01.08 TANQUE ELEVADO V = 7.00 M3   

01.08.01 OBRAS PRELIMINARES   

01.08.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 38.44 

01.08.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m 17.64 

01.08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS   

01.08.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 49.39 

01.08.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 28.96 

01.08.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO MEJORADO m3 10.58 

01.08.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 ml m3 26.56 

01.08.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   

01.08.03.01 SOLADO DE CONCRETO C:H 1:10 E=4" m2 17.64 

01.08.03.02 DADO DE CONCRETO 0.15m x 0.15m x 0.05m PARA CLORINADOR und 1.00 

01.08.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO   

01.08.04.01 PLATEA DE CIMENTACION   

01.08.04.01.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN PLATEA DE CIMENTACIÓN m3 8.82 

01.08.04.01.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - EN PLATEA DE CIMENTACIÓN kg 628.32 

01.08.04.02 COLUMNAS   

01.08.04.02.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN COLUMNAS m3 7.16 

01.08.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 69.06 

01.08.04.02.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - COLUMNAS kg 1,056.36 

01.08.04.03 VIGAS   

01.08.04.03.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN VIGAS m3 3.33 

01.08.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 28.29 

01.08.04.03.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN VIGAS kg 526.08 

01.08.04.04 CUBA   

01.08.04.04.01 LOSA INFERIOR   

01.08.04.04.01.01 CONCRETO EN LOSA F'C=210 KG/CM2 m3 0.87 

01.08.04.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA DE FONDO m2 4.33 

01.08.04.04.01.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN LOSA DE FONDO kg 103.02 

01.08.04.04.02 MUROS   

01.08.04.04.02.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN MUROS m3 3.62 

01.08.04.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS m2 36.23 

01.08.04.04.02.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN MUROS kg 438.25 

01.08.04.04.03 LOSA SUPERIOR   

01.08.04.04.03.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN LOSA SUPERIOR m3 1.21 

01.08.04.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA SUPERIOR m2 8.85 

01.08.04.04.03.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN LOSA SUPERIOR kg 65.13 

01.08.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS   

01.08.05.01 CUBA   

01.08.05.01.01 TARRAJEO EN INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE   

01.08.05.01.01.01 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE EN MUROS LATERALES e= 1.5 CM - 1:5 (1bls cemnto x 5 arena) m2 16.76 

01.08.05.01.01.02 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE EN LOSA INFERIOR e=1.5 CM - 1:5 (1bls cemento x 5 arena) m2 6.15 

01.08.05.01.02 TARRAJEO EN EXTERIORES   

01.08.05.01.02.01 TARRAJEO EN LOSA SUPERIOR - 1:5 ( 1bls cemento x 5 arena ) m2 8.86 

01.08.05.01.02.02 TARRAJEO EN MUROS LATERALES - 1:5 ( 1bls cemento x 5 arena ) m2 21.20 

01.08.05.01.02.03 TARRAJEO EN LOSA INFERIOR - 1:5 ( 1bls cemento x 5 arena ) m2 4.33 

01.08.05.02 COLUMNAS   

01.08.05.02.01 TARRAJEO EN COLUMNAS - 1:5 ( 1bls cemento x 5 arena ) m2 58.82 

01.08.05.02.02 VESTIDURA DE ARISTAS - 1:5 ( 1bls cemento x 5 arena ) m 73.52 

01.08.05.03 VIGAS   

01.08.05.03.01 TARRAJEO EN VIGAS - 1:5 ( 1bls cemento x 5 arena ) m2 34.94 

01.08.05.03.02 VESTIDURA DE ARISTAS - 1:5 ( 1bls cemento x 5 arena ) m 83.20 

01.08.06 PINTURA   

01.08.06.01 PINTURA ESMALTE EN CUBA (02 MANOS) m2 34.39 

01.08.06.02 PINTURA ESMALTE EN COLUMNAS (02 MANOS) m2 58.82 

01.08.06.03 PINTURA ESMALTE EN VIGAS (02 MANOS) m2 34.94 

01.08.07 CARPINTERIA METALICA   

01.08.07.01 ESCALERA TIPO GATO DE ACERO INOXIDABLE EN CUBA und 1.00 

01.08.07.02 ESCALERA DE GATO CON CANASTILLA DE PROTECCIÓN und 1.00 

01.08.07.03 MONTAJE DE ESCALERA DE GATO und 2.00 

01.08.07.04 TAPA METALICA DE 0.60 m x 0.70 m - PLANCHA ESTRIADA DE E= 1/8" EN CUBA DE TANQUE ELEVADO und 1.00 

01.08.07.05 TAPA METALICA DE 0.60 m x 0.45 m - PLANCHA ESTRIADA DE E= 1/8" EN CAJA DE CLORINADOR und 1.00 

01.08.07.06 BARANDA METALICA DE FºNº DE Ø 2" - H= 1.00 m m 37.27 

01.08.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS, VALVULAS COMPUERTA Y ACCESORIOS   

01.08.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE F°G°   

01.08.08.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE F°G° Ø 3" - LINEA DE ADUCCION m 11.40 

01.08.08.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE F°G° Ø 1 1/2" - LINEA DE IMPULSION m 15.70 

01.08.08.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE F°G° Ø 4" - LIMPIEZA Y REBOSE m 13.35 

01.08.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS   

01.08.08.02.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLORINADOR EN LINEA und 1.00 

01.08.08.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA WATER STOP NEOPRENE 6" m 10.57 

01.08.08.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE F°G° Ø 4" und 1.00 

01.08.08.02.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE F°G° Ø 1 1/2" und 2.00 

01.08.08.02.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° DE F°G° Ø 4" und 5.00 

01.08.08.02.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° DE F°G° Ø 3" und 4.00 

01.08.08.02.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° DE F°G° Ø 1 1/2" und 4.00 

01.08.08.02.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANASTILLA DE BRONCE Ø 3" und 1.00 

01.08.08.02.09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE VENTILACION FºGº Ø 2" und 1.00 

01.08.08.02.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ROMPE AGUA O DE ANCLAJE Ø 4" und 2.00 

01.08.08.02.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ROMPE AGUA O DE ANCLAJE Ø 3" und 1.00 

01.08.08.02.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ROMPE AGUA O DE ANCLAJE Ø 1 1/2" und 1.00 

01.08.08.02.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA METALICA DE Ø 4" und 7.00 

01.08.08.02.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA METALICA DE Ø 3" und 6.00 

01.08.08.02.15 SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA METALICA DE Ø 1 1/2" und 7.00 

01.08.08.02.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION ROSCADA DE F°G°  Ø 4" und 3.00 

01.08.08.02.17 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION ROSCADA DE F°G°  Ø 3" und 3.00 

01.08.08.02.18 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION ROSCADA DE F°G° Ø 1 1/2" und 3.00 

01.08.08.02.19 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSICION FºGº A PVC Ø 4" und 1.00 

01.08.08.02.20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSICION FºGº A PVC Ø 3" und 1.00 

01.08.08.02.21 SUMINISTRO CAJA DE VALVULA DE CONCRETO SIMPLE + TAPA C.ARMADO 0.60 x 0.50 m und 1.00 

01.08.08.02.22 SUMINISTRO CAJA DE CLORINADOR DE CONCRETO SIMPLE und 1.00 
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Metrado línea de aducción 
 

01.09 LINEA DE ADUCCION (L = 21.66M.)   

01.09.01 OBRAS PRELIMINARES   

01.09.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 21.66 

01.09.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m 21.66 

01.09.01.03 CINTA SEÑALIZADORA PARA LIMITE DE SEGURIDAD m 21.66 

01.09.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS   

01.09.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA MANUAL P/AGUA TUB. Ø 3" EN TERRENO NORMAL A=0.50M H=0.70 M. m 21.66 

01.09.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS PARA TUB. Ø 3" A=0.50M m 21.66 

01.09.02.03 RELLENO DE CAMA DE ARENA SOBRE LA CLAVE DEL TUBO Y LATERALES - TUBERIA Ø 3" H=0.375 M. A=0.50 m 21.66 

01.09.02.04 RELLENO DE ZANJA C/MAT. PROPIO SELEC. EN TUB.Ø 3" A=0.50 M.; H=0.325 M. m 21.66 

01.09.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 ml m3 9.50 

01.09.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC-SP/C-10   

01.09.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA Ø 3" DE PVC-P SP CLASE C-10 m 21.66 

01.09.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS   

01.09.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC - Ø 3" und 1.00 

01.09.04.02 DADO DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS F´C=140 KG/CM2 und 1.00 
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Metrado redes de distribución 

 
01.10 REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ( L= 925.20 m )   

01.10.01 OBRAS PRELIMINARES   

01.10.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m 925.20 

01.10.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m 925.20 

01.10.01.03 CINTA SEÑALIZADORA PARA LIMITE DE SEGURIDAD m 1,850.40 

01.10.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS   

01.10.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL DE TERRENO NORMAL PARA ZANJA A=0.50M H=0.70 M. m 925.20 

01.10.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS PARA TUB. PVC-SP A=0.50M m 925.20 

01.10.02.03 RELLENO DE CAMA DE ARENA SOBRE LA CLAVE DEL TUBO Y LATERALES - TUBERIA Ø 2" E=0.35M. A=0.50M m 50.12 

01.10.02.04 RELLENO DE CAMA DE ARENA SOBRE LA CLAVE DEL TUBO Y LATERALES - TUBERIA Ø 1 1/2" E=0.337 M. A=0.50M m 488.07 

01.10.02.05 RELLENO DE CAMA DE ARENA SOBRE LA CLAVE DEL TUBO Y LATERALES - TUBERIA Ø 1" E=0.325 M. A=0.50M m 387.01 

01.10.02.06 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO - TUBERIA Ø 2" E=0.35 M. A=0.50M m 50.12 

01.10.02.07 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO - TUBERIA Ø 1 1/2" E=0.337 M. A=0.50M m 488.07 

01.10.02.08 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO - TUBERIA Ø 1" E=0.325 M. A=0.50M m 387.01 

01.10.02.09 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 ml m3 380.48 

01.10.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC-SP/C-10   

01.10.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC-SP Ø 2" C-10 m 50.12 

01.10.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC-SP Ø 1 1/2" C-10 m 488.07 

01.10.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC-SP Ø 1" C-10 m 387.01 

01.10.03.04 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION m 925.20 

01.10.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC   

01.10.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE Ø 2" PVC-SP und 2.00 

01.10.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE Ø 1 1/2" DE PVC-SP und 6.00 

01.10.04.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO Ø 1" DE 90° PVC-SP und 2.00 

01.10.04.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO Ø 2" DE 90° PVC-SP und 2.00 

01.10.04.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO Ø 1" DE 22.5° PVC-SP und 3.00 

01.10.04.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO Ø 1 1/2" DE 22.5° PVC-SP und 7.00 

01.10.04.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON Ø 1" PVC-SP und 4.00 

01.10.04.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE PVC - Ø 3" x Ø 2" und 2.00 

01.10.04.09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION DE PVC - Ø 2" x 1 1/2" und 4.00 

01.10.04.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE PVC - Ø 1 1/2" x Ø 1" und 6.00 

01.10.04.11 DADO DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS F´C=140 KG/CM2 und 38.00 

01.10.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULAS   

01.10.05.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE Ø 2" EN TUB. PVC-SP und 2.00 

01.10.05.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE Ø 1 1/2" EN TUB. PVC-SP und 1.00 

01.10.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA DE BRONCE Ø 1" EN TUB. PVC-SP und 2.00 

01.10.06 CAMARAS PARA VALVULAS Y SIMILARES   

01.10.06.01 CAMARA DE CONCRETO ARMADO PARA VALVULA DE AGUA DE 0.60 x 0.60 x 0.90 m und 5.00 

01.10.06.02 DADO DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE VALVULAS F´C=140 KG/CM2 und 5.00 
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Metrado conexiones domiciliarias 

 
01.11 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE (27 UND)   

01.11.01 TRABAJOS PRELIMINARES   

01.11.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m 150.00 

01.11.01.02 CINTA SEÑALIZADORA PARA LIMITE DE SEGURIDAD m 300.00 

01.11.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS   

01.11.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL P/AGUA TUB. CONEX. DOM. EN TERRENO NORMAL Hprom= 0.55M. A=0.50M m 150.00 

01.11.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS PARA TUB. DE FORRO Ø 2" A=0.50M - CONEX. DOM. m 150.00 

01.11.02.03 RELLENO DE CAMA DE ARENA SOBRE LA CLAVE DEL TUBO Y LATERALES - TUBERIA DE FORRO Ø 2" Hprom = 0.35M. A=0.50M m 150.00 

01.11.02.04 RELLENO DE ZANJA C/MAT. PROPIO SELEC. EN TUB.DE FORRO Ø 2" H=0.20 EN CONEX. DOM. m 150.00 

01.11.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 ml m3 19.50 

01.11.03 CONEXIONES DOMICILIARIAS EN RED MATRIZ   

01.11.03.01 CONEXIONES DOMICILIARIAS EN RED MATRIZ Ø 2"   

01.11.03.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS   

01.11.03.01.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS LARGAS DE Ø 2" A 1/2" (PROM. 10.00 M) und 3.00 

01.11.03.02 CONEXIONES DOMICILIARIAS EN RED MATRIZ Ø 1 1/2"   

01.11.03.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS   

01.11.03.02.01.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS CORTAS DE Ø 1 1/2" A 1/2" (PROM. 5.00 M) und 11.00 

01.11.03.03 CONEXIONES DOMICILIARIAS EN RED MATRIZ Ø 1"   

01.11.03.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS   

01.11.03.03.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS CORTAS DE Ø 1" A 1/2" (PROM. 5.00 M) und 13.00 

01.11.03.04 PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN EN CONEXIONES   

01.11.03.04.01 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION m 150.00 
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Metrado Mitigación ambiental 

 
01.12 MITIGACIÓN AMBIENTAL   

01.12.01 PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA   

01.12.01.01 CAPACITACION AMBIENTAL und 2.00 

01.12.01.02 CAPACITACION EN PROTECCION A LA FUENTE und 2.00 

01.12.02 MEDIDAS DE MITIGACION   

01.12.02.01 ADQUISICION DE CINTAS DE SEGURIDAD GLB 2.00 

01.12.02.02 IMPLEMENTACION DE KITS ANTIDERRAME und 2.00 

01.12.02.03 RIEGO ANTIPOLVO und 30.00 

01.12.02.04 PRESENTACION DE INFORMES AL MVCS und 2.00 

01.12.03 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS   

01.12.03.01 IMPLEMENTACION DE CILINDROS PROVISIONALES PARA ALMACENAR RESIDUOS (200 lit.) GLB 1.00 

01.12.03.02 IMPLEMENTACION DE CASETA DE HOYO SECO VENTILADO mes 2.00 

01.12.03.03 IMPLEMENTACION DE MICRORELLENO GLB 1.00 

01.12.04 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL   

01.12.04.01 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE und 1.00 

01.12.04.02 MONITOREO DE AGUA und 1.00 

01.12.04.03 MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL und 1.00 

01.12.04.04 LOGISTICA DE MONITOREO (Aire, Agua y Ruido) und 1.00 

01.12.05 PLAN DE CONTINGENCIAS   

01.12.05.01 ADQUISICION DE ESTACION DE EMERGENCIA und 2.00 

01.12.05.02 SUMINISTRO DE BOTIQUINES und 2.00 

01.12.05.03 REPOSICION DE MEDICAMENTOS mes 5.00 

01.12.05.04 COLOCACION DE LETREROS DE SEGURIDAD und 10.00 

01.12.05.05 COLOCACION DE TRANQUERAS und 2.00 

01.12.05.06 CAPACITACION A TRABAJADORES EN TEMAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD mes 5.00 

01.12.06 PROGRAMA DE CIERRE   

01.12.06.01 DESMONTAJE DE OBRAS PROVISIONALES GLB 1.00 

01.12.06.02 MANEJO DE RESIDUOS DE OBRA m3 6.00 
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Metrado Instalaciones eléctricas y electromecánicas 

 
01.13 INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTROMECANICAS   

01.13.01 ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA PANELES Y ALUMBRADO PÚBLICO   

01.13.01.01 OBRAS PRELIMINARES   

01.13.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 30.63 

01.13.01.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 20.14 

01.13.01.02 ESTRUCTURA   

01.13.01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS   

01.13.01.02.01.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 0.49 

01.13.01.02.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 ml m3 0.63 

01.13.01.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   

01.13.01.02.02.01 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 EN DADO DE CONCRETO ( 0.30 x 0.30 x 0.80m) m3 0.59 

01.13.01.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DADO DE CONCRETO m2 2.16 

01.13.01.03 CARPINTERIA METALICA   

01.13.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE F°G° DE Ø 3" e=3mm EN PARANTE Y ARRIOSTRES m 22.26 

01.13.01.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE F°G° DE Ø 3" e=3mm EN VIGA m 9.57 

01.13.01.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE F°G° DE Ø 1 1/2" e=2.5mm EN CORREAS m 57.33 

01.13.01.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA DE CALAMINA LISA e=6mm PARA BASE DE PANELES m2 20.32 

01.13.01.03.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE FIJACION DE PANEL SOLAR und 96.00 

01.13.01.03.06 ANDAMIO METALICO PARA SOPORTE DE BATERIAS 1.85 x 2.25 M. und 2.00 

01.13.02 SISTEMA DE UTILIZACION EN BAJA TENSION - INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES   

01.13.02.01 OBRAS PRELIMINARES   

01.13.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 49.91 

01.13.02.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 32.30 

01.13.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS   

01.13.02.02.01 EXCAVACION DE POZO PARA PUESTA A TIERRA m3 8.57 

01.13.02.02.02 EXCAVACIÓN DE ZANJA MANUAL P/TUB. EN TERRENO NORMAL A=0.40M H=0.60M. m 61.20 

01.13.02.02.03 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS PARA TUB. A=0.40M m 61.20 

01.13.02.02.04 RELLENO DE CAMA DE ARENA PARA TUBERIA A= 0.40 M E=0.20 M m 61.20 

01.13.02.02.05 RELLENO DE ZANJA C/MAT. PROPIO SELEC. EN TUB. A=0.40M H=0.40M m 61.20 

01.13.02.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 ml m3 18.68 

01.13.02.03 TUBERIAS Y DUCTOS   

01.13.02.03.01 CINTA SEÑALIZADORA PARA LIMITE DE SEGURIDAD m 122.40 

01.13.02.03.02 TUBERIA DE PVC P/INST. ELECTRICAS Ø 20mm m 198.83 

01.13.02.03.03 TUBERIA DE PVC P/INST. ELECTRICAS Ø 25mm m 61.07 

01.13.02.03.04 TUBERIA DE PVC P/INST. ELECTRICAS Ø 50mm m 21.81 

01.13.02.03.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE LADRILLO TUBULAR 12x15x24 ASENTADO DE SOGA m 62.00 

01.13.02.04 CABLES Y CONDUCTORES   

01.13.02.04.01 CONDUCTOR DE Cu. 2X16mm2 NYY - CONEXIÓN DE PANELES SOLARES m 23.89 

01.13.02.04.02 CONDUCTOR DE Cu. 2x16mm2 NYY - CONEXIÓN CAJA DE CONEXIONADO A INVERSOR HÍBRIDO m 1.00 

01.13.02.04.03 CONDUCTOR DE Cu. 2x16mm2 THW-90 - PARA INVERSOR HÍBRIDO A TTE m 1.00 

01.13.02.04.04 CONDUCTOR DE Cu. 2x50mm2 THW-90 - PARA INVERSOR HÍBRIDO A BATERIAS m 10.94 

01.13.02.04.05 CONDUCTOR DE Cu. 2x50mm2 THW-90 - PARA BATERIAS A INVERSOR HÍBRIDO m 11.15 

01.13.02.04.06 CONDUCTOR DE Cu. 2x6mm2 THW-90 - PARA GENERADOR A TABLERO DE TRANSFERENCIA ELECTRICA m 1.73 

01.13.02.04.07 CONDUCTOR DE Cu. 2x6mm2 THW-90 -TABLERO DE TRANSFERENCIA ELECTRICA A TABLERO GENERAL m 6.12 

01.13.02.04.08 CONDUCTOR DE Cu. 2x6mm2 THW-90 + 1x2.5mm2 THW-90 - TABLERO DE ELECTROBOMBA m 14.02 

01.13.02.04.09 CONDUCTOR DE Cu. 2x6mm2+1x6mm2 NMX CABLE VULCANIZADO PARA ELECTROBOMBA SUMERGIBLE m 83.20 

01.13.02.04.10 CONDUCTOR DE Cu. 2x6mm2+1x4mm2 NYY - CABLE SENSOR PARA ELECTROBOMBA SUMERGIBLE m 83.32 

01.13.02.04.11 CONDUCTOR DE Cu. 2 x 4mm2 + 1 x 2.5mm² NYY - ALIMENTACION A CISTERNA m 37.89 

01.13.02.04.12 CONDUCTOR DE Cu. 2x2.5mm2 NYY - SENSOR PARA CISTERNA m 37.75 

01.13.02.04.13 CONDUCTOR DE Cu. 2x2.5mm2 NYY - SENSOR PARA TANQUE ELEVADO m 31.88 

01.13.02.04.14 CONDUCTOR DE Cu. De 1x25mm2 NYY - CABLE DESNUDO PARA PARARRAYO m 35.56 

01.13.02.04.15 CONDUCTOR DE Cu. 2x4mm2 THW-90 + 1x2.5mm2 THW-90 - PARA ALUMBRADO INTERIOR m 13.91 

01.13.02.04.16 CONDUCTOR DE Cu. 2x4mm2 NYY + 1x2.5mm2 NYY - PARA ALUMBRADO PÚBLICO m 42.68 

01.13.02.04.17 CONDUCTOR DE Cu. 2x4mm2 THW-90 + 1x2.5mm2 THW-90 - PARA INTERRUPTOR m 13.02 

01.13.02.04.18 CONDUCTOR DE Cu. 2x4mm2 THW-90 - PARA TOMACORRIENTE m 9.34 

01.13.02.04.19 CONDUCTOR DE Cu. 2x4mm2 THW-90 +1x2.5mm2 THW-90 - PARA ELECTROBOMBAS EN CISTERNA m 5.99 

01.13.02.05 CAJA DE BUZONES DE REGISTRO   

01.13.02.05.01 CAJA CUADRADA DE BUZON DE CONCRETO DE 0.60M x 0.60M pto 11.00 

01.13.02.06 TABLEROS Y SUB TABLEROS   

01.13.02.06.01 TABLERO GENERAL (TG) und 1.00 

01.13.02.06.02 TABLERO DE TRANSFERENCIA Eléctrica MANUAL(TTE) und 1.00 

01.13.02.06.03 TABLERO DE CONTROL DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE(TB-1) und 1.00 

01.13.02.06.04 TABLERO DE CONTROL DE ELECTROBOMBA CENTRIFUGA (TB-2) und 1.00 

01.13.02.07 SISTEMA DE FOTOVOLTAICOS   

01.13.02.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL SOLARES DE (330 Wpico) und 12.00 

01.13.02.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA TIPO GEL (175Ah/C24) und 20.00 

01.13.02.07.03 SUMINSTRO E INSTALACION DE INVERSOR HÍBRIDO (40AMP.58 VDC) Pmax. 10,000 W und 1.00 

01.13.02.07.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PARA DOS LÁMPARAS DE 70W INC/ POSTE GALVANIZADO m 2.00 

01.13.02.07.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PARA UNA LÁMPARA DE 70W INC/ POSTE GALVANIZADO m 1.00 

01.13.02.08 SALIDA DE PARED - INTERRUPTORES   

01.13.02.08.01 SALIDA DE PARED P/INTERRUPTOR SIMPLE, CAJA RECTANGULAR pto 4.00 

01.13.02.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUTOR DIFERENCIAL DE 30 am. und 6.00 

01.13.02.09 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ   

01.13.02.09.01 SALIDA P/LAMPARA AHORRADORA, CAJA OCT. PARED pto 4.00 

01.13.02.10 SALIDA PARA TOMACORRIENTE   

01.13.02.10.01 SALIDA P/TOMACORRIENTE, CAJA RECTANGULAR PARED pto 2.00 

01.13.02.11 PUESTA A TIERRA   

01.13.02.11.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE PUESTA A TIERRA (PAT-1,2) pto 4.00 

01.13.02.12 EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE NIVEL   

01.13.02.12.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE GENERADOR ELÉCTRICO MONOFASICO DE Pot: 10.00 KW und 1.00 

01.13.02.12.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MONOFASICA DE 220VAC, 1.50 HP, Ø 1 1/2". und 1.00 

01.13.02.12.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA DE 220VAC, 1.00 HP, Ø 1 1/2". und 2.00 

01.13.02.12.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMISETA DE REFRIGERACIÓN PARA ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 1.50 HP und 1.00 

01.13.02.12.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE NIVEL DE AGUA EN POZO TUBULAR und 1.00 

01.13.02.12.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE NIVEL DE AGUA EN CISTERNA und 1.00 

01.13.02.12.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE NIVEL DE AGUA EN TANQUE ELEVADO und 1.00 

01.13.02.13 PARRAYO   

01.13.02.13.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE PARARRAYOS TIPO PENTAPUNTAL CON MASTIL DE SOPORTE DE PARARRAYO (TUBO DE F.G. 2" x und 2.00 

01.13.02.13.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE C.A.C.8/300 und 1.00 

01.13.02.14 PRUEBAS ELECTRICAS FINALES   

01.13.02.14.01 PRUEBAS DE AISLAMIENTO und 1.00 

01.13.02.14.02 PRUEBAS DE RESISTIVIDAD DE PUESTA A TIERRA und 1.00 

01.13.02.14.03 PRUEBAS DE CONTINUIDAD DE INSTALACIONES INTERIORES und 1.00 
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Anexo 6. Costos y presupuestos 

 
 

S10 Página 1 

Presupuesto 
 

Presupuesto 0901075 "MEJORAMIENTO DEL  SERVICIO DE AGUA  POTABLE EN  LA  CC.NN  SANTA  ROSA  DISTRITO DE  

 
Subpresupuesto 

TROMPETEROS, PROVINCIA  DE LORETO, REGIÓN  DE LORETO" 
001 SISTEMA DE AGUA POTABLE 

Cliente Costo al 18/12/2021 

Lugar LORETO - LORETO - TROMPETEROS 
 

Item Descripción Und. Metrado Precio S/ Parcial S/ 

01 SISTEMA DE AGUA POTABLE 736,899.35 

01.01 OBRAS PROVISIONALES 2,112.36 

01.01.01 CARTEL DE OBRA DE 2.40 x 3.60 M und 1.00 508.76 508.76 

01.01.02 TRANQUERA PORTABLE 3.06 x 1.20 m PROV. P/SEÑALIZACION-PROTECCION DE  und 20.00 80.18 1,603.60 

 OBRA  

01.02 SEGURIDAD Y SALUD 11,312.06 

01.02.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD 11,312.06 

Y SALUD EN EL TRABAJO 

01.02.01.01 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

 

und 

 

30.00 

 

156.50 

 

4,695.00 

01.02.01.02 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA und 6.00 453.60 2,721.60 

01.02.01.03 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD und 6.00 513.20 3,079.20 

01.02.01.04 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD und 1.00 506.26 506.26 

01.02.01.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD und 1.00 310.00 310.00 

DURANTE EL TRABAJO     

01.03 TRANSPORTE Y MOVILIZACIONES DE MATERIALES, EQUIPOS, MAQUINARIAS Y    113,643.05 

HERRAMIENTAS     

01.03.01 TRANSPORTE DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS - AGUA POTABLE GLB 1.00 112,110.37 112,110.37 

01.03.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA OBRA GLB 1.00 1,532.68 1,532.68 

 

01.04 PERFORACION DE POZO TUBULAR PROF.-80 ml. METODO ROTACIONAL 

    

135,506.90 

01.04.01 TRABAJOS PROVISIONALES 
   

2,745.00 

01.04.01.01 CERCO PROVISIONAL DE MANTAS DE POLIETILENO m 60.00 45.75 2,745.00 

01.04.02 PERFORACION DE POZO - REGISTRO DE CONTROL 
   

87,445.30 

01.04.02.01 PERFORACION ROTACIONAL D= 8" ( CON EQUIPO SEMIPESADO ) m 80.00 381.72 30,537.60 

01.04.02.02 PERFORACION ROTACIONAL D= 16" ( CON EQUIPO SEMIPESADO ) m 80.00 435.14 34,811.20 

01.04.02.03 PERFORACION ROTACIONAL D= 22" ( CON EQUIPO SEMIPESADO ) m 25.00 488.56 12,214.00 

01.04.02.04 REGISTRO GEOFISICO (DIAGRAFIA ELECTRICA Y RAYOS GAMMA) und 2.00 4,130.00 8,260.00 

01.04.02.05 ANALISIS GRANULOMETRICOS und 25.00 64.90 1,622.50 

01.04.03 SUMINISTRO DE TUBERIAS Y FILTROS 
   

14,701.53 

01.04.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PARA COLUMNA CIEGA EN PVC CLASE m 60.00 124.16 7,449.60 

 
10 - Ø 8" 

    

01.04.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS DE PVC CLASE 10 - RANURA m 20.00 155.66 3,113.20 

 CONTINUA, Ø 8" - ABERTURA = 1.5MM     

01.04.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARA SELLO SANITARIO EN ACERO m 25.00 133.80 3,345.00 

 
NEGRO - ASTM A36 - Ø 22" - E= 5/32" 

    

01.04.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAVA SELECCIONADA GRANO E= 1.5MM - m3 4.24 187.20 793.73 

 
4.7MM 

    

01.04.04 DESARROLLO DEL POZO 
   

24,011.02 

01.04.04.01 TRANSPORTE, INSTALACION Y RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO GLB 1.00 4,307.00 4,307.00 

01.04.04.02 DESARROLLO DEL POZO POR AIRE COMPRIMIDO O PISTONEO h 80.00 99.96 7,996.80 

01.04.04.03 PROVISION Y COLOCADO DE TRIPOLIFOSFATO SODICO kg 85.00 13.87 1,178.95 

01.04.04.04 PRUEBA DE BOMBEO C/CAUDALES VARIABLES Y NIVEL DINAMICO h 80.00 123.85 9,908.00 

 
ESTABILIZADO 

    

01.04.04.05 EVACUACION DE AGUA POR PRUEBA DE BOMBEO GLB 1.00 620.27 620.27 

01.04.05 REGISTRO Y PRUEBA DE CONTROL 
   

3,142.69 

01.04.05.01 PRUEBA DE VERTICALIDAD Y ALINEAMIENTO DEL POZO und 1.00 1,142.69 1,142.69 

01.04.05.02 ANALISIS FISICO QUIMICO Y BACTEOROLOGICO und 2.00 1,000.00 2,000.00 
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01.04.06 SELLADO DE POZO    2,817.05 

01.04.06.01 SELLO SANITARIO EN ESPACIO ANULAR ( ENTRE HOYO PERFORADO Y ADEME GLB 1.00 1,925.29 1,925.29 

DE FIERRO NEGRO Ø 16" ) 

01.04.06.02 SELLADO DEL FONDO DEL POZO 

 

GLB 

 

1.00 

 

557.35 

 

557.35 

01.04.06.03 DESINFECCION DEL POZO TUBULAR GLB 1.00 334.41 334.41 

01.04.07 OTROS 
   

644.31 

01.04.07.01 LIMPIEZA DEL MATERIAL EXTRAIDO DEL POZO m3 12.35 26.15 322.95 

01.04.07.02 REACONDICIONAMIENTO DE AREA DE PERFORACION GLB 1.00 321.36 321.36 

01.05 ESTACION DE BOMBEO 
   

45,803.38 

01.05.01 OBRAS PRELIMINARES 
   

55.98 

01.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 45.50 0.80 36.40 

01.05.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 22.50 0.87 19.58 

01.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
   

343.96 

01.05.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 6.03 31.92 192.48 

01.05.02.02 NIVELACION Y APISONADO MANUAL m2 9.00 1.00 9.00 

01.05.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 1.18 43.28 51.07 

01.05.02.04  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA 

PROMEDIO DE 30 ml 

01.05.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

m3 6.30 14.51 91.41 

 

1,654.79 

01.05.03.01 CONCRETO EN CIMIENTOS CORRIDOS FC=140KG/CM2 m3 4.69 351.18 1,647.03 

01.05.03.02 DADO DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 m3 0.02 387.78 7.76 

01.05.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
   

7,522.67 

01.05.04.01 SOBRECIMIENTO 
   

999.79 

01.05.04.01.01 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2. EN SOBRECIMIENTO m3 0.82 474.91 389.43 

01.05.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO m2 11.01 33.01 363.44 

01.05.04.01.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTO kg 58.79 4.20 246.92 

01.05.04.02 COLUMNETAS 
   

987.18 

01.05.04.02.01 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2. EN COLUMNETAS m3 0.58 503.76 292.18 

01.05.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS m2 8.04 36.21 291.13 

01.05.04.02.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN COLUMNETAS kg 96.16 4.20 403.87 

01.05.04.03 COLUMNAS 
   

1,418.68 

01.05.04.03.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN COLUMNAS m3 0.76 537.57 408.55 

01.05.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 9.00 48.21 433.89 

01.05.04.03.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN COLUMNAS kg 137.20 4.20 576.24 

01.05.04.04 VIGUETAS 
   

687.12 

01.05.04.04.01 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2. EN VIGUETAS m3 0.37 417.17 154.35 

01.05.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGUETAS m2 6.02 36.21 217.98 

01.05.04.04.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN VIGUETAS kg 74.95 4.20 314.79 

01.05.04.05 VIGAS 
   

1,766.74 

01.05.04.05.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN VIGAS m3 1.76 450.98 793.72 

01.05.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 5.60 48.21 269.98 

01.05.04.05.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN VIGAS kg 167.39 4.20 703.04 

01.05.04.06 LOSA ALIGERADA 
   

1,663.16 

01.05.04.06.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN LOSA ALIGERADA m3 0.80 433.67 346.94 

01.05.04.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA ALIGERADA m2 19.25 31.78 611.77 

01.05.04.06.03 ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 EN LOSA ALIGERADA kg 89.56 4.20 376.15 

01.05.04.06.04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15x 30x 30 CM PARA TECHO ALIGERADO und 134.00 2.45 328.30 

01.05.05 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 
   

1,303.90 

01.05.05.01 MURO DE LADRILLO TUBULAR 12x 15x 24 ASENTADO DE CANTO m2 20.03 32.72 655.38 

01.05.05.02 SARDINEL DE LADRILLO TUBULAR 12x 15x 24 ASENTADO DE CANTO EN LOSA m 18.40 23.13 425.59 

SUPERIOR 

01.05.05.03 JUNTA EN MURO DE 1.5 CM 

 

m 

 

32.45 

 

6.87 

 

222.93 

01.05.06 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
   

3,014.19 

01.05.06.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN LOSA ALIGERADA - PARTE SUPERIOR m2 19.10 17.28 330.05 

- 1:5 ( 1bls cemento x 5 arena ) 

01.05.06.02 TARRAJEO DE MUROS INTERIOR Y EXTERIOR - 1:5 ( 1bls cemento x 5 arena ) 

 

m2 

 

44.58 

 

16.92 

 

754.29 

01.05.06.03 TARRAJEO EN COLUMNAS - 1:5 ( 1bls cemento x 5 arena ) m2 16.32 29.66 484.05 

01.05.06.04 VESTIDURA DE ARISTAS EN COLUMNAS - 1:5 ( 1bls cemento x 5 arena ) m 27.30 14.35 391.76 

01.05.06.05 TARRAJEO EN VIGAS - 1:5 ( 1bls cemento x 5 arena ) m2 7.30 29.66 216.52 

01.05.06.06 VESTIDURA DE ARISTAS EN VIGAS - 1:5 ( 1bls cemento x 5 arena ) m 15.60 14.35 223.86 
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01.05.06.07 TARRAJEO EN CIELORRASO - 1:5 ( 1bls cemento x 5 arena ) m2 18.89 24.32 459.40 

01.05.06.08 VESTIDURA DE DERRAMES A=0.15m. MORTERO 1:5 m 18.00 8.57 154.26 

01.05.07 PISOS Y PAVIMENTOS 
   

627.08 

01.05.07.01 PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO Y BRUÑADO E=4" m2 10.34 37.77 390.54 

01.05.07.02 VEREDA DE CEMENTO SEMIPULIDO Y BRUÑADO E=4" m2 3.50 37.81 132.34 

01.05.07.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PISOS Y VEREDAS m2 1.10 19.95 21.95 

01.05.07.04 JUNTA DE DILATACION E=1/2" EN PISO m 9.40 8.75 82.25 

01.05.08 CARPINTERIA METALICA 
   

2,546.07 

01.05.08.01 PUERTA METALICA 0.90 x 2.20 M. INC / MARCO Y CERRAJERIA und 1.00 441.47 441.47 

01.05.08.02 VENTANA METALICA CON MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO Nº 10 COCADA m2 3.36 190.11 638.77 

2"x 2"     

01.05.08.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRIPODE MOVIBLE und 1.00 456.28 456.28 

01.05.08.04 SUMINISTRO DE ESCALERA METALICA TIPO TIJERA DE H=3.00 m und 1.00 600.00 600.00 

01.05.08.05 TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60 M. C/PLANCHA ESTRIADA DE E=1/8" und 1.00 409.55 409.55 

01.05.09 PINTURA    593.21 

01.05.09.01 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 44.58 5.69 253.66 

01.05.09.02 PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y VIGAS m2 23.62 6.21 146.68 

01.05.09.03 PINTURA LATEX EN CIELORRASO m2 18.89 10.21 192.87 

01.05.10 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 
   

173.57 

01.05.10.01 BAJADA DE DRENAJE PLUVIAL Ø 4" pto 1.00 89.16 89.16 

01.05.10.02 PROTECTOR D/ TUBO, BAJADA DE DRENAJE PLUVIAL und 1.00 84.41 84.41 

01.05.11 SISTEMA DE IMPULSION EN CASETA DE BOMBEO 
   

11,479.09 

01.05.11.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS, ACCESORIOS Y VALVULAS 
   

8,895.63 

 
01.05.11.01.01 

COMPUERTA 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 

    
1,970.87 

01.05.11.01.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE F°G° Ø 1 1/2" - LINEA DE m 83.43 23.07 1,924.73 

 IMPULSION     

01.05.11.01.01.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE F°G° Ø 1 1/2" - LINEA DE m 2.00 23.07 46.14 

 PURGA     

01.05.11.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 
   

559.53 

01.05.11.01.02.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE F°G° Ø 1 1/2" und 3.00 19.11 57.33 

01.05.11.01.02.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° DE F°G° Ø 1 1/2" und 5.00 17.11 85.55 

01.05.11.01.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ROMPE AGUA O DE ANCLAJE Ø 1 und 1.00 34.66 34.66 

 1/2"     

01.05.11.01.02.04 DADO DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS F´C=140 KG/CM2 und 7.00 54.57 381.99 

01.05.11.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS 
   

889.19 

01.05.11.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE BRONCE Ø und 1.00 168.37 168.37 

 1 1/2" EN TUB. F°G°     

01.05.11.01.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE Ø 1 und 5.00 118.47 592.35 

 1/2" EN TUB. F°G°     

01.05.11.01.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ALIVIO Ø 1 1/2" und 1.00 128.47 128.47 

01.05.11.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE CAUDAL, MANOMETRO Y 
   

5,476.04 

 
01.05.11.01.04.01 

FILTRO TIPO "Y" 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE CAUDAL DIGITAL C/ LECTURA 

 
und 

 
1.00 

 
4,196.44 

 
4,196.44 

 EN L/S, GPM Y/O L/M     

01.05.11.01.04.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANOMETRO DE GLICERINA 0 - 100 PSI und 1.00 190.30 190.30 

01.05.11.01.04.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO TIPO "Y" und 1.00 1,089.30 1,089.30 

01.05.11.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA BYPASS 
   

2,583.46 

01.05.11.02.01 OBRAS PRELIMINARES 
   

64.03 

01.05.11.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 51.98 0.80 41.58 

01.05.11.02.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 25.80 0.87 22.45 

01.05.11.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
   

933.33 

01.05.11.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 8.66 31.92 276.43 

01.05.11.02.02.02 NIVELACION Y APISONADO MANUAL m2 25.80 1.00 25.80 

01.05.11.02.02.03 RELLENO DE CAMA DE ARENA PARA TUBERÍA m3 7.34 60.61 444.88 

01.05.11.02.02.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 0.94 43.28 40.68 

01.05.11.02.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA m3 10.03 14.51 145.54 

 
PROMEDIO DE 30 ml 

    

01.05.11.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    23.24 

01.05.11.02.03.01 SOLADO DE CONCRETO C:H 1:10  E=4" m2 0.72 32.28 23.24 

01.05.11.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO    239.16 
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01.05.11.02.04.01 LOSA INFERIOR    54.44 

01.05.11.02.04.01.01 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2. EN LOSA DE FONDO m3 0.07 475.23 33.27 

01.05.11.02.04.01.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN LOSA DE FONDO kg 5.04 4.20 21.17 

01.05.11.02.04.02 MUROS 
   

184.72 

01.05.11.02.04.02.01 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2. EN MUROS m3 0.16 503.76 80.60 

01.05.11.02.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS m2 2.06 33.01 68.00 

01.05.11.02.04.02.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN MUROS kg 8.60 4.20 36.12 

01.05.11.02.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 
   

301.46 

01.05.11.02.05.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC-SP Ø 1 1/2" C-10 m 50.16 6.01 301.46 

01.05.11.02.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 
   

352.76 

01.05.11.02.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO Ø 1 1/2" DE 90° PVC-SP und 5.00 9.83 49.15 

01.05.11.02.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE Ø 1 1/2" DE PVC-SP und 2.00 15.38 30.76 

01.05.11.02.06.03 DADO DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS F´C=140 KG/CM2 und 5.00 54.57 272.85 

01.05.11.02.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS 
   

272.54 

01.05.11.02.07.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE Ø 1 

1/2" EN TUB. PVC-SP 

01.05.11.02.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS DE CONCRETO ARMADO 

und 2.00 136.27 272.54 

 

396.94 

01.05.11.02.08.01 TAPA DE CONCRETO EN CAJA BYPASS (0.70M X 0.70M) und 2.00 198.47 396.94 

01.05.12 CASETA DE ALMACENAMIENTO DE BATERIAS E INSUMOS 
   

16,488.87 

01.05.12.01 OBRAS PRELIMINARES 
   

55.98 

01.05.12.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 45.50 0.80 36.40 

01.05.12.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 22.50 0.87 19.58 

01.05.12.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
   

335.92 

01.05.12.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 6.03 31.92 192.48 

01.05.12.02.02 NIVELACION Y APISONADO MANUAL m2 9.00 1.00 9.00 

01.05.12.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 0.85 43.28 36.79 

01.05.12.02.04  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA 

PROMEDIO DE 30 ml 

01.05.12.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

m3 6.73 14.51 97.65 

 

1,654.79 

01.05.12.03.01 CONCRETO EN CIMIENTOS CORRIDOS FC=140KG/CM2 m3 4.69 351.18 1,647.03 

01.05.12.03.02 DADO DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 m3 0.02 387.78 7.76 

01.05.12.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
   

7,543.92 

01.05.12.04.01 SOBRECIMIENTO 
   

999.79 

01.05.12.04.01.01 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2. EN SOBRECIMIENTO m3 0.82 474.91 389.43 

01.05.12.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO m2 11.01 33.01 363.44 

01.05.12.04.01.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTO kg 58.79 4.20 246.92 

01.05.12.04.02 COLUMNETAS 
   

987.18 

01.05.12.04.02.01 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2. EN COLUMNETAS m3 0.58 503.76 292.18 

01.05.12.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS m2 8.04 36.21 291.13 

01.05.12.04.02.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN COLUMNETAS kg 96.16 4.20 403.87 

01.05.12.04.03 COLUMNAS 
   

1,418.68 

01.05.12.04.03.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN COLUMNAS m3 0.76 537.57 408.55 

01.05.12.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 9.00 48.21 433.89 

01.05.12.04.03.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN COLUMNAS kg 137.20 4.20 576.24 

01.05.12.04.04 VIGUETAS 
   

687.12 

01.05.12.04.04.01 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2. EN VIGUETAS m3 0.37 417.17 154.35 

01.05.12.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGUETAS m2 6.02 36.21 217.98 

01.05.12.04.04.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN VIGUETAS kg 74.95 4.20 314.79 

01.05.12.04.05 VIGAS 
   

1,771.25 

01.05.12.04.05.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN VIGAS m3 1.77 450.98 798.23 

01.05.12.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 5.60 48.21 269.98 

01.05.12.04.05.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN VIGAS kg 167.39 4.20 703.04 

01.05.12.04.06 LOSA ALIGERADA 
   

1,679.90 

01.05.12.04.06.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN LOSA ALIGERADA m3 0.82 433.67 355.61 

01.05.12.04.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA ALIGERADA m2 19.25 31.78 611.77 

01.05.12.04.06.03 ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 EN LOSA ALIGERADA kg 89.73 4.20 376.87 

01.05.12.04.06.04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15x 30x 30 CM PARA TECHO ALIGERADO und 137.00 2.45 335.65 
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01.05.12.05 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA    1,328.77 

01.05.12.05.01 MURO DE LADRILLO TUBULAR 12x 15x 24 ASENTADO DE CANTO m2 20.79 32.72 680.25 

01.05.12.05.02  SARDINEL DE LADRILLO TUBULAR 12x 15x 24 ASENTADO DE CANTO EN LOSA 

SUPERIOR 

01.05.12.05.03 JUNTA EN MURO DE 1.5 CM 

m 

 

m 

18.40 

 

32.45 

23.13 

 

6.87 

425.59 

 

222.93 

01.05.12.06 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
   

3,034.01 

01.05.12.06.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN LOSA ALIGERADA - PARTE 

SUPERIOR - 1:5 ( 1bls cemento x 5 arena ) 

01.05.12.06.02 TARRAJEO DE MUROS INTERIOR Y EXTERIOR - 1:5 ( 1bls cemento x 5 arena ) 

m2 

 

m2 

19.74 

 

44.58 

17.28 

 

16.92 

341.11 

 

754.29 

01.05.12.06.03 TARRAJEO EN COLUMNAS - 1:5 ( 1bls cemento x 5 arena ) m2 16.32 29.66 484.05 

01.05.12.06.04 VESTIDURA DE ARISTAS EN COLUMNAS - 1:5 ( 1bls cemento x 5 arena ) m 27.30 14.35 391.76 

01.05.12.06.05 TARRAJEO EN VIGAS - 1:5 ( 1bls cemento x 5 arena ) m2 7.30 29.66 216.52 

01.05.12.06.06 VESTIDURA DE ARISTAS EN VIGAS - 1:5 ( 1bls cemento x 5 arena ) m 15.60 14.35 223.86 

01.05.12.06.07 TARRAJEO EN CIELORRASO - 1:5 ( 1bls cemento x 5 arena ) m2 19.25 24.32 468.16 

01.05.12.06.08 VESTIDURA DE DERRAMES A=0.15m. MORTERO 1:5 m 18.00 8.57 154.26 

01.05.12.07 PISOS Y PAVIMENTOS 
   

627.08 

01.05.12.07.01 PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO Y BRUÑADO E=4" m2 10.34 37.77 390.54 

01.05.12.07.02 VEREDA DE CEMENTO SEMIPULIDO Y BRUÑADO E=4" m2 3.50 37.81 132.34 

01.05.12.07.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PISOS Y VEREDAS m2 1.10 19.95 21.95 

01.05.12.07.04 JUNTA DE DILATACION E=1/2" EN PISO m 9.40 8.75 82.25 

01.05.12.08 CARPINTERIA METALICA 
   

1,080.24 

01.05.12.08.01 PUERTA METALICA 0.90 x 2.20 M. INC / MARCO Y CERRAJERIA und 1.00 441.47 441.47 

01.05.12.08.02 VENTANA METALICA CON MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO Nº 10 COCADA 

2"x 2" 

m2 3.36 190.11 638.77 

01.05.12.09 PINTURA 
   

596.88 

01.05.12.09.01 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 44.58 5.69 253.66 

01.05.12.09.02 PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y VIGAS m2 23.62 6.21 146.68 

01.05.12.09.03 PINTURA LATEX EN CIELORRASO m2 19.25 10.21 196.54 

01.05.12.10 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 
   

231.28 

01.05.12.10.01 BAJADA DE DRENAJE PLUVIAL Ø 4" pto 1.00 89.16 89.16 

01.05.12.10.02 PROTECTOR D/ TUBO, BAJADA DE DRENAJE PLUVIAL und 1.00 84.41 84.41 

01.05.12.10.03 SISTEMA DE VENTILACIÓN PARA GENERADOR ELÉCTRICO pto 1.00 57.71 57.71 

01.06 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 
   

133,122.85 

01.06.01 CÁMARA DE AIREACIÓN 
   

22,652.78 

01.06.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
   

35.04 

01.06.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 30.60 0.80 24.48 

01.06.01.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 12.14 0.87 10.56 

01.06.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
   

190.57 

01.06.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 3.14 31.92 100.23 

01.06.01.02.02 NIVELACION Y APISONADO MANUAL m2 3.56 1.00 3.56 

01.06.01.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 1.13 43.28 48.91 

01.06.01.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA 

PROMEDIO DE 30 ml 

m3 2.61 14.51 37.87 

01.06.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    129.17 

01.06.01.03.01 SOLADO DE CONCRETO C:H 1:10  E=4" m2 3.56 32.28 114.92 

01.06.01.03.02 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 EN DADO m3 0.03 474.91 14.25 

01.06.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
   

6,460.97 

01.06.01.04.01 ZAPATAS 
   

719.34 

01.06.01.04.01.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN ZAPATAS m3 1.42 433.67 615.81 

01.06.01.04.01.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN ZAPATAS kg 24.65 4.20 103.53 

01.06.01.04.02 COLUMNAS 
   

2,307.19 

01.06.01.04.02.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN COLUMNAS m3 1.15 537.57 618.21 

01.06.01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 18.32 48.21 883.21 

01.06.01.04.02.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - COLUMNAS kg 191.85 4.20 805.77 

01.06.01.04.03 VIGAS 
   

1,329.86 

01.06.01.04.03.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN VIGAS m3 0.87 450.98 392.35 

01.06.01.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 8.10 48.21 390.50 

01.06.01.04.03.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN VIGAS kg 130.24 4.20 547.01 
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01.06.01.04.04 MUROS    907.65 

01.06.01.04.04.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN MUROS m3 0.66 537.57 354.80 

01.06.01.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS m2 7.97 33.01 263.09 

01.06.01.04.04.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN MUROS kg 68.99 4.20 289.76 

01.06.01.04.05 GRADAS 
   

263.35 

01.06.01.04.05.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN GRADAS m3 0.30 537.57 161.27 

01.06.01.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - GRADAS m2 1.45 33.01 47.86 

01.06.01.04.05.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - GRADAS kg 12.91 4.20 54.22 

01.06.01.04.06 LOSA MACIZA 
   

933.58 

01.06.01.04.06.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2. EN LOSA MACIZA m3 0.83 537.57 446.18 

01.06.01.04.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA MACIZA m2 5.68 29.79 169.21 

01.06.01.04.06.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN LOSA MACIZA kg 75.76 4.20 318.19 

01.06.01.05 ESTRUCTURA DE MADERA 
   

6,806.74 

01.06.01.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PARANTE DE MADERA DE 3" x 3" - QUINILLA p2 32.78 116.24 3,810.35 

O SIMILAR     

01.06.01.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA DE MADERA DE 3" x 2" - QUINILLA O p2 23.80 24.87 591.91 

 
01.06.01.05.03 

SIMILAR 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TIJERAL DE MADERA DE 3" x 2" - QUINILLA O 

 
p2 

 
25.52 

 
51.15 

 
1,305.35 

 SIMILAR     

01.06.01.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS DE MADERA DE 2" x 2" - QUINILLA p2 23.95 34.19 818.85 

 O SIMILAR     

01.06.01.05.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLA PARA SOPORTE DE CLORINADOR m2 0.09 44.01 3.96 

 12"x 12"x 1" - QUINILLA O SIMILAR     

01.06.01.05.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTELAS INC./PERNOS TIPO 1 und 8.00 10.21 81.68 

01.06.01.05.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTELAS INC./PERNOS TIPO 2 und 8.00 10.16 81.28 

01.06.01.05.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTELAS INC./PERNOS TIPO 3 und 8.00 7.02 56.16 

01.06.01.05.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTELAS INC./PERNOS TIPO 4 und 8.00 7.15 57.20 

01.06.01.06 COBERTURAS 
   

1,015.53 

01.06.01.06.01 COBERTURA OPACA ONDA 100 DE FIBRA DE VEGETAL DE 2.00X0.95 M. E=3 m2 13.14 52.63 691.56 

 MM.     

01.06.01.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUMBRERA PARA COBERTURA DE CAMARA m 3.65 88.76 323.97 

DE AIREACION     

01.06.01.07 PINTURA    15.67 

01.06.01.07.01 PINTURA BARNIZ EN ESTRUCTURA DE MADERA (2 MANOS) m2 2.52 6.22 15.67 

01.06.01.08 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
   

866.48 

01.06.01.08.01 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE EN ESTRUCTURA DE CAMARA DE m2 5.52 16.92 93.40 

 
AIREACION - 1:5 ( 1bls cemento x 5 arena ) 

    

01.06.01.08.02 TARRAJEO EN EXTERIORES - 1:5 ( 1bls cemento x 5 arena ) m2 40.16 19.25 773.08 

01.06.01.09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS, VALVULAS COMPUERTA Y 
   

3,482.48 

 ACCESORIOS     

01.06.01.09.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS    259.36 

01.06.01.09.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE F°G° DE Ø 2 1/2" m 0.10 44.74 4.47 

01.06.01.09.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE F°G° DE Ø 2" m 2.39 29.54 70.60 

01.06.01.09.01.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE F°G° DE Ø 1 1/2" m 1.04 23.07 23.99 

01.06.01.09.01.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE F°G° DE Ø 4" - REBOSE Y m 3.52 45.54 160.30 

 LIMPIEZA     

01.06.01.09.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS 
   

1,423.33 

01.06.01.09.02.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLORINADOR EN LINEA und 1.00 558.26 558.26 

01.06.01.09.02.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° DE F°G° Ø 2 1/2" und 1.00 26.81 26.81 

01.06.01.09.02.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° DE F°G° Ø 2" und 2.00 22.11 44.22 

01.06.01.09.02.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° DE F°G° Ø 1 1/2" und 2.00 17.11 34.22 

01.06.01.09.02.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSICION DE FºGº A PVC Ø 2" und 1.00 15.71 15.71 

01.06.01.09.02.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE F°G° Ø 4" und 3.00 62.11 186.33 

01.06.01.09.02.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE F°G° Ø 1 1/2" und 2.00 19.11 38.22 

01.06.01.09.02.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° DE F°G° Ø 4" und 6.00 57.11 342.66 

01.06.01.09.02.09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOMBRERO DE VENTILACION Ø 4" und 1.00 13.60 13.60 

01.06.01.09.02.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ROMPE AGUA O DE ANCLAJE Ø 4" und 3.00 42.16 126.48 

01.06.01.09.02.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ROMPE AGUA O DE ANCLAJE Ø 2" und 1.00 36.82 36.82 

01.06.01.09.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULAS 
   

1,799.79 

01.06.01.09.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE Ø 4" und 2.00 473.47 946.94 

 
EN TUB. F°G° 

   

01.06.01.09.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE Ø 1 und 4.00 118.47 473.88 

 1/2" EN TUB. F°G°    

01.06.01.09.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA TIPO GLOBO Ø 2 1/2" EN TUB. und 1.00 378.97 378.97 

 F°G°    
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01.06.01.10 OTROS    3,650.13 

01.06.01.10.01 TANQUE DE POLIETILENO PARA AGUA CAP. 5000 L und 1.00 3,320.61 3,320.61 

01.06.01.10.02 ESCALERA TIPO MARINERO DE F°G° Ø 1" EN CAMARA DE AIREACION und 1.00 329.52 329.52 

01.06.02 PREFILTRO DE GRAVA 
   

53,802.18 

01.06.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
   

118.39 

01.06.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 94.23 0.80 75.38 

01.06.02.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 49.44 0.87 43.01 

01.06.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
   

1,928.19 

01.06.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 36.72 31.92 1,172.10 

01.06.02.02.02 NIVELACION Y APISONADO MANUAL m2 31.59 1.00 31.59 

01.06.02.02.03 RELLENO DE CAMA DE ARENA PARA TUBERÍA m3 0.29 60.61 17.58 

01.06.02.02.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 0.58 43.28 25.10 

01.06.02.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA m3 46.99 14.51 681.82 

 
PROMEDIO DE 30 ml 

    

01.06.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    839.60 

01.06.02.03.01 SOLADO DE CONCRETO C:H 1:10  E=4" m2 26.01 32.28 839.60 

01.06.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
   

40,180.04 

01.06.02.04.01 PREFILTRO DE GRAVA 
   

38,514.87 

01.06.02.04.01.01 LOSA INFERIOR 
   

5,293.70 

01.06.02.04.01.01.01 CONCRETO EN LOSA F'C=210 KG/CM2 m3 5.94 537.56 3,193.11 

01.06.02.04.01.01.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN LOSA DE FONDO kg 500.14 4.20 2,100.59 

01.06.02.04.01.02 MUROS 
   

30,873.07 

01.06.02.04.01.02.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN MUROS m3 23.42 537.57 12,589.89 

01.06.02.04.01.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS m2 274.66 33.01 9,066.53 

01.06.02.04.01.02.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN MUROS kg 2,194.44 4.20 9,216.65 

01.06.02.04.01.03 LOSA SUPERIOR 
   

1,273.53 

01.06.02.04.01.03.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN LOSA SUPERIOR m3 1.37 537.57 736.47 

01.06.02.04.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA SUPERIOR m2 4.56 33.01 150.53 

01.06.02.04.01.03.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN LOSA SUPERIOR kg 92.03 4.20 386.53 

01.06.02.04.01.04 ESCALERA 
   

1,074.57 

01.06.02.04.01.04.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN ESCALERA m3 0.96 508.72 488.37 

01.06.02.04.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESCALERA m2 7.40 36.79 272.25 

01.06.02.04.01.04.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN ESCALERA kg 74.75 4.20 313.95 

01.06.02.04.02 CONSTRUCCION DE UNIDAD DE LAVADO DE GRAVA 
   

1,523.53 

01.06.02.04.02.01 LOSA INFERIOR 
   

315.74 

01.06.02.04.02.01.01 CONCRETO EN LOSA F'C=210 KG/CM2 m3 0.46 537.56 247.28 

01.06.02.04.02.01.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN LOSA DE FONDO kg 16.30 4.20 68.46 

01.06.02.04.02.02 MUROS 
   

1,207.79 

01.06.02.04.02.02.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN MUROS m3 0.85 537.57 456.93 

01.06.02.04.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS m2 15.56 33.01 513.64 

01.06.02.04.02.02.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN MUROS kg 56.48 4.20 237.22 

01.06.02.04.03 CÁMARA DE VALVULAS 
   

141.64 

01.06.02.04.03.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN CAJA DE REGISTRO Y CÁMARA DE m3 0.13 537.57 69.88 

 
VÁLVULA 

    

01.06.02.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CÁMARA DE VÁLVULA m2 0.88 33.01 29.05 

01.06.02.04.03.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN CÁMARA DE VÁLVULA kg 10.17 4.20 42.71 

01.06.02.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
   

3,703.09 

01.06.02.05.01 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE EN INTERIOR - 1:5 ( 1bls cemento x 5 arena ) m2 158.89 16.92 2,688.42 

 
01.06.02.05.02 TARRAJEO EN EXTERIORES - 1:5 ( 1bls cemento x 5 arena ) 

 
m2 

 
52.71 

 
19.25 

 
1,014.67 

01.06.02.06 CARPINTERIA METALICA 
   

2,168.64 

01.06.02.06.01 BARANDA METALICA DE FºNº DE Ø 2" - H= 1.00 m m 16.68 85.54 1,426.81 

01.06.02.06.02 ESCALERA TIPO MARINERO DE F°G° Ø 1" und 1.00 329.52 329.52 

01.06.02.06.03 ESCALERA TIPO MARINERO DE A°I° Ø 1" und 1.00 412.31 412.31 
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01.06.02.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS, VALVULAS COMPUERTA Y 3,956.15 

 
ACCESORIOS 

 

01.06.02.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS    146.51 

01.06.02.07.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE F°G° DE Ø 2" m 2.31 29.54 68.24 

01.06.02.07.01.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC-SP Ø 2" C-10 m 8.23 9.51 78.27 

01.06.02.07.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS 
   

564.92 

01.06.02.07.02.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° DE F°G° Ø 2" und 4.00 22.11 88.44 

01.06.02.07.02.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA ROMPE AGUA O DE ANCLAJE Ø 200 und 4.00 53.90 215.60 

 
MM. 

    

01.06.02.07.02.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA ROMPE AGUA O DE ANCLAJE Ø 110 und 1.00 42.16 42.16 

 
MM. 

    

01.06.02.07.02.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ROMPE AGUA O DE ANCLAJE Ø 2" und 2.00 36.82 73.64 

01.06.02.07.02.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE Ø 2" PVC-SP und 1.00 27.11 27.11 

01.06.02.07.02.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE F°G° Ø 110MM und 1.00 14.11 14.11 

01.06.02.07.02.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE F°G° Ø 200MM und 4.00 18.11 72.44 

01.06.02.07.02.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSICION DE FºGº A PVC Ø 2" und 2.00 15.71 31.42 

01.06.02.07.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS 
   

3,244.72 

01.06.02.07.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE Ø 2" und 3.00 174.47 523.41 

 

01.06.02.07.03.02 

EN TUB. F°G° 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE Ø 4" und 

 

1.00 

 

473.47 

 

473.47 

 EN TUB. F°G°    

01.06.02.07.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA MARIPOSA Ø 200 MM und 4.00 351.15 1,404.60 

01.06.02.07.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA TIPO TARJETA und 2.00 260.81 521.62 

 
0.30X1.50M. 

    

01.06.02.07.03.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA TIPO TARJETA und 2.00 160.81 321.62 

0.30X0.26M.     

01.06.02.08 OTROS    908.08 

01.06.02.08.01 GRAVA DE Ø 13 MM A 19 MM TIPO FILTRO, E=0.75 MT m3 1.79 109.87 196.67 

01.06.02.08.02 GRAVA DE Ø 10 MM A 15 MM TIPO FILTRO, E=0.75 MT m3 2.39 109.87 262.59 

01.06.02.08.03 GRAVA DE Ø 15 MM A 25 MM TIPO FILTRO, E=0.30 MT m3 1.27 105.37 133.82 

01.06.02.08.04 TAPAS DE CONCRETO EN PRE FILTRO GLB 1.00 315.00 315.00 

01.06.03 CAJA MEDIDOR DE CLORO 
   

2,414.26 

01.06.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
   

34.10 

01.06.03.01.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 0.65 31.92 20.75 

01.06.03.01.02 NIVELACION Y APISONADO MANUAL m2 1.02 1.00 1.02 

01.06.03.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA m3 0.85 14.51 12.33 

 
PROMEDIO DE 30 ml 

    

01.06.03.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
   

32.93 

01.06.03.02.01 SOLADO DE CONCRETO C:H 1:10  E=4" m2 1.02 32.28 32.93 

01.06.03.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
   

331.85 

01.06.03.03.01 LOSA DE CIMENTACION DE CAJA MEDIDOR DE CLORO 
   

64.11 

01.06.03.03.01.01 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2. EN LOSA DE FONDO m3 0.10 475.23 47.52 

01.06.03.03.01.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN LOSA DE FONDO kg 3.95 4.20 16.59 

01.06.03.03.02 MUROS LATERALES EN CAJA MEDIDOR DE CLORO 
   

267.74 

01.06.03.03.02.01 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 EN MUROS DE CAJA MEDIDOR DE CLORO m3 0.23 503.76 115.86 

01.06.03.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS LATERALES DE CAJA MEDIDOR m2 2.90 36.21 105.01 

 
DE CLORO 

    

01.06.03.03.02.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN MUROS kg 11.16 4.20 46.87 

01.06.03.04 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
   

46.05 

01.06.03.04.01 TARRAJEO EN INTERIORES CON IMPERMEABILIZANTE e= 1.5 CM - 1:5 (1bls m2 2.08 22.14 46.05 

 cemnto x 5 arena)     

01.06.03.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 
   

285.86 

01.06.03.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE Ø 2" PVC-SP und 1.00 27.11 27.11 

01.06.03.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR UPR Ø 2" PVC-SP und 4.00 11.38 45.52 

01.06.03.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE PVC-SP DE Ø 2" A Ø 1 1/2" und 4.00 12.38 49.52 

01.06.03.05.04 DADO DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS F´C=140 KG/CM2 und 3.00 54.57 163.71 

01.06.03.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS 
   

1,554.81 

01.06.03.06.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE CLORO RESIDUAL und 1.00 1,185.43 1,185.43 

01.06.03.06.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE Ø 2" und 2.00 184.69 369.38 

 
EN TUB. PVC-SP 
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01.06.03.07 OTROS    128.66 

01.06.03.07.01 TAPA DE CONCRETO EN CAJA MEDIDOR DE CLORO (1.05M X 0.70M) und 1.00 128.66 128.66 

01.06.04 CISTERNA V = 7.00 M3 
   

28,280.74 

01.06.04.01 OBRAS PRELIMINARES 
   

28.49 

01.06.04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 25.50 0.80 20.40 

01.06.04.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 9.30 0.87 8.09 

01.06.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
   

1,084.97 

01.06.04.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 19.36 31.92 617.97 

01.06.04.02.02 CORTE Y PERFILAMIENTO MANUAL EN TERRENO NORMAL E=0.05 M m3 1.82 31.92 58.09 

01.06.04.02.03 NIVELACION Y APISONADO MANUAL m2 9.30 1.00 9.30 

01.06.04.02.04  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA 

PROMEDIO DE 30 ml 

01.06.04.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

m3 27.54 14.51 399.61 

 
 

627.62 

01.06.04.03.01 SOLADO DE CONCRETO C:H 1:10  E=4" m2 9.30 32.28 300.20 

01.06.04.03.02 DADO DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 und 6.00 54.57 327.42 

01.06.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
   

12,034.87 

01.06.04.04.01 LOSA DE CIMENTACION DE CISTERNA 
   

2,173.47 

01.06.04.04.01.01 CONCRETO EN LOSA F'C=210 KG/CM2 m3 2.80 537.56 1,505.17 

01.06.04.04.01.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN LOSA DE FONDO kg 159.12 4.20 668.30 

01.06.04.04.02 MUROS LATERALES DE CISTERNA 
   

7,181.41 

01.06.04.04.02.01 CONCRETO F'c= 210 KG/CM2 EN MUROS LATERALES m3 6.33 528.91 3,348.00 

01.06.04.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS m2 40.61 33.01 1,340.54 

01.06.04.04.02.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN MUROS kg 593.54 4.20 2,492.87 

01.06.04.04.03 LOSA MACIZA DEL TECHO DE CISTERNA 
   

1,538.31 

01.06.04.04.03.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2. EN LOSA MACIZA m3 1.79 537.57 962.25 

01.06.04.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA MACIZA m2 7.50 29.79 223.43 

01.06.04.04.03.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN LOSA MACIZA kg 83.96 4.20 352.63 

01.06.04.04.04 COLUMNETAS 
   

552.80 

01.06.04.04.04.01 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2. EN COLUMNETAS m3 0.07 503.76 35.26 

01.06.04.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS m2 3.85 36.21 139.41 

01.06.04.04.04.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN COLUMNETAS kg 90.03 4.20 378.13 

01.06.04.04.05 VIGUETAS 
   

588.88 

01.06.04.04.05.01 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2. EN VIGUETAS m3 0.29 417.17 120.98 

01.06.04.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGUETAS m2 2.47 36.21 89.44 

01.06.04.04.05.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN VIGUETAS kg 90.11 4.20 378.46 

01.06.04.05 ESTRUCTURA DE MADERA 
   

2,097.74 

01.06.04.05.01  SUMINISTRO E INSTALACION DE TIJERAL DE MADERA DE 3" x 2" - QUINILLA O 

SIMILAR 

p2 23.92 51.15 1,223.51 

01.06.04.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS DE MADERA DE 2" x 2" - QUINILLA 

O SIMILAR 

p2 23.95 34.19 818.85 

01.06.04.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTELAS INC./PERNOS TIPO 5 und 2.00 10.21 20.42 

01.06.04.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTELAS INC./PERNOS TIPO 6 und 1.00 11.16 11.16 

01.06.04.05.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTELAS INC./PERNOS TIPO 7 und 1.00 9.78 9.78 

01.06.04.05.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTELAS INC./PERNOS TIPO 8 und 2.00 7.01 14.02 

01.06.04.06 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 
   

61.94 

01.06.04.06.01 MURO DE LADRILLO IKARO 9X13X24 CM. ASENTADO DE SOGA m2 17.38 87.81 1,526.14 

01.06.04.06.02 TIMPANO DE MADERA MACHIHEMBRADA QUINILLA O SIMILAR E = 1/2" m2 1.74 35.60 61.94 

01.06.04.07 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
   

1,294.10 

01.06.04.07.01 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE EN MUROS LATERALES e= 1.5 CM - 1:5 (1bls m2 29.13 16.92 492.88 

 
 
01.06.04.07.02 

cemento x 5 arena) 

TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE EN LOSA INFERIOR e=1.5 CM - 1:5 (1bls 

 
 
m2 

 
 

7.02 

 
 

16.92 

 
 

118.78 

 
cemento x 5 arena) 

    

01.06.04.07.03 TARRAJEO EN EXTERIORES - 1:5 ( 1bls cemento x 5 arena ) m2 24.25 19.25 466.81 

01.06.04.07.04 TARRAJEO EN COLUMNETAS e= 1.5 CM 1:5 (1bls cemnto x 5 arena) m2 5.06 29.66 150.08 

01.06.04.07.05 TARRAJEO EN VIGUETAS e= 1.5 CM 1:5 (1bls cemnto x 5 arena) m2 2.21 29.66 65.55 
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01.06.04.08 CARPINTERIA DE MADERA   176.61 

01.06.04.08.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA MACHIHEMBRADA 0.90 und 1.00 137.38 137.38 

x 1.80 m - INC. MARCO 
   

01.06.04.08.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE MADERA QUINILLA O SIMILAR und 1.00 39.23 39.23 
 

CON MALLA METALICA DE 0.40 x 0.90 M. 
    

01.06.04.09 PINTURA 
   

29.48 

01.06.04.09.01 PINTURA BARNIZ EN TIMPANO DE MADERA - 02 manos m2 1.74 7.03 12.23 

01.06.04.09.02 PINTURA BARNIZ EN PUERTA CONTRAPLACADA - 02 manos m2 1.62 8.71 14.11 

01.06.04.09.03 PINTURA BARNIZ EN VENTANAS - 02 manos m2 0.36 8.71 3.14 

01.06.04.10 COBERTURAS 
   

1,042.89 

01.06.04.10.01 COBERTURA OPACA ONDA 100 DE FIBRA DE VEGETAL DE 2.00X0.95 M. E=3 m2 12.41 52.63 653.14 
 

MM. 
    

01.06.04.10.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUMBRERA PARA COBERTURA DE CISTERNA m 3.65 106.78 389.75 

 

01.06.04.11 CERRAJERIA 

    

67.86 

01.06.04.11.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO PERILLA und 1.00 25.08 25.08 

01.06.04.11.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BISAGRA ALUMINIZADO DE 3" x 2" und 3.00 14.26 42.78 

01.06.04.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS, ACCESORIOS Y VALVULAS    6,314.85 

 
01.06.04.12.01 

COMPUERTA 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 

   
 

201.82 

01.06.04.12.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE F°G° DE Ø 2" m 0.35 29.54 10.34 

01.06.04.12.01.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE F°G° DE Ø 1 1/2" m 8.30 23.07 191.48 

01.06.04.12.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 
   

892.62 

01.06.04.12.02.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE F°G° Ø 1 1/2" und 2.00 19.11 38.22 

01.06.04.12.02.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° DE F°G° Ø 2" und 6.00 22.11 132.66 

01.06.04.12.02.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° DE F°G° Ø 1 1/2" und 2.00 17.11 34.22 

01.06.04.12.02.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE DE Ø 1 1/2" - FºGº und 2.00 12.11 24.22 

01.06.04.12.02.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION UNIVERSAL DE FºGº Ø 1 1/2" und 5.00 27.28 136.40 

01.06.04.12.02.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON Ø 1 1/2" DE F°G° und 3.00 15.11 45.33 

01.06.04.12.02.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANASTILLA DE BRONCE Ø 1 1/2" und 2.00 57.11 114.22 

01.06.04.12.02.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ROMPE AGUA O DE ANCLAJE Ø 2" und 1.00 36.82 36.82 

01.06.04.12.02.09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE VENTILACION FºGº Ø 2" und 2.00 41.79 83.58 

01.06.04.12.02.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE BRONCE DE Ø 2" und 1.00 12.11 12.11 

01.06.04.12.02.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WATER STOP DE P.V.C. DE 6" m 11.40 20.60 234.84 

01.06.04.12.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS 
   

833.67 

01.06.04.12.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE Ø 2" und 1.00 174.47 174.47 
 

EN TUB. F°G° 
   

01.06.04.12.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE Ø 1 und 2.00 118.47 236.94 

 1/2" EN TUB. F°G°    

01.06.04.12.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE BRONCE Ø und 2.00 168.37 336.74 

 1 1/2" EN TUB. F°G°    

01.06.04.12.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA FLOTADORA INC/ BOYA DE Ø 2"   und 1.00 85.52 85.52 

01.06.04.12.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE CAUDAL Y MANOMETRO 

  

4,386.74 

01.06.04.12.04.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE CAUDAL DIGITAL C/ LECTURA und 1.00 4,196.44 4,196.44 
 

EN L/S, GPM Y/O L/M 
    

01.06.04.12.04.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANOMETRO DE GLICERINA 0 - 100 PSI und 1.00 190.30 190.30 

01.06.04.13 CARPINTERIA METALICA 
   

1,893.18 

01.06.04.13.01 ESCALERA TIPO MARINERO DE A°I° Ø 2" EN CISTERNA und 2.00 432.88 865.76 

01.06.04.13.02 TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60 M. C/PLANCHA ESTRIADA DE E=1/8" und 2.00 409.55 819.10 

01.06.04.13.03 PROTECTOR D/ TUBO, LÍNEA DE IMPULSIÓN 2 und 2.00 104.16 208.32 

01.06.05 SISTEMA DE EVACUACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL 
   

16,964.07 

01.06.05.01 OBRAS PRELIMINARES 
   

161.25 

01.06.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 85.43 0.80 68.34 

01.06.05.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 106.79 0.87 92.91 
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01.06.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    9,905.46 

01.06.05.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 101.19 31.92 3,229.98 

01.06.05.02.02 EXCAVACIÓN DE ZANJA MANUAL P/DESAGUE TUB. EN TERRENO NORMAL m 48.05 13.05 627.05 

A=0.80M H=0.55M.     

01.06.05.02.03 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS PARA TUB. A=0.80M m 106.79 0.78 83.30 

01.06.05.02.04 RELLENO DE CAMA DE ARENA SOBRE LA CLAVE DEL TUBO Y LATERALES - m 106.79 16.87 1,801.55 

TUBERIA A=0.80 H=0.35 M. 
    

01.06.05.02.05 RELLENO DE ZANJA C/MAT. PROPIO SELEC. EN TUB. A=0.80 M H=0.20 M. m 48.05 6.80 326.74 

01.06.05.02.06 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 71.54 43.28 3,096.25 

01.06.05.02.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA m3 51.04 14.51 740.59 

PROMEDIO DE 30 ml 
    

01.06.05.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
   

164.36 

01.06.05.03.01 SOLADO DE CONCRETO C:H 1:10  E=4" m2 3.53 32.28 113.95 

01.06.05.03.02 DADO DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 m3 0.13 387.78 50.41 

01.06.05.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
   

4,414.78 

01.06.05.04.01 BUZONES 
   

2,748.98 

01.06.05.04.01.01 LOSA INFERIOR 
   

484.07 

01.06.05.04.01.01.01 CONCRETO EN LOSA F'C=210 KG/CM2 m3 0.71 537.56 381.67 

01.06.05.04.01.01.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN LOSA DE FONDO kg 24.38 4.20 102.40 

01.06.05.04.01.02 MUROS 
   

1,627.82 

01.06.05.04.01.02.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN MUROS m3 2.22 537.57 1,193.41 

01.06.05.04.01.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS m2 13.16 33.01 434.41 

01.06.05.04.01.03 LOSA SUPERIOR 
   

637.09 

01.06.05.04.01.03.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN LOSA SUPERIOR m3 0.63 537.57 338.67 

01.06.05.04.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA SUPERIOR m2 4.90 33.01 161.75 

01.06.05.04.01.03.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN LOSA SUPERIOR kg 32.54 4.20 136.67 

01.06.05.04.02 CAJA DE REGISTRO 
   

1,327.15 

01.06.05.04.02.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN CAJA DE REGISTRO m3 1.36 537.57 731.10 

01.06.05.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAJA DE REGISTRO m2 11.98 33.01 395.46 

01.06.05.04.02.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN CAJA DE REGISTRO kg 47.76 4.20 200.59 

01.06.05.04.03 DISPOSICION FINAL 
   

338.65 

01.06.05.04.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN DISPOSICIÓN FINAL m3 0.41 479.92 196.77 

01.06.05.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DISPOSICIÓN FINAL m2 2.05 33.01 67.67 

01.06.05.04.03.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN DISPOSICIÓN FINAL kg 17.67 4.20 74.21 

01.06.05.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS, ACCESORIOS Y VALVULAS    931.58 

COMPUERTA 

01.06.05.05.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE REDES DE EVACUACIÓN 

    

647.63 

01.06.05.05.01.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA Ø 2" PVC-SAL ML 2.68 4.30 11.52 

01.06.05.05.01.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA Ø 4" PVC-SAL ML 104.11 6.11 636.11 

01.06.05.05.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO DE REDES DE EVACUACIÓN 
   

148.95 

01.06.05.05.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO Ø 4" DE 90° PVC-SAL und 3.00 11.88 35.64 

01.06.05.05.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO Ø 2" DE 90° PVC-SAL und 1.00 10.38 10.38 

01.06.05.05.02.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ANTIROEDORES Ø 2" DE PVC und 1.00 27.53 27.53 

01.06.05.05.02.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ANTIROEDORES Ø 4" DE PVC und 2.00 37.70 75.40 

01.06.05.05.03 CAIDAS ESPECIALES EN REDES DE EVACUACION 
   

135.00 

01.06.05.05.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA Ø 4" PVC-SAL ML 1.49 6.11 9.10 

01.06.05.05.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO Ø 4" DE 90° PVC-SAL und 2.00 11.88 23.76 

01.06.05.05.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE Ø 4" DE 90° PVC-SAL und 2.00 11.47 22.94 

01.06.05.05.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON Ø 4" DE 90° PVC-SAL und 2.00 10.38 20.76 

01.06.05.05.03.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA METALICA DE Ø 4" und 4.00 14.61 58.44 

01.06.05.06 VARIOS 
   

1,386.64 

01.06.05.06.01 TAPA DE CONCRETO ARMADO PARA BUZON und 2.00 353.02 706.04 

01.06.05.06.02 TAPA DE CONCRETO ARMADO PARA CAJAS DE REGISTROS (0.40M X 0.70M) und 3.00 78.09 234.27 

01.06.05.06.03 TAPA DE CONCRETO ARMADO PARA CAJAS DE REGISTROS (0.70M X 0.70M) und 2.00 121.33 242.66 

01.06.05.06.04 TAPA METALICA PARA CAJA DE REGISTRO (0.40M. X 0.70M.) und 1.00 203.67 203.67 

01.06.06 CERCO PERIMETRICO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE 
   

9,008.82 

01.06.06.01 OBRAS PRELIMINARES 
   

45.62 

01.06.06.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 46.84 0.80 37.47 

01.06.06.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 9.37 0.87 8.15 
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01.06.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    33.40 

01.06.06.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 0.66 31.92 21.07 

01.06.06.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA m3 0.85 14.51 12.33 

 PROMEDIO DE 30 ml     

01.06.06.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
   

394.87 

01.06.06.03.01 DADO DE CONCRETO 0.20 X 0.20 X0.50 M. m3 0.82 348.27 285.58 

01.06.06.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DADOS m2 3.28 33.32 109.29 

01.06.06.04 CARPINTERIA METALICA 
   

8,534.93 

01.06.06.04.01 PARANTE DE TUBO DE F°G° Ø 2 1/2" und 41.00 96.50 3,956.50 

01.06.06.04.02 PUERTA METALICA 0.95 x 2.00 M. INC/ MARCO Y CERRAJERIA und 1.00 396.10 396.10 

01.06.06.04.03 MALLA METALICA GALVANIZADO TIPO COCADA m 81.40 51.38 4,182.33 

01.07 LINEA DE IMPULSIÓN ( L1= 8.8 m, L2= 5.35 m) 
   

1,540.78 

01.07.01 OBRAS PRELIMINARES 
   

12.31 

01.07.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m 14.15 0.87 12.31 

01.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
   

501.47 

01.07.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL DE TERRENO NORMAL PARA ZANJA A=0.50M H=0.70 M. m 14.15 11.19 158.34 

 
01.07.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS PARA TUB. Ø 1 1/2" A=0.50M 

 
m 

 
14.15 

 
1.55 

 
21.93 

01.07.02.03 RELLENO DE CAMA DE ARENA SOBRE LA CLAVE DEL TUBO Y LATERALES - m 14.15 9.98 141.22 

 
 

01.07.02.04 

TUBERIA Ø 1 1/2" E=0.337 M. A=0.50M 

RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO - TUBERIA 

 
 

m 

 
 

14.15 

 
 

6.71 

 
 

94.95 

 

01.07.02.05 

Ø 1 1/2" E=0.337 M. A=0.50M 

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA 

 

m3 

 

5.86 

 

14.51 

 

85.03 

 

01.07.03 

PROMEDIO DE 30 ml 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 

    

1,027.00 

01.07.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 
   

300.14 

01.07.03.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE F°G° Ø 1 1/2" - LINEA DE m 9.78 23.07 225.62 

 

01.07.03.01.02 

IMPULSION 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC-SP Ø 1 1/2" C-10 - LINEA DE 

 

m 

 

12.40 

 

6.01 

 

74.52 

 IMPULSION     

01.07.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS 
   

726.86 

01.07.03.02.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSICION DE FºGº A PVC Ø 1 1/2" und 4.00 14.71 58.84 

01.07.03.02.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° DE F°G° Ø 1 1/2" und 4.00 17.11 68.44 

01.07.03.02.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 45° DE F°G° Ø 1 1/2" und 2.00 17.11 34.22 

01.07.03.02.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° DE PVC-SP Ø 1 1/2" und 2.00 9.83 19.66 

01.07.03.02.05 DADO DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS F´C=140 KG/CM2 und 10.00 54.57 545.70 

01.08 TANQUE ELEVADO V = 7.00 M3    56,028.45 

01.08.01 OBRAS PRELIMINARES 
   

46.10 

01.08.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 38.44 0.80 30.75 

01.08.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m 17.64 0.87 15.35 

01.08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
   

4,047.43 

01.08.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 49.39 31.92 1,576.53 

01.08.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 28.96 43.28 1,253.39 

01.08.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO MEJORADO m3 10.58 78.65 832.12 

01.08.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA m3 26.56 14.51 385.39 

 
PROMEDIO DE 30 ml 

    

01.08.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
   

570.21 

01.08.03.01 SOLADO DE CONCRETO C:H 1:10  E=4" m2 17.64 32.28 569.42 

01.08.03.02 DADO DE CONCRETO 0.15m x 0.15m x 0.05m PARA CLORINADOR und 1.00 0.79 0.79 

01.08.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
   

30,479.55 

01.08.04.01 PLATEA DE CIMENTACION 
   

6,547.26 

01.08.04.01.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN PLATEA DE CIMENTACIÓN m3 8.82 443.12 3,908.32 

01.08.04.01.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - EN PLATEA DE CIMENTACIÓN kg 628.32 4.20 2,638.94 

01.08.04.02 COLUMNAS 
   

11,615.09 

01.08.04.02.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN COLUMNAS m3 7.16 537.57 3,849.00 

01.08.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 69.06 48.21 3,329.38 

01.08.04.02.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 - COLUMNAS kg 1,056.36 4.20 4,436.71 
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01.08.04.03 VIGAS    5,075.16 

01.08.04.03.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN VIGAS m3 3.33 450.98 1,501.76 

01.08.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 28.29 48.21 1,363.86 

01.08.04.03.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN VIGAS kg 526.08 4.20 2,209.54 

01.08.04.04 CUBA 
   

7,242.04 

01.08.04.04.01 LOSA INFERIOR 
   

1,043.29 

01.08.04.04.01.01 CONCRETO EN LOSA F'C=210 KG/CM2 m3 0.87 537.56 467.68 

01.08.04.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA DE FONDO m2 4.33 33.01 142.93 

01.08.04.04.01.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN LOSA DE FONDO kg 103.02 4.20 432.68 

01.08.04.04.02 MUROS 
   

4,982.60 

01.08.04.04.02.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN MUROS m3 3.62 537.57 1,946.00 

01.08.04.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS m2 36.23 33.01 1,195.95 

01.08.04.04.02.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN MUROS kg 438.25 4.20 1,840.65 

01.08.04.04.03 LOSA SUPERIOR 
   

1,216.15 

01.08.04.04.03.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN LOSA SUPERIOR m3 1.21 537.57 650.46 

01.08.04.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA SUPERIOR m2 8.85 33.01 292.14 

01.08.04.04.03.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4.200 KG/CM2 EN LOSA SUPERIOR kg 65.13 4.20 273.55 

01.08.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
   

6,449.02 

01.08.05.01 CUBA 
   

1,419.17 

01.08.05.01.01 TARRAJEO EN INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 
   

387.64 

01.08.05.01.01.01 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE EN MUROS LATERALES e= 1.5 CM - 1:5 m2 16.76 16.92 283.58 
 

(1bls cemnto x 5 arena) 
    

01.08.05.01.01.02 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE EN LOSA INFERIOR e=1.5 CM - 1:5 (1bls m2 6.15 16.92 104.06 

 cemento x 5 arena)     

01.08.05.01.02 TARRAJEO EN EXTERIORES 
   

1,031.53 

01.08.05.01.02.01 TARRAJEO EN LOSA SUPERIOR - 1:5 ( 1bls cemento x 5 arena ) m2 8.86 21.58 191.20 

01.08.05.01.02.02 TARRAJEO EN MUROS LATERALES - 1:5 ( 1bls cemento x 5 arena ) m2 21.20 33.58 711.90 

01.08.05.01.02.03 TARRAJEO EN LOSA INFERIOR - 1:5 ( 1bls cemento x 5 arena ) m2 4.33 29.66 128.43 

01.08.05.02 COLUMNAS 
   

2,799.61 

01.08.05.02.01 TARRAJEO EN COLUMNAS - 1:5 ( 1bls cemento x  5 arena ) m2 58.82 29.66 1,744.60 

01.08.05.02.02 VESTIDURA DE ARISTAS - 1:5 ( 1bls cemento x  5 arena ) m 73.52 14.35 1,055.01 

01.08.05.03 VIGAS 
   

2,230.24 

01.08.05.03.01 TARRAJEO EN VIGAS - 1:5 ( 1bls cemento x 5 arena ) m2 34.94 29.66 1,036.32 

01.08.05.03.02 VESTIDURA DE ARISTAS - 1:5 ( 1bls cemento x  5 arena ) m 83.20 14.35 1,193.92 

01.08.06 PINTURA 
   

1,236.64 

01.08.06.01 PINTURA ESMALTE EN CUBA (02 MANOS) m2 34.39 9.65 331.86 

01.08.06.02 PINTURA ESMALTE EN COLUMNAS (02 MANOS) m2 58.82 9.65 567.61 

01.08.06.03 PINTURA ESMALTE EN VIGAS (02 MANOS) m2 34.94 9.65 337.17 

01.08.07 CARPINTERIA METALICA 
   

7,715.78 

01.08.07.01 ESCALERA TIPO GATO DE ACERO INOXIDABLE EN CUBA und 1.00 114.93 114.93 

01.08.07.02 ESCALERA DE GATO CON CANASTILLA DE PROTECCIÓN und 1.00 2,735.49 2,735.49 

01.08.07.03 MONTAJE DE ESCALERA DE GATO und 2.00 404.80 809.60 

01.08.07.04 TAPA METALICA DE 0.60 m x 0.70 m - PLANCHA ESTRIADA DE E= 1/8" EN CUBA und 1.00 449.68 449.68 
 

DE TANQUE ELEVADO 
    

01.08.07.05 TAPA METALICA DE 0.60 m x 0.45 m - PLANCHA ESTRIADA DE E= 1/8" EN CAJA und 1.00 418.00 418.00 

 DE CLORINADOR     

01.08.07.06 BARANDA METALICA DE FºNº DE Ø 2" - H= 1.00 m m 37.27 85.54 3,188.08 

01.08.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS, VALVULAS COMPUERTA Y    5,346.12 

 
01.08.08.01 

ACCESORIOS 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE F°G° 

   
 

1,446.34 

01.08.08.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE F°G° Ø 3" - LINEA DE m 11.40 41.77 476.18 

 ADUCCION     

01.08.08.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE F°G° Ø 1 1/2" - LINEA DE m 15.70 23.07 362.20 
 

IMPULSION 
    

01.08.08.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE F°G° Ø 4" - LIMPIEZA Y m 13.35 45.54 607.96 
 

REBOSE 
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01.08.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS    2,678.96 

01.08.08.02.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLORINADOR EN LINEA und 1.00 558.26 558.26 

01.08.08.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA WATER STOP NEOPRENE 6" m 10.57 20.60 217.74 

01.08.08.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE F°G° Ø 4" und 1.00 62.11 62.11 

01.08.08.02.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE F°G° Ø 1 1/2" und 2.00 19.11 38.22 

01.08.08.02.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° DE F°G° Ø 4" und 5.00 57.11 285.55 

01.08.08.02.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° DE F°G° Ø 3" und 4.00 40.11 160.44 

01.08.08.02.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° DE F°G° Ø 1 1/2" und 4.00 17.11 68.44 

01.08.08.02.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANASTILLA DE BRONCE Ø 3" und 1.00 72.11 72.11 

01.08.08.02.09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE VENTILACION FºGº Ø 2" und 1.00 41.79 41.79 

01.08.08.02.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ROMPE AGUA O DE ANCLAJE Ø 4" und 2.00 42.16 84.32 

01.08.08.02.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ROMPE AGUA O DE ANCLAJE Ø 3" und 1.00 40.90 40.90 

01.08.08.02.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ROMPE AGUA O DE ANCLAJE Ø 1 1/2" und 1.00 34.66 34.66 

 

01.08.08.02.13 
 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA METALICA DE Ø 4" 
 

und 
 

7.00 
 

14.61 
 

102.27 

01.08.08.02.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA METALICA DE Ø 3" und 6.00 10.58 63.48 

01.08.08.02.15 SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA METALICA DE Ø 1 1/2" und 7.00 9.33 65.31 

01.08.08.02.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION ROSCADA DE F°G° Ø 4" und 3.00 45.28 135.84 

01.08.08.02.17 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION ROSCADA DE F°G° Ø 3" und 3.00 37.28 111.84 

01.08.08.02.18 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION ROSCADA DE F°G° Ø 1 1/2" und 3.00 20.28 60.84 

01.08.08.02.19 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSICION FºGº A PVC Ø 4" und 1.00 66.11 66.11 

01.08.08.02.20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSICION FºGº A PVC Ø 3" und 1.00 36.11 36.11 

01.08.08.02.21 SUMINISTRO CAJA DE VALVULA DE CONCRETO SIMPLE + TAPA C.ARMADO und 1.00 252.77 252.77 

 
0.60 x 0.50 m 

    

01.08.08.02.22 SUMINISTRO CAJA DE CLORINADOR DE CONCRETO SIMPLE und 1.00 119.85 119.85 

01.08.08.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS COMPUERTAS DE BRONCE 
   

1,220.82 

01.08.08.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE Ø 4" und 1.00 473.47 473.47 

 
EN TUB. F°G° 

    

01.08.08.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE Ø 3" und 1.00 273.47 273.47 

 
EN TUB. F°G° 

    

01.08.08.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE Ø 1 und 4.00 118.47 473.88 

 
1/2" EN TUB. F°G° 

    

01.08.09 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TANQUE ELEVADO 
   

137.60 

01.08.09.01 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN TANQUE ELEVADO DE V= 7.00M3 und 1.00 137.60 137.60 

01.09 LINEA DE ADUCCION (L = 21.66M.) 
   

1,193.63 

01.09.01 OBRAS PRELIMINARES 
   

41.37 

01.09.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 21.66 0.80 17.33 

01.09.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m 21.66 0.87 18.84 

01.09.01.03 CINTA SEÑALIZADORA PARA LIMITE DE SEGURIDAD m 21.66 0.24 5.20 

01.09.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
   

781.58 

01.09.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA MANUAL P/AGUA TUB. Ø 3" EN TERRENO NORMAL m 21.66 10.95 237.18 

 
A=0.50M H=0.70 M. 

    

01.09.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS PARA TUB. Ø 3" A=0.50M m 21.66 0.49 10.61 

01.09.02.03 RELLENO DE CAMA DE ARENA SOBRE LA CLAVE DEL TUBO Y LATERALES - m 21.66 11.31 244.97 

 
TUBERIA Ø 3" H=0.375 M. A=0.50 

    

01.09.02.04 RELLENO DE ZANJA C/MAT.  PROPIO SELEC. EN TUB.Ø 3" A=0.50 M.; H=0.325 M. m 21.66 6.97 150.97 

 
01.09.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA 

 
m3 

 
9.50 

 
14.51 

 
137.85 

 
PROMEDIO DE 30 ml 

    

01.09.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC-SP/C-10 
   

300.64 

01.09.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA Ø 3" DE PVC-P SP CLASE C-10 m 21.66 13.88 300.64 

01.09.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS 
   

70.04 

01.09.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC - Ø 3" und 1.00 15.47 15.47 

01.09.04.02 DADO DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS F´C=140 KG/CM2 und 1.00 54.57 54.57 

01.10 REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ( L= 925.20 m )    46,122.79 

01.10.01 OBRAS PRELIMINARES 
   

1,989.18 

01.10.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m 925.20 0.80 740.16 

01.10.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m 925.20 0.87 804.92 

01.10.01.03 CINTA SEÑALIZADORA PARA LIMITE DE SEGURIDAD m 1,850.40 0.24 444.10 

01.10.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    32,387.49 
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01.10.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL DE TERRENO NORMAL PARA ZANJA A=0.50M H=0.70 M. m 925.20 11.19 10,352.99 

 
01.10.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS PARA TUB. PVC-SP A=0.50M 

 
m 

 
925.20 

 
0.49 

 
453.35 

01.10.02.03 RELLENO DE CAMA DE ARENA SOBRE LA CLAVE DEL TUBO Y LATERALES - m 50.12 10.14 508.22 

 
 

01.10.02.04 

TUBERIA Ø 2" E=0.35M. A=0.50M 

RELLENO DE CAMA DE ARENA SOBRE LA CLAVE DEL TUBO Y LATERALES - 

 
 

m 

 
 

488.07 

 
 

9.98 

 
 

4,870.94 

 

01.10.02.05 

TUBERIA Ø 1 1/2" E=0.337 M. A=0.50M 

RELLENO DE CAMA DE ARENA SOBRE LA CLAVE DEL TUBO Y LATERALES - 

 

m 

 

387.01 

 

10.07 

 

3,897.19 

 

01.10.02.06 

TUBERIA Ø 1" E=0.325 M. A=0.50M 

RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO - TUBERIA 

 

m 

 

50.12 

 

7.70 

 

385.92 

 

01.10.02.07 

Ø 2" E=0.35 M. A=0.50M 

RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO - TUBERIA 

 

m 

 

488.07 

 

6.71 

 

3,274.95 

 

01.10.02.08 

Ø 1 1/2" E=0.337 M. A=0.50M 

RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO - TUBERIA 

 

m 

 

387.01 

 

8.07 

 

3,123.17 

 

01.10.02.09 

Ø 1" E=0.325 M. A=0.50M 

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA 

 

m3 

 

380.48 

 

14.51 

 

5,520.76 

 

01.10.03 

PROMEDIO DE 30 ml 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC-SP/C-10 

    

6,587.78 

01.10.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC-SP Ø 2" C-10 m 50.12 9.51 476.64 

01.10.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC-SP Ø 1 1/2" C-10 m 488.07 6.01 2,933.30 

01.10.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC-SP Ø 1" C-10 m 387.01 4.96 1,919.57 

01.10.03.04 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION m 925.20 1.36 1,258.27 

01.10.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC 
   

2,560.72 

01.10.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE Ø 2" PVC-SP und 2.00 16.38 32.76 

01.10.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE Ø 1 1/2" DE PVC-SP und 6.00 15.38 92.28 

01.10.04.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO Ø 1" DE 90° PVC-SP und 2.00 9.47 18.94 

01.10.04.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO Ø 2" DE 90° PVC-SP und 2.00 13.47 26.94 

01.10.04.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO Ø 1" DE 22.5° PVC-SP und 3.00 9.47 28.41 

01.10.04.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO Ø 1 1/2" DE 22.5° PVC-SP und 7.00 14.47 101.29 

01.10.04.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON Ø 1" PVC-SP und 4.00 8.47 33.88 

01.10.04.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE PVC - Ø 3" x Ø 2" und 2.00 17.38 34.76 

01.10.04.09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION DE PVC - Ø 2" x 1 1/2" und 4.00 12.38 49.52 

01.10.04.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE PVC - Ø 1 1/2" x Ø 1" und 6.00 11.38 68.28 

01.10.04.11 DADO DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS F´C=140 KG/CM2 und 38.00 54.57 2,073.66 

01.10.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULAS 
   

789.97 

01.10.05.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE Ø 2" EN und 2.00 192.27 384.54 

 
 

01.10.05.02 

TUB. PVC-SP 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE Ø 1 1/2" und 

 
 

1.00 

 
 

130.67 

 
 

130.67 

 

01.10.05.03 

EN TUB. PVC-SP 

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA DE BRONCE Ø 1" EN TUB. und 

 

2.00 

 

137.38 

 

274.76 

 PVC-SP    

01.10.06 CAMARAS PARA VALVULAS Y SIMILARES 
  

1,807.65 

01.10.06.01 CAMARA DE CONCRETO ARMADO PARA VALVULA DE AGUA DE 0.60 x 0.60 x 0.90 und 5.00 306.96 1,534.80 

 
m 

    

01.10.06.02 DADO DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE VALVULAS F´C=140 KG/CM2 und 5.00 54.57 272.85 

01.11 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE (27 UND)    9,305.41 

01.11.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
   

202.50 

01.11.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m 150.00 0.87 130.50 

01.11.01.02 CINTA SEÑALIZADORA PARA LIMITE DE SEGURIDAD m 300.00 0.24 72.00 

01.11.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
   

3,552.95 

01.11.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL P/AGUA TUB. CONEX. DOM. EN TERRENO m 150.00 8.69 1,303.50 

 
 

01.11.02.02 

NORMAL Hprom= 0.55M. A=0.50M 

REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS PARA TUB. DE FORRO Ø 2" A=0.50M - 

 
 

m 

 
 

150.00 

 
 

0.49 

 
 

73.50 

 

01.11.02.03 

CONEX. DOM. 

RELLENO DE CAMA DE ARENA SOBRE LA CLAVE DEL TUBO Y LATERALES - 

 

m 

 

150.00 

 

8.31 

 

1,246.50 

 TUBERIA DE FORRO Ø 2" Hprom = 0.35M. A=0.50M     

01.11.02.04 RELLENO DE ZANJA C/MAT.  PROPIO SELEC. EN TUB.DE FORRO Ø 2" H=0.20 EN m 150.00 4.31 646.50 

 CONEX. DOM.    

01.11.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA m3 19.50 14.51 282.95 

 PROMEDIO DE 30 ml     
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01.11.03 CONEXIONES DOMICILIARIAS EN RED MATRIZ   5,549.96 

01.11.03.01 CONEXIONES DOMICILIARIAS EN RED MATRIZ Ø 2" 
  

682.80 

01.11.03.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS 
  

682.80 

01.11.03.01.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS LARGAS DE Ø und 3.00 227.60 682.80 

 

01.11.03.02 

2" A 1/2" (PROM. 10.00 M) 

CONEXIONES DOMICILIARIAS EN RED MATRIZ Ø 1 1/2" 

    

2,178.99 

01.11.03.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS 
   

2,178.99 

01.11.03.02.01.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS CORTAS DE und 11.00 198.09 2,178.99 

 
01.11.03.03 

Ø 1 1/2" A 1/2" (PROM. 5.00 M) 

CONEXIONES DOMICILIARIAS EN RED MATRIZ Ø 1" 

    
2,484.17 

01.11.03.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS 
   

2,484.17 

01.11.03.03.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS CORTAS DE und 13.00 191.09 2,484.17 

 Ø 1" A 1/2" (PROM. 5.00 M)     

01.11.03.04 PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN EN CONEXIONES 
   

204.00 

01.11.03.04.01 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION m 150.00 1.36 204.00 

01.12 MITIGACIÓN AMBIENTAL 
   

29,500.00 

01.12.01 PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA 
   

4,336.00 

01.12.01.01 CAPACITACION AMBIENTAL und 2.00 1,084.00 2,168.00 

01.12.01.02 CAPACITACION EN PROTECCION A LA FUENTE und 2.00 1,084.00 2,168.00 

01.12.02 MEDIDAS DE MITIGACION 
   

2,509.40 

01.12.02.01 ADQUISICION DE CINTAS DE SEGURIDAD GLB 2.00 85.75 171.50 

01.12.02.02 IMPLEMENTACION DE KITS ANTIDERRAME und 2.00 300.00 600.00 

01.12.02.03 RIEGO ANTIPOLVO und 30.00 17.93 537.90 

01.12.02.04 PRESENTACION DE INFORMES AL MVCS und 2.00 600.00 1,200.00 

01.12.03 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS 
   

5,816.66 

01.12.03.01 IMPLEMENTACION DE CILINDROS PROVISIONALES PARA ALMACENAR GLB 1.00 289.98 289.98 
 

RESIDUOS (200 lit.) 
    

01.12.03.02 IMPLEMENTACION DE CASETA DE HOYO SECO VENTILADO mes 2.00 1,279.90 2,559.80 

01.12.03.03 IMPLEMENTACION DE MICRORELLENO GLB 1.00 2,966.88 2,966.88 

01.12.04 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
   

6,117.22 

01.12.04.01 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE und 1.00 1,117.64 1,117.64 

01.12.04.02 MONITOREO DE AGUA und 1.00 1,000.00 1,000.00 

01.12.04.03 MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL und 1.00 308.00 308.00 

01.12.04.04 LOGISTICA DE MONITOREO (Aire, Agua y Ruido) und 1.00 3,691.58 3,691.58 

01.12.05 PLAN DE CONTINGENCIAS 
   

7,301.26 

01.12.05.01 ADQUISICION DE ESTACION DE EMERGENCIA und 2.00 370.00 740.00 

01.12.05.02 SUMINISTRO DE BOTIQUINES und 2.00 35.00 70.00 

01.12.05.03 REPOSICION DE MEDICAMENTOS mes 5.00 100.00 500.00 

01.12.05.04 COLOCACION DE LETREROS DE SEGURIDAD und 10.00 56.12 561.20 

01.12.05.05 COLOCACION DE TRANQUERAS und 2.00 67.53 135.06 

01.12.05.06 CAPACITACION A TRABAJADORES EN TEMAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD mes 5.00 1,059.00 5,295.00 

01.12.06 PROGRAMA DE CIERRE 
   

3,419.46 

01.12.06.01 DESMONTAJE DE OBRAS PROVISIONALES GLB 1.00 419.46 419.46 

01.12.06.02 MANEJO DE RESIDUOS DE OBRA m3 6.00 500.00 3,000.00 

01.13 INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTROMECANICAS    151,707.69 

01.13.01 ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA PANELES Y ALUMBRADO PÚBLICO 
   

18,897.42 

01.13.01.01 OBRAS PRELIMINARES    42.02 

01.13.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 30.63 0.80 24.50 

01.13.01.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 20.14 0.87 17.52 

01.13.01.02 ESTRUCTURA 
   

248.59 

01.13.01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
   

24.78 

01.13.01.02.01.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 0.49 31.92 15.64 

01.13.01.02.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA m3 0.63 14.51 9.14 
 

PROMEDIO DE 30 ml 
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01.13.01.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    223.81 

01.13.01.02.02.01 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 EN DADO DE CONCRETO ( 0.30 x 0.30 x 0.80m) m3 0.59 299.64 176.79 

 

01.13.01.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DADO DE CONCRETO 
 

m2 
 

2.16 
 

21.77 
 

47.02 

01.13.01.03 CARPINTERIA METALICA 
   

18,606.81 

01.13.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE F°G° DE Ø 3" e=3mm EN m 22.26 57.35 1,276.61 

PARANTE Y ARRIOSTRES     

01.13.01.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE F°G° DE Ø 3" e=3mm EN VIGA m 9.57 69.60 666.07 

01.13.01.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE F°G° DE Ø 1 1/2" e=2.5mm EN m 57.33 47.42 2,718.59 

CORREAS     

01.13.01.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA DE CALAMINA LISA e=6mm m2 20.32 42.12 855.88 

 PARA BASE DE PANELES     

01.13.01.03.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE FIJACION DE PANEL SOLAR und 96.00 88.66 8,511.36 

01.13.01.03.06 ANDAMIO METALICO PARA SOPORTE DE BATERIAS 1.85 x 2.25 M. und 2.00 2,289.15 4,578.30 

01.13.02 SISTEMA DE UTILIZACION EN BAJA TENSION - INSTALACIONES ELECTRICAS    132,810.27 

 INTERIORES     

01.13.02.01 OBRAS PRELIMINARES    68.03 

01.13.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 49.91 0.80 39.93 

01.13.02.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 32.30 0.87 28.10 

01.13.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
   

1,749.63 

01.13.02.02.01 EXCAVACION DE POZO PARA PUESTA A TIERRA m3 8.57 31.92 273.55 

01.13.02.02.02 EXCAVACIÓN DE ZANJA MANUAL P/TUB. EN TERRENO NORMAL A=0.40M m 61.20 7.60 465.12 

 H=0.60M.     

01.13.02.02.03 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS PARA TUB. A=0.40M m 61.20 0.39 23.87 

01.13.02.02.04 RELLENO DE CAMA DE ARENA PARA TUBERIA A= 0.40 M E=0.20 M m 61.20 4.82 294.98 

01.13.02.02.05 RELLENO DE ZANJA C/MAT. PROPIO SELEC. EN TUB. A=0.40M H=0.40M m 61.20 6.88 421.06 

01.13.02.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA m3 18.68 14.51 271.05 

 PROMEDIO DE 30 ml     

01.13.02.03 TUBERIAS Y DUCTOS 
   

3,178.19 

01.13.02.03.01 CINTA SEÑALIZADORA PARA LIMITE DE SEGURIDAD m 122.40 0.24 29.38 

01.13.02.03.02 TUBERIA DE PVC P/INST. ELECTRICAS Ø 20mm m 198.83 6.61 1,314.27 

01.13.02.03.03 TUBERIA DE PVC P/INST. ELECTRICAS Ø 25mm m 61.07 8.29 506.27 

01.13.02.03.04 TUBERIA DE PVC P/INST. ELECTRICAS Ø 50mm m 21.81 10.50 229.01 

01.13.02.03.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE LADRILLO TUBULAR 12x 15x 24 ASENTADO DE m 62.00 17.73 1,099.26 

 SOGA     

01.13.02.04 CABLES Y CONDUCTORES 
   

10,342.48 

01.13.02.04.01 CONDUCTOR DE Cu. 2X16mm2 NYY - CONEXIÓN DE PANELES SOLARES m 23.89 26.13 624.25 

01.13.02.04.02 CONDUCTOR DE Cu. 2x 16mm2 NYY - CONEXIÓN CAJA DE CONEXIONADO A m 1.00 26.13 26.13 

 INVERSOR HÍBRIDO     

01.13.02.04.03 CONDUCTOR DE Cu. 2x 16mm2 THW-90 - PARA INVERSOR HÍBRIDO A TTE m 1.00 26.13 26.13 

01.13.02.04.04 CONDUCTOR DE Cu. 2x 50mm2 THW-90 - PARA INVERSOR HÍBRIDO A BATERIAS m 10.94 51.33 561.55 

 

01.13.02.04.05 CONDUCTOR DE Cu. 2x 50mm2 THW-90 - PARA BATERIAS A INVERSOR HÍBRIDO 
 

m 
 

11.15 
 

51.33 
 

572.33 

 
01.13.02.04.06 CONDUCTOR DE Cu. 2x 6mm2 THW-90 - PARA GENERADOR A TABLERO DE 

 
m 

 
1.73 

 
14.58 

 
25.22 

 TRANSFERENCIA ELECTRICA     

01.13.02.04.07 CONDUCTOR DE Cu. 2x 6mm2 THW-90 -TABLERO DE TRANSFERENCIA m 6.12 14.58 89.23 

 ELECTRICA A TABLERO GENERAL     

01.13.02.04.08 CONDUCTOR DE Cu. 2x 6mm2 THW-90 + 1x 2.5mm2 THW-90 - TABLERO DE m 14.02 22.98 322.18 

 ELECTROBOMBA     

01.13.02.04.09 CONDUCTOR DE Cu. 2x 6mm2+1x 6mm2 NMX CABLE VULCANIZADO PARA m 83.20 26.13 2,174.02 

 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE     

01.13.02.04.10 CONDUCTOR DE Cu. 2x 6mm2+1x 4mm2 NYY - CABLE SENSOR PARA m 83.32 22.98 1,914.69 

 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE     

01.13.02.04.11 CONDUCTOR DE Cu. 2 x 4mm2 + 1 x 2.5mm² NYY - ALIMENTACION A CISTERNA m 37.89 17.73 671.79 

 

01.13.02.04.12 CONDUCTOR DE Cu. 2x 2.5mm2 NYY - SENSOR PARA CISTERNA 
 

m 
 

37.75 
 

9.33 
 

352.21 

01.13.02.04.13 CONDUCTOR DE Cu. 2x 2.5mm2 NYY - SENSOR PARA TANQUE ELEVADO m 31.88 9.33 297.44 

01.13.02.04.14 CONDUCTOR DE Cu. De 1x 25mm2 NYY - CABLE DESNUDO PARA PARARRAYO m 35.56 44.30 1,575.31 

 
01.13.02.04.15 CONDUCTOR DE Cu. 2x 4mm2 THW-90 + 1x 2.5mm2 THW-90 - PARA ALUMBRADO 

 
m 

 
13.91 

 
13.53 

 
188.20 

 INTERIOR     

01.13.02.04.16 CONDUCTOR DE Cu. 2x 4mm2 NYY + 1x 2.5mm2 NYY - PARA ALUMBRADO m 42.68 13.53 577.46 

 PÚBLICO     

01.13.02.04.17 CONDUCTOR DE Cu. 2x 4mm2 THW-90 + 1x 2.5mm2 THW-90 - PARA m 13.02 13.53 176.16 

 INTERRUPTOR     

01.13.02.04.18 CONDUCTOR DE Cu. 2x 4mm2 THW-90 - PARA TOMACORRIENTE m 9.34 9.33 87.14 

01.13.02.04.19 CONDUCTOR DE Cu. 2x 4mm2 THW-90 +1x 2.5mm2 THW-90 - PARA m 5.99 13.53 81.04 

 ELECTROBOMBAS EN CISTERNA     
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01.13.02.05 CAJA DE BUZONES DE REGISTRO    2,515.26 

01.13.02.05.01 CAJA CUADRADA DE BUZON DE CONCRETO DE 0.60M x 0.60M pto 11.00 228.66 2,515.26 

01.13.02.06 TABLEROS Y SUB TABLEROS 
   

4,504.85 

01.13.02.06.01 TABLERO GENERAL (TG) und 1.00 731.96 731.96 

01.13.02.06.02 TABLERO DE TRANSFERENCIA Eléctrica MANUAL(TTE) und 1.00 425.27 425.27 

01.13.02.06.03 TABLERO DE CONTROL DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE(TB-1) und 1.00 1,754.81 1,754.81 

01.13.02.06.04 TABLERO DE CONTROL DE ELECTROBOMBA CENTRIFUGA (TB-2) und 1.00 1,592.81 1,592.81 

01.13.02.07 SISTEMA DE FOTOVOLTAICOS 
   

85,657.40 

01.13.02.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL SOLARES DE (330 Wpico) und 12.00 1,082.25 12,987.00 

01.13.02.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA TIPO GEL (175Ah/C24) und 20.00 2,007.51 40,150.20 

01.13.02.07.03 SUMINSTRO E INSTALACION DE INVERSOR HÍBRIDO (40AMP.58 VDC) Pmax . 

10,000 W 

und 1.00 23,142.52 23,142.52 

01.13.02.07.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PARA DOS LÁMPARAS DE 70W m 2.00 3,637.57 7,275.14 

 

01.13.02.07.05 

INC/ POSTE GALVANIZADO 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PARA UNA LÁMPARA DE 70W INC/ 

 

m 

 

1.00 

 

2,102.54 

 

2,102.54 

 

01.13.02.08 

POSTE GALVANIZADO 

SALIDA DE PARED - INTERRUPTORES 

    

1,801.26 

01.13.02.08.01 SALIDA DE PARED  P/INTERRUPTOR SIMPLE, CAJA RECTANGULAR pto 4.00 41.73 166.92 

01.13.02.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUTOR DIFERENCIAL  DE 30 am. und 6.00 272.39 1,634.34 

01.13.02.09 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 
   

186.12 

01.13.02.09.01 SALIDA P/LAMPARA AHORRADORA, CAJA OCT.  PARED pto 4.00 46.53 186.12 

01.13.02.10 SALIDA PARA TOMACORRIENTE 
   

95.46 

01.13.02.10.01 SALIDA P/TOMACORRIENTE, CAJA RECTANGULAR PARED pto 2.00 47.73 95.46 

01.13.02.11 PUESTA A TIERRA 
   

7,363.52 

01.13.02.11.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE PUESTA A TIERRA (PAT-1,2) pto 4.00 1,840.88 7,363.52 

01.13.02.12 EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE NIVEL 
   

8,709.05 

01.13.02.12.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE GENERADOR ELÉCTRICO MONOFASICO DE und 1.00 3,036.32 3,036.32 

 

01.13.02.12.02 

Pot: 10.00 KW 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 

 

und 

 

1.00 

 

2,792.64 

 

2,792.64 

 

01.13.02.12.03 

MONOFASICA DE 220VAC, 1.50 HP, Ø 1 1/2". 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA CENTRIFUGA 

 

und 

 

2.00 

 

1,058.43 

 

2,116.86 

 

01.13.02.12.04 

MONOFASICA DE 220VAC, 1.00 HP, Ø 1 1/2". 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMISETA DE REFRIGERACIÓN PARA 

 

und 

 

1.00 

 

446.10 

 

446.10 

 

01.13.02.12.05 

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 1.50 HP 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE NIVEL DE AGUA EN POZO 

 

und 

 

1.00 

 

170.27 

 

170.27 

 
TUBULAR 

    

01.13.02.12.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE NIVEL DE AGUA EN CISTERNA und 1.00 73.43 73.43 

01.13.02.12.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE NIVEL DE AGUA EN TANQUE und 1.00 73.43 73.43 

 
ELEVADO 

    

01.13.02.13 PARRAYO 
   

5,958.49 

01.13.02.13.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE PARARRAYOS TIPO und 2.00 2,308.39 4,616.78 

PENTAPUNTAL CON MASTIL DE SOPORTE DE PARARRAYO (TUBO DE F.G. 2" x 

01.13.02.13.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE C.A.C.8/300 

 

und 

 

1.00 

 

1,341.71 

 

1,341.71 

01.13.02.14 PRUEBAS ELECTRICAS FINALES 
   

680.53 

01.13.02.14.01 PRUEBAS DE AISLAMIENTO und 1.00 323.35 323.35 

01.13.02.14.02 PRUEBAS DE RESISTIVIDAD DE PUESTA A TIERRA und 1.00 181.70 181.70 

01.13.02.14.03 PRUEBAS DE CONTINUIDAD DE INSTALACIONES INTERIORES und 1.00 175.48 175.48 

COSTO DIRECTO 
   

736,899.35 

GASTOS GENERALES (20.28%) 
   

149,414.62 

    
------------------- 

SUB TOTAL 
   

886,313.97 

------------------ 

TOTAL 
   

886,313.97 

 

SON :  OCHOCIENTOS OCHENTISEIS MIL TRESCIENTOS TRECE Y 97/100 SOLES 
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Anexo 7. Fichas “Encuesta Socioeconómica a la CC.NN Santa Rosa” 
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Anexo 8. Panel fotográfico 

 

CC.NN Santa Rosa – Trompeteros 
 

 

 
 

Vista panorámica de la CC.NN Santa Rosa 
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Vista del rio Corrientes en la CC.NN Santa Rosa 
 

 

 
 

Vista del Pozo tubular en mal estado de la CC.NN Santa Rosa 
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Se observa el Tanque elevado que consta de 4 Und de Rotoplas de 1,100lt, 

actualmente operativo 
 

 

Se observa la base del tanque elevado, en mal estado por paso del tiempo y falta de 

mantenimiento. 
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Se observa la pileta abastecedora de agua en mal estado 
 

 

 
 

Botiquín de la CC.NN 
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Anexo 9: PLANOS 
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Área del proyecto 
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Relación de beneficiarios 
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Esquema del proyecto 
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Agua potable tuberías 
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Arquitectura de Caseta de Bombeo 
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Cámara de aireación 
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Prefiltro de Grava 
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Cisterna 7.00m3 
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Tanque elevado 7.00m3 



183 

 

 

 

 
 

 

Cerco perimétrico 


