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4.  resumen y abstract  

 

Resumen 

La presente investigación ante la problemática presentado con la falta de un sistema 

de abastecimiento de agua potable, se formuló la siguiente interrogante ¿Cuál es el 

resultado del diseño de la cámara de captación línea de conducción y reservorio, para 

el sistema de abastecimiento de agua potable en el caserío Los Claveles, distrito  de 

Uchiza región San Martin?, para solucionar esta problemática se planteó como 

objetivo general, elaborar el diseño de la cámara de captación, líneas de conducción y 

reservorio del caserío Los Claveles, distrito de Uchiza, región San Martin. Su 

metodología fue de tipo descriptivo, corresponde al nivel de tipo cualitativo con diseño 

descriptivo no experimental, de corte transversal. La población fue todo el sistema de 

abastecimiento de agua potable y como muestra conto con el diseño de la cámara de 

captación, línea de conducción y reservorio para el sistema de abastecimiento de agua 

potable. para la recolección, análisis y procesamiento de datos se utilizaron fichas 

técnicas, encuestas, equipos de topografía, y software como Excel, Word, S10, 

AutoCAD, Civil 3D. En conclusión, el sistema de abastecimiento de agua potable 

empezara en el   puquio Ipshuma que es una fuente de abastecimiento subterránea, con 

un caudal suficiente para los 20 años de servicio que tendrá el sistema de 

abastecimiento de agua potable, con un servicio de agua las 24 horas del día y de esta 

manera mejorar la calidad de vida de los pobladores. 

palabra clave: abastecimiento de agua potable, diseño del sistema de 

abastecimiento de agua potable. 
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Abstract 

The present investigation before the problem presented with the lack of a potable water 

supply system, the following question was asked: What is the result of the design of 

the conduction chamber and reservoir line, for the potable water supply system in the 

Los Claveles hamlet, district of Uchiza San Martin region ?, To solve this problem, 

the general objective was to develop the design of the catchment chamber, conduction 

lines and reservoir of the Los Claveles farmhouse, Uchiza district, San Martin region 

. Its methodology was descriptive, corresponds to the level of qualitative type with 

non-experimental descriptive design, cross-sectional. The population was the entire 

drinking water supply system and as shown, it had the design of the catchment 

chamber, conduction line and reservoir for the drinking water supply system. Data 

collection, analysis, surveying equipment, and software such as Excel, Word, S10, 

AutoCAD, Civil 3D were used to collect, analyze and process data. In conclusion, the 

drinking water supply system will start at the Ipshuma Puquio, which is a source of 

underground supply, with a sufficient flow for the 20 years of service that the potable 

water supply system will have, with a 24-hour water service hours of the day and in 

this way improve the quality of life of the inhabitants. 

Keyword: drinking water supply, design of the drinking water supply system. 
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I. Introducción 

 

“El abastecimiento de agua potable constituye un peldaño importante en el 

desarrollo de las regiones o países y de las poblaciones que habitan en los 

mismos” Cárdenas (1)  en el mundo actual se estima un promedio de mil cien 

millones de personas que carecen de un fácil acceso a una fuente saludable de 

agua potable, sin contar que existe una población extremadamente mayor 

consumidora de agua que no cuenta con tratamiento alguno, teniendo este 

promedio mundial, se consideró que en el caserío de los claveles es un tema 

del día a día, formándose un problema de difícil acceso el consumo de agua 

tratada y propia para una buena salud, no solo por su falta de servicio, sino 

también por las enfermedades que aparecieron a causa de ello. Este proyecto 

tuvo por finalidad brindar agua potable apta para el consumo humano las 24 

horas del día, y de esta forma evitar enfermedades hídricas a la población, por 

lo cual se planteó como objetivo general elaborar el diseño de la cámara 

captación, línea de conducción y reservorio en el caserío los claveles, distrito 

de Uchiza, provincia de Tocache, región san Martín. Así mismo, justificación 

de la línea de investigación, se realizó debido a que en el caserío Los Claveles 

no cuentan con el servicio de agua potable las 24 horas, y cada habitante se ve 

en la necesidad de consumir agua proveniente de los canales de irrigación que 

circulan por los alrededores de las viviendas que se dedican al sembrío de arroz, 

teniendo como fuente de abastecimiento estos canales de agua subterránea con 

alto contenido de químicos no aptos para la salud; también toman como fuente 

de abastecimiento de agua a las lluvias, que se dan muy seguidas por esta parte 

de la selva peruana, siendo estas fuentes de contaminación debido a que es 
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recogida en fuentes como bidones o tanques si ningún centro de salud o nivel 

bacteriológico, ocasionando que se produzcan muchos casos de enfermedades, 

la más común es la enfermedad del dengue. En cuanto a la metodología, el tipo 

de estudio fue descriptivo y cualitativo. La población no cuenta con sistema de 

abastecimiento de agua potable. La muestra de investigación se consiguió 

mediante el diseño de la captación, línea de conducción y reservorio para el 

sistema de abastecimiento de agua potable en el caserío Los Claveles, el 

espacio y tiempo considerado es desde el 7 de setiembre del 2018 a julio del 

2020. La técnica utilizada fue visitar el lugar donde se realizó el proyecto y a 

su vez se encontró la problemática a trabajar. Como instrumento se utilizó 

fichas técnicas y cuestionarios que fueron reutilizados a los pobladores de la 

comunidad. 
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II. Revisión de literatura 

2.1. Antecedentes 

Los antecedentes tomados en cuenta para realizar esta investigación fueron  

tomadas de distintos repositorios de universidades, nacionales e 

internacionales. 

A. Antecedentes regionales 

Como indica García et al 2, en su tesis titulada “Diseño del 

mejoramiento del sistema de agua potable en las localidades de 

Huimba La Muyuna, Pucacaca del río Mayo y Santa Ana del río 

Mayo, distrito de Zapatero y Cuñumbuque, provincia de Lamas, 

región San Martín" tiene como objetivo realizar el diseño del 

mejoramiento del sistema de agua potable que permita contar un 

servicio eficiente para satisfacer las necesidades básicas de la 

población en las localidades de Huimba La Muyuna, Pucacaca del 

río Mayo y Santa Ana del río Mayo del distrito de Zapatero y 

Cuñumbuque, provincia de Lamas, región San Martín. su 

metodología se base en que el universo y la muestra son el mismo 

y está compuesto por la población de las localidades de Huimba La 

Muyuna, Pucacaca del río Mayo y Santa Ana del río Mayo, debido 

a que el proyecto de tesis es meramente básico y aplicativo, la 

muestra y la población son las mismas las que nos servirán como 

herramientas de cálculo para la población futura. su variable 

independiente viene a ser el diseño definitivo del sistema de agua 

potable y su variable dependiente es el servicio eficiente para 
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satisfacer las necesidades básicas de la población en las 

localidades. en conclusión, el presente estudio brindará servicio de 

agua potable a las localidades de Huimba La Muyuna, Pucacaca 

del río Mayo y Santa Ana del río Mayo, satisfaciendo sus 

necesidades hasta el año 2038. 

 

Según Reyna 3, en su tesis titulada “abastecimiento de agua potable 

del distrito de Barranquita” tiene como objetivo realizar los 

lineamientos generales y específicos para la construcción por 

gravedad del sistema de abastecimiento de agua potable del distrito 

de Barranquita de tal manera que el servicio sea permanente, de 

buena calidad y presión adecuada y tiene como conclusión que el 

presente estudio, brinda la mejor solución técnico económica para 

el problema de abastecimiento de agua potable para una cobertura 

del 100% de la población. 

 

B. Antecedentes nacionales 

Según De La Cruz 4, en su tesis titulada “Diseño de un sistema de 

agua potable para la comunidad nativa de Tsoroja, analizando la 

incidencia de costos siendo una comunidad de difícil acceso” tiene 

como objetivo presentar el diseño de un sistema de abastecimiento 

de agua para consumo humano en una comunidad nativa de la selva 

del Perú. esta comunidad no cuenta con los servicios básicos, 
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siendo una comunidad que sufre extrema pobreza. en conclusión, 

él presente trabajo de tesis presenta el diseño de un sistema de 

abastecimiento de agua para consumo humano en una comunidad 

rural de la selva del Perú, que se encuentra aislada geográficamente 

debido a la falta de vías de transporte adecuado. 

 

Según Chirinos 5, en su tesis titulada “Diseño del sistema de 

abastecimiento de agua potable y alcantarillado del caserío Anta, 

Moro - Áncash 2017” tiene como principal objetivo realizar el 

diseño del sistema de abastecimiento de agua potable y 

alcantarillado en el caserío anta, moro, la metodología aplicada es 

tipo descriptivo no experimental. en conclusión, se realizó el 

diseño de abastecimiento de agua potable para 204 habitantes 

donde la demanda para este proyecto es 100 lt/hab/día, con aportes 

en época de estiaje es de 0.84 lt/seg. por consiguiente, el caudal 

máximo diario es 0.37 lt/seg caudal necesario para el diseño de la 

captación, línea de conducción y reservorio. el consumo máximo 

horario es de 0.57 lt/seg. 

C. Antecedentes internacionales  

Según Espejo 6, en su tesis “Estudios y diseños del sistema de agua 

potable del barrio San Vicente, Parroquia Nambacola, Cantón 

Gonzanamá” tiene como objetivo realizar el estudio y diseño del 

sistema de abastecimiento de agua para la población de San 
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Vicente del Cantón Gonzanamá, provincia de Loja. entre sus 

conclusiones decimos que el presente estudio se constituye la 

herramienta fundamental para la ejecución o construcción, será 

posible implementar un sistema de abastecimiento para la 

comunidad de San Vicente, que cumpla las condiciones de 

cantidad y calidad y de esta manera garantizar la demanda en los 

puntos de abastecimiento y la salud para los moradores de este 

sector. 

 

Según López 7, en su tesis “Diseño del sistema de abastecimiento 

de agua potable para las comunidades Santa Fe y Capachal, Píritu, 

estado Anzoátegui” tiene como objetivo diseñar un sistema de 

abastecimiento de agua potable para las comunidades de Santa Fe 

y Capachal, Píritu estado Anzoátegui. en su presente trabajo llego a 

la conclusión de que el caudal del río (258 l/s) en la temporada de 

sequía es suficiente para satisfacer y asegurar el abastecimiento de 

agua a las comunidades durante todo el año. 
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2.2. Bases teóricas de la investigación  

2.2.1. Teorías relacionadas al agua  

2.2.1.1. El agua  

Según Medina 8, el agua es aquella sustancia de origen natural 

que se puede encontrar en el medio ambiente, está compuesta de 

hidrogeno y oxigeno (H2O). Dicha sustancia puede encontrarse  

en tres estados distintos, los cuales son el estado líquido, sólido 

y gaseoso. el agua es insustituible para la vida y para el 

desarrollo, es irregular en su distribución y esparcimiento, 

vulnerables y susceptibles de usos alternativos y sucesivos. 

2.2.1.2. Origen del agua  

Según Medina 8, el agua puede tener distintos origines, tales 

como: 

2.2.1.2.1. Agua meteórica 

Es aquella que cae en forma de lluvia, nieve, granizo o 

niebla. 

2.2.1.2.2. Agua subterránea 

Es aquella que fluye de la superficie terrestre, es de muy 

buena calidad, de hecho, es la mejor para el consumo 

humano ya que no tiene contacto con los contaminantes 

a diferencia del agua encontrada en la superficie. 

2.2.1.2.3. Agua superficial  

 Comprende ríos, arroyos, lagunas y lagos.  
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2.2.1.3. Distribución del agua en la naturaleza  

Lossio 9, nos dice que generalmente, cuando hablamos de agua 

nos referimos a la sustancia en su estado líquido, la cual puede 

encontrarse en formas de pantanos, ríos, océanos, mares, nubes 

de lluvia e incluso como el rocío de la vegetación.  

Podemos encontrarla también en estado sólido, es decir, como 

hielo. Puede ser encontrado en glaciares, casquetes polares, 

superficies en invierno, nieve, granizo, escarcha y nubes de 

cristales de hielo.  

2.2.1.4. Ciclo hidrológico del agua  

Según Sabrica 10, el ciclo hidrológico del agua empieza con la 

evaporación dada en la superficie del océano. 

Cuando el vapor del agua de océano empieza a elevarse, el aire 

humedecido se enfría y el vapor se convierte en agua, dándose así 

la fase de condensación. Luego, las gotas obtenidas se unen y dar 

pase a la formación de la nube llegando a la fase de precipitación 

donde finalmente estas gotas caen por su propio peso.  

Si en la atmosfera hay mucho frío, dichas gotas caen en forma de 

nieve o granizo, pero si el ambiente es cálido, caerán gotas de 

lluvia. Finalmente, parte del agua que llega a la superficie es 

aprovechada por los seres vivos, otra parte se escurrirá hasta 

llegar al océano, mar o río. 
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Imagen  1 Esquema del ciclo hidrológico 

Fuente: sistema de abastecimiento de agua potable  
 

 

2.2.1.5. Usos del agua  

Según Lossio 9, existen distintos usos del agua en las zonas 

rurales. 

2.2.1.5.1. Uso domestico 

Se emplea para calmar la sed, para cocinar alimentos. 

Limpiar el hogar, lavar ropa y otros objetos, hacer la 

limpieza personal. 

2.2.1.5.2. Uso en la agricultura 

Empleada para el riego de cultivos en consumos de 

alimento.  

2.2.1.5.3. Uso en la ganadería  

El agua es empleada en el aguadero del ganado y 

animales criados en el corral, limpieza de los animales y 

su alimentación. 
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2.2.1.5.4. Otros usos 

Eliminar las excreciones provocadas por el ganado. 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, podemos 

apreciar cuán importante es el agua para la satisfacción 

de nuestras necesidades. 

2.2.1.6. Agua potable  

Según Perez 11, el agua potable es el agua apta para el consumo 

por parte del ser humano. Se trata de un líquido inodoro, insípido 

e incoloro que se puede beber sin limitaciones ya que no daña el 

organismo. 

Requisitos microbiológicos y biológicos que debe presentar el 

agua para que se potable. 

Tabla 1 Requisitos biológicos 

Requisitos biológicos 

Parásitos y protozoarios  Ausencia  

Requisitos microbiológicos  Valor máximo admisible  

Recuento total  500 UFC/ml 

Coliformes totales  Ausencia 

Coliformes fecales  Ausencia 

Nota UFC unidades formadoras de colonia 

Fuente: repositorio PIRHUA 
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2.2.2. Parámetros de diseño para iniciar un sistema de abastecimiento de 

agua potable  

Según Concha y Guillen 12, un sistema de abastecimiento de agua potable 

está conformado por una serie de estructuras que serán diseñadas 

adecuadamente según la función que desempeñan de acuerdo con los 

diferentes parámetros. 

2.2.2.1. Periodo de diseño 

Según Agüero 13, en su libro nos dice  que  es la determinación 

del tiempo para el cual se considera funcional el sistema, 

intervienen una serie de variables, que deben ser examinandas 

para logra un proyecto económicamente viable. 

2.2.2.2. Población de diseño 

Según García et al 2, las obras de agua potable se diseñan no solo 

para satisfacer una necesidad del momento actual, si no que 

deben prever el crecimiento de la población en un determinado 

periodo de actual prudencial que varía entre 10 y 40 años, siendo 

necesario estimar cual será la población futura al final de este 

periodo. 

2.2.2.3. Métodos para el cálculo de la población  

2.2.2.3.1. Métodos analíticos  

Según Agüero 13, presuponen que el cálculo de la 

población para una región dada es ajustable a una curva 

matemática. 
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Dentro de los métodos analíticos tenemos: 

2.2.2.3.1.1. Método aritmético 

Según Aguirre 14, Este método considera el 

crecimiento de una población es constante, es 

decir se asemeja a una línea recta. 

Formula  

𝑃𝑓 = 𝑃𝑎 (1 +
𝑟

100
)
𝑡

 

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝑝𝑓 = 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 

𝑝𝑎 = 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 

𝑟 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙  

𝑡 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 𝑎ñ𝑜𝑠 (𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜) 

2.2.2.3.1.2. Método geométrico 

Según Aguirre 14, Este método consiste en 

suponer que el crecimiento de la población sigue 

la ley del interés. 

2.2.2.3.2. Métodos comparativos  

Según Agüero 13, son aquellos que mediante    

procedimientos gráficos estiman valores de población, y 

sea en función de datos censales anteriores de la región 

o considerando los datos de la población de crecimiento 

similar a la que se está estudiando. 

(1) 



27 

 

2.2.2.3.3. Método racional  

Según Agüero 13, nos dice que, en este caso para 

determinar la población, se realiza un estudio 

socioeconómico del lugar considerando vegetativo que 

es función de los nacimientos, defunciones, 

inmigraciones y poblaciones flotantes. 

2.2.2.4. Consumo  

Según Concha et al 12, en el diseño de un abastecimiento de agua 

potable el factor esencial es el conocimiento de la cantidad de 

agua que se necesita para atender a una población. 

El consumo de habitante por día se expresa en litros por persona 

y por día lts/hab/día a la cual se le denomina dotación. 

2.2.2.4.1. Dotación del agua  

Según Concha et al 12, es la cantidad de agua en 

promedio que consume cada habitante y que comprende 

todos los tipos de consumo en un día promedio anual, 

incluyendo las perdidas físicas del sistema. 

2.2.2.4.2. Dotación media actual del agua  

Según Aguirre 14, corresponde a la cantidad de agua 

potable, consumida diariamente por cada habitante, al 

inicio del periodo del diseño. 
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2.2.2.4.3. Dotación media futura del agua  

Según Aguirre 14, nos dice que es la cantidad de agua 

potable, consumida diariamente por cada habitante, al 

final del periodo de diseño. 

Tabla 2 Dotaciones de agua según Vierendel 

 

Fuente: reglamento nacional de edificaciones (AÑO)  

2.2.2.4.4. Caudal de diseño  

Según Aguirre 14, para el diseño de los diferentes 

componentes del sistema de agua potable se requiere 

calcular los caudales medio diario, máximo diario y 

horario. 

Pero antes de calcular los siguientes caudales, se 

empieza calculando el caudal real de la fuente  

POBLACIÓN 

CLIMA 

FRIO TEMPLADO 

De 2,000 Hab. A 

10,000 hab. 

120 Lts. /Hab./Día 

 

150 Lts. /Hab./Día 

de 10,000 Hab. a 

50,000 Hab 

150 Lts. /Hab./Día 200 Lts. /Hab./Día 

Más de 50,000 Hab. 200 Lts. /Hab./Día 250 Lts. /Hab./Día 
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Fuente: Agua potable para poblaciones rurales  

 

Para el método volumétrico el caudal se obtiene 

mediante la siguiente formula. 

𝑄𝑚𝑎𝑥 =
𝑉

𝑇𝑃
 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒  

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑉 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑇𝑃 = 𝑡𝑖𝑒𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 (5 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎𝑠) 

2.2.2.4.5. Caudal medio diario  

Aguirre 14, nos dice que es el caudal medio calculado con 

la población de diseño, corresponde al promedio de 

consumos diarios para el periodo de un año. 

 

 

Imagen  2 Aforo de agua por el método volumétrico 

(2) 
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𝑄𝑝 =
𝐷𝑜𝑡 ∗ 𝑃𝑓

86400
 

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 

𝑄𝑝 = 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑛
𝐿

𝑠
 

𝐷𝑜𝑡 = 𝑑𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛
𝐿

ℎ𝑎𝑏
. 𝑑𝑖𝑎  

𝑃𝑓 = 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎  

 

2.2.2.4.6. Caudal máximo diario 

Según Aguirre 14, es el caudal del día de máximo 

consumo de una serie de registros diarios durante un año. 

𝑄𝑚𝑑 = 𝑄𝑝 ∗ 𝑘1 

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 

𝑄𝑚𝑑 = 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 

𝑄𝑝 = 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑛
𝑙

𝑠
 

2.2.2.4.7. Caudal máximo horario  

Aguirre 14, nos dice que representa el caudal en la hora 

de máximo consumo en el día que el consumo tiene su 

mayor valor. 

𝑄𝑚ℎ = 𝑄𝑝 ∗ 𝑘2 

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝑄𝑚ℎ = 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜  

𝑄𝑝 = 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 

(3) 

(4) 

(5) 
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El reglamento nacional de edificaciones  recomienda que 

los valores de las variaciones de consumo referidos al 

promedio diario anual deban ser fijados en base a un 

análisis de información estadística comprobada. Si no 

existieran los datos, se puede tomar en cuenta lo 

siguiente: 

Tabla 3 Valores de variaciones de consumo en caso de no 

existir datos 

Demanda diaria K1 1.30 

Demanda horaria K2 2.50 

Fuente: Reglamento nacional de edificaciones  

2.2.2.4.8. Caudal en la cámara de captación  

Según Aguirre 14, la captación deberá tener una 

capacidad tal, que permita derivar al sistema de agua 

potable un caudal mínimo equivalente a 1,2 veces el 

caudal máximo diario correspondiente al final del 

periodo de diseño. 

2.2.2.4.9. Caudal en la línea de conducción  

Según Aguirre 14, para el sistema de agua potable por 

gravedad, el caudal de diseño será 1.1 veces el caudal 

máximo diario calculado al final del periodo de diseño. 
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2.2.2.4.10. Caudal en el reservorio  

Según Aguirre 14, el volumen del tanque de será del 50% 

del volumen medio diario futuro. El volumen de 

almacenamiento mínimo será de 10 m3. 

2.2.2.4.11. Caudal en la red de distribución  

Aguirre 14, nos dice que la red de distribución debe ser 

diseñada para el caudal máximo horario. 

2.2.3.  Fuentes de abastecimiento de agua potable en zonas rurales 

Según Lossio 9, El primer paso para diseñar un sistema de agua potable 

es escoger una fuente de agua que cuente con buena calidad y que 

produzca agua en gran cantidad, o por lo menos, que abastezca a toda 

la población. Las fuentes de abastecimiento de agua pueden ser 

subterráneas, superficiales o pluviales. Para su selección se debe 

considerar los requerimientos y necesidades de la población, la 

disponibilidad y la calidad del agua a lo largo de todo el año; de igual 

forma los costos tanto en inversión como en operación y mantenimiento 

involucrados en el sistema. 

2.2.3.1. Agua pluvial como fuente de abastecimiento 

Según Lossio 9, La captación de agua de lluvia para consumo 

humano es empleada en casos en los que es imposible obtener 

agua superficial y subterránea de alta calidad. 
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Imagen  3 Componentes de un sistema de captación de agua  de lluvia. 

  Fuente: repositorio PIRHUA 

 

2.2.3.2. Agua superficial como fuente de abastecimiento de agua  

Según Lossio 9, Las aguas superficiales están constituidas por 

los arroyos, lagos, ríos, mares, etc. Que discurren en la 

superficie terrestre de forma natural. Estas fuentes no son del 

todo deseables en zonas habitadas o de pastoreo, sin embargo, a 

veces es necesario tomarla como alternativa debido a que no 

existe otra forma. 

 

 

 

 

 

Imagen  4 Esquema de estructura simple de captación de agua 

superficial. 

Fuente: Agua potable para poblaciones rurales. 
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2.2.3.3. Agua subterránea como fuente de abastecimiento de agua  

Según Jiménez 15, las aguas subterráneas son importantes 

fuentes de abastecimiento de agua, ya que tienen grandes 

superioridades para su uso. Este tipo de agua normalmente no 

requiere de un tratamiento complicado y las cantidades 

disponibles son más seguras. 

 

imagen  5  Esquema de captación de agua subterránea 

Fuente: Agua potable para poblaciones rurales. 

2.2.4.   Sistema de abastecimiento de agua potable en zonas rurales  

Según Agüero 16, en su documento nos dice que, de acuerdo con la 

ubicación y naturaleza de la fuente de abastecimiento, así como a la 

topografía del terreno, se consideran dos tipos de sistemas: los de 

gravedad y bombeo. 

2.2.4.1. Sistema de agua potable por gravedad 

Según Agüero 16, la fuente debe estar ubicada en la parte alta de 

la población para que el agua fluya a través de tuberías, usando 

solo la fuerza de la gravedad. 
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2.2.4.2. Sistema de agua potable por bombeo  

Según Agüero 16, las fuentes de agua se encuentran en la parte 

baja de la población, por lo que necesariamente se requiere de 

un equipo de bombeo para elevar el agua hasta un reservorio y 

dar presión en la red. 

2.2.5. Captación  

Según Agüero 13, elegida la fuente de agua e identificada como el 

primer punto del sistema de agua potable en el lugar del afloramiento, 

se construye una estructura de captación que permita recolectar el agua, 

para que luego pueda ser transportada mediante las tuberías de 

conducción hacia el reservorio de almacenamiento. 

2.2.5.1. Tipos de captación  

Según Agüero 13, nos dice que como la captación depende del 

tipo de fuente y de la calidad y cantidad de agua, el diseño de 

cada estructura tendrá características típicas. 

2.2.5.1.1. Captación de un manantial de ladera y concentrado  

Constará de tres partes. 

• Protección del afloramiento. 

• Cámara húmeda. - sirve para regular el gasto a 

utilizarse. 

• Cámara seca. - sirve para proteger la válvula de 

control. 
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Imagen  6 Cámara de captación de un manantial de 

ladera y concentrado 

Fuente: Agua potable para poblaciones rurales. 

2.2.5.1.2. Captación de una fuente de agua de manantial de 

fondo y concentrado 

Constará de dos partes.  

• Cámara húmeda sirve para almacenar el agua y 

regular el gasto a utilizarse. 

• Cámara seca. - sirve para proteger las válvulas de 

control de salida y desagüe. 

Fuente: Agua potable para poblaciones rurales. 

imagen  7 Captación de un manantial de fondo y concentrado 
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2.2.5.1.3. Captación de manantiales cercanos unos a otros  

Se podrá construir varias cámaras, de las que partan 

tubos o galerías hacia una cámara de recolección de 

donde se inicie la línea de conducción. 

2.2.5.2. Diseño hidráulico y dimensionamiento para la captación  

Según Agüero 13, para el dimensionamiento de la captación es 

necesario conocer el caudal máximo de la fuente, de modo que 

el diámetro de los orificios de entrada a la cámara húmeda sea 

suficiente para captar este caudal o gasto. Conocido el gasto, se 

puede diseñar el área de orificio en base a una velocidad de 

entrada no muy alta y al coeficiente de contracción de los 

orificios. 

2.2.6.   Línea de conducción  

Según Agüero 13, la línea de conducción en un sistema de 

abastecimiento es el conjunto de tuberías, válvulas, accesorios, 

estructuras y obras de arte encargados de la conducción del agua desde 

la captación hasta el reservorio. 

 

 

 

 

 

Fuente: sistema de abastecimiento de agua  

Imagen  8 Esquema de una línea de conducción 
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2.2.6.1. Tipos de línea de conducción  

2.2.6.1.1. Línea de conducción por bombeo  

Según comisión nacional del agua 17, la conducción por 

bombeo es necesaria cuando se requiere adicionar 

energía para transportar el gasto de diseño. 

2.2.6.1.2. Línea de conducción por gravedad 

Según  comisión nacional del agua 17, una conducción 

por gravedad se presenta cuando la elevación del agua 

en la fuente de abastecimiento es mayor a la altura 

piezométrica requerida o existente en el punto de entrega 

del agua, el transporte del fluido se logra por la 

diferencia de energía disponible. 

2.2.6.1.3. Línea de conducción por bombeo – gravedad  

Según la comisión nacional del agua 17, si la topografía 

del terreno obliga al trazo de la conducción a cruzar por 

partes con mayor elevación que la superficie del agua en 

el tanque de regularización, conviene analizar la 

colocación de un tanque intermedio. La instalación de 

dicho tanque ocasiona que se forma una conducción por 

bombeo-gravedad, donde la primera parte es por bombeo 

y la segunda por gravedad. 
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2.2.6.2. Componentes de una línea de conducción  

2.2.6.2.1. Tuberías  

Según Agüero 13, las clases de tuberías a seleccionarse 

estarán definidas por las máximas presiones que ocurran 

en la línea representada por la línea de carga  estática. 

Tabla 4 Clase y presiones máximas de tuberías PVC 

clase Presión máxima 

de prueba (m) 

Presión máxima 

de trabajo (m) 

5 50 35 

7.5 75 50 

10 105 70 

15 150 100 

Fuente: norma técnica peruana 

2.2.6.2.2. Válvulas  

2.2.6.2.2.1. Válvulas eliminadoras de aire  

Según la comisión nacional de agua 17, cumple la 

función de expulsar el aire del tubo que 

continuamente se acumula en la tubería cuando 

esta se encuentra en operación. 
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imagen  9 Esquema de la válvula de aire manual  

Fuente: Agua potable para poblaciones rurales. 

2.2.6.2.2.2. Válvula de purga 

Según la comisión nacional del agua 17, los 

sedimentos acumulados en los puntos bajos de la 

línea de conducción con topografía accidentada 

provocan la reducción del área de flujo de agua, 

siendo necesario instalar válvulas de purga que 

permitan periódicamente la limpieza de tramos 

de tuberías. 
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imagen  10 Esquema de la válvula de purga 

Fuente: Agua potable para poblaciones rurales. 

2.2.6.2.2.3. Válvula de no retorno  

Según la comisión nacional del agua 17, también 

conocida como válvula check, retenedora o de 

reflujo, y es aquella que permite el flujo en una 

sola dirección. Cuando se presenta un flujo en la 

dirección contraria la válvula se cierra hasta que 

se reestablezca el sentido del flujo. 

2.2.6.2.2.4. Válvula de seccionamiento  

Según la comisión nacional del agua 17, la válvula 

de seccionamiento se utiliza para permitir o 

impedir el paso del flujo de agua, cuando además 

se utiliza para reducir el gasto a un valor 

requerido, se le denomina válvula de control 
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2.2.6.2.2.5. Válvula aliviadora de presión  

Según la comisión nacional del agua 17, se coloca 

en la tubería para disminuir las sobrepresiones 

causadas por el fenómeno transitorio. 

2.2.6.2.2.6. Válvula anticipadora golpe de ariete 

Según la comisión nacional del agua 17, protege 

al equipo de bombeo de la onda de sobrepresión 

causada por el paro de la bomba o falla de 

energía. Esta válvula opera con la presión de la 

línea de conducción, y el nombre de anticipadora 

se debe a que entra en funcionamiento antes de la 

llegada de la onda de sobrepresión. 

2.2.7. Reservorio de almacenamiento  

Según Narváez 18, los reservorios son estructuras para almacenar cierta 

cantidad de un volumen de agua de acuerdo con el consumo de la 

población. Es un elemento indispensable para el buen funcionamiento 

hidráulico del sistema y el mantenimiento de un servicio eficiente 

resultado de un diseño adecuado de la red de distribución de agua 

potable. 

2.2.7.1. ubicación del reservorio  

Según Narváez 18, la ubicación del reservorio está determinada 

principalmente por la necesidad y conveniencia de mantener 
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presiones en la red de los  límites de servicio. Estas presiones en 

la red están limitadas por normas, dentro de rangos que pueden 

garantizar para las condiciones más desfavorables una dinámica 

mínima y máxima no superior a un determinado valor que haría 

impráctica en las instalaciones domiciliarias. 

2.2.7.2. Tipos de reservorio  

Según Narváez 18, los reservorios de almacenamiento de agua 

potable pueden ser construidos directamente sobre las 

superficies del suelo o sobre torres, por razones de servicio se 

requiere elevarlos. 

2.2.7.2.1. Reservorio apoyado 

Según Narváez 18, se considera este tipo de reservorio, 

porque, la zona a servir se encuentra en una cota inferior 

a la cota del suelo, donde estará apoyado el reservorio, 

teniendo una presión suficiente para su distribución de 

agua en la red. 

 

imagen  11 Esquema de reservorio apoyado 

fuente: Sistema de abastecimiento de agua  
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imagen  12 Esquema interno de un reservorio apoyado 

Fuente: Sistema de abastecimiento de agua  

2.2.7.2.2. Reservorio elevado 

Según Narváez 18, se asume este criterio cuando el 

reservorio se encuentra en un terreno del mismo nivel 

que la red de distribución y para ganar o lograr la presión 

suficiente para su distribución en la red, se ubica a una 

cota elevada de acuerdo con la cota piezométrica 

previamente calculada en función del punto de 

distribución más desfavorable o alejado. 

 

imagen  13 Esquema de reservorio elevado 

Fuente: sistema de abastecimiento de agua  
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2.2.7.2.3. Reservorio enterrado  

Según Agüero 13, son de forma rectangular y son 

construidos por debajo de la superficie del suelo. 

2.2.8. Línea de aducción  

Según Canaán 19, es el conjunto de tuberías, instalaciones y accesorios 

destinados a conducir las aguas requeridas bajo una población 

determinada para satisfacer sus necesidades. 

 

2.2.9. Red de distribución  

Según Manual de agua potable 20, Una red de distribución es el conjunto 

de tuberías, accesorios y estructuras que conducen el agua desde 

tanques de servicio o de distribución hasta las tomas domiciliarias o 

hidrantes públicos. Su finalidad es proporcionar agua a los usuarios para 

consumo doméstico, publico, comercial, industrial etc. 

2.2.9.1. Componentes de una red de distribución  

2.2.9.1.1. Tuberías  

Manual de agua potable 20, Nos dice que la red de 

distribución está formada por un conjunto de tuberías 

que se unen en diversos puntos denominados nudos o 

uniones. 
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2.2.9.1.2. Piezas especiales  

Manual de agua potable 20, Son todos aquellos 

accesorios que se emplean para llevar a cabo 

ramificaciones, intersecciones, cambios de dirección, 

modificaciones de diámetro, uniones de tuberías de 

diferente material o diámetro, y terminales de los 

conductos, entre otros. 

2.2.9.1.3. Válvulas  

Manual de agua potable 20, nos menciona que son 

accesorios que se utiliza para disminuir o evitar el flujo 

en las tuberías. 

2.2.9.1.4. Tomas domiciliarias  

Manual de agua potable 20, Es el conjunto de piezas y 

tubos que permite el abastecimiento desde una tubería de 

la red de distribución hasta el predio del usuario. 

2.2.9.2. Tipos de redes  

Existen 3 tipos de redes de distribución de agua potable. 

2.2.9.2.1. Redes ramificadas  

Según Aguirre 14, Las redes ramificadas o abiertas están 

constituidas por tuberías con forma ramificada a partir 

de una tubería principal, se utilizan para poblaciones 
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dispersas y semidispersas en la que por las características 

de la localidad no es posible colocar redes malladas. 

 

imagen  14 Esquema de red ramificada 

Fuente: sistema de abastecimiento de agua  

2.2.9.2.2. Redes malladas  

Según Aguirre 14, La principal característica de estas 

redes es que tienen circuitos cerrados. El objetivo de este 

tipo de redes es que cualquier zona pueda ser distribuida 

simultáneamente por más de una tubería, incrementando 

la confiabilidad del abastecimiento. 
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imagen  15 Esquema de red mallada de una zona urbana 

Fuente: sistema de abastecimiento de agua. 

2.2.9.2.3. Redes mixtas  

Según Aguirre 14, Es una combinación de redes malladas 

y ramificadas, son aplicables en poblaciones. 
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III. Hipótesis 

El presente trabajo no contiene Hipótesis por ser de tipo descriptivo.  
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IV. Metodología  

4.1.     Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación corresponde al tipo descriptivo no 

experimental, debido a que se describió la realidad del caserío Los 

Claveles sin llegar a alterarla.  

• Recopilación de información previa  

Búsqueda, análisis y evaluación de todos los datos existentes que 

ayudaron a cumplir con los objetivos generales y específicos de este 

proyecto de investigación científica.  

• Inspección de campo y toma de datos  

Se detecto e identifico el lugar de la fuente donde se realizará la 

captación, luego registrar en la ficha de inspección de campo el 

caudal mediante fórmulas de esta manera saber si la fuente es 

apropiada para abastecer a toda la población actual y futura. 

Levantamiento topográfico y recuento fotográfico del lugar a 

diseño, también de la fuente de abastecimiento de agua potable 

donde se realizará la captación. De tal manera que la evaluación se 

realizó de manera visual y personalizada.  
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4.2.  Universo y muestra  

4.2.1. Universo  

Estuvo conformado por el sistema de abastecimiento de 

agua potable en el caserío Los Claveles, distrito de Uchiza, 

provincia de Tocache, región San Martin.  

4.2.2. Muestra  

   La muestra se consiguió mediante el sistema de 

abastecimiento de agua potable en el caserío de Los 

Claveles, distrito de Uchiza, provincia de Tocache, 

departamento de San Martin. 

 

 

 

𝐿𝑒𝑦𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜  

𝑀𝑖 = 𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑦 𝑟𝑒𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑏𝑎𝑠𝑡𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒  

𝑋𝑖 = 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑎𝑠𝑡𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒  

𝑂𝑖 = 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 

 

Xi Oi Mi 
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4.3.    Definición y operacionalización de variables.   

 

VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION OPERACIONAL DIMENSIO

NES 

INDICADORES ESCALA DE 

MEDICION 

 

DISEÑO DE LA 

CAMARA DE 

CAPTACION, 

LINEA DE 

CONDUCCION Y 

RESERVORIO  DEL 

SISTEMA DE 

ABASTECIMIENTO 

DE AGUA 

POTABLE 

Según Aguirre 14 Un 

Sistema de abastecimiento 

de agua potable se realiza 

para satisfacer la necesidad 

primaria que presenta la 

población, por ende, en 

todo momento se ve el 

beneficio de los 

pobladores, con servicio 

de agua potable las 24 

horas del día. 

Se identifico la problemática en la 

población, mediante la técnica de 

observación directa para llevar a 

cabo el proyecto se usó 

instrumentos  de recolección de 

datos como encuestas, protocolos 

y fichas técnicas lo cual nos 

permitió realizar el estudio 

químico bacteriológico del agua, 

levantamiento topográfico y 

mecánica de suelos, para 

posteriormente realizar el diseño 

del sistema de abastecimiento de 

agua potable en el caserío Los 

Claveles. 

 

Cámara de 

captación 

 

- Tipo 

- caudal 

 

- Nominal 

- nominal 

 

Línea de 

conducción 

 

- Diámetro 

- Velocidad 

- presión 

 

- Nominal 

- Intervalo 

- intervalo 

 

Reservorio 

 

- Volumen 

del 

reservorio 

 

- Nominal  
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4.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.6.1.  Técnica de recolección de datos. 

Se aplico mediante el uso de la observación directa, de lo cual 

se pudo identificar la problemática a través de fichas técnicas, 

protocolo y encuestas. Se realizo el estudio del contenido de 

agua proveniente de la captación, donde se aplicó un análisis 

para de esta manera poder obtener sus datos. 

4.6.2. Instrumento de recolección de datos.  

Para la recolección de información, se emplearon fichas técnicas 

de inspección como instrumentos de recolección de datos. 

4.6.2.1.  Guía de observación  

Se recolecto datos básicos en campo, como el 

clima, la topografía, población, economía, etc. 

Para el diseño del sistema de abastecimiento de 

agua potable para el caserío de los claveles.  

4.6.2.2.  Fichas técnicas 

Se recaudo datos que fueron obtenidos en la 

ejecución del proyecto en campo, como la 

población, su topografía y el estudio de mecánica 

de suelos, para el diseño del sistema de 

abastecimiento de agua potable en el caserío Los 

Claveles. 
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4.6.2.3  Protocolo  

Se realizo un estudio de mecánica de suelos, para 

identificar el tipo de suelo que emplea el sistema 

de abastecimiento de agua potable, donde 

realizaremos la línea de aducción y red de 

distribución. 

4.5.  Plan de análisis 

Para el análisis de los datos recolectados que fueron nuestras bases para 

obtener la información necesaria visitando el área de influencia del 

sistema de abastecimiento de agua potable. La inspección visual de esta 

investigación de tipo descriptivo y de naturaleza cualitativa, se recurrió 

a la elaboración de cuadros, gráficos, planos de ubicación y 

localización, los cuales fueron elaborados en el programa AutoCAD, 

Civil 3D, los cuadros y gráficos fueron elaborados en el programa 

Word.  Se determino la calidad del agua mediante un examen químico 

bacteriológico, el cual determino la calidad de agua. Se determino las 

características del suelo por donde pasara el sistema de abastecimiento 

de agua potable, mediante un estudio de mecánica de suelos. Las 

apreciaciones correspondientes al dominio de variables, se usó como 

premisas para constatar el ogro de objetivos, establecer las conclusiones 

y generar las recomendaciones correspondientes.  
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4.6. Matriz de consistencia 

Diseño de la línea de captación, línea de conducción y reservorio para el sistema de abastecimiento de agua potable en el caserío los claveles, distrito de Uchiza, provincia de Tocache, región San Martín - 

2019 

PROBLEMA Objetivos  Marco teórico y conceptual  Metodología  Referencias bibliográficas  

Caracterización del problema  

En el caserío los Claveles se encontró una 

problemática que viene emergiendo ya 

desde hace 5 años, es decir desde su 

fundación no cuentan con el servicio de agua 

potable las 24 horas del día por lo cual los 

pobladores tienen que recolectar el agua de 

los canales de irrigación, lo cual no es nada 

saludable. 

Objetivo general 

Realizar el diseño de la cámara de 

captación, línea de conducción y 

reservorio para el sistema de 

abastecimiento de agua potable en el 

caserío los claveles. 

 

Antecedentes  

Antecedentes nacionales 

Antecedentes regionales  

Antecedentes internacionales 

Bases teóricas de la 

investigación   

El agua 

Origen del agua 

Agua meteórica 

Agua subterránea 

Agua superficial 

Parámetros de diseño 

Periodo de diseño 

Población de diseño 

Consumo 

Dotación del agua  

Caudal del agua 

Fuentes de abastecimiento de 

agua potable  

Sistemas de agua potable 

Captación 

Línea de conducción 

Reservorio 

Línea de aducción 

Tipo de investigación 

El tipo de investigación 

corresponde a un estudio 

descriptivo, porque describe los 

hechos que están sucediendo en 

el lugar sin alterarlas, ya que se 

podrá estudiarlo insuto.  

Nivel de investigación del 

taller 

Es cualitativo, ya que se tendrá 

que aplicar las soluciones a la 

problemática del caserío. 

Diseño de la investigación  

Es no experimental y 

descriptivo, ya que se pudo 

identificar fenómenos los 

cuales fueron analizados. 

Población 

La población esta conformada 

por el sistema de 

abastecimiento de agua potable 

para el caserío los Claveles, 

distrito de Uchiza, provincia de 

Tocache, región San Martin.  

Cardenas Jaramillo D, Patiño Guaraca F. 

“Estudios y diseños definitivos del sistema de 

agua potable de la comunidad de Tutucán, 

Cantón Paute, provincia del Azuay.” Vol. 52, 

Nippon Igaku Hoshasen Gakkai zasshi. Nippon 

acta radiologica. 2010.  

2.  Garsia 

Rengifo E, Verde Philipps O luis. “Diseño del 

mejoramiento del sistema de agua potable en las 

localidades de Huimba la Muyuna, Pucacaca del 

Río Mayo y Santa Ana del Río Mayo, distrito de 

Zapatero y Cuñumbuque, provincia de Lamas, 

región San Martín". Universidad Nacional de 

San Martin-Tarapoto; 2018.  

3.  Reyna 

Flores CN. "Abastecimiento de agua potable del 

distrito de Barranquita". 2012.  

4.  Meza 

de la Cruz JL. Diseño De Un Sistema De Agua 

Potable Para La Comunidad Nativa De Tsoroja, 

Analizando La Incidencia De Costos Siendo Una 

Comunidad De Dificil Acceso [Internet]. 

PONTIFICIA Universidad Católica del Perú. 

2010. Available from: http://tesis.pucp.edu.pe/ 

Enunciado del problema 

¿Cuál es el resultado del diseño de la 

captación, línea de conducción y reservorio 

para el abastecimiento de agua potable en el 

caserío los claveles? 

Objetivo especifico  

• Elaborar el diseño de la 

cámara de captación  

• Elaborar el diseño de la 

línea de conducción  

• Elaborar el diseño del 

reservorio  
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Redes de distribución  5. 

 Chirino

s Alvarado SB. Diseño del sistema de 

abastecimiento de agua potable y alcantarillado 

del Caserío Anta, Moro - Ancash 2017 [Internet]. 

Universidad César Vallejo. 2017. Available 

from: 

http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/12193 

 



57 

 

4.7.  Principios éticos 

4.8.1. Protección a las personas  

En la presente investigación se respeta a las personas implicadas 

en este proyecto, ayudando así a los moradores del caserío Los 

Claveles.  

4.8.2.   Beneficencia y no maleficencia  

En la presente investigación  se asegura el bienestar de las 

personas que participaran en el proyecto. 

4.8.3. Justicia  

Todos los resultados en este proyecto deberán ser transparentes 

y confiables principalmente se obtendrá la información a través 

del Reglamento de Edificaciones (saneamiento) y la norma 

técnica de diseño RM- 192-2018-Vivienda. 

4.8.4. Integridad científica  

En la presente se evalúan y declaran daños, riesgos y beneficios 

potenciales que puedan afectar a quienes participan en una 

investigación. 

4.8.5. Consentimiento Informado y expreso 

Para este principio se contó con la participación voluntaria de 

las autoridades del caserío, teniendo así sus datos que estos 

consienten en el uso de la información para fines específicos 

establecidos en el proyecto. 
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V. Resultados  

5.1.  Resultados  

5.1.1. Cámara de captación  

Tabla 5 Calculo hidráulico y dimensionamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 En este cuadro se muestra los cálculos hidráulicos y el 

dimensionamiento de la cámara de captación, para sacar el 

dimensionamiento en necesario tener el caudal máximo de la 

fuente, la captación contara de tres partes, la primera viene a ser 

la protección del afloramiento, la segunda es una cámara 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDADES 

Manantial de ladera 

Caudal máximo de la fuente 1.35 l/s 

Caudal mínimo de la fuente 0.81 l/s 

Caudal máximo diario 0.50 l/s 

Ancho de pantalla 

Diámetro de tubería de 

ingreso 

2 pulg 

Numero de orificios 2 Orificios 

Ancho de pantalla 1.10 m 

Distancia entre el punto de afloramiento y la cámara húmeda 

Distancia de afloramiento 1.24 m 

Elevación de la cámara húmeda 

Altura total 1.00 m 

Tubería de salida 1.00 pulg 

Dimensión de la canastilla 

diámetro 2 pulg 

longitud 15.0 cm 

Numero de ranuras 115 ranuras 

Rebose y limpia 

Tubería de rebose 1.5 pulg 

Tubería de limpieza 1.5 pulg 
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húmeda que sirve para regularizar el gasto a utilizarse y la 

tercera es una cámara seca que servirá para proteger la válvula 

de control. 

5.1.2. Diseño de la línea de conducción  

Tabla 6 Calculo hidráulico y dimensionamiento de la línea de 

conducción 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

Se detalla los resultados de lo que viene a ser la línea de 

conducción, para poder hacer los cálculos, se contó con el perfil 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDADES 

CAP – CRPT6-01 

longitud 120 m 

Diámetro comercial 1.5 pul 

Pendiente 49.2 % 

Perdida de carga unitaria 0.761 m 

Velocidad 2.631 m/seg 

Presión final 58.239 m 

CRPT6-01 CRPT6-02 

longitud 250 m 

Diámetro comercial 3/4 pulg 

Pendiente 16.4 % 

Perdida de carga unitaria 40.86 m 

velocidad 1.676 m/seg 

Presión final 57.609 m 

CRPT6-02 – RESERVORIO 

Longitud 250 m 

Diámetro comercial 1.5 pulg 

Pendiente 15.2 % 

Perdida de carga unitaria 1.58 m 

Velocidad 1.625 m/seg 

Presión final 29.840 m 
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longitudinal del terreno, después de esto se pudieron obtener los 

siguientes datos de diseño, carga disponible (diferencia de cotas 

entre captación y reservorio), gasto de diseño (Qmd), clase de 

tubería, diámetro, velocidad de diseño. 

5.1.3.  Reservorio 

Tabla 7 Calculo hidráulico y dimensionamiento del reservorio 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDADES 

Datos de diseño 

Capacidad requerida 10 M3 

largo 3 m 

ancho 3 m 

Elevación del agua 1.21 m 

Borde libre 0.45 m 

altura del reservorio 1.66 m 

Volumen del agua total 10.89 M3 

Espesor de muro 0.20 m 

Espesor de losa de fondo 0.20 m 

Espesor de losa de techo 0.15 m 

Alero de losa de techo 0.10 m 

Fuente: elaboración propia  

Tenemos los resultados ´para el diseño del reservorio, para los 

parámetros de diseño se usó el caudal promedio para poder 

determinar el volumen de regulación (Vr), el volumen de 

reserva (Vres) y el volumen contra incendio (Vci) que en este 
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caso no fue necesario calcular, ya que no es recomendable en 

zonas rurales 

 

5.2.  Análisis de resultados  

a) Para el diseño de la cámara de captación se comparó los resultados 

con los datos de  Agüero 13, en su libro titulado, agua potable para 

poblaciones rurales, en el cual nos menciona que como la captación 

depende del tipo de fuente, de la calidad y cantidad de agua el diseño 

tendrá características típicas, y en este caso por ser una captación de 

manantial de ladera y concentrado, la cámara de captación constara 

de tres partes, empezando por la protección del afloramiento, el cual 

tendrá una distancia de 1.24 m, seguido estará la cámara húmeda el 

cual tendrá una altura total de 1 m, y por último la cámara seca 

donde estarán ubicados las válvulas generales de cierre de la 

captación. 

b) Se hará uso de tuberías de clase 10 y 7.5. a todo esto  Agüero 13, nos 

menciona que  estas están definidas por las máximas presiones que 

ocurren en la línea representada por la línea de carga estática, y este 

caso dada la topografía del terreno al contar con mucho desnivel 

topográfico es necesario usar diferentes diámetros de tubería para 

que de esta manera se pueda  cumplir con las velocidades de diseño. 

c) El reservorio será de tipo apoyado así mismo Narváez 18 , considera 

este tipo de reservorio debido a que la población a servir se 

encuentra  en una cota inferior a la cota del suelo, donde se 
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encontrara apoyado el reservorio, partiendo de esto se procedió a 

los cálculos de volumen de diseño, el cual nos arrojó un resultado 

de 6.34 m3 , para lo cual  se tomó el diseño para un reservorio de 10 

m3  ya que  según el ministerio de vivienda y saneamiento, si pasa 

de los 5 m3 se considera un reservorio de 10 m3. 

 

VI. Conclusiones  

a) Para la cámara de captación en el puquio Ipshuma se concluye que es de 

ladera y concentrado con un caudal máximo de 1.35 l/s y un caudal mínimo 

de 0.81 l/s, lo cual es mas que suficiente para abastecer de agua potable a 

las 45 familias de la zona, la distancia entre el punto de afloramiento y la 

cámara húmeda será de 1.24m, para el ancho de pantalla tendremos un 

diámetro de tubería de ingreso de 2 pulgadas, con dos números de orificios 

y la altura de la cámara húmeda será de 1 m.  

b) Después de elaborar el  diseño de la línea de conducción se concluye con 

el uso de dos clases de tubería, una de 10 y otra de 7.5 con diámetros de 1.5 

y ¾ pulg y también se instalará 2 cámaras rompe presión por la topografía 

del lugar. 

c) El reservorio será de 10 m3 con un ancho y largo de 3 m y su altura total 

del reservorio será de 1.66 m, la elevación del agua será de 1.21 m con un 

volumen total de 10.89 m3.  
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Aspectos complementarios. 

Recomendaciones 

a) Se recomienda ejecutar el diseño ya elaborado de la cámara de 

captación y para un perfecto tiempo de vida útil dar mantenimiento 

cada 8 a 10 meses, para que de esta manera evitar acumulación de 

desechos que impidan el perfecto funcionamiento de la cámara de 

captación.  

b) Se recomienda ejecutar los diseños ya elaborados de la línea de 

conducción y para su perfecto funcionamiento  instalar dos cámaras 

rompe presiones, de esta manera no se genera rupturas dentro de la 

tubería debido a las presiones elevadas por las  características 

geológicas, de esta manera el sistema de abastecimiento de agua 

potable tendrá un correcto funcionamiento. 

c) Se recomienda  ejecutar los diseños ya elaborados en el proyecto 

para el reservorio al cual deberán dar mantenimiento de 8 a 10 

meses, de esta manera mantenemos limpio y en correcto 

funcionamiento el reservorio de agua potable. 
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Anexo 1.  

Definición y 

operacionalización 

de las variables 
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VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

DIMENSIONE

S 

 

INDICADORE

S  

ESCALA DE 

MEDICION 

 

 

 

 

SISTEMA DE 

ABASTECIMIENT

O DE AGUA 

POTABLE  

 

Un Sistema de 

abastecimiento de agua 

potable se realiza para 

satisfacer la necesidad 

primaria que presenta la 

población, por ende, en todo 

momento se ve el beneficio 

de los pobladores, evitando 

así que los problemas de 

salud sigan empeorando. 

Se realizará el 

abastecimiento de agua 

potable en el caserío Los 

Claveles del distrito de 

Uchiza desde la captación 

hasta las redes de 

distribución y así llegar a 

los domicilios del caserío. 

 

Línea de aducción 
- Diámetro 

 

- Velocidad 

- Nominal 

 

- Nominal 

 

 

 

Red de 

distribució

n 

 

 

 

- Diámetro 

 

- Velocidad 

 

- Presión 

 

 

 

- Nominal 

 

- Intervalo 

 

- Intervalo 
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Anexo 2.  

Matriz de 

consistencia  



71 

 

Diseño de la línea de captación, línea de conducción y reservorio para el sistema de abastecimiento de agua potable en el caserío los claveles, distrito de Uchiza, provincia de Tocache, región San Martín - 2019 

PROBLEMA Objetivos  Marco teórico y conceptual  Metodología  Referencias bibliográficas  

Caracterización del problema  

En el caserío los Claveles se encontró una 

problemática que viene emergiendo ya desde hace 5 

años, es decir desde su fundación no cuentan con el 

servicio de agua potable las 24 horas del día por lo 

cual los pobladores tienen que recolectar el agua de 

los canales de irrigación, lo cual no es nada 

saludable. 

Objetivo general 

Realizar el diseño de la cámara de captación, 

línea de conducción y reservorio para el 

sistema de abastecimiento de agua potable en 

el caserío los claveles. 

 

Antecedentes  

Antecedentes nacionales 

Antecedentes regionales  

Antecedentes internacionales 

Bases teóricas de la investigación   

El agua 

Origen del agua 

Agua meteórica 

Agua subterránea 

Agua superficial 

Parámetros de diseño 

Periodo de diseño 

Población de diseño 

Consumo 

Dotación del agua  

Caudal del agua 

Fuentes de abastecimiento de agua 

potable  

Sistemas de agua potable 

Captación 

Línea de conducción 

Reservorio 

Línea de aducción 

Redes de distribución  

Tipo de investigación 

El tipo de investigación corresponde 

a un estudio descriptivo, porque 

describe los hechos que están 

sucediendo en el lugar sin alterarlas, 

ya que se podrá estudiarlo insuto.  

Nivel de investigación del taller 

Es cualitativo, ya que se tendrá que 

aplicar las soluciones a la 

problemática del caserío. 

Diseño de la investigación  

Es no experimental y descriptivo, ya 

que se pudo identificar fenómenos 

los cuales fueron analizados. 

Población 

La población está conformada por el 

sistema de abastecimiento de agua 

potable para el caserío los Claveles, 

distrito de Uchiza, provincia de 

Tocache, región San Martin.  

 

Enunciado del problema 

¿Cuál es el resultado del diseño de la captación, línea 

de conducción y reservorio para el abastecimiento de 

agua potable en el caserío los claveles? 

Objetivo especifico  

• Elaborar el diseño de la cámara de 

captación  

• Elaborar el diseño de la línea de 

conducción  

• Elaborar el diseño del reservorio  
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 Anexo 3.  

Encuestas   
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Anexo 3.1.  

Encuesta para el 

representante  
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Anexo 3.2.  

Encuesta para las 

familias 
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Anexo 4. 

Tabulaciones 
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TABULACIONES DE UNA POBLACION QUE NO CUENTA CON AGUA 

POTABLE  

 

 

En el siguiente grafico se ve que la mayor parte de la población  consume agua de 

fuentes naturales como manantiales o puquios cercanos. 

 

 

En el siguiente grafico se puede ver que el encargado de juntar agua, en la mayor parte 

de familias viene a ser el padre, el jefe del hogar. 

8.2; 66%

3.2; 26%

1; 8%0; 0%

¿de donde consique normalmente el agua 
para consumo de la familia ?

1 manantial o puquio

2 rio

3 pozo

4 pileta publica

12%

78%

10%

¿encargado de juntar agua?

1 madre

2 padre

3 hijos
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En el siguiente grafico se aprecia que los pobladores tarden de entre media a una hora 

para poder traer el agua desde la fuente natural hasta la comodidad de su casa. 

 

 

 

En el siguiente grafico podemos ver que casi toda la población almacena el agua, lo 

cual conlleva un sinfín de problemas.  

24%

66%

10%

¿ cual es el tiempo aproximado que recorre 
para traer agua al hogar?

1 menor a 30 minutos

2 entre 30 y 60 minutos

3 de una a dos horas

99%

1%

¿almacena o guarda el agua en casa?

1 si almacena

2 no almacena
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En el siguiente grafico se aprecia que las familias almacenan el agua que consumen en 

recipientes comunes como lo son en su mayor parte galoneras.  

 

 

En el siguiente grafico se aprecia que un 72% de la población no se preocupa por cubrir 

sus recipientes de almacenamiento de agua.  

 

64%

25%

11%

¿en que tipo de depositos almacena el 
agua?

1 galoneras

2  baldes

3 cilindro

4

72%

28%

¿los depositos se encuentran tapados con 
tapa?

1 no

2 si
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En el siguiente grafico se aprecia que por lo menos un 20% de la población si hierve 

el agua, a lo que la mayor parte opta solo por tomar el agua no tratada y sin previos 

cuidados por el tipo de almacenamiento. 

 

 

 

72%

28%

¿Cómo consume el agua para tomar?

1 directo del deposito donde
almacena

2 hervida
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Anexo 5. 

 Acta de 

conformidad  y de 

investigación 

 



84 

 

 

Anexo 5.1. 

Actas de 

conformidad 
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Anexo 5.2. 

 Acta de 

investigación  
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Anexo 6. 

 Cálculos  
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Anexo 6.1.  

Cálculos de la 

cámara de captación  
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Anexo 6.1.1. 

Dimensionamiento 

de la cámara de 

captación  
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Gasto Máximo de la Fuente: Qmax= 1.35 l/s

Gasto Mínimo de la Fuente: Qmin= 0.65 l/s

Gasto Máximo Diario: Qmd1= 0.50 l/s

1) Determinación del ancho de la pantalla:

Sabemos que: 

Despejando:

Donde: Gasto máximo de la fuente: Qmax= 1.35 l/s

Coeficiente de descarga: Cd= 0.80 (valores entre 0.6 a 0.8)

Aceleración de la gravedad: g= 9.81 m/s2

Carga sobre el centro del orificio: H= 0.40 m (Valor entre 0.40m a  0.50m)

Velocidad de paso teórica:

v2t= 2.24 m/s (en la entrada a la tubería)

Velocidad de paso asumida: v2= 0.60 m/s

Área requerida para descarga: A= 0.00 m2

Ademas sabemos que:

Diámetro Tub. Ingreso (orificios): Dc= 0.0598 m

Dc= 2.356 pulg

Asumimos un Diámetro comercial: Da= 2.00 pulg (se recomiendan diámetros < ó = 2")

0.0508 m

Determinamos el número de orificios en la pantalla:

Número de orificios: Norif= 3 orificios

Ancho de la pantalla: b= 1.10 m (Pero con 1.50 tambien es trabajable)

2) Cálculo de la distancia entre el punto de afloramiento y la cámara húmeda:

Sabemos que:

Donde: Carga sobre el centro del orificio: H= 0.40 m

Además:

Pérdida de carga en el orificio: ho= 0.0286 m

Hallamos: Pérdida de carga afloramiento - captacion: Hf= 0.37 m

Determinamos la distancia entre el afloramiento y la captación:

Distancia afloramiento - Captacion: L= 1.24 m 1.25 m Se asume

DISEÑO ESTANDARIZADO TIPO DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA 

CONSUMO HUMANO PARA LOS PROYECTOS EN EL AMBITO RURAL

DISEÑO HIDRAÚLICO DE CAPTACIÓN DE LADERA (Qdiseño=0.50lps)

(el valor máximo es 0.60m/s, en la entrada

a la tubería)

Conocido el número de orificios y el diámetro de la tubería de entrada se calcula el ancho de la pantalla (b),

mediante la siguiente ecuación:

=  max 2Q v Cd A

=


max

2

Q
A

v Cd

=
4A

D


= +
área del diámetro calculado

Norif 1
área del diámetro asumido

 
= + 
 

2
Dc

Norif 1
Da

= +  + −b 2(6D) Norif D 3D(Norif 1)

= 2tv Cd 2gH

= − oHf H h

=
2

2
o

v
h 1.56

2g

=
Hf

L
0.30
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3) Altura de la cámara húmeda:

Determinamos la altura de la camara húmeda mediante la siguiente ecuación:

Donde:

A= 10.0 cm

B= 0.025 cm <> 1 plg

D= 10.0 cm

E: Borde Libre (se recomienda minimo 30cm).

E= 40.00 cm

Q m³/s

A m²

g m/s²

Donde: Caudal máximo diario: Qmd= 0.0005 m3/s

Área de la Tubería de salida: A= 0.002 m2

Por tanto: Altura calculada: C= 0.0048 m

Resumen de Datos:

A= 10.00 cm

B= 2.50 cm

C= 30.00 cm

D= 10.00 cm

E= 40.00 cm

Hallamos la altura total:

Ht= 0.93 m

Altura Asumida: Ht= 1.00 m

4) Dimensionamiento de la Canastilla:

Diámetro de la Canastilla

El diámetro de la canastilla debe ser dos veces el Diámetro de la línea de conducción:

Dcanastilla= 2 pulg

Longitud de la Canastilla

Se recomienda que la longitud de la canastilla sea mayor a 3Da y menor que 6Da:

L= 3 1.0 3 pulg 7.62 cm

L= 6 1.0 6 pulg 15.2 cm

Lcanastilla= 15.0 cm ¡OK!

D: Desnivel mínimo entre el nivel de ingreso del agua de

afloramiento y el nivel de agua de la cámara húmeda (mínima

5cm).

C: Altura de agua para que el gasto de salida de la captación pueda fluir por la tubería de conducción se

recomienda una altura mínima de 30cm).

B: Se considera la mitad del diámetro de la canastilla de salida.

A: Altura mínima para permitir la sedimentación de arenas. Se

considera una altura mínima de 10cm 

= + + + +Ht A B H D E

= =
2 2

2

v Qmd
C 1.56 1.56

2g 2gA

= Dcanastilla 2 Da

 = =
 = =

Q
aD a2D

aL

E

D

C

B

A
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Siendo las medidas de las ranuras: ancho de la ranura= 5 mm (medida recomendada)

largo de la ranura= 7 mm (medida recomendada)

Siendo el área de la ranura: Ar= 35 mm2 m2

Debemos determinar el área total de las ranuras (ATOTAL):

Siendo: Área sección Tubería de salida: m2

m2

El valor de Atotal debe ser menor que el 50% del área lateral de la granada (Ag)

Donde: Diámetro de la granada: Dg= 2 pulg 5.08 cm

L= 15.0 cm

Ag= m2

Por consiguiente: < Ag OK!

Determinar el número de ranuras:

Número de ranuras : 115 ranuras

5) Cálculo de Rebose y Limpia:

En la tubería de rebose y de limpia se recomienda pendientes de 1 a 1,5%

La tubería de rebose y limpia tienen el mismo diámetro y se calculan mediante la siguiente ecuación:

Tubería de Rebose

Donde: Gasto máximo de la fuente: Qmax= 1.35 l/s

Perdida de carga unitaria en m/m: hf= 0.015 m/m (valor recomendado)

Diámetro de la tubería de rebose: DR= 1.9222 pulg

Asumimos un diámetro comercial: DR= 1.5 pulg

Tubería de Limpieza

Donde: Gasto máximo de la fuente: Qmax= 1.35 l/s

Perdida de carga unitaria en m/m: hf= 0.015 m/m (valor recomendado)

Diámetro de la tubería de limpia: DL= 1.9222 pulg

Asumimos un diámetro comercial: DL= 1.5 pulg

Gasto Máximo de la Fuente: 1.35 l/s

Gasto Mínimo de la Fuente: 0.65 l/s

Gasto Máximo Diario: 0.50 l/s

1) Determinación del ancho de la pantalla:

Diámetro Tub. Ingreso (orificios): 2.0 pulg

Número de orificios: 3 orificios

Ancho de la pantalla: 1.10 m

2) Cálculo de la distancia entre el punto de afloramiento y la cámara húmeda:

L= 1.2379 m

3) Altura de la cámara húmeda:

Ht= 1.00 m

Tuberia de salida= 1.00 plg

4) Dimensionamiento de la Canastilla:

Diámetro de la Canastilla 2 pulg

Longitud de la Canastilla 15.0 cm

Número de ranuras : 115 ranuras

5) Cálculo de Rebose y Limpia:

Tubería de Rebose 1.5 pulg

Tubería de Limpieza 1.5 pulg

Resumen de Cálculos de Manantial de Ladera

0.0000350

0.0020268

0.0040537

0.0119695

=

•
=TOTALA 2A

•
=A

=TOTALA

=  Ag 0.5 Dg L

==

TOTALA

Area total de ranura
Nºranuras=

Area de ranura

 0.38

0.21

0.71 Q
Dr=

hf
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Anexo 6.1.2.  

Diseño estructural de 

la cámara de 

captación  
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Datos:

Ht = altura de la cája para camara humeda

HS = altura del suelo

b= ancho de pantalla

em = espesor de muro

gS= peso específico del suelo

f= 20 º angulo de rozamiento interno del suelo

m= 0.42 coeficiente de fricción

gC= peso específico del concreto

st= capacidad de carga del suelo

Empuje del suelo sobre el muro ( P ):

coeficiente de empuje

Cah = 0.49

P=

Momento de vuelco ( Mo ):

Donde:

Y=

MO =

Momento de estabilización ( Mr ) y el peso W:

Donde:

W= peso de la estructura

X= distancia al centro de gravedad

W1 =

X1 =

Mr1 =

Mr =

Para verificar si el momento resultante pasa por el tercio central se aplica la

siguiente fórmula:

Mr = MO = 101.27 kg-m

W=

a=

MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL - CAPTACION 

MANANTIAL DE LADERA - CAMARA HUMEDA

480.00 kg

408.00 kg-m

408.00 kg-m

0.64 m.

408.00 kg-m

480.00 kg

0.85 m.

101.27 kg-m

0.20 m.

1700 kg/m3

337.57 kg

0.30 m.

1.00 m.

0.90 m.

2400 kg/m3

0.39 kg/cm2

1.50 m.

ah

1 sin
C

1 sin





−
=

+

( )
2

ahC . .
P=

2

 +S S bH e

OM = .P Y

rM = .W X

+
= r OM M

a
W

W1=em.Ht.ɤc

𝑋1 = (
 

 
+

  

 
)

Mr1 =W1.X1

Mr =Mr1

emb/2

N.T.

Ht-Hs

W1

Hs

Y= (
  

 
)
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Chequeo por volteo:

donde deberá ser mayor de 1.6

Cdv  = 4.028853

Chequeo por deslizamiento:

F= 201.6

³ 0.2016

Cdd = 0.60

Chequeo para la max. carga unitaria:

L=

P1 =

el mayor valor que resulte de los P1 debe ser menor o igual

a la capacidad de carga del terreno

P1 =

£

0.00 kg/cm2

0.10 kg/cm2

0.39 kg/cm20.10 kg/cm2 Cumple !

Cumple !

0.95 m.

Cumple ! = r

dv

O

M
C

M

=dd

F
C

P

.=F W

( )1 2
4 6= −

W
P L a

L

( )1 2
6 2= −

W
P a L

L

 tP

L=
 

 
+ 𝑒𝑚
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1.0.- ACERO HORIZONTAL EN  MUROS

Datos de Entrada

Altura Hp 1.00 (m)

P.E. Suelo (W) 1.70 Ton/m3

F'c 280.00 (Kg/cm2)

Fy 4,200.00 (Kg/cm2)

Capacidad terr. Qt 0.39 (Kg/cm2)

Ang. de fricción Ø 20.00 grados

S/C 300.00 Kg/m2

Luz libre LL 1.50 m

Hp= 1.00 m

Entonces Ka= 0.490

Calculamos Pu para (7/8)H de la base

H= Pt= (7/8)*H*Ka*W 0.73 Ton/m2 Empuje del terreno

E= 75.00 %Pt 0.55 Ton/m2 Sismo

Pu= 1.0*E + 1.6*H 1.71 Ton/m2

Calculo de los Momentos 

Asumimos espesor de muro E= 20.00 cm

d= 14.37 cm

M(+) = 0.24 Ton-m

M(-) = 0.32 Ton-m

Calculo del Acero de Refuerzo As

Mu= 0.32 Ton-m

b= 100.00 cm

F'c= 280.00 Kg/cm2

Fy= 4,200.00 Kg/cm2

d= 14.37 cm

Calculo del Acero de Refuerzo

Acero Minimo

Asmin= 2.59 cm2

MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL - CAPTACION 

MANANTIAL DE LADERA - CAMARA HUMEDA

16

*
)(

2L
M


=+

Pat HwKP **= )2/º45(2 ØTanK a −=

16

*
)(

2LPt
M =+

12

*
)(

2LPt
M =−

)2/( adF

M
A

y

u
s

−
=
 bf

FA
a

c

ys

'85.0

*
=

dbAs **0018.0min =  
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1 iter. 1.44 0.62

2 Iter 0.11 0.59

3 Iter 0.10 0.59

4 Iter 0.10 0.59

5 Iter 0.10 0.59

6 Iter 0.10 0.59

7 Iter 0.10 0.59

8 Iter 0.10 0.59

Ø3/8" Ø1/2" Ø5/8" Ø3/4" Ø1"

2.59 4.00 3.00 2.00 1.00 1.00

USAR Ø3/8" @0.25 m en ambas caras

2.0.- ACERO VERTICAL  EN  MUROS  TIPO M4

Altura Hp 1.00 (m)

P.E. Suelo (W) 1.70 Ton/m3

F'c 280.00 (Kg/cm2)

Fy 4,200.00 (Kg/cm2)

Capacidad terr. Qt 0.39 (Kg/cm2)

Ang. de fricción Ø 20.00 grados

S/C 300.00 Kg/m2

Luz libre LL 1.50 m

M(-) = =1.70*0.03*(Ka*w)*Hp*Hp*(LL) M(-)= 0.06 Ton-m

M(+)= =M(-)/4 M(+)= 0.02 Ton-m

Incluyendo carga de sismo igual al 75.0% de la carga de empuje del terreno

M(-)= 0.11 Ton-m

M(+)= 0.03 Ton-m

Mu= 0.11 Ton-m

b= 100.00 cm

F'c= 210.00 Kg/cm2

Fy= 4,200.00 Kg/cm2

d= 14.37 cm

Calculo del Acero de Refuerzo

Acero Minimo

Asmin= 2.59 cm2

1 iter. 1.44 0.22

2 Iter 0.05 0.21

3 Iter 0.05 0.21

4 Iter 0.05 0.21

5 Iter 0.05 0.21

Ø3/8" Ø1/2" Ø5/8" Ø3/4" Ø1"

2.59 4.00 3.00 2.00 1.00 1.00

USAR Ø3/8" @0.25m en ambas caras 

As(cm2)
Distribución del Acero de Refuerzo

Nº a (cm) As(cm2)

Nº a (cm) As(cm2)

As(cm2)
Distribución del Acero de Refuerzo

dbAs **0018.0min =
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3.0.- DISEÑO DE LOSA DE FONDO

Altura H 0.15 (m)

Ancho A 1.80 (m)

Largo L 1.80 (m)

P.E. Concreto (Wc) 2.40 Ton/m3

P.E. Agua (Ww) 1.00 Ton/m3

Altura de agua Ha 0.50 (m)

Capacidad terr. Qt 0.39 (Kg/cm2)

Peso Estructura

Losa 1.1664

Muros 1.144

Peso Agua 0.605 Ton

------------

Pt (peso total) 2.9154 Ton

Area de Losa 3.24 m2

Reaccion neta del terreno =1.2*Pt/Area 1.08 Ton/m2

Qneto= 0.11 Kg/cm2

Qt= 0.39 Kg/cm2

Qneto < Qt CONFORME

Altura de la losa    H= 0.15 m As min= 2.574 cm2

Ø3/8" Ø1/2" Ø5/8" Ø3/4" Ø1"

2.57 4.00 3.00 2.00 1.00 1.00

USAR Ø3/8" @0.25ambos sentidos

As(cm2)
Distribución del Acero de Refuerzo
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Datos:

Ht = altura de la cája para camara seca

HS = altura del suelo

b= ancho de pantalla

em = espesor de muro

gS= peso específico del suelo

f= 20 º angulo de rozamiento interno del suelo

m= 0.42 coeficiente de fricción

gC= peso específico del concreto

st= capacidad de carga del suelo

Empuje del suelo sobre el muro ( P ):

coeficiente de empuje

Cah = 0.49

P=

Momento de vuelco ( Mo ):

Donde:

Y=

MO =

Momento de estabilización ( Mr ) y el peso W:

Donde:

W= peso de la estructura

X= distancia al centro de gravedad

W1 =

X1 =

Mr1 =

Mr =

Para verificar si el momento resultante pasa por el tercio central se aplica la

siguiente fórmula:

Mr = MO = 17.47 kg-m

W=

a=

168.00 kg

MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL - CAPTACION 

MANANTIAL DE LADERA - CAMARA SECA

0.70 m.

0.50 m.

0.80 m.

0.10 m.

1710 kg/m3

2400 kg/m3

0.39 kg/cm2

104.80 kg

0.17 m.

17.47 kg-m

0.45 m.

75.60 kg-m

75.60 kg-m

75.60 kg-m

168.00 kg

0.35 m.

ah

1 sin
C

1 sin





−
=

+

( )
2

ahC . .
P=

2

 +S S bH e

OM = .P Y

rM = .W X

+
= r OM M

a
W

W1=em.Ht.ɤc

𝑋1 = (
 

 
+

  

 
)

Mr1 =W1.X1

Mr =Mr1

emb/2

N.T.

Ht-Hs

W1

Hs

Y= (
  

 
)
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Chequeo por volteo:

donde deberá ser mayor de 1.6

Cdv  = 4.32826

Chequeo por deslizamiento:

F= 70.56

³ 0.0706

Cdd = 0.67

Chequeo para la max. carga unitaria:

L=

P1 =

el mayor valor que resulte de los P1 debe ser menor o igual

a la capacidad de carga del terreno

P1 =

£

0.07 kg/cm2

Cumple !

Cumple !

0.50 m.

-0.01 kg/cm2

0.07 kg/cm2 0.39 kg/cm2 Cumple !

= r

dv

O

M
C

M

=dd

F
C

P

.=F W

( )1 2
4 6= −

W
P L a

L

( )1 2
6 2= −

W
P a L

L

 tP

L=
 

 
+ 𝑒𝑚
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1.0.- ACERO HORIZONTAL EN  MUROS

Datos de Entrada

Altura Hp 0.70 (m)

P.E. Suelo (W) 1.71 Ton/m3

F'c 210.00 (Kg/cm2)

Fy 4,200.00 (Kg/cm2)

Capacidad terr. Qt 0.39 (Kg/cm2)

Ang. de fricción Ø 20.00 grados

S/C 300.00 Kg/m2

Luz libre LL 0.80 m

Hp= 0.70 m

Entonces Ka= 0.490

Calculamos Pu para (7/8)H de la base

H= Pt= (7/8)*H*Ka*W 0.51 Ton/m2 Empuje del terreno

E= 75.00 %Pt 0.38 Ton/m2 Sismo

Pu= 1.0*E + 1.6*H 1.21 Ton/m2

Calculo de los Momentos 

Asumimos espesor de muro E= 10.00 cm

d= 4.37 cm

M(+) = 0.05 Ton-m

M(-) = 0.06 Ton-m

Calculo del Acero de Refuerzo As

Mu= 0.06 Ton-m

b= 100.00 cm

F'c= 280.00 Kg/cm2

Fy= 4,200.00 Kg/cm2

d= 4.37 cm

Calculo del Acero de Refuerzo

Acero Minimo

Asmin= 0.79 cm2

MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL - CAPTACION 

MANANTIAL DE LADERA - CAMARA SECA

Nº a (cm) As(cm2)

16

*
)(

2L
M


=+

Pat HwKP **= )2/º45(2 ØTanK a −=

16

*
)(

2LPt
M =+

12

*
)(

2LPt
M =−

)2/( adF

M
A

y

u
s

−
=
 bf

FA
a

c

ys

'85.0

*
=

dbAs **0018.0min =
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1 iter. 0.44 0.41

2 Iter 0.07 0.39

3 Iter 0.07 0.39

4 Iter 0.07 0.39

5 Iter 0.07 0.39

6 Iter 0.07 0.39

7 Iter 0.07 0.39

8 Iter 0.07 0.39

Ø3/8" Ø1/2" Ø5/8" Ø3/4" Ø1"

0.79 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00

USAR Ø3/8" @0.25 m en ambas caras

2.0.- ACERO VERTICAL  EN  MUROS  TIPO M4

Altura Hp 0.70 (m)

P.E. Suelo (W) 1.71 Ton/m3

F'c 210.00 (Kg/cm2)

Fy 4,200.00 (Kg/cm2)

Capacidad terr. Qt 0.39 (Kg/cm2)

Ang. de fricción Ø 20.00 grados

S/C 300.00 Kg/m2

Luz libre LL 0.80 m

M(-) = =1.70*0.03*(Ka*w)*Hp*Hp*(LL) M(-)= 0.02 Ton-m

M(+)= =M(-)/4 M(+)= 0.00 Ton-m

Incluyendo carga de sismo igual al 75.0% de la carga de empuje del terreno

M(-)= 0.03 Ton-m

M(+)= 0.01 Ton-m

Mu= 0.03 Ton-m

b= 100.00 cm

F'c= 210.00 Kg/cm2

Fy= 4,200.00 Kg/cm2

d= 4.37 cm

Calculo del Acero de Refuerzo

Acero Minimo

Asmin= 0.79 cm2

1 iter. 0.44 0.19

2 Iter 0.04 0.18

3 Iter 0.04 0.18

4 Iter 0.04 0.18

5 Iter 0.04 0.18

Ø3/8" Ø1/2" Ø5/8" Ø3/4" Ø1"

0.79 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00

As(cm2)
Distribución del Acero de Refuerzo

Nº a (cm) As(cm2)

As(cm2)
Distribución del Acero de Refuerzo

dbAs **0018.0min =
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USAR Ø3/8" @0.25m en ambas caras 

3.0.- DISEÑO DE LOSA DE FONDO

Altura H 0.15 (m)

Ancho A 1.00 (m)

Largo L 1.00 (m)

P.E. Concreto (Wc) 2.40 Ton/m3

P.E. Agua (Ww) 1.00 Ton/m3

Altura de agua Ha 0.00 (m)

Capacidad terr. Qt 0.39 (Kg/cm2)

Peso Estructura

Losa 0.36

Muros 0.168

Peso Agua 0 Ton

------------

Pt (peso total) 0.528 Ton

Area de Losa 6.3 m2

Reaccion neta del terreno =1.2*Pt/Area 0.10 Ton/m2

Qneto= 0.01 Kg/cm2

Qt= 0.39 Kg/cm2

Qneto < Qt CONFORME

Altura de la losa    H= 0.15 m As min= 2.574 cm2

Ø3/8" Ø1/2" Ø5/8" Ø3/4" Ø1"

2.57 4.00 3.00 2.00 1.00 1.00

USAR Ø3/8" @0.25ambos sentidos

As(cm2)
Distribución del Acero de Refuerzo
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Anexo 6.2.  

Diseño estructural de 

la cámara de válvula 

de aire manual  
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DISEÑO ESTRUCTURAL DE CÁMARA DE VÁLVULA DE AIRE MANUAL

 1.- NOMBRE DEL PROYECTO

 2.- TESISTA: JANSS BRESNER PÉREZ IBÁÑEZ

ANCHO DE LA CAJA B = 0.80 m

LONGITUD DE CAJA L = 0.80 m
PROFUNDIDAD DE CIMENTACION he = 0.70 m

RESISTENCIA DEL CONCRETO f'c = 210.00 kg/cm2

ESFUERZO DE TRACCION POR FLEXION ft = 12.32 kg/cm2 (0.85f'c^0.5)

ESFUERZO DE FLUENCIA DEL ACERO Fy = 4,200.00 kg/cm2

FATIGA DE TRABAJO fs = 1,680.00 kg/cm2 0.4Fy

RECUBRIMIENTO EN MURO r = 4.00 cm

RECUBRIMIENTO EN LOSA DE FONDO r = 5.00 cm

RELACION B/(h-he) 0.5<=B/(h-he)<=3

TOMAMOS 0.5 0.5

MOMENTOS EN LOS MUROS M=k*gm*(h-he)^3 gm*(h-he)^3 = -343.00 kg

y = 0 y = B/4 y = B/2

Mx (kg-m) My (kg-m) Mx (kg-m) My (kg-m) Mx (kg-m) My (kg-m)

0 0.000 -0.343 0.000 0.000 0.000 0.686

1/4 0.000 -1.715 0.000 -0.343 0.343 1.372

1/2 -0.686 -2.058 -0.343 -0.343 0.686 3.087

3/4 -1.372 -2.058 -0.343 -0.343 0.343 2.401

1 5.145 1.029 2.744 0.686 0.000 0.000

MAXIMO MOMENTO ABSOLUTO      M = 5.145 kg-m

ESPESOR DE PARED e = (6*M/(ft))^0.5             e = 1.58  cm

PARA EL DISEÑO ASUMIMOS UN ESPESOR             e = 10.00 cm

MAXIMO MOMENTO ARMADURA VERTICAL          Mx = 5.145 kg-m

MAXIMO MOMENTO ARMADURA HORIZONTAL          My = 3.087 kg-m

PERALTE EFECTIVO d = e-r             d = 6.00 cm

AREA DE ACERO VERTIC Asv = Mx/(fs*j*d)           Asv = 0.057 cm2

AREA DE ACERO HORIZ Ash = My/(fs*j*d)           Ash = 0.034 cm2

k = 1/(1+fs/(n*fc)             k = 0.326

j = 1-(k/3)             j = 0.891

n = 2100/(15*(f'c)^0.5)             n = 9.6609

fc = 0.4*f'c            fc = 84.00 kg/cm2

r = 0.7*(f'c)^0.5/Fy     r = 0.0024

Asmin = r*100*e    Asmin = 2.415 cm2

B/(Ha+h) x/(Ha+h)

DISEÑO DE LOS MUROS

DISEÑO DE LA CAMARA DE CAPTACION, LINEA DE CONDUCCION, RESERVORIO, DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL 

CASERÍO LOS CLAVELES, DISTRITO DE UCHIZA, PROVINCIA DE TOCACHE, REGIÓN SAN MARTÍN - 2018.

0.50
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DISEÑO ESTRUCTURAL DE CÁMARA DE VÁLVULA DE AIRE MANUAL

 1.- NOMBRE DEL PROYECTO

 2.- TESISTA: JANSS BRESNER PÉREZ IBÁÑEZ

DIAMETRO DE VARILLA        F (pulg) = 3/8 0.71 cm2 de Area por varilla

Asvconsid = 2.84 cm2

Ashconsid = 2.84 cm2

ESPACIAMIENTO DEL ACERO espav 0.250 m Tomamos 0.20 m

espah 0.250 m Tomamos 0.20 m

CHEQUEO POR ESFUERZO CORTANTE Y ADHERENCIA

CALCULO FUERZA CORTANTE MAXIMA            Vc = gm*(h-he)^2/2 = 245.00 kg

CALCULO DEL ESFUERZO CORTANTE NOMINAL             nc = Vc/(j*100*d) = 0.46 kg/cm2

CALCULO DEL ESFUERZO PERMISIBLE        nmax = 0.02*f'c = 4.20 kg/cm2

Verificar si nmax > nc Ok

CALCULO DE LA ADHERENCIA              u = Vc/(So*j*d) =                uv = 3.05 kg/cm2             uh = 3.05 kg/cm2

   Sov = 15.00

   Soh = 15.00

CALCULO DE LA ADHERENCIA PERMISIBLE       umax = 0.05*f'c = 10.5 kg/cm2

Verificar si umax > uv Ok

Verificar si umax > uh Ok

Considerando la losa de fondo como una placa flexible y empotrada en los bordes

MOMENTO DE EMPOTRAMIENTO EN EL EXTREMO          M(1) = -W(L)^2/192

         M(1) = -0.80 kg-m

MOMENTO EN EL CENTRO          M(2) = W(L)^2/384

         M(2) = 0.40 kg-m

ESPESOR ASUMIDO DE LA LOSA DE FONDO              el = 0.10 m

PESO SPECIFICO DEL CONCRETO            gc = 2,400.00 kg/m3

CALCULO DE W             W = gm*(h)+gc*el

            W = 240.00 kg/m2

Para losas planas rectangulares armadas con armadura en dos direcciones Timoshenko recomienda los siguientes coheficientes

Para un momento en el centro 0.0513

Para un momento de empotramiento 0.529

MOMENTO DE EMPOTRAMIENTO                 Me = 0.529*M(1) = -0.42 kg-m

MOMENTO EN EL CENTRO                 Mc = 0.0513*M(2) = 0.02 kg-m

MAXIMO MOMENTO ABSOLUTO                 M   = 0.42 kg-m

ESPESOR DE LA LOSA                   el = (6*M/(ft))^0.5 = 0.45 cm

PARA EL DISEÑO ASUMIMOS UN PERALTE EFECTIVO el = 10.00 cm

                  d = el-r = 5.00 cm

                As = M/(fs*j*d) = 0.006 cm2

          Asmin = r*100*el = 1.208 cm2

DIAMETRO DE VARILLA    F (pulg) = 3/8 0.71 cm2 de Area por varilla

     Asconsid = 1.42

    espa varilla = 0.50 Tomamos 0.20 m

Diámetro de la 

Varilla
Espaciamiento

3/8 0.20 m

3/8 0.20 m

3/8 0.20 m

DISEÑO DE LA CAMARA DE CAPTACION, LINEA DE CONDUCCION, RESERVORIO, DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL 

CASERÍO LOS CLAVELES, DISTRITO DE UCHIZA, PROVINCIA DE TOCACHE, REGIÓN SAN MARTÍN - 2018.

Refuerzo de acero vertical en muros

RESULTADOS

Refuerzo de acero horizontal en muros

Refuerzo de acero en losa

DISEÑO DE LA LOSA DE FONDO

 



109 

 

 

Anexo 6.3.  

Diseño de cámara de 

válvula de purga. 
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DISEÑO ESTRUCTURAL DE CÁMARA DE VÁLVULA DE PURGA

 1.- NOMBRE DEL PROYECTO

 2.- TESISTA: JANSS BRESNER PÉREZ IBÁÑEZ

ANCHO DE LA CAJA B = 0.80 m

LONGITUD DE CAJA L = 0.80 m
PROFUNDIDAD DE CIMENTACION he = 0.70 m

RESISTENCIA DEL CONCRETO f'c = 210.00 kg/cm2

ESFUERZO DE TRACCION POR FLEXION ft = 12.32 kg/cm2 (0.85f'c^0.5)

ESFUERZO DE FLUENCIA DEL ACERO Fy = 4,200.00 kg/cm2

FATIGA DE TRABAJO fs = 1,680.00 kg/cm2 0.4Fy

RECUBRIMIENTO EN MURO r = 4.00 cm

RECUBRIMIENTO EN LOSA DE FONDO r = 5.00 cm

RELACION B/(h-he) 0.5<=B/(h-he)<=3

TOMAMOS 0.5 0.5

MOMENTOS EN LOS MUROS M=k*gm*(h-he)^3 gm*(h-he)^3 = -343.00 kg

y = 0 y = B/4 y = B/2

Mx (kg-m) My (kg-m) Mx (kg-m) My (kg-m) Mx (kg-m) My (kg-m)

0 0.000 -0.343 0.000 0.000 0.000 0.686

1/4 0.000 -1.715 0.000 -0.343 0.343 1.372

1/2 -0.686 -2.058 -0.343 -0.343 0.686 3.087

3/4 -1.372 -2.058 -0.343 -0.343 0.343 2.401

1 5.145 1.029 2.744 0.686 0.000 0.000

MAXIMO MOMENTO ABSOLUTO      M = 5.145 kg-m

ESPESOR DE PARED e = (6*M/(ft))^0.5             e = 1.58  cm

PARA EL DISEÑO ASUMIMOS UN ESPESOR             e = 10.00 cm

MAXIMO MOMENTO ARMADURA VERTICAL          Mx = 5.145 kg-m

MAXIMO MOMENTO ARMADURA HORIZONTAL          My = 3.087 kg-m

PERALTE EFECTIVO d = e-r             d = 6.00 cm

AREA DE ACERO VERTIC Asv = Mx/(fs*j*d)           Asv = 0.057 cm2

AREA DE ACERO HORIZ Ash = My/(fs*j*d)           Ash = 0.034 cm2

k = 1/(1+fs/(n*fc)             k = 0.326

j = 1-(k/3)             j = 0.891

n = 2100/(15*(f'c)^0.5)             n = 9.6609

fc = 0.4*f'c            fc = 84.00 kg/cm2

r = 0.7*(f'c)^0.5/Fy     r = 0.0024

Asmin = r*100*e    Asmin = 2.415 cm2

DISEÑO DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CASERÍO LOS CLAVELES, 

DISTRITO DE UCHIZA, PROVINCIA DE TOCACHE, REGIÓN SAN MARTÍN - 2018.

0.50

DISEÑO DE LOS MUROS

B/(Ha+h) x/(Ha+h)
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DISEÑO ESTRUCTURAL DE CÁMARA DE VÁLVULA DE PURGA

 1.- NOMBRE DEL PROYECTO

 2.- TESISTA: JANSS BRESNER PÉREZ IBÁÑEZ

DIAMETRO DE VARILLA        F (pulg) = 3/8 0.71 cm2 de Area por varilla

Asvconsid = 2.84 cm2

Ashconsid = 2.84 cm2

ESPACIAMIENTO DEL ACERO espav 0.250 m Tomamos 0.20 m

espah 0.250 m Tomamos 0.20 m

CHEQUEO POR ESFUERZO CORTANTE Y ADHERENCIA

CALCULO FUERZA CORTANTE MAXIMA            Vc = gm*(h-he)^2/2 = 245.00 kg

CALCULO DEL ESFUERZO CORTANTE NOMINAL             nc = Vc/(j*100*d) = 0.46 kg/cm2

CALCULO DEL ESFUERZO PERMISIBLE        nmax = 0.02*f'c = 4.20 kg/cm2

Verificar si nmax > nc Ok

CALCULO DE LA ADHERENCIA              u = Vc/(So*j*d) =                uv = 3.05 kg/cm2             uh = 3.05 kg/cm2

   Sov = 15.00

   Soh = 15.00

CALCULO DE LA ADHERENCIA PERMISIBLE       umax = 0.05*f'c = 10.5 kg/cm2

Verificar si umax > uv Ok

Verificar si umax > uh Ok

Considerando la losa de fondo como una placa flexible y empotrada en los bordes

MOMENTO DE EMPOTRAMIENTO EN EL EXTREMO          M(1) = -W(L)^2/192

         M(1) = -0.80 kg-m

MOMENTO EN EL CENTRO          M(2) = W(L)^2/384

         M(2) = 0.40 kg-m

ESPESOR ASUMIDO DE LA LOSA DE FONDO              el = 0.10 m

PESO SPECIFICO DEL CONCRETO            gc = 2,400.00 kg/m3

CALCULO DE W             W = gm*(h)+gc*el

            W = 240.00 kg/m2

Para losas planas rectangulares armadas con armadura en dos direcciones Timoshenko recomienda los siguientes coheficientes

Para un momento en el centro 0.0513

Para un momento de empotramiento 0.529

MOMENTO DE EMPOTRAMIENTO                 Me = 0.529*M(1) = -0.42 kg-m

MOMENTO EN EL CENTRO                 Mc = 0.0513*M(2) = 0.02 kg-m

MAXIMO MOMENTO ABSOLUTO                 M   = 0.42 kg-m

ESPESOR DE LA LOSA                   el = (6*M/(ft))^0.5 = 0.45 cm

PARA EL DISEÑO ASUMIMOS UN PERALTE EFECTIVO el = 10.00 cm

                  d = el-r = 5.00 cm

                As = M/(fs*j*d) = 0.006 cm2

          Asmin = r*100*el = 1.208 cm2

DIAMETRO DE VARILLA    F (pulg) = 3/8 0.71 cm2 de Area por varilla

     Asconsid = 1.42

    espa varilla = 0.50 Tomamos 0.20 m

Diámetro de la 

Varilla
Espaciamiento

3/8 0.20 m

3/8 0.20 m

3/8 0.20 m

Refuerzo de acero vertical en muros

RESULTADOS

Refuerzo de acero horizontal en muros

Refuerzo de acero en losa

DISEÑO DE LA LOSA DE FONDO

DISEÑO DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CASERÍO LOS CLAVELES, 

DISTRITO DE UCHIZA, PROVINCIA DE TOCACHE, REGIÓN SAN MARTÍN - 2018.
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Anexo 6.4.  

Diseño de la línea de 

conducción.
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Entonces sera de : 

LONG. DE 

TUBERIA

PENDIEN

TE
CAUDAL PRESION

(m) (m/m) (m³/Seg.) (m)  ↑

0.00 0.001 0.000

CAPTACION -  CAMARA ROMPE PRESION 1 TP 6 120.00 0.492 0.001 58.239

(1- CRP TP 6 )- (2- CRP TP 6) 250.00 0.164 0.001 57.609

(2- CRP TP 6 )- RESERVORIO 250.00 0.152 0.001 29.8400.441 m/Seg. 1.586 43.215 634.39400 Km + 620.00 m 582.00 19.794 38 1.625 m/Seg.

VELOCIDAD

REAL

150

DISTANCIA HORIZONTAL
NIVEL DINAMICO

- COTA -

DIAMETRO

CALCULADO

 DIAMETRO 

ASUMIDO 

 VELOCIDAD 

CALCULADA DESCRIPCION 

      Se realizará un análisis general de toda la línea (tramo or tramo), para de esta forma poder verificar las presiones existentes en cada punto, de acuerdo a los crterios establecidos por Hazen y Williams, presentados en el siguiente cuadro:

DISEÑO DE LA LINEA DE CONDUCCION

DATOS DE CALCULO

CAUDAL MAXIMO DIARIO : .50 Lit./Seg.

COEFICIENTE C                  : (R.N.E) Tub.: Poli(cloruro de vinilo)(PVC)

PERDIDA DE CARGA 

UNITARIA

H f

ACUMULADA

ALTURA 

PIESOMETR.

 - COTA -

 (m/Km) 

720.000

→  (m) (m.s.n.m.)

0.441 m/Seg. 0.761 0.761 719.239

00 Km + 000.00 m 720.00

00 Km + 120.00 m 661.00 15.554 38 2.631 m/Seg.

40.869 41.630 677.60900 Km + 370.00 m 620.00 19.487 20 1.676 m/Seg. 1.674 m/Seg.

 → (m/Seg.) (Km + m) (m.s.n.m.) (mm) (mm)  → (m/Seg.) 
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Anexo 6.5.  

Cálculos de la 

cámara rompe 

presión. 
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Anexo 6.5.1. 

Dimensionamiento 

de la cámara rompe 

presión. 
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PROYECTO :

1. Cámara Rompe Presión:

Se conoce : Qmd = 0.500 l/s (Caudal máximo diario)

D = 1.5 pulg

Del gráfico :

A: Altura mínima = 10.0 cm 0.10 m

H : Altura de carga requerida para que el caudal de salida pueda fluir

BL : Borde libre  = 40.0 cm 0.40 m

Ht : Altura total de la Cámara Rompe Presión
Ht = A+H+BL

Para determinar la altura de la cámara rompe presión, es necesario la carga requerida (H) 

Este valor se determina mediante la ecuación experimental de Bernoulli.

Se sabe :

y

V = 0.44 m/s

Reemplazando en:

H = 0.015 m 2 cm

Por procesos constructivos tomamos H = 0.4 m

Luego :
Ht = A + H + BL

Ht = 0.1 + 0.4 + 0.4

Ht = 0.90 m

Con menor caudal se necesitarán menores dimensiones, por lo tanto la sección de la base

de la cámara rompe presión para la facilidad del proceso constructivo y por la instalación

de accesorios, consideraremos una sección interna de 0.60 * 0.60 m

DISEÑO CÁMARA ROMPE PRESIÓN TIPO 6

DISEÑO DE LA CAMARA DE CAPTACION, LINEA DE CONDUCCION, RESERVORIO DEL SISTEMA DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CASERÍO LOS CLAVELES, DISTRITO DE UCHIZA, PROVINCIA DE 

TOCACHE, REGIÓN SAN MARTÍN - 2018.

g

V
H

*2
*56.1

2

=
A

Q
V =

g

V
H

*2
*56.1

2

=

 



117 

 

2. Cálculo de la Canastilla:

Se recomienda que el diámetro de la canastilla sea 2 veces el diámetro de la tubería de salida
Dc = 2 x D

Dc = 3 pulg

La longitud de la canastilla (L) debe ser mayor 3D y menor que 6D

L= (3 x D) x 2.54 = 11.43             cm

L= (6 x D) x 2.54 = 22.86             cm

Lasumido = 20 cm

Area de ranuras: 

Area total de ranuras At= 2 As, Considerando As como el area transversal de la tuberia de salida

As = 11.40             

At = 22.80             

Area de At no debe ser mayor al 50% del area lateral de la granada (Ag)

Ag = 76.20             

El numero de ranuras resulta:

N° de ranuras = 65

3. Rebose:

La tubería de rebose se calcula mediante la ecuación de

Hazen y Williams ( para C=150)

Donde:

D = Diámetro (pulg)
Qmd = Caudal máximo diario (l/s)

Hf = Pérdida de carga unitaria (m/m). Considera = 0.010

D = 1.39 pulg

Considerando una tubería de rebose de 2 pulg.

RESUMEN

Rango Diámetro mínimo

Qmd 0.0 - 0.5lps 1.0 pulg

Qmd 0.5 - 1.0lps 1.0 pulg

Qmd 1.0 - 1.5lps 1.5 pulg

21.038.0

38.0

*63.4
SC

Q
D =
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Anexo 6.5.2.  

Diseño estructural de 

la cámara rompe 

presión. 
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DISEÑO ESTRUCTURAL DE CAMARA ROMPE PRESIÓN TIPO 6

 1.- NOMBRE DEL PROYECTO

 2.- TESISTA :  JANSS BRESNER PÉREZ IBÁÑEZ

ANCHO DE LA CAJA B = 0.90 m

ALTURA DE AGUA h = 0.50 m

LONGITUD DE CAJA L = 0.90 m

PROFUNDIDAD DE CIMENTACION he = 0.20 m

BORDE LIBRE BL = 0.40 m

ALTURA TOTAL DE AGUA H = 0.90 m

PESO ESPECIFICO PROMEDIO gm = 1,000.00 kg/m3

CAPACIDAD PORTANTE DEL TERRENO st = 0.86 kg/cm2

RESISTENCIA DEL CONCRETO f'c = 280.00 kg/cm2

ESFUERZO DE TRACCION POR FLEXION ft = 14.22 kg/cm2 (0.85f'c^0.5)

ESFUERZO DE FLUENCIA DEL ACERO Fy = 4,200.00 kg/cm2

FATIGA DE TRABAJO fs = 1,680.00 kg/cm2 0.4Fy

RECUBRIMIENTO EN MURO r = 4.00 cm

RECUBRIMIENTO EN LOSA DE FONDO r = 5.00 cm

RELACION B/(h-he) 0.5<=B/(h-he)<=3

3.00 TOMAMOS 3

MOMENTOS EN LOS MUROS M=k*gm*(h-he)^3 gm*(h-he)^3 = 27.00 kg

y = 0 y = B/4 y = B/2

Mx (kg-m) My (kg-m) Mx (kg-m) My (kg-m) Mx (kg-m) My (kg-m)

0 0.000 0.675 0.000 0.378 0.000 -2.214

1/4 0.270 0.513 0.189 0.351 -0.378 -1.917

1/2 0.135 0.270 0.216 0.270 -0.297 -1.485

3/4 -8.910 -0.108 -0.486 0.000 -0.162 -0.756

1 -3.402 -0.675 -2.484 -0.486 0.000 0.000

MAXIMO MOMENTO ABSOLUTO      M = 8.910 kg-m

ESPESOR DE PARED e = (6*M/(ft))^0.5             e = 1.94 cm

PARA EL DISEÑO ASUMIMOS UN ESPESOR             e = 10.00 cm

MAXIMO MOMENTO ARMADURA VERTICAL          Mx = 8.91 kg-m

MAXIMO MOMENTO ARMADURA HORIZONTAL          My = 2.21 kg-m

PERALTE EFECTIVO d = e-r             d = 6.00 cm

AREA DE ACERO VERTIC Asv = Mx/(fs*j*d)           Asv = 0.10 cm2

AREA DE ACERO HORIZ Ash = My/(fs*j*d)           Ash = 0.02 cm2

k = 1/(1+fs/(n*fc)             k = 0.36

j = 1-(k/3)             j = 0.88

n = 2100/(15*(f'c)^0.5)             n = 8.37

fc = 0.4*f'c            fc = 112.00 kg/cm2

r = 0.7*(f'c)^0.5/Fy     r = 0.00

Asmin = r*100*e    Asmin = 2.79 cm2

DISEÑO DE LA CAMARA DE CAPTACION , LINEA DE CONDUCCION, Y RESERVORIO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL 

CASERÍO LOS CLAVELES, DISTRITO DE UCHIZA, PROVINCIA DE TOCACHE, REGIÓN SAN MARTÍN - 2018.

3.00

DISEÑO DE LOS MUROS

B/(Ha+h) x/(Ha+h)
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DISEÑO ESTRUCTURAL DE CAMARA ROMPE PRESIÓN TIPO 6

 1.- NOMBRE DEL PROYECTO

 2.- TESISTA :  JANSS BRESNER PÉREZ IBÁÑEZ

DIAMETRO DE VARILLA        F (pulg) = 3/8 0.71 cm2 de Area por varilla

Asvconsid = 2.84 cm2

Ashconsid = 2.84 cm2

ESPACIAMIENTO DEL ACERO espav 0.250 m Tomamos 0.20 m

espah 0.250 m Tomamos 0.20 m

CHEQUEO POR ESFUERZO CORTANTE Y ADHERENCIA

CALCULO FUERZA CORTANTE MAXIMA            Vc = gm*(h-he)^2/2 = 45.00 kg

CALCULO DEL ESFUERZO CORTANTE NOMINAL             nc = Vc/(j*100*d) = 0.09 kg/cm2

CALCULO DEL ESFUERZO PERMISIBLE        nmax = 0.02*f'c = 5.60 kg/cm2

Verificar si nmax > nc Ok

CALCULO DE LA ADHERENCIA              u = Vc/(So*j*d) =                uv = 0.57 kg/cm2             uh = 0.57 kg/cm2

   Sov = 15.00

   Soh = 15.00

CALCULO DE LA ADHERENCIA PERMISIBLE       umax = 0.05*f'c = 14 kg/cm2

Verificar si umax > uv Ok

Verificar si umax > uh Ok

Considerando la losa de fondo como una placa flexible y empotrada en los bordes

MOMENTO DE EMPOTRAMIENTO EN EL EXTREMO          M(1) = -W(L)^2/192

         M(1) = -3.12 kg-m

MOMENTO EN EL CENTRO          M(2) = W(L)^2/384

         M(2) = 1.56 kg-m

ESPESOR ASUMIDO DE LA LOSA DE FONDO              el = 0.10 m

PESO SPECIFICO DEL CONCRETO            gc = 2,400.00 kg/m3

CALCULO DE W             W = gm*(h)+gc*el

            W = 740.00 kg/m2

Para losas planas rectangulares armadas con armadura en dos direcciones Timoshenko recomienda los siguientes coheficientes

Para un momento en el centro 0.0513

Para un momento de empotramiento 0.529

MOMENTO DE EMPOTRAMIENTO                 Me = 0.529*M(1) = -1.65 kg-m

MOMENTO EN EL CENTRO                 Mc = 0.0513*M(2) = 0.08 kg-m

MAXIMO MOMENTO ABSOLUTO                 M   = 1.65 kg-m

ESPESOR DE LA LOSA                   el = (6*M/(ft))^0.5 = 0.83 cm

PARA EL DISEÑO ASUMIMOS UN PERALTE EFECTIVO el = 10.00 cm

                  d = el-r = 5.00 cm

                As = M/(fs*j*d) = 0.022 cm2

          Asmin = r*100*el = 1.394 cm2

DIAMETRO DE VARILLA    F (pulg) = 3/8 0.71 cm2 de Area por varilla

     Asconsid = 1.42

    espa varilla = 0.50 Tomamos 0.20 m

Diámetro de la 

Varilla
Espaciamiento

3/8 0.20 m

3/8 0.20 m

3/8 0.20 m

Refuerzo de acero vertical en muros

RESULTADOS

Refuerzo de acero horizontal en muros

Refuerzo de acero en losa

DISEÑO DE LA LOSA DE FONDO

DISEÑO DE LA CAMARA DE CAPTACION , LINEA DE CONDUCCION, Y RESERVORIO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL 

CASERÍO LOS CLAVELES, DISTRITO DE UCHIZA, PROVINCIA DE TOCACHE, REGIÓN SAN MARTÍN - 2018.
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Anexo 6.6.  

Análisis y diseño del 

reservorio para el  

almacenamiento de 

agua potable   
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PROYECTO:

PROPIETARIO:

UBICACIÓN   :

FECHA          :

10.00 m3

3.00 m

3.00 m

1.21 m

0.45 m

1.66 m

10.89 m3

0.20 m

0.15 m

0.10 m

100 kg/m2

0.20 m

0.40 m

0.20 m

Tipo de Conexión Pared-Base Flexible

Largo del clorador 1.05 m

Ancho del clorador 0.80 m

Espesor de losa de clorador 0.10 m

Altura de muro de clorador 1.22 m

Espesor de muro de clorador 0.10 m

Peso de Bidon de agua 60.00 kg

Peso de clorador   979 kg

Peso de clorador por m2 de techo 75.54 kg/m2

2.00 ton/m3

0.00 m

30.00 °

1.00 kg/cm2

280 kg/cm2

252,671 kg/cm2

4,200 kg/cm2

2,400 kg/m3

1,000 kg/m3

9.81 m/s2

10,199.04 kg

4,665.60 kg

0.05 m

0.03 m

0.05 m

0.10 m

1.- PARÁMETROS SÍSMICOS: ( Reglamento Peruano E.030 )

Z = 0.45

U = 1.50

S = 1.05

2.- ANÁLISIS SÍSMICO ESTÁTICO:  ( ACI 350.3-06 )

2.1.- Coeficiente de masa efect iva (ε):

Ecua. 9.34 (ACI 350.3-06)

ε = 0.64

2.2.- Masa equivalente de la aceleración del líquido:

Peso equivalente total del líquido almacenado (W L )= 10,890 kg 1110 kg.s2/m

Ecua. 9.1 (ACI 350.3-06)

Ecua. 9.2 (ACI 350.3-06)

Peso del líquido (WL) = 10,890 kg

Peso de la pared del reservorio (Ww1) = 10,199 kg

Peso de la losa de techo (Wr) = 4,666 kg 503 kg.s2/m

Peso Equivalente de la Componente Impulsiva (Wi) = 4,935 kg Ecua. 9.34 (ACI 350.3-06)

Peso Equivalente de la Componente Convect iva (Wc) = 6,095 kg

Peso efect ivo del depósito (We = ε * Ww + Wr) = 11,193 kg

Recubrimiento en Zapata de muro

Peso de la losa de techo

Recubrimiento Muro

Recubrimiento Losa de techo

Recubrimiento Losa de fondo

DATOS DE DISEÑO

Angulo de friccion interna (Ø):

Presion admisible de terreno (st ):

Espesor de la zapata 

Ancho

Alero de la Cimentacion (VF)

Borde Libre (BL)

Altura Total del Reservorio (HW)

Volumen de líquido Total

Espesor de Muro (tw)

Altura del Líquido (HL)

Capacidad Requerida

Longitud

Espesor de Losa Techo (Hr)

Alero de la losa de techo ( e )

Sobrecarga en la tapa

Espesor de la losa de fondo (Hs)

Peso Propio del suelo (gm):

Profundidad de cimentacion (HE):

Aceleración de la Gravedad (g)

Resistencia del Concreto (f'c)

Ec del concreto

Fy del Acero

Peso especifico del concreto

Peso especifico del líquido

Peso del muro

DISEÑO DE LA LÍNEA DE CAMRA DE CAPTACION, LINEA DE CONDUCCION, RESERVORIO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CASERÍO LOS 

CLAVELES, DISTRITO DE UCHIZA, PROVINCIA DE TOCACHE, REGIÓN SAN MARTÍN - 2018.

JANSS BRESNER PÉREZ IBÁÑEZ

 LOS CLAVELES 

27/10/2019

ANÁLISIS Y DISENO DE RESERVORIO RECTANGULAR 

 = 0.0151
𝐿

  

 

 0.1 08
𝐿

  

+ 1.021  1.0

  

  

=
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 𝑡𝑎𝑛  .16   

𝐿 

 



123 

 

2.3.- Propiedades dinámicas:

Frecuencia de vibración natural componente Impulsiva (ωi): 958.97 rad/s

Masa del muro (mw): 81 kg.s2/m2

Masa impulsiva del líquido (mi): 84 kg.s2/m2

Masa total por unidad de ancho (m): 165 kg.s2/m2

Rigidez de la est ructura (k): 77,109,170 kg/m2

Altura sobre la base del muro al C.G. del muro (hw): 0.83 m

Altura al C.G. de la componente impulsiva (hi): 0.45 m

Altura al C.G. de la componente impulsiva IBP (h'i): 1.18 m

Altura resultante (h): 0.64 m

Altura al C.G. de la componente compulsiva (hc): 0.68 m

Altura al C.G. de la componente compulsiva IBP (h'c): 1.26 m

Frecuencia de vibración natural componente convect iva (ωc): 2.97 rad/s

Periodo natural de vibración correspondiente a Ti : 0.01 seg

Periodo natural de vibración correspondiente a Tc : 2.11 seg

Factor de amplificación espect ral componente impulsiva Ci: 2.62

Factor de amplificación espect ral componente convect iva Cc: 1.14

Altura del Cent ro de Gravedad del Muro de Reservorio   hw = 0.83 m

Altura del Cent ro de Gravedad de la Losa de Cobertura  hr = 1.74 m

Altura del Cent ro de Gravedad Componente Impulsiva    hi  = 0.45 m

Altura del Cent ro de Gravedad Componente Impulsiva IBP  h'i  = 1.18 m

Altura del Cent ro de Gravedad Componente Convect iva  hc = 0.68 m

Altura del Cent ro de Gravedad Componente Convect iva IBP h'c = 1.26 m

2.4.- Fuezas laterales dinámicas:

I = 1.50

Ri = 2.00

Rc = 1.00

Z = 0.45

S = 1.05  

Pw = 9,465.98 kg Fuerza Inercial Lateral por Aceleración del Muro 

Pr = 4,330.26 kg Fuerza Inercial Lateral por Aceleración de la Losa

Pi = 4,580.64 kg Fuerza Lateral Impulsiva

Pc = 4,917.26 kg Fuerza Lateral Convect iva 

V = 19,023.39 kg Corte basal total

𝑚 = 𝑚 + 𝑚 

  = 𝑘 𝑚 
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2.5.- Aceleración Vert ical:

La carga hidrostát ica qhy a una altura y:

La presión hidrodinámica reultante Phy:

Cv=1.0 (para depósitos rectangulares)

b=2/3

Ajuste a la presión hidróstatica debido a la aceleración vertical

qh(superior)= 0.0 kg/m2 Ph(superior)= 0.0 kg/m2

qh(fondo)= 1,210.0 kg/m2 Ph(fondo)= 285.9 kg/m2

2.6.- Dist ribución Horizontal de Cargas:

Presión lateral por sismo vert ical 285.9 kg/m2 -236.25 y

Dist ribución de carga inercial por Ww 855.36 kg/m

Dist ribución de carga impulsiva 3347.6 kg/m -2404.66 y

Dist ribución de carga convect iva 1276.3 kg/m 1249.05 y

2.7.- Presión Horizontal de Cargas:

ymax= 1.21 m P=Cz+D

ymin = 0.00 m

Presión lateral por sismo vert ical 285.9 kg/m2 -236.25 y

Presión de carga inercial por Ww 285.1 kg/m2

Presión de carga impulsiva 1115.9 kg/m2 -801.55 y

Presión de carga convect iva 425.4 kg/m2 416.35 y

2.8.- Momento Flexionante en la base del muro (Muro en voladizo):

Mw = 7,857 kg.m

Mr = 7,513 kg.m

Mi = 2,061 kg.m

Mc = 3,344 kg.m

Mb = 17,749 kg.m Momento de flexión en la base de toda la seccion

2.9.- Momento en la base del muro:

Mw = 7,857 kg.m

Mr = 7,513 kg.m

M'i = 5,422 kg.m

M'c = 6,196 kg.m

Mo = 21,695 kg.m Momento de volteo en la base del reservorio

Factor de Seguridad al Volteo (FSv):

Mo = 21,695 kg.m

MB = 49,029 kg.m 2.30 Cumple

ML = 49,029 kg.m 2.30 Cumple FS volteo mínimo = 1.5

2.9.- Combinaciones Últ imas para Diseño

El Modelamiento se efectuó en el programa de análisis de est ructuras SAP2000(*) , para lo cual se consideró las siguientes

combinaciones de carga:

U = 1.4D+1.7L+1.7F

U = 1.25D+1.25L+1.25F+1.0E

U = 0.9D+1.0E

Donde: D (Carga Muerta), L (Carga Viva), F (Empuje de Líquido) y E (Carga por Sismo).

(*)  para el modelamiento de la est ructura puede ut ilizarse el software que el ingeniero est ructural considere pert inente.

Presion por efecto de sismo verticalPresion hidroestatica
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3.-Modelamiento y resultados mediante Programa SAP2000

Resultante del Diagrama de Momentos M22 – Max. (Envolvente) en la direccion X

Fuerzas Laterales actuantes por Presión del Agua.

4.-Diseño de la Estructura

El refuerzo de los elementos del reservorio en contacto con el agua se colocará en doble malla .

4.1.- Verificación y cálculo de refuerzo del muro

a. Acero de Refuerzo  Vertical por Flexión:

Momento máximo ult imo M22 (SAP) 460.00 kg.m

As = 0.82 cm2 Usando 2 s= 0.87 m

Asmin = 3.00 cm2 Usando 2 s= 0.47 m

b. Cont rol de agrietamiento

w = ###### (Rajadura Máxima para cont rol de agrietamiento)

S máx = 26 cm

S máx = 27 cm

c. Verificación del Cortante Vert ical

Fuerza Cortante Máxima (SAP) V23 1,300.00 kg

Resistencia del concreto a cortante 8.87 kg/cm2

Esfuerzo cortante últ imo = V/(0.85bd) 1.02 kg/cm2 Cumple

d.Verificación por cont racción y temperatura

L B

Long. de muro entre juntas (m) 3.40 m 3.40 m

Long. de muro entre juntas (pies) 11.15 pies 11.15 pies (ver figura)

Cuantía de acero de temperatura 0.003 0.003 (ver figura)

Cuantía mínima de temperatura 0.003 0.003

Área de acero por temperatura 6.00 cm2 6.00 cm2

Usando 2 s= 0.24 m

e.Acero de Refuerzo Horizontal  por Flexión:

Momento máximo ult imo M11 (SAP) 210.00 kg.m

As = 0.37 cm2 Usando 2 s= 1.91 m

Asmin = 2.25 cm2 Usando 2 s= 0.63 m

f.Acero de Refuerzo Horizontal  por Tensión:

Tension máximo ult imo F11 (SAP) 1,350.00 kg

As = 0.36 cm2 Usando 2 s= 1.99 m

𝑠 𝑎 = (
10 046

𝑓 
 2  )

 

0.041

𝑠 𝑎 =  0.5
281 

𝑓 

 

0.041

𝑉 = 0.5 𝑓  𝑐

  =
  

0. 𝑓 
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g.Verificación del Cortante Horizontal

Fuerza Cortante Máxima (SAP) V13 1,300.00 kg

Resistencia del concreto a cortante 8.87 kg/cm2

Esfuerzo cortante últ imo = V/(0.85bd) 1.02 kg/cm2 Cumple

4.2 Cálculo de acero de refuerzo en losa de techo.

Mx = Cx Wu Lx 2 Momento de flexión en la dirección x

My = Cy Wu Ly2 Momento de flexión en la dirección y

Carga Viva Uniformente Repart ida W L  = 100 kg/m2

Carga Muerta Uniformente Repart ida W D  = 486 kg/m2

Luz Libre del t ramo en la dirección corta Lx = 3.00 m

Luz Libre del t ramo en la dirección larga Ly = 3.00 m

Muerta Viva

Relación m=Lx/Ly 1.00 Factor Amplificación 1.4 1.7

Momento + por Carga Muerta Amplificada Cx = 0.036 Mx = 220.2 kg.m

Cy = 0.036 My = 220.2 kg.m

Momento + por Carga Viva Amplificada Cx = 0.036 Mx = 55.1 kg.m

Cy = 0.036 My = 55.1 kg.m

a. Cálculo del acero de refuerzo

Momento máximo posit ivo (+) 275 kg.m

Area de acero posit ivo (inferior) 0.59 cm2 Usando 2 s= 1.21 m

Area de acero por temperatura 4.50 cm2 Usando 2 s= 0.16 m

b.Verificación del Cortante 

Fuerza Cortante Máxima 1,275 kg

Resistencia del concreto a cortante 8.87 kg/cm2

Esfuerzo cortante últ imo = V/(0.85bd) 1.00 kg/cm2 Cumple

4.3 Cálculo de Acero de Refuerzo en Losa de Fondo

a. Cálculo de la Reacción Amplificada del Suelo

Las Cargas que se t rasmit irán al suelo son:

Peso Muro de Reservorio   10,199 Kg ---- ----

Peso de Losa de Techo + Piso   11,597 Kg ---- ----

Peso del Clorador   979 Kg ----

Peso del líquido ---- ---- 10,890.00 kg

Sobrecarga de Techo ---- 1,296 Kg ----

Capacidad Portante Neta del Suelo q sn  =  q s  - g s  h t  - g c  e L - S/C 0.95 kg/cm2

Presión de la est ructura sobre terreno q T  = (Pd+P L )/(L*B) 0.24 kg/cm2 Correcto

Reacción Amplificada del Suelo q snu  = (1.4*Pd+1.7*P L+1.7*Ph)/(L*B) 0.36 kg/cm2

Area en contacto con terreno 14.44 m2

10,890.00 kg1,296.00 kg22,774.80 kg

Carga Líquido (P H )Carga Muerta (Pd) Carga Viva (P L )

Para el caso del Reservorio, se considerara que la losa se encuent ra apoyada al 

muro en todo su perímet ro, por lo cual se considera una condición de CASO 1

La losa de cobertura será una losa maciza armada en dos direcciones, para su 

diseño se ut ilizará el Método de Coeficientes.

𝑉 = 0.5 𝑓  𝑐

𝑉 = 0.5 𝑓  𝑐

 



127 

 

b. Cálculo del acero de refuerzo

Luz Libre del t ramo en la dirección corta Lx = 3.00 m

Luz Libre del t ramo en la dirección larga Ly = 3.00 m

Momento + por Carga Muerta Amplificada Cx = 0.018 Mx = 357.7 kg.m

Cy = 0.018 My = 357.7 kg.m

Momento + por Carga Viva Amplificada Cx = 0.027 Mx = 348.6 kg.m

Cy = 0.027 My = 348.6 kg.m

Momento - por Carga Total Amplificada Cx = 0.045 Mx = 1,475.3 kg.m

Cy = 0.045 My = 1,475.3 kg.m

Momento máximo posit ivo (+) 706 kg.m Cant idad:

Area de acero posit ivo (Superior) 1.25 cm2 Usando 1 2 s= 0.57 m

Momento máximo negat ivo (-) 1,475 kg.m

Área de acero negat ivo (Inf. Zapata) 2.64 cm2 Usando 1 3 s= 0.48 m

Área de acero por temperatura 6.00 cm2 Usando 1 2 s= 0.24 m

c. Verificación del Cortante 

Fuerza Cortante Máxima 5,464 kg

Resistencia del concreto a cortante 8.87 kg/cm2

Esfuerzo cortante últ imo = V/(0.85bd) 2.14 kg/cm2 Cumple

RESUMEN Teórico Asumido

Acero de Refuerzo en Pantalla Vert ical. Ø 3/8'' @ 0.24 m @ 0.20 m

Acero de Refuerzo en Pantalla Horizontal Ø 3/8'' @ 0.24 m @ 0.20 m

Acero en Losa de Techo (inferior) Ø 3/8'' @ 0.16 m @ 0.15 m

Acero en Losa de Techo (superior) Ø 3/8'' Ninguna

Acero en Losa de Piso (superior) Ø 3/8'' @ 0.24 m @ 0.20 m

Acero en Losa de Piso (inferior) Ø 3/8'' @ 0.24 m @ 0.20 m

Acero en zapata (inferior) Ø 1/2'' @ 0.26 m @ 0.20 m

El análisis se efectuará considerando la losa de fondo armada en dos sent idos, 

siguiendo el criterio que la losa mant iene una cont inuidad con los muros, se t ienen 

momentos finales siguientes por el Método de los Coeficientes:

𝑉 = 0.5 𝑓  𝑐
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Anexo 7.  

Estudio 

fisicoquímico y 

microbiológico del 

agua  
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Anexo 8.  

Estudio de suelo  
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Anexo 9.  

Metrado cámara de captación 

hasta el reservorio de 

almacenamiento. 
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Anexo 9.1. 

 Metrados y resumen de metrados 

de la cámara de captación. 
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Anexo 9.1.1.  

 Metrados de la cámara de 

captación. 
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PROYECTO:

TESISTA:

UBICACIÓN   :

FECHA          :

LARGO ANCHO ALTO

1 CAPTACION  TIPO LADERA Q=0.50 LPS

1.01 TRABAJOS PRELIMINARES

01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 23.63

Protección de Afloramiento 1 2 2.41 4.82

Cámara húmeda 1 1.3 1.4 1.82

Cámara seca 1 1 0.9 0.9

Longitud de tubería de PVC 1" 1 12 1 12

Dado de concreto 1 0.3 0.3 0.09

Zanja de coronación 1 8 0.5 4

01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA DE EDIFICACION                   M2 23.63

Protección de Afloramiento 1 2 2.41 4.82

Cámara húmeda 1 1.3 1.4 1.82

Cámara seca 1 1 0.9 0.9

Longitud de tubería de PVC 1" 1 12 1 12

Dado de concreto 1 0.3 0.3 0.09

Zanja de coronación 1 8 0.5 4

01.01.03 TRAZO Y REPLANTEO FINAL DE OBRA DE EDIFICACION                     M2 23.63

Protección de Afloramiento 1 2 2.41 4.82

Cámara húmeda 1 1.3 1.4 1.82

Cámara seca 1 1 0.9 0.9

Longitud de tubería de PVC 1" 1 12 1 12

Dado de concreto 1 0.3 0.3 0.09

Zanja de coronación 1 8 0.5 4

1.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA ESTRUCTURA

01.02.01.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL 2.00m. DE PROFUNDIDAD M3 7.58

Cámara Húmeda 1 1.3 1.4 0.85 1.55

cimiento 1 1.4 0.2 0.2 0.06

1 1.4 0.35 0.25 0.12

Cámara Seca 1 1 0.9 0.6 0.54

Sumidero 1 0.3 0.2 0.2 0.01

Dado de concreto 1 0.3 0.3 0.2 0.02

zanja  de  coronación 1 8 0.43 0.3 1.02

TOTAL

DISEÑO DE LA CAMARA DE CAPTACION , LINEA DE CONDUCCION, Y RESERVORIO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CASERÍO LOS CLAVELES, DISTRITO DE UCHIZA, PROVINCIA DE TOCACHE, REGIÓN SAN MARTÍN - 

2018.

JANSS BRESNER PÉREZ IBÁÑEZ

LOS CLAVELES

27/10/2019

PARCIALITEM DESCRIPCION UND CANT.
DIMENSIONES
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En área de material filtrante 1 1.3 2.41 1.36 4.26

01.02.01.02 NIVELACION COMPACTACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL M2 10.17

Cámara Húmeda 1 1.3 1.4 1.82

cimiento 1 1.4 0.2 0.28

1 1.4 0.35 0.49

Cámara Seca 1 1 0.9 0.9

Sumidero 1 0.3 0.2 0.06

Dado de concreto 1 0.3 0.3 0.09

zanja  de  coronación 1 8 0.43 3.4

En área de material filtrante 1 1.3 2.41 3.13

01.02.01.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m M3 9.09

7.58 1.2 9.09

01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LINEA DE REBOSE

01.02.02.01 EXCAVACION DE ZANJA, PARA TUBERIA APROM 0.60 M, h=1.00m, TERRENO NORMAL  Manual ML 12

Longitud de tubería 1 12 1 12

01.02.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL ML 12

Longitud de tubería 1 12 12

01.02.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA TODA PROFUNDIDAD TERRENO NORMAL ML 12

Longitud de tubería 1 12 12

01.02.02.04 RELLENO DE ZANJAS APISONADO CON MATERIAL PROPIO EN CAPAS DE 0.20 M. EN TERRENO NORMAL HASTA 1M. 12

Longitud de tubería 1 12 12

01.02.02.05 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m ML 11.52

12 12

RELLENO DE ZANJAS APISONADO CON MATERIAL PROPIO EN CAPAS DE 0.20 M. EN TERRENO NORMAL HASTA 1M. -1 0.6 0.8 -0.48

1.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

01.03.01 CONCRETO 210 (I) P/CIMIENTO CORRIDO                                M3 0.18

Cámara húmeda 1 1.4 0.25 0.35 0.12

1 1.4 0.2 0.2 0.06

01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CIMIENTOS M2 1.8

Cámara húmeda 2 1.4 0.35 0.98

2 0.25 0.35 0.18  
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2 1.4 0.2 0.56

2 0.2 0.2 0.08

01.03.03 CONCRETO 140 kg/cm2 (I) P/ZANJA DE CORONACION                         M3 0.68

muros 1 8 0.1 0.3 0.24

1 8 0.1 0.2 0.16

losa 1 8 0.35 0.1 0.28

01.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZANJA DE CORONACION M2 9.6

muros 1 8 0.3 2.4

1 8 0.2 1.6

1 8 0.3 2.4

1 8 0.4 3.2

01.03.05 CONCRETO 140 kg/cm2 (I) P/LOSA DE TECHO M3 0.72

1 2 2.41 0.15 0.72

01.03.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/LOSA DE TECHO M2 6.14

1 2 2.41 4.82

2 2 0.15 0.6

1 1 0.15 0.15

1 3.82 0.15 0.57

01.03.07 DADO CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 (0.30 X 0.20 X 0.20M) UND 1

1 1 1

01.03.08 ASENTADO  DE PIEDRA F'C=140KG/CM2 + 30 % PM. M2 0.56

Tubería 1 0.5 0.5 0.25

01.03.09 MATERIAL IMPERMEABLE (LECHADA DE CEMENTO) M2 0.31

1 1.3 2.41 0.1 0.31

01.03.10 CONCRETO F'C =140 KG/CM2 + 30% PM  P/RELLENO (Protección de afloramiento) M3 2.06

LADERA 1 1 2.41 0.85 2.06

1.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

01.04.01 PROTECCION DE AFLORAMIENTO

01.04.01.01 MUROS REFORZADOS

01.04.01.01.01 CONCRETO  f'c=280 kg/cm2 P/MURO REFORZADO M3 0.82

2 2 0.15 1.36 0.82

01.04.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MURO REFORZADO M2 11.29

4 2 1.36 10.88

2 0.15 1.36 0.41  
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01.04.01.03.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 32.2

Vertical 2 2.35 0.56 2.63

2 2.25 0.56 2.52

2 2.15 0.56 2.41

2 2.05 0.56 2.3

2 1.95 0.56 2.18

2 1.85 0.56 2.07

2 1.75 0.56 1.96

Transversal 10 2.25 0.56 12.6

2 1.65 0.56 1.85

2 1.05 0.56 1.18

2 0.45 0.56 0.5

01.04.01 CAMARA HUMEDA

01.04.01.01 LOSA DE FONDO

01.04.01.01.01 CONCRETO EN  f'c=280 kg/cm2 P/LOSA DE FONDO M3 0.27

1 1.3 1.4 0.15 0.27

01.04.01.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS DE FONDO PISO M2 0.81

2 1.3 0.15 0.39

2 1.4 0.15 0.42

01.04.01.01.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 9.69

Longitudinal 4 1.7 0.56 3.81

Transversal 6 1.75 0.56 5.88

01.04.01.02 MURO REFORZADO

01.04.01.02.01 CONCRETO EN  f'c=280 kg/cm2 P/MURO REFORZADO M3 0.6

2 1 0.15 1 0.3

1 0.9 0.15 1.1 0.15

1 0.9 0.15 1.1 0.15

01.04.01.02.02 ENCOFRADO\DESENCOFRADO NORMAL MURO REFORZADO                       M2 7.7

3 1 1 3

1 1 1.1 1.1

4 0.9 1 3.6

01.04.01.02.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 38.4

Vertical 5 1.72 0.56 4.82

5 0.5 0.56 1.4

5 1.67 0.56 4.68

3 1.52 0.56 2.55

3 0.5 0.56 0.84

3 1.32 0.56 2.22

Transversal 17 1.15 0.56 10.95

17 1.15 0.56 10.95

01.04.01.03 LOSA DE TECHO

01.04.01.02.01 CONCRETO EN  f'c=280 kg/cm2 P/LOSA DE TECHO M3 0.1  
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techo 1 1.1 1.2 0.1 0.13

4 0.7 0.1 0.1 0.03

descontar tapa -1 0.8 0.8 0.1 -0.06

01.04.01.02.02 ENCOFRADO\DESENCOFRADO NORMAL MURO REFORZADO                       M2 2.24

techo 1 1.1 1.2 1.32

4 0.7 0.1 0.28

4 0.6 0.1 0.24

1 4.6 0.1 0.46

descontar tapa -1 0.8 0.8 0.1 -0.06

01.04.01.02.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 4.82

Vertical 7 0.8 0.56 3.14

4 0.75 0.56 1.68

01.04.02 CAMARA SECA

01.04.02.01 LOSA DE FONDO

01.04.02.01.01 CONCRETO EN  f'c=210 kg/cm2 P/LOSA DE FONDO M3 0.14

1 0.9 1 0.15 0.14

01.04.02.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS DE FONDO PISO M2 0.38

2 0.9 0.1 0.18

2 1 0.1 0.2

01.04.02.01.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 6.61

Longitudinal 4 1.03 0.56 2.31

Transversal 4 1.17 0.56 2.62

En sumidero 6 0.5 0.56 1.68

01.04.02.02 MURO REFORZADO

01.04.02.02.01 CONCRETO EN  f'c=210 kg/cm2 P/MURO REFORZADO M3 0.17

2 0.9 0.1 0.7 0.13

1 0.6 0.1 0.7 0.04

01.04.02.02.02 ENCOFRADO\DESENCOFRADO NORMAL MURO REFORZADO                       M2 3.48

2 0.6 0.7 0.84

1 0.8 0.7 0.56

3 0.8 0.7 1.68

1 0.8 0.5 0.4

01.04.02.02.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 8.69

Vertical 8 0.9 0.56 4.03

Transversal 6 0.97 0.56 3.26  
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3 0.83 0.56 1.39

01.04.01.03 LOSA DE TECHO

01.04.01.02.01 CONCRETO EN  f'c=280 kg/cm2 P/LOSA DE TECHO M3 0.04

techo 1 0.8 0.9 0.1 0.07

4 0.7 0.1 0.1 0.03

descontar tapa -1 0.8 0.8 0.1 -0.06

01.04.01.02.02 ENCOFRADO\DESENCOFRADO NORMAL MURO REFORZADO                       M2 1.16

techo 1 0.8 0.9 0.72

2 0.8 0.1 0.16

1 0.9 0.1 0.09

1 2.5 0.1 0.25

descontar tapa -1 0.8 0.8 0.1 -0.06

01.04.01.02.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 4.82

Vertical 7 0.8 0.56 3.14

4 0.75 0.56 1.68

1.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS

01.05.01 TARRAJEO EXTERIOR, e=1.5 cm

Cámara Húmeda 16.87

Muros exteriores 2 1.1 0.5 1.1

1 1.2 0.5 0.6

1 1.2 0.2 0.24

Losa de Techo 1 1.05 0.45 0.47

1 1.2 0.45 0.54

murete de tapa metálica 1 3.2 0.1 0.32

1 2.4 0.1 0.24

1 3.2 0.1 0.32

Cámara Seca

Muros exteriores 2 0.9 0.7 1.26

1 0.8 0.7 0.56

losa de techo 1 0.8 0.2 0.16

murete de tapa metálica 1 3.2 0.1 0.32

1 3.2 0.1 0.32

losa de techo zona de afloramiento 1 2 2.41 4.82

zanja de coronación 1 8 0.7 5.6

01.05.01 TARRAJEO INTERIOR, e=1.5 cm, 1:4 M2 2.48

Cámara Seca

Muros exteriores 1 0.6 0.7 0.42

1 0.6 0.5 0.3  
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2 0.6 0.7 0.84

2 0.2 0.5 0.2

losa de techo 1 0.6 0.2 0.12

murete de tapa metálica 1 0.6 0.2 0.12

losa de fondo 1 0.8 0.6 0.48

01.05.02 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 1:2, e=2.0 M2 3.78

Cámara Húmeda

Muros exteriores 1 0.9 1.2 1.08

3 0.9 1 2.7

Losa de Techo 1 0.9 0.3 0.27

murete de tapa metálica 1 0.9 0.2 0.18

losa de fondo 1 0.9 0.9 0.81

1.06 FILTROS

FILTRO PARA CAPTACION - GRAVA 3/4" A 1" 1.33

1 1.3 2.41 0.43 1.33

FILTRO PARA CAPTACION - GRAVA DE 1 1/2" - 2" 0.31

1 1.3 2.41 0.1 0.31

1.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS

01.07.01 ACCESORIOS DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN.

01.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANASTILLA DE BRONCE DE  2" UND 1 1 1 1

01.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION ROSCADA DE F°G° DE 1" UND 1 2 2 2

01.07.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE F°G° ISO 65 SERIE I (ESTÁNDAR) Ø 1" ML 1 1.4 1.4 1.4

01.07.04 SUMINISTRO E INSTALACION  DE BRIDA ROMPE AGUA  DE 1" UND 1 2 2 2

01.07.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION UNIVERSAL F°G° DE 1" UND 1 2 2 2

01.07.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA COMPUERTA DE CIERRE ESFERICO C/MANIJA Ø 1"  UND 1 1 1 1

01.07.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR MACHO PVC 1" UND 1 1 1 1

01.07.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE  PVC 1" ML 1 12 12 12

01.07.02 ACCESORIOS DE TUBERÍA DE LIMPIA Y REBOSE

01.07.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONO DE REBOSE PVC DE 2" UND 1 1 1 1

01.07.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION SP PVC DE 1 1/2" UND 1 2 2 2

01.07.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° SP PVC DE 1  1/2" UND 1 1 1 1

01.07.02.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PN 10 DE 1 1/2" ML 1 2.2 2.2 2.2

1.08 CARPINTERIA METALICA 

01.08.01 TAPA METALICA 0.80x0.80 m, CON MECANISMO DE SEGURIDAD. UND 2

2 2

1.09    PINTURA

01.09.01 PINTURA LATEX 2 MANOS, EN ESTRUCTURAS EXTERIORES M2 16.87  
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16.87 16.87

1.1 VARIOS

01.10.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) UND 4

4 4

01.10.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE VENTILACION DE F°G°. UND 2

2 2

2 CERCO PERIMETRICO DE CAPTACION

2.01 TRABAJOS PRELIMINARES

02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 33.9

5.65 6 33.9

02.01.02 TRAZOS Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA M2 33.9

5.65 6 33.9

02.01.03 TRAZOS Y REPLANTEO FINAL DE OBRA M2 33.9

5.65 6 33.9

2.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL 0.80m. DE PROFUNDIDAD M3 9 0.4 0.4 0.8 1.15 1.15

02.02.02 NIVELACION COMPACTACION MANUAL DE TERRENO NORMAL                   M2 9 0.4 0.4 1.44 1.44

02.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO M3 9 0.4 0.4 0.4 0.58 0.58

02.02.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m M3 1 0.58 1.2 0.69 0.69

2.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

02.03.01 CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN DADOS DE POSTES M3 0.89

9 0.4 0.4 0.6 0.86

9 0.15 0.15 0.15 0.03

2.04 VARIOS

02.04.01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMMNAS DE TUBO DE F°G°. DE 2" X 2.5MM UND 9 9 9

02.04.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA METÁLICA n° 10 COCADAS 2"x2" M2 1 17.6 1.95 34.32 34.32

02.04.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS ML 3 23.3 69.9 69.9

02.04.03 PUERTA METALICA DE 1.20x2.20 m. UNA HOJA CON TUBO DE 2" Y MALLA ROMBO DE 1/2" X 1/2" N.12 UND 1 1 1
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Anexo 9.1.2.  

Resumen de los metrados de la 

cámara de captación
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PROYECTO:

TESISTA:

UBICACIÓN   :

FECHA          :

Ítem Descripción Und. Metrado

1 CAPTACION  TIPO LADERA 0.50 L/HAB/DIA

1.01 TRABAJOS PRELIMINARES

01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 23.63

01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA DE EDIFICACION M2 23.63

01.01.03 TRAZO Y REPLANTEO FINAL DE OBRA DE EDIFICACION M2 23.63

1.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA ESTRUCTURAS

01.02.01.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL 2.00 M DE PROFUNIDIDAD M3 7.58

01.02.01.02 NIVELACION COMPACTACION MANUAL PARA ESTRUCTURA  DE TERRENO NORMAL M2 10.17

01.02.01.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) M3 9.09

01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LINEA DE REBOSE

01.02.02.01 EXCAVACION DE ZANJA, PARA TUBERIA A.PROM. 0.60M. H=1.00M. TERRENO NORMAL, Manual ML 12

01.02.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL ML 12

01.02.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA TODA PROFUNDIDAD TERRENO NORMAL ML 12

01.02.02.04 RELLENO DE ZANJAS APISONADO CON MATERIAL PROPIO EN CAPAS DE 0.20 M EN TERRENO NORMAL HASTA 1M ML 12

01.02.02.05 ELIM/MAT/EXC MANUAL TN TUB/  1/2" - 1 1/2" HASTA 5 KM. ML 11.52

1.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

01.03.01 CONCRETO 210 (I) P/CIMIENTO CORRIDO M3 0.18

01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CIMIENTOS M2 1.8

01.03.03 CONCRETO F'C 140 KG/CM2 (I) P/ZANJA DE CORONACION M3 0.68

01.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZANJAS DE CORONACION M2 9.6

01.03.05 CONCRETO F'C 140 KG/CM2 (I) P/LOSA DE TECHO M3 0.72

01.03.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA DE TECHO M2 6.14

01.03.07 DADO CONCRETO F'C 140 (CEM. I) P/ACCES. UND 1

01.03.08 ASENTADO  DE PIEDRA F'C=140KG/CM2 + 30 % PM. M2 0.56

01.03.09 MATERIAL IMPERMEABLE (LECHADA DE CEMENTO) M3 0.31

01.03.10 CONCRETO CICLOPEO  f'c=140 kg/cm2 + 30 % PM. (RELLENO EN AFLORAMIENTO) M3 2.06

1.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

DISEÑO DE LA CAMARA DE CAPTACION , LINEA DE CONDUCCION, Y RESERVORIO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CASERÍO 

LOS CLAVELES, DISTRITO DE UCHIZA, PROVINCIA DE TOCACHE, REGIÓN SAN MARTÍN - 2018.

JANSS BRESNER PÉREZ IBÁÑEZ
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01.04.01 PROTECCION DE AFLORAMIENTO

01.04.01.01 MUROS REFORZADOS

01.04.01.01.01 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 (I) P/MURO REFORZADO M3 0.82

01.04.01.01.02 ENCOFRADO\DESENCOFRADO NORMAL MURO REFORZADO M2 11.29

01.04.01.01.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 32.2

01.04.02 CAMARA HUMEDA

01.04.02.01 LOSA DE FONDO

01.04.02.01.01 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 (I) P/LOSA DE FONDO/PISO M3 0.27

01.04.02.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS DE FONDO PISO M2 0.81

01.04.02.01.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 9.69

01.04.02.02 MURO REFORZADO

01.04.02.02.01 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 (I) P/MURO REFORZADO M3 0.6

01.04.02.02.02 ENCOFRADO\DESENCOFRADO NORMAL MURO REFORZADO M2 7.7

01.04.02.02.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 38.4

01.04.02.03 LOSA DE TECHO

01.04.02.03.01 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 (I) P/LOSA DE TECHO M3 0.1

01.04.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS DE TECHO M2 2.24

01.04.02.03.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 4.82

01.04.03 CAMARA SECA

01.04.03.01 LOSA DE FONDO

01.04.03.01.01 CONCRETO EN  f'c=210 kg/cm2 P/LOSA DE FONDO M3 0.14

01.04.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS DE FONDO PISO M2 0.38

01.04.03.01.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 6.61

01.04.03.02 MURO REFORZADO

01.04.03.02.01 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 (I) P/MURO REFORZADO M3 0.17

01.04.03.02.02 ENCOFRADO\DESENCOFRADO NORMAL MURO REFORZADO M2 3.48

01.04.03.02.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 8.69

01.04.03.03 LOSA DE TECHO

01.04.03.03.01 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 (I) P/LOSA DE TECHO M3 0.04

01.04.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS DE TECHO M2 1.16

01.04.03.03.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 4.82

1.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS

01.05.01 TARRAJEO EXTERIOR C:A 1:5  (CEM I) M2 16.87

01.05.02 TARRAJEO INTERIOR E=1.5CM, 1:4 M2 2.48 
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01.05.03 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 1:2 , e=2.0CM M2 3.78

1.06 FILTROS

01.06.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL FILTRANTE DE 1" - 3/4" M3 1.33

01.06.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL FILTRANTE DE 1 1/2" - 2" M3 0.31

1.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS

01.07.01 ACCESORIOS DE TUBERIA DE CONDUCCION

01.07.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANASTILLA DE BRONCE DE D=2" UND 1

01.07.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION ROSCADA DE F°G° D= 1" UND 1

01.07.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE F°G° ISO 65 SERIE I (STANDAR ) D= 1" ML 1.4

01.07.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ROMPE AGUA DE F°G° DE 1" UND 2

01.07.01.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION UNIVERSAL DE F°G° D= 1" UND 2

01.07.01.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE CIERRE ESFERICO C/MANIJA D= 1" UND 1

01.07.01.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR MACHO DE PVC PN - 10 DE D=1" UND 1

01.07.01.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC D=1" ML 12

01.07.02 ACCESORIOS DE TUBERIA DE LIMPIA Y REBOSE

01.07.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONO DE REBOSE PVC D= 2" UND 1

01.07.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION SP PVC D= 1 1/2" UND 2

01.07.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° SP PVC 1 1/2" UND 1

01.07.02.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC D=1 1/2" ML 2.2

1.08 CARPINTERIA METALICA

01.08.01 TAPA METALICA 0.80 X 0,80M CON MECANISMO DE SEGURIDAD UND 2

1.09 PINTURA

01.09.01 PINTURA LATEX 2 MANOS, EN ESTRUCTURAS EXTERIORES M2 16.87

1.1 VARIOS

01.10.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) UND 4

01.10.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE VENTILACION DE F°G° UND 2

2 CERCO PERIMETRICO

2.01 TRABAJOS PRELIMINARES

02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 33.9

02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA DE EDIFICACION M2 33.9

02.01.03 TRAZO Y REPLANTEO FINAL DE OBRA DE EDIFICACION M2 33.9

2.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL 0.80 M DE PROFUNIDIDAD M3 1.15

02.02.02 NIVELACION COMPACTACION MANUAL DE TERRENO NORMAL M2 1.44  
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02.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO M3 0.58

02.02.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) M3 0.69

2.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

02.03.01 CONCRETO F'C=175KG/CM2 EN DADO DE COLUMNAS M3 0.89

2.04 VARIOS

02.04.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNAS DE TUBO DE F°G° DE 2" X 2.5MM UND 9

02.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA METALICA N° 10 COCADAS  2" X 2" M2 34.32

02.04.03 SUMINISTRO Y COLOCACION ALAMBRE DE PUAS P/CERCO ML 69.9

02.04.04 PUERTA METALICA DE 1.20 X 2.20M UNA HOJA CON TUBO DE 2" Y MALLA ROMBO DE 1/2" X 1/2" UND 1

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES

UTILIDADES

COSTO TOTAL

IMPUESTO GENERAL A LA VENTA 18%

PRESUPUESTO TOTAL
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Anexo 9.2. 

 metrados de la línea de 

conducción. 
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Anexo 9.2.1. 

 planilla de  metrados de la línea 

de conducción.  
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PROYECTO:

PROPIETARIO:

UBICACIÓN   :

FECHA          :

Largo Ancho Altura

2 LINEA DE CONDUCCIÓN

02.01. TUBERIAS

02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES

02.01.01.01 DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL EN ZONAS BOSCOSAS - OBRAS LINEALES 1 860 860 860 860 M

02.01.01.02  DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL EN ZONAS NO BOSCOSAS - OBRAS LINEALES 1 540 540 540 540 M

02.01.01.03  TRAZO Y REPLANTEO C/EQUIPO DE OBRAS LINEALES 1 1.4 1.4 1.4 1.4 KM

02.01.02  MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01.02.01  EXCAVACIÓN A PULSO DE ZANJA DE 0.40x0.60 m. EN T.N. 1 860 0.4 0.6 206.4 206.4 206.4 M

02.01.02.02  EXCAVACIÓN A PULSO DE ZANJA DE 0.40x0.60 m. EN T.S.R. 1 540 0.4 0.6 129.6 129.6 129.6 M

02.01.02.03  REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA B=0.40 m. T.N. 1 860 0.4 0.05 17.2 17.2 17.2 M

02.01.02.04  REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA B=0.40 m. T.S.R. 1 540 0.4 0.05 10.8 10.8 10.8 M

02.01.02.05 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. PRESTAMO E=0.10 m., B=0.40 m. 1 860 0.1 0.4 34.4 34.4 34.4 M

02.01.02.06 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. PRESTAMO E=0.10 m., B=0.50 m. 1 540 0.4 0.5 108 108 108 M

02.01.02.07  RELLENO COMPACT. C/EQUIPO C/MAT. PROPIO SELECCIONADO EN ZANJA DE 0.40x0.50 m. 1 860 0.4 0.5 172 172 172 M

02.01.02.08  ELIMINACION MANUAL DE MAT. EXCEDENTE DE ZANJA EN T.N. DE 0.40x0.60 m. (Dm=30 m) 1 860 0.4 0.6 206.4 206.4 206.4 M

02.01.02.09  ELIMINACION MANUAL DE MAT. EXCEDENTE DE ZANJA EN T.S.R. DE 0.40x0.60 m. (Dm=30 m) 1 540 0.4 0.6 129.6 129.6 129.6 M

02.01.03  TUBERÍAS Y ACCESORIOS

02.01.03.01  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 339.002 DN 1.5" 1 1400 1400 1400 M

02.01.03.02  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC NTP 399.002 / NTP 399.019 C-10 SP 22.5° D=1.1/2" 1 1 1 M

02.01.03.03  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC NTP 399.002 / NTP 399.019 C-10 SP 45° D=1" 2 2 2 UND

02.01.03.04  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC NTP 399.002 / NTP 399.019 C-10 SP 45° D=1.1/2" 1 1 1 UND

02.01.03.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA PVC-U NTP ISO 1452 C-10 45° DN 63 2 2 2 UND

02.01.03.06  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC NTP 399.002 / NTP 399.019 C-10 SP 90° D=1.1/2" 1 1 1 UND

02.01.03.07  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PVC NTP 399.002 / NTP 399.019 C-10 SP DE 1.1/2" A 1" 2 2 2 UND

02.01.03.08  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON DE SOLDAR PVC NTP 399.002 / NTP 399.019 C-10 SP DE 1.1/2" 1 1 1 UND

02.01.03.09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON HDPE DN 63 NTP-ISO 4427 1 1 1 UND

02.01.03.10 PRUEBA HIDRÁULICA +DESINFECCIÓN EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE DN 25 - 63 1 1 1 UND

02.01.03.11 DADOS DE ANCLAJE PARA ACCESORIOS PVC DE 1" A 2" 1 1 1 UND

Parcial Total Und.

DISEÑO DE LA CAMARA DE CAPTACION , LINEA DE CONDUCCION, Y RESERVORIO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CASERÍO LOS CLAVELES, DISTRITO DE UCHIZA, PROVINCIA DE TOCACHE, REGIÓN SAN MARTÍN - 2018.

JANSS BRESNER PÉREZ IBÁÑEZ

LOS CLAVELES

27/10/2019

FactorÍtem Descripción N° de veces
Medidas

Volumen
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Anexo 9.2.2. 

 Resumen de los metrados de la 

línea de conducción 



192 
 

PROYECTO:

TESISTA:

UBICACIÓN   :

FECHA          :

Ítem Descripción Total Und.

2 LINEA DE CONDUCCIÓN

02.01. TUBERIAS

02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES

02.01.01.01 DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL EN ZONAS BOSCOSAS - OBRAS LINEALES 860 M

02.01.01.02  DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL EN ZONAS NO BOSCOSAS - OBRAS LINEALES 540 M

02.01.01.03  TRAZO Y REPLANTEO C/EQUIPO DE OBRAS LINEALES 1.4 KM

02.01.02  MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01.02.01  EXCAVACIÓN A PULSO DE ZANJA DE 0.40x0.60 m. EN T.N. 206.4 M

02.01.02.02  EXCAVACIÓN A PULSO DE ZANJA DE 0.40x0.60 m. EN T.S.R. 129.6 M

02.01.02.03  REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA B=0.40 m. T.N. 17.2 M

02.01.02.04  REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA B=0.40 m. T.S.R. 10.8 M

02.01.02.05 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. PRESTAMO E=0.10 m., B=0.40 m. 34.4 M

02.01.02.06 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. PRESTAMO E=0.10 m., B=0.50 m. 108 M

02.01.02.07  RELLENO COMPACT. C/EQUIPO C/MAT. PROPIO SELECCIONADO EN ZANJA DE 0.40x0.50 m. 172 M

02.01.02.08  ELIMINACION MANUAL DE MAT. EXCEDENTE DE ZANJA EN T.N. DE 0.40x0.60 m. (Dm=30 m) 206.4 M

02.01.02.09  ELIMINACION MANUAL DE MAT. EXCEDENTE DE ZANJA EN T.S.R. DE 0.40x0.60 m. (Dm=30 m) 129.6 M

02.01.03  TUBERÍAS Y ACCESORIOS

02.01.03.01  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 339.002 DN 1.5" 1400 ML

02.01.03.02  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC NTP 399.002 / NTP 399.019 C-10 SP 22.5° D=1.1/2" 1 UND

02.01.03.03  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC NTP 399.002 / NTP 399.019 C-10 SP 45° D=1" 2 UND

02.01.03.04  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC NTP 399.002 / NTP 399.019 C-10 SP 45° D=1.1/2" 1 UND

02.01.03.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA PVC-U NTP ISO 1452 C-10 45° DN 63 2 UND

02.01.03.06  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC NTP 399.002 / NTP 399.019 C-10 SP 90° D=1.1/2" 1 UND

02.01.03.07  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PVC NTP 399.002 / NTP 399.019 C-10 SP DE 1.1/2" A 1" 2 UND

02.01.03.08  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON DE SOLDAR PVC NTP 399.002 / NTP 399.019 C-10 SP DE 1.1/2" 1 UND

02.01.03.09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON HDPE DN 63 NTP-ISO 4427 1 UND

02.01.03.10 PRUEBA HIDRÁULICA +DESINFECCIÓN EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE DN 25 - 63 1 M

02.01.03.11 DADOS DE ANCLAJE PARA ACCESORIOS PVC DE 1" A 2" 1 UND

DISEÑO DE LA CAMARA DE CAPTACION , LINEA DE CONDUCCION, Y RESERVORIO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CASERÍO 

LOS CLAVELES, DISTRITO DE UCHIZA, PROVINCIA DE TOCACHE, REGIÓN SAN MARTÍN - 2018.

JANSS BRESNER PÉREZ IBÁÑEZ

LOS CLAVELES

27/10/2019
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Anexo 9.3. metrados de la válvula 

de purga   
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Anexo 9.3.1. planilla de metrados 

de la válvula de purga  
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PROYECTO:

TESISTA:

UBICACIÓN   :

FECHA          :

Largo Ancho Altura

2.02 CÁMARA DE VÁLVULA DE PURGA  (1 UND ) 1

02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1.3 1.3 M2

1 0.8 0.8 0.64

Piedra asentada con concreto 1 0.5 0.5 0.25

Tubería 1 0.8 0.4 0.32

02.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 1.3 1.3 M2

1 0.8 0.8 0.64

Piedra asentada con concreto 1 0.5 0.5 0.25

Tubería 1 0.8 0.4 0.32

02.02.01.03 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 0.66 0.66 M3

1 0.8 0.8 0.7 0.45

1 0.3 0.3 0.2 0.02

Tubería 1 0.8 0.4 0.6 0.19

02.02.01.04 REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS 1.05 1.05 M2

1 0.8 0.8 0.64

Dado de Válvula de Purga 1 0.3 0.3 0.09

Tubería 1 0.8 0.4 0.32

02.02.01.05 RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROPIO 1 0.8 0.4 0.6 0.19 0.19 M3

02.02.01.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A MANO (D=30 m) 1 0.47         esponjamiento = 1.25 0.58 0.58 M3

02.02.02 OBRAS DE CONCRETO

02.02.02.01 CONCRETO f'c=100 kg/cm2, PARA SOLADOS 1 1 1 0.1 0.1 0.1 M2

02.02.02.02 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA DADOS 0.04 0.04 M3

LOS CLAVELES

27/10/2019

Caja de Válvula de Purga 

Dado de Válvula de Purga 1 0.3 0.3 0.09

Total Und.

DISEÑO DE LA CAMARA DE CAPTACION , LINEA DE CONDUCCION, Y RESERVORIO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CASERÍO LOS CLAVELES, DISTRITO DE UCHIZA, PROVINCIA DE TOCACHE, REGIÓN 

SAN MARTÍN - 2018.

JANSS BRESNER PÉREZ IBÁÑEZ

Caja de Válvula de Purga

Dado de Válvula de Purga intermedia

Caja de Válvula de Purga 

0.09

Ítem Descripción N° de veces
Medidas

Factor Parcial

Caja de Válvula de Purga

Dado de Válvula de Purga 1 0.3 0.3
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1 0.3 0.3 0.4 0.04

02.02.02.03 CONCRETO CILOPEO f'c=140 kg/cm2 + 30% P.M. PARA EMBOQUILLADO 1 0.5 0.5 0.1 0.03 0.03 M3

02.02.02.04 CONCRETO f'c=210 kg/cm2, PARA CAJAS 1 0.3 0.3 M3

2 0.8 0.1 0.8 0.13

2 0.6 0.1 0.8 0.1

Losa Válvula de Purga 1 0.9 0.9 0.1 0.08

Descuento -1 0.2 0.2 0.2 -0.01

02.02.02.05 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 1 16.85 16.85 KG

02.02.02.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 1 5.36 5.36 M2

2 0.6 0.8 0.96

2 0.6 0.8 0.96

2 0.8 0.8 1.28

2 0.8 0.8 1.28

4 0.3 0.4 0.48

Encofrado de losa de fondo 4 1 0.1 0.4

02.02.02.07 GRAVA DMAX=1" 0.01 0.01 M3

1 0.2 0.2 0.2 0.01

02.02.03 ACABADOS

02.02.03.01 TARRAJEO EXTERIOR C:A 1:4, e=1.50 cm 1 0.64 0.64 M2

Caja de Válvula de Purga - muro exterior 4 0.8 0.2 0.64

02.02.03.02 TARRAJEO INTERIOR C/IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2, e=1.50 cm 1 2.28 2.28 M2

Caja de Válvula de Purga - piso 1 0.6 0.6 0.36

Caja de Válvula de Purga - muro interior 4 0.6 0.8 1.92

02.02.03.03 TAPA METALICA 0.60x0.60 m, CON LLAVE TIPO BUJIA 1 1 1 UND

02.02.03.04 PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 MANOS 1 2.92 2.92 M2

2 0.6 0.8 0.96

Dado de Válvula de Purga - muro ext. 

 Drenaje de válvula de Purga 

Caja de Válvula de Purga - muro interior largo 

Caja de Válvula de Purga - muro largo 

Caja de Válvula de Purga - muro ancho

Caja de Válvula de Purga - muro inter. largo 

Caja de Válvula de Purga - muro inter. ancho 

Caja de Válvula de Purga - muro exterior largo 

Caja de Válvula de Purga - muro exterior ancho

Dado de Válvula de Purga intermedia
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2 0.6 0.8 0.96

Caja de válvula de Purga - losa 1 0.6 0.6 0.36

Caja de válvula de Purga - muro exterior 4 0.8 0.2 0.64

02.02.04 EQUIPAMIENTO

02.02.04.01 ACCESORIOS DE VALVULA DE PURGA  DN = 1 1/2" 1 cantidad 1 1 UND

Adaptador UPR PVC Ø = 1 1/2" 2

Codo PVC Ø 1 1/2" X 90° 2

Niple PVC Ø = 1 1/2" x 2 " 1

TAPON PVC Ø 1 1/2" (PERFORADO 3/16") 1

Tee PVC 1 1/2" x 1 1/2" 1

Unión Universal PVC Ø = 1 1/2" 2

Válvula Compuerta de Bronce Ø = 1 1/2" 1

Caja de Válvula de Purga - muro interior ancho 
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Anexo 9.3.2.  

planilla de Metrados de acero en 

la válvula de purga
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PROYECTO:

TESISTA:

UBICACIÓN   :

FECHA          :

 1/4  3/8  1/2  5/8  3/4

1  3/8 1.05 3 4 - 12.6 - - -

2  3/8 0.73 3 4 - 8.76 - - -

3  3/8 0.77 5 1 - 3.85 - - -

4  3/8 0.77 5 1 - 3.85 - - -

0 29.06 0 0 0

0.28 0.58 1.02 1.58 2.24

0 16.8548 0 0 0

DISEÑO DE LA CAMARA DE CAPTACION , LINEA DE CONDUCCION, Y RESERVORIO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CASERÍO LOS CLAVELES, DISTRITO DE UCHIZA, PROVINCIA DE TOCACHE, 

REGIÓN SAN MARTÍN - 2018.

JANSS BRESNER PÉREZ IBÁÑEZ

LOS CLAVELES

27/10/2019

LONGITUD TOTAL  (M)

LARGO TOTAL
OBSERV.

Acero horizontal - muros 

Acero vertical - muros 

Acero transversal - losa 

Acero longitudinal - losa

# ELEMEN.

PESO x M.L  (kg)

SUB TOTAL

N° DE CAJA VALVULAS 1

PESO TOTAL (KG) 16.85

ITEM DESCRIPCION Ø (Pulg) LONG.  (m) # BARRAS
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Anexo 9.3.3 

 Resumen de los metrados de la 

válvula de purga
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PROYECTO:

TESISTA:

UBICACIÓN   :

FECHA          :

2.02 CÁMARA DE VÁLVULA DE PURGA  (1 UND )

02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1.3 M2

02.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEOPRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 1.3 M2

02.02.01.03 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 0.66 M3

02.02.01.04 REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS 1.05 M2

02.02.01.05 RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROPIO 0.19 M3

02.02.01.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A MANO (D=30 m) 0.58 M3

02.02.02 OBRAS DE CONCRETO

02.02.02.01 CONCRETO f'c=100 kg/cm2, PARA SOLADOS 0.1 M2

02.02.02.02 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA DADOS 0.04 M3

02.02.02.03 CONCRETO CILOPEO f'c=140 kg/cm2 + 30% P.M. PARA EMBOQUILLADO 0.03 M3

02.02.02.04 CONCRETO f'c=210 kg/cm2, PARA CAJAS 0.3 M3

02.02.02.05 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 16.85 KG

02.02.02.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 5.36 M2

02.02.02.07 GRAVA DMAX=1" 0.01 M3

02.02.03 ACABADOS

02.02.03.01 TARRAJEO EXTERIOR C:A 1:4, e=1.50 cm 0.64 M2

02.02.03.02 TARRAJEO INTERIOR C/IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2, e=1.50 cm 2.28 M2

02.02.03.03 TAPA METALICA 0.60x0.60 m, CON LLAVE TIPO BUJIA 1 UND

02.02.03.04 PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 MANOS 2.92 M2

02.02.04 EQUIPAMIENTO

02.02.04.01 ACCESORIOS DE VALVULA DE PURGA  DN = 1 1/2" 1 UND

DISEÑO DE LA CAMARA DE CAPTACION , LINEA DE CONDUCCION, Y RESERVORIO DEL SISTEMA DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CASERÍO LOS CLAVELES, DISTRITO DE UCHIZA, PROVINCIA DE 

TOCACHE, REGIÓN SAN MARTÍN - 2018.

JANSS BRESNER PÉREZ IBÁÑEZ

LOS CLAVELES

27/10/2019

ITEM DESCRIPCION TOTAL UND.
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Anexo 9.4. 

 Metrados  de la válvula de aire 
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Anexo 9.4.1 

 planilla de metrados de la 

válvula de aire  
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PROYECTO:

TESISTA:

UBICACIÓN   :

FECHA          :

LARGO ANCHO ALTO

02.03. VÁLVULAS

02.03.01 VÁLVULA DE AIRE MANUAL 1

02.03.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES

02.03.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 0.64 0.64

Caja de Válvula de Aire 1 0.8 0.8 0.64

02.03.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS M2 0.64 0.64

Caja de Válvula de Aire 1 0.8 0.8 0.64

02.03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.03.01.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS T.N. M3 0.45 0.45

Caja de Válvula de Aire 1 0.8 0.8 0.7 0.45

02.03.01.02.02 REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS M2 0.64 0.64

Caja de Válvula de Aire 1 0.8 0.8 0.64

02.02.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A MANO (D=30 m) M3 1 0.45         esponjamiento = 1.25 0.56 0.56

02.03.01.03 OBRAS DE CONCRETO

02.03.01.03.01 CONCRETO f'c=100 kg/cm2, PARA SOLADOS M2 1 0.8 0.8 0.64 0.64

02.03.01.03.02 CONCRETO f'c=140 kg/cm2, PARA DADOS M3 1 0.2 0.2 0.3 0.01 0.01

02.03.01.03.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2, PARA CAJAS M3 1 0.29 0.29

Caja de Válvula de Aire - muro largo 2 0.8 0.1 0.7 0.11

Caja de Válvula de Aire - muro ancho 2 0.6 0.1 0.7 0.08

Losa Válvula de Aire 1 1 1 0.1 0.1

Descuento -1 0.2 0.2 0.2 -0.01

02.03.01.03.04 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 1 16.85 16.85

02.03.01.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 1 4.88 4.88

Caja de Válvula de Aire - muro inter. largo 2 0.6 0.8 0.96

Caja de Válvula de Aire - muro inter. Ancho 2 0.6 0.8 0.96

Caja de Válvula de Aire - muro exterior largo 2 0.8 0.8 1.28

Caja de Válvula de Aire - muro exterior ancho 2 0.8 0.8 1.28

Losa de Válvula de Aire 4 1 0.1 0.4

02.03.01.03.06 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" EN SUMIDERO M3 0.01 0.01

Drenaje de válvula de aire 1 0.2 0.2 0.2 0.01

02.03.01.04 ACABADOS

02.03.01.04.01 TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, e=1.50 cm. M2 4 0.8 0.25 0.8 0.8

02.03.01.04.02 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2, e=1.50 cm M2 1 2.04 2.04

Caja de Válvula de Aire - piso 1 0.6 0.6 0.36

DISEÑO DE LA CAMARA DE CAPTACION , LINEA DE CONDUCCION, Y RESERVORIO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL 

CASERÍO LOS CLAVELES, DISTRITO DE UCHIZA, PROVINCIA DE TOCACHE, REGIÓN SAN MARTÍN - 2018.

LOS CLAVELES

27/10/2019

TOTAL

JANSS BRESNER PÉREZ IBÁÑEZ

PARCIALITEM DESCRIPCIÓN  UND CANT.
DIMENSIONES
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Caja de Válvula de Aire - muro interior 4 0.6 0.7 1.68

02.03.01.04.03 PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 MANOS M2 1 2.84 2.84

muros interiores 4 0.6 0.7 1.68

muro exterior 4 0.8 0.25 0.8

losa de válvula de aire 1 0.6 0.6 0.36

02.03.01.05 EQUIPAMIENTO

02.03.01.05.01 TAPA METALICA 0.60x0.60 m, CON LLAVE TIPO BUJIA UND 1 1 1

02.03.01.05.02 ACCESORIOS DE VALVULA DE AIRE D= 1 ", EN TUBERIA DE DN = 1 1/2" UND 1 cantidad 1 1

ADAPTADOR UPR PVC, 1/2" 1

TUBERIA PVC NTP 339.002 DN 1/2" 1.2

TEE PVC PRESION DN 63 1

CODO PVC PRESION 90° D=1/2" 3

TAPON PVC PRESION D=1/2" CON PERFORACION 1

UNION UNIVERSAL CON ROSCA PVC, 1/2" 1

NIPLE SIN ROSCA PVC 2" 1

NIPLE CON ROSCA PVC 1/2" x 1 1/2" 1

NIPLE SIN ROSCA PVC 1/2" 1

REDUCCION PVC SP, 2" x 1/2" 1

VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 250 lbs 1  
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Anexo 9.4.2.  

planilla de  Metrados de acero de 

la válvula de aire
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PROYECTO:

TESISTA:

UBICACIÓN   :

FECHA          :

 1/4  3/8  1/2  5/8  3/4

1 Acero horizontal - muros  3/8 1.05 3 4 - 12.6 - - -

2 Acero vertical - muros  3/8 0.73 3 4 - 8.76 - - -

3 Acero transversal - losa  3/8 0.77 5 1 - 3.85 - - -

4 Acero longitudinal - losa  3/8 0.77 5 1 - 3.85 - - -

0.28 0.58 1.02 1.58 2.24

0 16.8548 0 0 0

16.85

DISEÑO DE LA CAMARA DE CAPTACION , LINEA DE CONDUCCION, Y RESERVORIO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CASERÍO LOS CLAVELES, DISTRITO DE UCHIZA, PROVINCIA DE TOCACHE, REGIÓN SAN MARTÍN - 2018.

JANSS BRESNER PÉREZ IBÁÑEZ

LOS CLAVELES

27/10/2019

LARGO TOTAL
OBSERV.

0 0 0

# ELEMEN.

PESO x M.L  (kg)

SUB TOTAL

N° DE CAJA VALVULAS 1

PESO TOTAL (KG)

LONGITUD TOTAL  (M) 0 29.06

ITEM DESCRIPCION Ø (Pulg) LONG.  (m) # BARRAS
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Anexo 9.4.3.  

Resumen de los metrados de la 

válvula de aire 



209 
 

PROYECTO:

TESISTA:

UBICACIÓN   :

FECHA          :

02.03. VÁLVULAS

02.03.01 VÁLVULA DE AIRE MANUAL

02.03.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES

02.03.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 0.64 M2

02.03.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 0.64 M2

02.03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.03.01.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS T.N. 0.45 M3

02.03.01.02.02 REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS 0.64 M2

02.02.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A MANO (D=30 m) 0.56 M3

02.03.01.03 OBRAS DE CONCRETO

02.03.01.03.01 CONCRETO f'c=100 kg/cm2, PARA SOLADOS 0.64 M2

02.03.01.03.02 CONCRETO f'c=140 kg/cm2, PARA DADOS 0.01 M3

02.03.01.03.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2, PARA CAJAS 0.29 M3

02.03.01.03.04 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 16.85 KG

02.03.01.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 4.88 M2

02.03.01.03.06 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" EN SUMIDERO 0.01 M3

02.03.01.04 ACABADOS

02.03.01.04.01 TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, e=1.50 cm. 0.8 M2

02.03.01.04.02 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2, e=1.50 cm 2.04 M2

02.03.01.04.03 PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 MANOS 2.84 M2

02.03.01.05 EQUIPAMIENTO

02.03.01.05.01 TAPA METALICA 0.60x0.60 m, CON LLAVE TIPO BUJIA 1 UND

02.03.01.05.02 ACCESORIOS DE VALVULA DE AIRE D= 1 ", EN TUBERIA DE DN = 1 1/2" 1 UND

DISEÑO DE LA CAMARA DE CAPTACION , LINEA DE CONDUCCION, Y RESERVORIO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE 

AGUA POTABLE EN EL CASERÍO LOS CLAVELES, DISTRITO DE UCHIZA, PROVINCIA DE TOCACHE, REGIÓN SAN MARTÍN - 

2018.

JANSS BRESNER PÉREZ IBÁÑEZ

LOS CLAVELES

27/10/2019

Item Descripción Total Und.
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Anexo 9.5. 

 Metrados de la cámara rompe 

presión  
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Anexo 9.5.1.  

planilla de metrados de la cámara 

rompe presión 
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PROYECTO:

TESISTA:

UBICACIÓN   :

FECHA          :

LARGO ANCHO ALTURA

GLB

3 CÁMARA ROMPE PRESIÓN PARA LINEAS (CRP-LINEAS) 2

03.01. TRABAJOS PRELIMINARES

03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 3.75 7.5 M2

Cámara 2 1 1 4

Caja de Válvulas 2 1 0.9 3.8

Tubería de limpia y rebose 2 3 0.4 6.8

Dado de concreto y piedra asentada 2 1.3 0.5 3.6

03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 3.75 7.5 M2

Cámara 2 1 1 4

Caja de Válvulas 2 1 0.9 3.8

Tubería de limpia y rebose 2 3 0.4 6.8

Dado de concreto y piedra asentada 2 1.3 0.5 3.6

  KG-KM

3.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 2.57 5.14 M3

Cámara 2 1.2 1 0.8 0.96

Caja de Válvulas 2 1.2 1.1 0.9 1.19

Tubería de limpia y rebose 2 3 0.4 0.7 0.42

03.02.02 REFINE Y COMPACTACIÓN MANUAL EN T.N PARA ESTRUCTURAS 3.72 7.44 M2

Cámara 2 1.2 1 1.2

Caja de Válvulas 2 1.2 1.1 1.32

Tubería de limpia y rebose 2 3 0.4 1.2

03.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 0.82 1.64 M3

Cámara 2 3 0.1 0.6 0.18

Caja de Válvulas 2 3.2 0.1 0.7 0.22

Tubería de limpia y rebose 2 3 0.4 0.7 0.42

03.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30mt 2 1.74 f.espon 1.2 2.09 4.18 M3

3.03 OBRAS DE CONCRETO

03.0 3.01 CONCRETO f'c=100 kg/cm2, PARA SOLADOS 0.25 0.5 M2

Cámara 2 1.2 1 0.1 0.12

Caja de Válvulas 2 1.2 1.1 0.1 0.13

03.03.02 CONCRETO f'c=140 Kg/cm2, PARA DADOS 0.01 0.02 M3

Dado 2 0.3 0.2 0.2 0.01

03.03.03 CONCRETO f'c=280 kg/cm2, PARA CAMARAS 0.85 1.7 M3

CÁMARA

TOTAL UND.

DISEÑO DE LA CAMARA DE CAPTACION , LINEA DE CONDUCCION, Y RESERVORIO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CASERÍO LOS CLAVELES, DISTRITO DE UCHIZA, PROVINCIA DE 

TOCACHE, REGIÓN SAN MARTÍN - 2018.

JANSS BRESNER PÉREZ IBÁÑEZ

LOS CLAVELES

27/10/2019

PARCIALITEM DESCRIPCIÓN N° DE VECES
MEDIDAS

VOLUMEN
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Losa de fondo 2 1.2 1.1 0.1 0.13

Muro longitudinal 4 1 0.1 0.9 0.18

Muro transversal 4 0.8 0.1 0.9 0.14

CAJA DE VALVULAS

Losa de fondo 2 1.2 1.1 0.1 0.13

Muro longitudinal 4 0.9 0.1 0.8 0.14

Muro transversal 2 0.8 0.1 0.8 0.06

Losa de techo 2 0.9 1 0.1 0.09

Descuento abertura de tapa -1 0.6 0.6 0.1 -0.04

03.03.04 ACERO f`y = 4200 Kg/cm2 2 43.18 86.36 Kg

03.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 11.84 23.68 M2

CÁMARA

Losa de fondo 2 4.6 0.1 0.46

Muro longitudinal exterior 4 1 0.9 1.8

Muro longitudinal interior 4 0.8 0.9 1.44

Muro transversal Exterior 2 1 0.9 0.9

Muro transversal interior 4 0.8 0.9 1.44

CAJA DE VALVULAS

Losa de fondo 2 4.6 0.1 0.46

Muro longitudinal exterior 4 0.9 0.8 1.44

Muro longitudinal interior 4 0.8 0.8 1.28

Muro transversal exterior 2 1 0.8 0.8

Muro transversal interior 4 0.8 0.8 1.28

Losa de techo 2 0.9 1 0.9

Descuento abertura de tapa -2 0.6 0.6 -0.36

03.03.06 EMBOQUILLADO DE PIEDRA, CONCRETO f'c=140 kg/cm2, e=0.15 m. 2 1 0.5 0.1 0.05 0.1 M3

03.03.07 PIEDRA CHANCADA 1/2" PARA SUMIDERO 2 0.2 0.2 0.2 0.01 0.02 M3

3.04 ACABADOS

03.04.01 TARRAJEO DE EXTERIORES C:A 1:4, e=1.50 cm. 8.66 17.32 M2

CÁMARA

Muros longitudinal exterior 4 1 0.9 1.8

Muro transversal Exterior 2 1 0.9 0.9

Losa de fondo 2 3 0.1 0.3

CAJA DE VALVULAS

Muro longitudinal exterior 4 0.9 0.8 1.44

Muro longitudinal interior 4 0.8 0.8 1.28

Muro transversal exterior 2 1 0.8 0.8

Muro transversal interior 4 0.8 0.8 1.28

Losa de fondo 2 3.2 0.1 0.32

Losa de techo 2 1 0.9 0.9

Descuento abertura de tapa -2 0.6 0.6 -0.36

03. 04.02 TARRAJEO INTERIOR C/IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2, e=1.50 cm. 3.52 7.04 M2

CÁMARA  



214 
 

Losa de fondo 2 0.8 0.8 0.64

Muro longitudinal interior 4 0.8 0.9 1.44

Muro transversal Interior 4 0.8 0.9 1.44

03.04.03 PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 manos 4.94 9.88 M2

CÁMARA

Muro longitudinal exterior 4 1 0.9 1.8

Muro transversal exterior 2 1 0.9 0.9

CAJA DE VALVULAS

Muro longitudinal exterior 4 0.9 0.8 1.44

Muro transversal Exterior 2 1 0.8 0.8

Losa de techo 2 1 0.9 0.9

Descuento abertura de tapa -2 0.6 0.6 -0.36

3.05 EQUIPAMIENTO

03.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS METALICAS DE 0.60 x 0.60, E = 3/16" INC CANDADO2 2 UND

03.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS METALICAS DE 0.80 x 0.80, E = 3/16" INC CANDADO2 2 UND

03.05.03 ACCESORIOS CRP-06 D= 1 1/2" 2 cantidad 1 2 UND  
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Anexo 9.5.2  

Metrados de acero en la cámara 

rompe presión 
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PROYECTO:

TESISTA:

UBICACIÓN   :

FECHA          :

Nº No. LONG. LONG. PARCIAL

VECES PIEZ. PIEZA PARC. KG

CAMARA

LOSA DE FONDO 3-Ago 0.2 1 5 1 5 0.56 2.8

3-Ago 0.2 1 5 1 5 0.56 2.8

MUROS:

Vertical

Muros Long 3-Ago 0.15 1 5 2.4 12 0.56 6.72

 Muros Transv. 3-Ago 0.15 1 5 2.4 12 0.56 6.72

Horizontal

3-Ago 0.15 1 4 3.3 13.2 0.56 7.39

CAJA DE VALVULAS

Muros Long 3-Ago 0.15 1 5 1.5 7.5 0.56 4.2

Muros Transv. 3-Ago 0.15 1 5 2 10 0.56 5.6

Horizontal

3-Ago 0.15 1 4 3.1 12.4 0.56 6.94

TOTAL  ACERO (KG) 1 CAMARA 86.36

TOTAL  ACERO (KG) 1 CAMARA 86.36

Muros Acero Horizontal y vertical

DISEÑO DE LA CAMARA DE CAPTACION , LINEA DE CONDUCCION, Y RESERVORIO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CASERÍO LOS CLAVELES, DISTRITO DE 

UCHIZA, PROVINCIA DE TOCACHE, REGIÓN SAN MARTÍN - 2018.

JANSS BRESNER PÉREZ IBÁÑEZ

LOS CLAVELES

27/10/2019

DESCRIPCION DEL ELEMENTO DIAM @ W/ML
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Anexo 9.5.3.  

Resumen de metrados de la 

cámara rompe presión  
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PROYECTO:

TESISTA:

UBICACIÓN   :

FECHA          :

3 CÁMARA ROMPE PRESIÓN PARA LINEAS (CRP-LINEAS)

3.01 TRABAJOS PRELIMINARES

03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 7.5 M2

03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 7.5 M2

3.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 5.14 M3

03.02.02 REFINE Y COMPACTACIÓN MANUAL EN T.N PARA ESTRUCTURAS 7.44 M2

03.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 1.64 M3

03.02. 04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30mt 4.18 M3

3.03 OBRAS DE CONCRETO

03.03.01 CONCRETO f'c=100 kg/cm2, PARA SOLADOS 0.5 M2

03. 03.02 CONCRETO f'c=140 Kg/cm2, PARA DADOS 0.02 M3

03.03.03 CONCRETO f'c=280 kg/cm2, PARA CAMARAS 1.7 M3

03. 03.04 ACERO f`y = 4200 Kg/cm2 86.36 Kg

03.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 23.68 M2

03.03.06 EMBOQUILLADO DE PIEDRA, CONCRETO f'c=140 kg/cm2, e=0.15 m. 0.1 M3

03.03.07 PIEDRA CHANCADA 1/2" PARA SUMIDERO 0.02 M3

03. 04 ACABADOS

03.04.01 TARRAJEO DE EXTERIORES C:A 1:4, e=1.50 cm. 17.32 M2

03.04.02 TARRAJEO INTERIOR C/IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2, e=1.50 cm. 7.04 M2

03.04.03 PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 manos 9.88 M2

03. 05 EQUIPAMIENTO

03. 05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS METALICAS DE 0.60 x 0.60, E = 3/16" INC CANDADO2 UND

03.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS METALICAS DE 0.80 x 0.80, E = 3/16" INC CANDADO2 UND

03.05.03 ACCESORIOS CRP-06 D= 1 1/2" 2 UND

DISEÑO DE LA CAMARA DE CAPTACION , LINEA DE CONDUCCION, Y RESERVORIO DEL SISTEMA DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CASERÍO LOS CLAVELES, DISTRITO DE UCHIZA, PROVINCIA DE 

TOCACHE, REGIÓN SAN MARTÍN - 2018.

JANSS BRESNER PÉREZ IBÁÑEZ

LOS CLAVELES

27/10/2019

Ítem Descripción Total Und.
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Anexo 9.6.  

Metrados del reservorio de agua 

potable  
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Anexo 9.6.1  

planilla de metrados del 

reservorio de agua potable  
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PROYECTO:

TESISTA:

UBICACIÓN   :

FECHA          :

LARGO ANCHO ALTO

04.01.01 OBRAS PRELIMINARES

04.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIALES M2 27.24

1 5 5 25

1 0.8 2.8 2.24

04.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO FINALES M2 27.24

1 5 5 25

1 0.8 2.8 2.24

04.01.01.03
TRANSPORTE DE MATERIALES, HER-EQUIPOS EN ZONA SIN ACCESO 

VEHICULAR P/INSTAL. HIDRÁULICAS.DEL RESERV. 10 M3
GLB 1

1 1

04.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

04.01.02.01 EXCAVACIONES-CORTE EN T-NORMAL (C/MAQUINARIA) M3 100

Volumen de Corte (plano MT-01) 1 100 100

04.01.02.02 EXCAVACIONES TERRENO NORMAL A PULSO HASTA 1,00 M PROF. M3 5.71

Excavación para losa de Cimentación 1 2.4 2.4 0.2 1.15

Área

Zapata 1 0.27 12.8 3.46

Vereda 1 0.06 18.4 1.1

04.01.02.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL A PULSO M2 27.24

Losa de Cimentación + Vereda 1 27.24 27.24

04.01.02.04 RELLENO C/MATERIAL PROPIO COMPACTADO M3 1

Área

Relleno para cimentación de vereda 2 0.05 5 0.5

2 0.05 5 0.5

04.01.02.05 ACARREO Y ACOMODO EN ZONA ALEDAÑA DESMONTE - PULSO M3 130.89

F.Espj.

Retiro 1 104.71 1.25 130.89

04.01.02.06
ELIMINACIÓN DE DESMONTE EN TERRENO NORMAL R= 10 KM CON 

MAQUINARIA
M3 130.89

Vol. F.Espj.

TOTAL

DISEÑO DE LA CAMARA DE CAPTACION , LINEA DE CONDUCCION, Y RESERVORIO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CASERÍO LOS 

CLAVELES, DISTRITO DE UCHIZA, PROVINCIA DE TOCACHE, REGIÓN SAN MARTÍN - 2018.

JANSS BRESNER PÉREZ IBÁÑEZ

LOS CLAVELES

27/10/2019

PARCIALITEM UND CANT.
DIMENSIONES
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Vol.=Vol. Corte + Vol. Excavación - Relleno 1 104.71 1.25 130.89

04.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

04.01.03.01 CONCRETO F'C= 100KG/CM2 P/SOLADOS Y/O SUB BASES (CEMENTO P-I) M3 1.57

Solado P/Losa de cimentación de Cisterna 1 2.4 2.4 0.1 0.58

Parte inclinada 4 0.24 2.4 0.1 0.23

Solado en Zapatas 1 0.6 12.8 0.1 0.77

04.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

04.01.04.01 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 P/ ZAPATAS (CEMENTO P-I) M3 3.47

Área

Zapata 2 0.27 3.8 2.05

1 0.27 2.6 0.7

2 0.27 0.95 0.51

1 0.29 0.7 0.21

04.01.04.03 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 P/ LOSAS DE FONDO-PISO (CEMENTO-PI) M3 1.15

Losa de cimentación 1 2.4 2.4 0.2 1.15

04.01.04.05 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 P/ MUROS REFORZADOS (CEMENTO P-I) M3 4.38

Muros de Reservorios 2 3.4 0.2 1.71 2.33

2 3 0.2 1.71 2.05

04.01.04.06
ENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) PARA MUROS TIPO 

CARAVISTA
M2 43.78

Muro exterior en Reservorio 4 3.4 1.71 23.26

Muro interior en Reservorio 4 3 1.71 20.52

04.01.04.08 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 PARA LOSAS MACIZAS (CEMENTO P-I) M3 1.9

Losa maciza 1 3.6 3.6 0.15 1.94

Borde de Tapa 1 2.6 0.05 0.05 0.01

Tapa de Reservorio -1 0.6 0.6 0.15 -0.05

04.01.04.09 ENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) PARA LOSAS MACIZAS M2 13.06

Losa maciza 1 3 3 9

Borde de Tapa 1 2.4 0.15 0.36

1 2.8 0.05 0.14

Volado 2 3.6 0.1 0.72

2 3.4 0.1 0.68

Frisos 4 3.6 0.15 2.16

04.01.04.11 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO M2 59.98

Losa de Fondo 1 3 2.4 7.2

Muro interior en Reservorio 4 3 1.71 20.52  
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Muro exterior en Reservorio 4 3.4 1.71 23.26

Losa maciza 1 3 3 9

04.01.04.12 ADITIVO DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO TIPO CARAVISTA M2 56.84

Muro interior en Reservorio 4 3 1.71 20.52

Muro exterior en Reservorio 4 3.4 1.71 23.26

Losa maciza 1 3 3 9

Volado 2 3.6 0.1 0.72

2 3.4 0.1 0.68

Friso 4 3.6 0.15 2.16

Borde de Tapa 1 2.4 0.15 0.36

1 2.8 0.05 0.14

04.01.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS

04.01.05.01
TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE LOSA FONDO-PISO, RESERVORIO E=20MM 

C:A 1:3
M2 9.21

Losa de fondo 1 3 3 9

Tolva de Salida 1 1.4 0.15 0.21

04.01.05.02
TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MUROS P/RESERVORIO APOYADO 

E=20MM C:A 1:3
M2 20.52

Muro interior en Reservorio 4 3 1.71 20.52

04.01.06 PISOS Y PAVIMENTOS

04.01.06.01
VEREDA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, E=0.10 M PASTA 1:2 (C-1) 

C/EMPLEO DE MEZCLADORA (INCL. AFIRMADO)
M2 16

Vereda 2 5 0.8 8

1 5 0.8 4

2 1.1 0.8 1.76

1 2.8 0.8 2.24

04.01.06.02 ENCOFRADO (I/HABILITACION DE MADERA) P/VEREDAS Y RAMPAS M2 4.32

Perímetro

1 21.6 0.2 4.32

04.01.06.03 SELLADO DE JUNTAS EN VEREDAS E=1" M 16.4

Perímetro

Junta de vereda con reservorio 1 12.4 12.4

Junta entre vereda 1 5 0.8 4

04.01.07 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA

04.01.07.01 ESCALERA DE TUBO F° G° CON PARANTES DE 1 1/2" PELDAÑOS 1" M 1.8

Escalera de acceso a Reservorio exterior 1 1.8 1.8  
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04.01.07.02
TAPA METALICA SANITARIA C/PLANCHA ESTRIADA DE ACERO E=3/16" 

(0.60mmX 0.60mm)
UND 1

Losa de Reservorio 1 1 1

04.01.07.03 VENTILACIÓN C/TUBERIA DE ACERO S/DISEÑO DE 2" UND 2

1 2 2

04.01.08 CERRAJERIA

04.01.08.01 CANDADO INCLUYENDO ALDABAS UND 1

Tapa de Inspección 1 1 1

04.01.09 PINTURA

04.01.09.01
PINTADO EXTERIOR C/TEKNOMATE O SIMILAR DE RESERVORIO APOYADO 

INCL. MENSAJE
M2 24.66

Muro Exterior 4 3.4 1.71 23.26

0

Volado 2 3.6 0.1 0.72

2 3.4 0.1 0.68

0

04.01.10 ADITAMENTOS VARIOS

04.01.10.01 PROVISION Y COLOCACION DE JUNTA WATER STOP DE PVC E=6" M 13.2

Perímetro Reservorio 4 3.3 13.2

04.01.10.02 JUNTA DE DILATACIÓN CON SELLO ELASTOMERICO M2 1.34

Junta de vereda con reservorio 1 12.4 0.1 1.24

0 0 0

Junta entre vereda 1 5 0.1 0.1

04.01.11 PRUEBAS DE CALIDAD

04.01.11.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) UND 5

1 5 5

04.01.11.02
PRUEBA HIDRÁULICA CON EMPLEO DE CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO 

PARA EL LLENADO
M3 10

Vol. 

1 10 10

04.01.12 OTROS

04.01.12.01 EVACUACION AGUA DE PRUEBA C/EMPLEO DE LINEA DE SALIDA M3 10

Vol. 

1 10 10

04.01.12.02 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE RESERVORIOS APOYADOS M2 29.73

Losa de Fondo en Reservorio 1 3 3 9  
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Muro interior en Reservorio 4 3 1.71 20.52

Tolva de Salida 1 1.4 0.15 0.21

4.02 EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO DEL RESERVORIO APOYADO V: 10M3

04.02.01 TUBERÍAS Y NIPLES

04.02.01.01 TUBERÍA FIE. GALVANIZADO ISO-65 SERIE I 3" I/ELEM.UNION+ 2%DESP. M 1.2

1 1.2 1.2

04.02.01.02 TUBERÍA FIE.GALVANIZADO ISO-65 SERIE I 2" I/ELEM.UNION+ 2%DESP. M 0.5

1 0.5 0.5

04.02.01.03  TUBERÍA FIE.GALVANIZADO ISO-65 SERIE I 1 1/2" I/ELEM.UNION+ 2%DESP. M 5

1 5 5

04.02.01.04 TUBERÍA FIE.GALVANIZADO ISO-65 SERIE I 1/2" I/ELEM.UNION+ 2%DESP. M 3.2

1 3.2 3.2

04.02.01.05
TUBERÍA PVC-U UF NTP ISO 1452 PN-10 DN 63 MM INCL. ANILLO+2% 

DESPERDICIOS
M 0.5

1 0.5 0.5

04.02.01.06  TUBERÍA PVC SAP SP NTP ISO 399.002 C-10 Ø3" +2% DESPERDICIOS. M 10.2

1 10.2 10.2

04.02.01.07 TUBERÍA PVC SAP SP NTP ISO 399.002 C-10 Ø2" +2% DESPERDICIOS. M 1.5

1 1.5 1.5

04.02.01.08 TUBERÍA PVC SAP SP NTP ISO 399.002 C-10 Ø1 1/2" +2% DESPERDICIOS. M 12.8

1 12.8 12.8

04.02.01.09  TUBERÍA PVC SAP SP NTP ISO 399.002 C-10 Ø1/2" +2% DESPERDICIOS. M 5.5

1 5.5 5.5

04.02.01.10 NIPLE CON ROSCA A UN LADO DE FºGº DE 3" x 0.30M PZA 1

1 1 1

04.02.01.11 NIPLE ROSCADO AMBOS LADOS DE FºGº DE 2" x 0.10M PZA 5

1 5 5

04.02.01.12  NIPLE CON ROSCA A UN LADO DE FºGº DE 2" x 0.45M PZA 1

1 1 1

04.02.01.13 NIPLE CON ROSCA A UN LADO DE FºGº DE 2" x 0.50M PZA 2

1 2 2

04.02.01.14 NIPLE ROSCADO AMBOS LADOS DE FºGº DE 1 1/2" x 0.35M PZA 1

1 1 1

04.02.01.15  NIPLE ROSCADO AMBOS LADOS DE FºGº DE 1 1/2" x 0.40M PZA 1

1 1 1

04.02.01.16 NIPLE ROSCADO AMBOS LADOS DE FºGº DE 1 1/2" x 0.70M PZA 7  
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1 7 7

04.02.02 UNIONES, ADAPTADORES Y SOPORTES

04.02.02.01 ADAPTADOR UNIÓN PRESIÓN-ROSCA PVC SAP Ø2" UND 1

1 1 1

04.02.02.02 ADAPTADOR UNIÓN PRESION-ROSCA PVC SAP Ø1 1/2" UND 3

1 3 3

04.02.02.03 ADAPTADOR UNIÓN PRESION-ROSCA PVC SAP Ø1/2" UND 1

1 1 1

04.02.02.04 ADAPTADOR UNIÓN PRESION-ROSCA HEMBRA PVC SAP Ø1 1/2" UND 1

1 1 1

04.02.02.05 UNIÓN ROSCADA DE FO. GALV. DE 1 1/2" UND 1

1 1 1

04.02.02.06 UNIÓN ROSCADA DE FO. GALV. DE 1/2" UND 1

1 1 1

04.02.02.07 UNIÓN UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" UND 2

1 2 2

04.02.02.08 UNIÓN UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" UND 4

1 4 4

04.02.02.09 SUMINISTRO TRANSICION PVC SAP UF-SP Ø2"-63mm UND 2

1 2 2

04.02.03 ACCESORIOS

04.02.03.01 CODO 90º DE FIERRO GALVANIZADO UNIÓN ROSCADA Ø 3" UND 2

1 2 2

04.02.03.02 CODO 90º DE FIERRO GALVANIZADO UNIÓN ROSCADA Ø 2" UND 2

1 2 2

04.02.03.03 CODO 90º DE FIERRO GALVANIZADO UNIÓN ROSCADA Ø 1 1/2" UND 2

1 2 2

04.02.03.04 CODO 90º DE FIERRO GALVANIZADO UNIÓN ROSCADA Ø 1/2" UND 2

1 2 2

04.02.03.05 CODO 45º DE FIERRO GALVANIZADO UNIÓN ROSCADA Ø 2" UND 1

1 1 1

04.02.03.06 CODO 45º DE FIERRO GALVANIZADO UNIÓN ROSCADA Ø 1 1/2" UND 2

1 2 2

04.02.03.07
CODO 90º DE FIERRO GALVANIZADO UNIÓN ROSCADA Ø3" C/MALLA 

SOLDADA
UND 1

1 1 1

04.02.03.08
CODO 90º DE FIERRO GALVANIZADO UNIÓN ROSCADA Ø2" C/MALLA 

SOLDADA
UND 2

1 2 2  
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04.02.03.09 SUMINISTRO CODO PVC SAP SP Ø 3" 90° UND 2

1 2 2

04.02.03.10 SUMINISTRO CODO PVC SAP SP Ø 1 1/2" 90° UND 3

1 3 3

04.02.03.11 SUMINISTRO CODO PVC SAP SP Ø 1/2" 90° UND 4

1 4 4

04.02.03.12 SUMINISTRO CODO PVC SAP SP Ø 3" 45° UND 2

1 2 2

04.02.03.13 SUMINISTRO CODO PVC SAP SP Ø 2" 45° UND 1

1 1 1

04.02.03.14 SUMINISTRO CODO PVC SAP SP Ø 1 1/2" 45° UND 2

1 2 2

04.02.03.15 SUMINISTRO REDUCCION PVC SAP SP Ø 3" - 2" UND 1

1 1 1

04.02.03.16 SUMINISTRO REDUCCION PVC SAP SP Ø 3" - 1 1/2" UND 1

1 1 1

04.02.03.17 SUMINISTRO REDUCCION PVC SAP SP Ø 2" - 1 1/2" UND 2

1 2 2

04.02.03.18 SUMINISTRO REDUCCION PVC SAP SP Ø 1 1/2" - 1" UND 1

1 1 1

04.02.03.19 SUMINISTRO REDUCCION PVC SAP SP Ø 1" - 1/2" UND 1

1 1 1

04.02.03.20 SUMINISTRO TEE PVC SAP SP Ø 3" - 3" UND 1

1 1 1

04.02.03.21 SUMINISTRO TEE PVC SAP SP Ø 1 1/2" - 1 1/2" UND 2

1 2 2

04.02.03.22 SUMINISTRO TAPON PVC SAP SP Ø 3" UND 1

1 1 1

04.02.03.23 TEE DE FIERRO GALVANIZADO UNIÓN ROSCADA Ø 1 1/2" UND 1

1 1 1

04.02.04 VÁLVULAS

04.02.04.01 VALVULA COMPUERTA NTP 350.084 DE 2" UND 1

1 1 1

04.02.04.02 VALVULA COMPUERTA NTP 350.084 DE 1 1/2" UND 2

1 2 2

04.02.04.03 VALVULA COMPUERTA TIPO DADO P/TUB. PVC DE 2" UND 1

1 1 1  
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04.02.04.04 VÁLVULA FLOTADORA DE BRONCE DE CONTROL DIRECTO Ø 1 1/2" UND 1

1 1 1

04.02.04.05 GRIFO D=1/2" NTP 350.084 UND 1

1 1 1

04.02.05 INSTALACIÓN

04.02.05.01 MONTAJE DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA DE RESERVORIO V:10M3 GLB 1

1 1 1  
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Anexo 9.6.2.  

Metrados de acero de reservorio 

de agua potable  
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PROYECTO:

TESISTA:

UBICACIÓN   :

FECHA          :

Diam. N° Long. Long. Densidad

(Pulg) Var. Varilla (m)  Total (m) Acero  1/4  3/8  1/2  5/8  3/4 1

4.01 CONSTRUCCION DE RESERVORIO APOYADO Vol=10 m3

04.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

04.01.04.02
ACERO ESTRUC. TRABAJADO P/ZAPATA ARMADA (COSTO PROM. INCL. 

DESPERDICIOS)
KG 217.76

Acero longitudinal 4  1/2 9 3.97 142.92 0.99 141.49 142.92

Acero transversal 4  1/2 18 1.07 77.04 0.99 76.27 77.04

04.01.04.04
ACERO ESTRUC. TRABAJADO P/LOSA DE FONDO-PISO (COSTO PROM. 

INCL. DESPERDICIOS)
KG 104.03

Acero longitudinal 2  3/8 12 3.87 92.88 0.56 52.01 92.88

Acero transversal 2  3/8 12 3.87 92.88 0.56 52.01 92.88

04.01.04.07
ACERO ESTRUC. TRABAJADO P/MURO REFORZADO (COSTO PROM. INCL. 

DESPERDICIOS)
KG 36 144  419.22

Acero Vertical 2  3/8 36 2.78 200.16 0.56 112.09 200.16

2  3/8 36 2.78 200.16 0.56 112.09 200.16

DM-01 4  1/2 4 2.78

Acero Horizontal 2  3/8 18 3.52 126.72 0.56 70.96 126.72

2  3/8 18 3.52 126.72 0.56 70.96 126.72

Estribo DM-01 4  3/8 10 0.78 31.2 0.56 17.47 31.2

refuerzo en pase de tubería 4  1/2 4 1.45 23.2 0.99 22.97 23.2

4  1/2 4 0.8 12.8 0.99 12.67 12.8

04.01.04.10
ACERO ESTRUC. TRABAJADO P/LOSAS MACIZAS (COSTO PROM. INCL. 

DESPERDICIOS)
KG 23.6667  109.75

Acero Longitudinal 1  3/8 24 3.42 82.08 0.56 45.96 82.08

Acero Transversal 1  3/8 24 3.42 82.08 0.56 45.96 82.08

refuerzo en pase de tubería 2  1/2 4 1.45 11.6 0.99 11.48 11.6

2  1/2 4 0.8 6.4 0.99 6.34 6.4

DISEÑO DE LA CAMARA DE CAPTACION , LINEA DE CONDUCCION, Y RESERVORIO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CASERÍO LOS CLAVELES, DISTRITO DE UCHIZA, PROVINCIA DE TOCACHE, 

REGIÓN SAN MARTÍN - 2018.

JANSS BRESNER PÉREZ IBÁÑEZ

LOS CLAVELES

27/10/2019

0

1

Peso en kg por metro lineal de Fo. Co. 0.25 0.56 0.99 1.55 2.24 3.98

Diámetro de fierro de construcción  1/4  3/8

0 0

Longitud en m. Por diámetro de Fo. Co. 0 1034.88 255.96 0 0

TOTAL KILOS POR DIAMETRO DE Fo. Co. 0 579.53 253.4 0

 1/2  5/8  3/4

Ítem Descripción Und N° Elementos Kg de Acero
LONGITUD PARCIAL POR DIAMETRO
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Anexo 9.6.3. Resumen de 

metrados del reservorio de agua 

potable  

 



232 
 

PROYECTO:

TESISTA:

UBICACIÓN   :

FECHA          :

Item Descripción Und. Metrado

4 RESERVORIO APOYADO PROYECTADO V:10 m3

4.01 CONSTRUCCION DE RESERVORIO APOYADO PROYECTADO Vol=10 m3

04.01.01 OBRAS PRELIMINARES

04.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIALES M2 27.24

04.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO FINALES M2 27.24

04.01.01.03 
TRANSPORTE DE MATERIALES, HER-EQUIPOS EN ZONA SIN ACCESO 

VEHICULAR P/INSTAL. HIDRÁULICAS.DEL RESERV. 10 M3
GLB 1

04.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

04.01.02.01 EXCAVACIONES-CORTE EN T-NORMAL (C/MAQUINARIA) M3 100

04.01.02.02 EXCAVACIONES TERRENO NORMAL A PULSO HASTA 1,00 M PROF. M3 5.71

04.01.02.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL A PULSO M2 27.24

04.01.02.04 RELLENO C/MATERIAL PROPIO COMPACTADO M3 1

04.01.02.05 ACARREO Y ACOMODO EN ZONA ALEDAÑA DESMONTE - PULSO M3 130.89

04.01.02.06
ELIMINACIÓN DE DESMONTE EN TERRENO NORMAL R= 10 KM CON 

MAQUINARIA
M3 130.89

04.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

04.01.03.01 CONCRETO F'C= 100KG/CM2 P/SOLADOS Y/O SUB BASES (CEMENTO P-I) M3 1.57

04.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

04.01.04.01 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 P/ ZAPATAS (CEMENTO P-I) M3 3.47

04.01.04.02
ACERO ESTRUC. TRABAJADO P/ZAPATA ARMADA (COSTO PROM. INCL. 

DESPERDICIOS)
KG 217.76

DISEÑO DE LA CAMARA DE CAPTACION , LINEA DE CONDUCCION, Y 

RESERVORIO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL 

CASERÍO LOS CLAVELES, DISTRITO DE UCHIZA, PROVINCIA DE TOCACHE, 

REGIÓN SAN MARTÍN - 2018.

JANSS BRESNER PÉREZ IBÁÑEZ

LOS CLAVELES

27/10/2019
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04.01.04.03 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 P/ LOSAS DE FONDO-PISO (CEMENTO-PI) M3 1.15

04.01.04.04
ACERO ESTRUC. TRABAJADO P/LOSA DE FONDO-PISO (COSTO PROM. INCL. 

DESPERDICIOS)
KG 104.03

04.01.04.05 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 P/ MUROS REFORZADOS (CEMENTO P-I) M3 4.38

04.01.04.06
ENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) PARA MUROS TIPO 

CARAVISTA
M2 43.78

04.01.04.07
ACERO ESTRUC. TRABAJADO P/MURO REFORZADO (COSTO PROM. INCL. 

DESPERDICIOS)
KG 419.22

04.01.04.08 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 PARA LOSAS MACIZAS (CEMENTO P-I) M3 1.9

04.01.04.09 ENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) PARA LOSAS MACIZAS M2 13.06

04.01.04.10
ACERO ESTRUC. TRABAJADO P/LOSAS MACIZAS (COSTO PROM. INCL. 

DESPERDICIOS)
KG 109.75

04.01.04.11 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO M2 59.98

04.01.04.12 ADITIVO DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO TIPO CARAVISTA M2 56.84

04.01.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS

04.01.05.01
TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE LOSA FONDO-PISO, RESERVORIO 

E=20MM C:A 1:3
M2 9.21

04.01.05.02
TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MUROS P/RESERVORIO APOYADO 

E=20MM C:A 1:3
M2 20.52

04.01.06 PISOS Y PAVIMENTOS

04.01.06.01
VEREDA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, E=0.10 M PASTA 1:2 (C-1) C/EMPLEO 

DE MEZCLADORA (INCL. AFIRMADO)
M2 16

04.01.06.02 ENCOFRADO (I/HABILITACION DE MADERA) P/VEREDAS Y RAMPAS M2 4.32

04.01.06.03 SELLADO DE JUNTAS EN VEREDAS E=1" M 16.4

04.01.07 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA

04.01.07.01 ESCALERA DE TUBO F° G° CON PARANTES DE 1 1/2" PELDAÑOS 1" M 1.8

04.01.07.02
TAPA METALICA SANITARIA C/PLANCHA ESTRIADA DE ACERO E=3/16" 

(0.60mmX 0.60mm)
UND 1

04.01.07.03 VENTILACION C/TUBERIA DE ACERO S/DISEÑO DE 2" UND 2

04.01.08 CERRAJERIA

04.01.08.01 CANDADO INCLUYENDO ALDABAS UND 1

04.01.09 PINTURA  
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04.01.09.01
PINTADO EXTERIOR C/TEKNOMATE O SIMILAR DE RESERVORIO APOYADO 

INCL. MENSAJE
M2 24.66

04.01.10 ADITAMENTOS VARIOS

04.01.10.01 PROVISION Y COLOCACION DE JUNTA WATER STOP DE PVC E=6" M 13.2

04.01.10.02 JUNTA DE DILATACIÓN CON SELLO ELASTOMERICO M2 1.34

04.01.11 PRUEBAS DE CALIDAD

04.01.11.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) UND 5

04.01.11.02
PRUEBA HIDRÁULICA CON EMPLEO DE CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO 

PARA EL LLENADO
M3 10

04.01.12 OTROS

04.01.12.01 EVACUACION AGUA DE PRUEBA C/EMPLEO DE LINEA DE SALIDA M3 10

04.01.12.02 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE RESERVORIOS APOYADOS M2 29.73

4.02 EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO DEL RESERVORIO APOYADO V: 10M3

04.02.01 TUBERÍAS Y NIPLES

04.02.01.01 TUBERÍA FIE. GALVANIZADO ISO-65 SERIE I 3" I/ELEM.UNION+ 2%DESP. M 1.2

04.02.01.02 TUBERÍA FIE.GALVANIZADO ISO-65 SERIE I 2" I/ELEM.UNION+ 2%DESP. M 0.5

04.02.01.03  TUBERÍA FIE.GALVANIZADO ISO-65 SERIE I 1 1/2" I/ELEM.UNION+ 2%DESP. M 5

04.02.01.04 TUBERÍA FIE.GALVANIZADO ISO-65 SERIE I 1/2" I/ELEM.UNION+ 2%DESP. M 3.2

04.02.01.05
TUBERÍA PVC-U UF NTP ISO 1452 PN-10 DN 63 MM INCL. ANILLO+2% 

DESPERDICIOS
M 0.5

04.02.01.06  TUBERÍA PVC SAP SP NTP ISO 399.002 C-10 Ø3" +2% DESPERDICIOS. M 10.2

04.02.01.07 TUBERÍA PVC SAP SP NTP ISO 399.002 C-10 Ø2" +2% DESPERDICIOS. M 1.5

04.02.01.08 TUBERÍA PVC SAP SP NTP ISO 399.002 C-10 Ø1 1/2" +2% DESPERDICIOS. M 12.8

04.02.01.09  TUBERÍA PVC SAP SP NTP ISO 399.002 C-10 Ø1/2" +2% DESPERDICIOS. M 5.5

04.02.01.10 NIPLE CON ROSCA A UN LADO DE FºGº DE 3" x 0.30M PZA 1

04.02.01.11 NIPLE ROSCADO AMBOS LADOS DE FºGº DE 2" x 0.10M PZA 5  
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04.02.01.12  NIPLE CON ROSCA A UN LADO DE FºGº DE 2" x 0.45M PZA 1

04.02.01.13 NIPLE CON ROSCA A UN LADO DE FºGº DE 2" x 0.50M PZA 2

04.02.01.14 NIPLE ROSCADO AMBOS LADOS DE FºGº DE 1 1/2" x 0.35M PZA 1

04.02.01.15  NIPLE ROSCADO AMBOS LADOS DE FºGº DE 1 1/2" x 0.40M PZA 1

04.02.01.16 NIPLE ROSCADO AMBOS LADOS DE FºGº DE 1 1/2" x 0.70M PZA 7

04.02.02 UNIONES, ADAPTADORES Y SOPORTES

04.02.02.01 ADAPTADOR UNIÓN PRESIÓN-ROSCA PVC SAP Ø2" UND 1

04.02.02.02 ADAPTADOR UNIÓN PRESION-ROSCA PVC SAP Ø1 1/2" UND 3

04.02.02.03 ADAPTADOR UNIÓN PRESION-ROSCA PVC SAP Ø1/2" UND 1

04.02.02.04 ADAPTADOR UNIÓN PRESION-ROSCA HEMBRA PVC SAP Ø1 1/2" UND 1

04.02.02.05 UNIÓN ROSCADA DE FO. GALV. DE 1 1/2" UND 1

04.02.02.06 UNIÓN ROSCADA DE FO. GALV. DE 1/2" UND 1

04.02.02.07 UNIÓN UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" UND 2

04.02.02.08 UNIÓN UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" UND 4

04.02.02.09 SUMINISTRO TRANSICION PVC SAP UF-SP Ø2"-63mm UND 2

04.02.03 ACCESORIOS

04.02.03.01 CODO 90º DE FIERRO GALVANIZADO UNIÓN ROSCADA Ø 3" UND 2

04.02.03.02 CODO 90º DE FIERRO GALVANIZADO UNIÓN ROSCADA Ø 2" UND 2

04.02.03.03 CODO 90º DE FIERRO GALVANIZADO UNIÓN ROSCADA Ø 1 1/2" UND 2

04.02.03.04 CODO 90º DE FIERRO GALVANIZADO UNIÓN ROSCADA Ø 1/2" UND 2

04.02.03.05 CODO 45º DE FIERRO GALVANIZADO UNIÓN ROSCADA Ø 2" UND 1

04.02.03.06 CODO 45º DE FIERRO GALVANIZADO UNIÓN ROSCADA Ø 1 1/2" UND 2

04.02.03.07
CODO 90º DE FIERRO GALVANIZADO UNIÓN ROSCADA Ø3" C/MALLA 

SOLDADA
UND 1

04.02.03.08
CODO 90º DE FIERRO GALVANIZADO UNIÓN ROSCADA Ø2" C/MALLA 

SOLDADA
UND 2  
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04.02.03.09 SUMINISTRO CODO PVC SAP SP Ø 3" 90° UND 2

04.02.03.10 SUMINISTRO CODO PVC SAP SP Ø 1 1/2" 90° UND 3

04.02.03.11 SUMINISTRO CODO PVC SAP SP Ø 1/2" 90° UND 4

04.02.03.12 SUMINISTRO CODO PVC SAP SP Ø 3" 45° UND 2

04.02.03.13 SUMINISTRO CODO PVC SAP SP Ø 2" 45° UND 1

04.02.03.14 SUMINISTRO CODO PVC SAP SP Ø 1 1/2" 45° UND 2

04.02.03.15 SUMINISTRO REDUCCION PVC SAP SP Ø 3" - 2" UND 1

04.02.03.16 SUMINISTRO REDUCCION PVC SAP SP Ø 3" - 1 1/2" UND 1

04.02.03.17 SUMINISTRO REDUCCION PVC SAP SP Ø 2" - 1 1/2" UND 2

04.02.03.18 SUMINISTRO REDUCCION PVC SAP SP Ø 1 1/2" - 1" UND 1

04.02.03.19 SUMINISTRO REDUCCION PVC SAP SP Ø 1" - 1/2" UND 1

04.02.03.20 SUMINISTRO TEE PVC SAP SP Ø 3" - 3" UND 1

04.02.03.21 SUMINISTRO TEE PVC SAP SP Ø 1 1/2" - 1 1/2" UND 2

04.02.03.22 SUMINISTRO TAPON PVC SAP SP Ø 3" UND 1

04.02.03.23 TEE DE FIERRO GALVANIZADO UNIÓN ROSCADA Ø 1 1/2" UND 1

04.02.04 VÁLVULAS

04.02.04.01 VALVULA COMPUERTA NTP 350.084 DE 2" UND 1

04.02.04.02 VALVULA COMPUERTA NTP 350.084 1 1/2" UND 2

04.02.04.03 VALVULA COMPUERTA TIPO DADO P/TUB. PVC DE 2" UND 1

04.02.04.04 VÁLVULA FLOTADORA DE BRONCE DE CONTROL DIRECTO Ø 1 1/2" UND 1

04.02.04.05 GRIFO D=1/2" NTP 350.084 UND 1

04.02.05 INSTALACIÓN

04.02.05.01 MONTAJE DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA DE RESERVORIO V:10M3 GLB 1  
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Anexo 10.1 

Análisis de costos unitarios  
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Partida 01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL

Rendimiento M2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : M2 1.13

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 13.69 1.10

1.10

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 1.10 0.03

0.03

Partida 01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA DE EDIFICACION

Rendimiento M2/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : M2 1.43

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0267 13.69 0.37

0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0267 15.75 0.42

0.79

Materiales

02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0400 4.50 0.18

0231040002 ESTACAS DE MADERA p2 0.0150 5.51 0.08

0.26

Equipos

0301000020 MIRA TOPOGRAFICA hm 1.0000 0.0267 3.50 0.09

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 0.79 0.02

0301490002 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0267 10.00 0.27

0.38

Partida 01.01.03 TRAZO Y REPLANTEO FINAL DE OBRA DE EDIFICACION

Rendimiento M2/DIA MO. 600.0000 EQ. 600.0000 Costo unitario directo por : M2 0.92

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 2.0000 0.0267 13.69 0.37

0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0133 15.75 0.21

0.58

Equipos

0301000020 MIRA TOPOGRAFICA hm 1.0000 0.0133 3.50 0.05

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 0.58 0.02

0301490002 NIVEL TOPOGRAFICO hm 2.0000 0.0267 10.00 0.27

0.34

Partida 01.02.01.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL 2.00 M

Rendimiento M3/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : M3 56.40

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 2.0000 4.0000 13.69 54.76

54.76

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 54.76 1.64

1.64

Partida 01.02.01.02 NIVELACION COMPACTACION MANUAL PARA ESTRUCTURA  DE TERRENO NORMAL

Rendimiento M2/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : M2 4.80

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1600 15.22 2.44

0101010005 PEON hh 1.0000 0.1600 13.69 2.19

4.63

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 4.63 0.14

0301060007 APISONADOR VIBR. TIPO CANGURO DE 4 HPhm 1.0000 0.1600 0.16 0.03

0.17

Partida 01.02.01.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m)

Presupuesto DISEÑO DE LA CAMARA DE CAPTACION, LINEA DE CONDUCCION Y RESERVORIO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

POTABLE EN EL CASERÍO LOS CLAVELES, DISTRITO DE UCHIZA, PROVINCIA DE TOCACHE, REGIÓN SAN MARTÍN - 2018

Análisis de precios unitarios
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Rendimiento M3/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : M3 18.80

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 13.69 18.25

18.25

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 18.25 0.55

0.55

Partida 01.02.02.01 EXCAVACION DE ZANJA, PARA TUBERIA A.PROM. 0.60M. H=1.00M. TERRENO NORMAL, MANUAL

Rendimiento ML/DIA MO. 3.5000 EQ. 3.5000 Costo unitario directo por : ML 64.46

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 2.0000 4.5714 13.69 62.58

62.58

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 62.58 1.88

1.88

Partida 01.02.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL

Rendimiento ML/DIA MO. 180.0000 EQ. 180.0000 Costo unitario directo por : ML 3.09

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 3.0000 0.1333 13.69 1.82

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.0444 14.06 0.62

2.44

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 2.44 0.07

0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HPhm 1.0000 0.0444 13.00 0.58

0.65

Partida 01.02.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA TODA PROFUNDIDAD TERRENO NORMAL

Rendimiento ML/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : ML 141.03

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2000 15.22 3.04

0101010005 PEON hh 2.0000 0.4000 13.69 5.48

8.52

Materiales

02070200010002 ARENA GRUESA m3 1.1500 115.00 132.25

132.25

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 8.52 0.26

0.26

Partida 01.02.02.04 RELLENO DE ZANJAS APISONADO CON MATERIAL PROPIO EN CAPAS DE 0.20 M EN TERRENO NORMAL HASTA 1M

Rendimiento ML/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : ML 3.43

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 15.22 1.22

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 13.69 1.10

2.32

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 2.32 0.07

0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HPhm 1.0000 0.0800 13.00 1.04

1.11

Partida 01.02.02.05 ELIM/MAT/EXC MANUAL TN TUB/  1/2" - 1 1/2" HASTA 5 KM.

Rendimiento ML/DIA MO. 360.0000 EQ. 360.0000 Costo unitario directo por : ML 14.48

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0222 18.14 0.40

0101010005 PEON hh 2.0000 0.0444 13.69 0.61

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 4.0000 0.0889 15.75 1.40

2.41

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 2.41 0.07

03011600010006 CARGADOR S/LLANTAS DE 80-95 HP 1.5-1.75 YD3.hm 1.0000 0.0222 180.00 4.00

0301220010 CAMION VOLQUETE 15 M3. hm 3.0000 0.0667 120.00 8.00

12.07

Partida 01.03.01 CONCRETO CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:8 (100 kg/cm2)+ 30% P.M.
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Rendimiento M3/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : M3 73.55

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 18.14 3.63

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2000 15.22 3.04

0101010005 PEON hh 7.0000 1.4000 13.69 19.17

25.84

Materiales

0207010005 PIEDRA MEDIANA m3 0.0900 120.00 10.80

0207030001 HORMIGON m3 0.1880 120.00 22.56

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.4600 18.64 8.57

41.93

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 25.84 0.78

03012900030006 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 P3 (8 HP)hm 1.0000 0.2000 25.00 5.00

5.78

Partida 01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZANJAS DE CORONACION

Rendimiento M2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : M2 42.08

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 18.14 12.09

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 15.22 10.15

0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 13.69 4.56

26.80

Materiales

02040100010005 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 0.2000 5.00 1.00

02041200010004 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"kg 0.2000 5.00 1.00

0231190002 MADERA PARA ENCOFRADO p2 2.4000 5.20 12.48

14.48

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 26.80 0.80

0.80

Partida 01.03.03 CONCRETO F'C 140 KG/CM2 (I) P/ZANJA DE CORONACION

Rendimiento M3/DIA MO. 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : M3 120.62

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2286 18.14 4.15

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.4571 15.22 6.96

0101010005 PEON hh 4.0000 0.9143 13.69 12.52

0101010010 OPERARIO DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.2286 14.06 3.21

26.84

Materiales

02070100010005 PIEDRA CHANCADA 1/2" - 3/4" m3 0.5400 46.61 25.17

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5100 115.00 58.65

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1840 18.64 3.43

87.25

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 26.84 0.81

03012900030006 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 P3 (8 HP)hm 1.0000 0.2286 25.00 5.72

6.53

Partida 01.03.04 CONCRETO F'C 140 KG/CM2 (I) P/LOSA DE TECHO

Rendimiento M3/DIA MO. 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : M3 120.62

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2286 18.14 4.15

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.4571 15.22 6.96

0101010005 PEON hh 4.0000 0.9143 13.69 12.52

0101010010 OPERARIO DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.2286 14.06 3.21

26.84

Materiales

02070100010005 PIEDRA CHANCADA 1/2" - 3/4" m3 0.5400 46.61 25.17

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5100 115.00 58.65

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1840 18.64 3.43

87.25

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 26.84 0.81

03012900030006 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 P3 (8 HP)hm 1.0000 0.2286 25.00 5.72

6.53

Partida 01.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA DE TECHO

Rendimiento M2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : M2 42.08

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
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Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 18.14 12.09

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 15.22 10.15

0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 13.69 4.56

26.80

Materiales

02040100010005 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 0.2000 5.00 1.00

02041200010004 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"kg 0.2000 5.00 1.00

0231190002 MADERA PARA ENCOFRADO p2 2.4000 5.20 12.48

14.48

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 26.80 0.80

0.80

Partida 01.03.06 DADO CONCRETO F'C 140 (CEM. I) P/ACCES.

Rendimiento UND/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : UND 330.56

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 18.14 8.06

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4444 15.22 6.76

0101010005 PEON hh 6.0000 2.6667 13.69 36.51

51.33

Materiales

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.1800 115.00 20.70

0207030001 HORMIGON m3 1.3500 120.00 162.00

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 4.5000 18.64 83.88

266.58

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 51.33 1.54

03012900030006 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 P3 (8 HP)hm 1.0000 0.4444 25.00 11.11

12.65

Partida 01.03.07 ASENTADO  DE PIEDRA F'C=140KG/CM2 + 30 % PM.

Rendimiento M3/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : M3 73.87

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 18.14 3.63

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2000 15.22 3.04

0101010005 PEON hh 7.0000 1.4000 13.69 19.17

25.84

Materiales

0207010015 PIEDRA DE CANTO RODADO 6" m3 0.0900 120.00 10.80

0207030001 HORMIGON m3 0.1880 120.00 22.56

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.4600 18.64 8.57

0276050003 REGLA DE MADERA p2 0.1120 2.86 0.32

42.25

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 25.84 0.78

03012900030002 MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP) hm 1.0000 0.2000 25.00 5.00

5.78

Partida 01.03.08 CONCRETO CICLOPEO  f'c=140 kg/cm2 + 30 % PM. (RELLENO EN AFLORAMIENTO)

Rendimiento M3/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : M3 73.87

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 18.14 3.63

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2000 15.22 3.04

0101010005 PEON hh 7.0000 1.4000 13.69 19.17

25.84

Materiales

0207010015 PIEDRA DE CANTO RODADO 6" m3 0.0900 120.00 10.80

0207030001 HORMIGON m3 0.1880 120.00 22.56

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.4600 18.64 8.57

0276050003 REGLA DE MADERA p2 0.1120 2.86 0.32

42.25

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 25.84 0.78

03012900030002 MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP) hm 1.0000 0.2000 25.00 5.00

5.78

Partida 01.04.01.01.01 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 (I) P/MURO REFORZADO

Rendimiento M3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : M3 224.93

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 18.14 11.61

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3200 15.22 4.87
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0101010005 PEON hh 10.0000 3.2000 13.69 43.81

60.29

Materiales

02070100010006 PIEDRA ZARANDEADA DE 1/2" m3 0.5300 150.00 79.50

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 115.00 59.80

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.7300 18.64 13.61

152.91

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 60.29 1.81

03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.3200 6.00 1.92

03012900030006 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 P3 (8 HP)hm 1.0000 0.3200 25.00 8.00

11.73

Partida 01.04.01.01.02 ENCOFRADO\DESENCOFRADO NORMAL MURO REFORZADO

Rendimiento M2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : M2 42.08

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 18.14 12.09

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 15.22 10.15

0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 13.69 4.56

26.80

Materiales

02040100010005 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 0.2000 5.00 1.00

02041200010004 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"kg 0.2000 5.00 1.00

0231190002 MADERA PARA ENCOFRADO p2 2.4000 5.20 12.48

14.48

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 26.80 0.80

0.80

Partida 01.04.01.01.03 ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 GRADO 60

Rendimiento KG/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : KG 5.17

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 18.14 0.58

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0640 15.22 0.97

1.55

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 4.24 0.25

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.0500 2.90 3.05

3.30

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 1.55 0.05

03013300020002 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 8.50 0.27

0.32

Partida 01.04.01.02.01.01 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 (I) P/LOSA DE FONDO/PISO

Rendimiento M3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : M3 224.93

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 18.14 11.61

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3200 15.22 4.87

0101010005 PEON hh 10.0000 3.2000 13.69 43.81

60.29

Materiales

02070100010006 PIEDRA ZARANDEADA DE 1/2" m3 0.5300 150.00 79.50

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 115.00 59.80

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.7300 18.64 13.61

152.91

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 60.29 1.81

03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.3200 6.00 1.92

03012900030006 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 P3 (8 HP)hm 1.0000 0.3200 25.00 8.00

11.73

Partida 01.04.01.02.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS DE FONDO PISO

Rendimiento M2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : M2 42.08

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 18.14 12.09

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 15.22 10.15

0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 13.69 4.56

26.80

Materiales

02040100010005 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 0.2000 5.00 1.00

02041200010004 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"kg 0.2000 5.00 1.00
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0231190002 MADERA PARA ENCOFRADO p2 2.4000 5.20 12.48

14.48

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 26.80 0.80

0.80

Partida 01.04.01.02.01.03 ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 GRADO 60

Rendimiento KG/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : KG 5.17

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 18.14 0.58

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0640 15.22 0.97

1.55

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 4.24 0.25

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.0500 2.90 3.05

3.30

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 1.55 0.05

03013300020002 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 8.50 0.27

0.32

Partida 01.04.01.02.02.01 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 (I) P/MURO REFORZADO

Rendimiento M3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : M3 224.93

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 18.14 11.61

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3200 15.22 4.87

0101010005 PEON hh 10.0000 3.2000 13.69 43.81

60.29

Materiales

02070100010006 PIEDRA ZARANDEADA DE 1/2" m3 0.5300 150.00 79.50

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 115.00 59.80

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.7300 18.64 13.61

152.91

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 60.29 1.81

03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.3200 6.00 1.92

03012900030006 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 P3 (8 HP)hm 1.0000 0.3200 25.00 8.00

11.73

Partida 01.04.01.02.02.02 ENCOFRADO\DESENCOFRADO NORMAL MURO REFORZADO

Rendimiento M2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : M2 42.08

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 18.14 12.09

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 15.22 10.15

0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 13.69 4.56

26.80

Materiales

02040100010005 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 0.2000 5.00 1.00

02041200010004 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"kg 0.2000 5.00 1.00

0231190002 MADERA PARA ENCOFRADO p2 2.4000 5.20 12.48

14.48

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 26.80 0.80

0.80

Partida 01.04.01.02.02.03 ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 GRADO 60

Rendimiento KG/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : KG 5.17

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 18.14 0.58

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0640 15.22 0.97

1.55

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 4.24 0.25

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.0500 2.90 3.05

3.30

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 1.55 0.05

03013300020002 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 8.50 0.27

0.32

Partida 01.04.01.02.03.01 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 (I) P/LOSA DE TECHO
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Rendimiento M3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : M3 224.93

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 18.14 11.61

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3200 15.22 4.87

0101010005 PEON hh 10.0000 3.2000 13.69 43.81

60.29

Materiales

02070100010006 PIEDRA ZARANDEADA DE 1/2" m3 0.5300 150.00 79.50

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 115.00 59.80

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.7300 18.64 13.61

152.91

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 60.29 1.81

03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.3200 6.00 1.92

03012900030006 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 P3 (8 HP)hm 1.0000 0.3200 25.00 8.00

11.73

Partida 01.04.01.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS DE TECHO

Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 42.08

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 18.14 12.09

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 15.22 10.15

0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 13.69 4.56

26.80

Materiales

02040100010005 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 0.2000 5.00 1.00

02041200010004 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"kg 0.2000 5.00 1.00

0231190002 MADERA PARA ENCOFRADO p2 2.4000 5.20 12.48

14.48

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 26.80 0.80

0.80

Partida 01.04.01.02.03.03 ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 GRADO 60

Rendimiento KG/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : KG 5.17

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 18.14 0.58

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0640 15.22 0.97

1.55

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 4.24 0.25

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.0500 2.90 3.05

3.30

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 1.55 0.05

03013300020002 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 8.50 0.27

0.32

Partida 01.04.01.03.01.01 CONCRETO EN  f'c=210 kg/cm2 P/LOSA DE FONDO

Rendimiento M3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : M3 224.93

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 18.14 11.61

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3200 15.22 4.87

0101010005 PEON hh 10.0000 3.2000 13.69 43.81

60.29

Materiales

02070100010006 PIEDRA ZARANDEADA DE 1/2" m3 0.5300 150.00 79.50

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 115.00 59.80

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.7300 18.64 13.61

152.91

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 60.29 1.81

03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.3200 6.00 1.92

03012900030006 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 P3 (8 HP)hm 1.0000 0.3200 25.00 8.00

11.73

Partida 01.04.01.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS DE FONDO PISO

Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 42.08

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 18.14 12.09
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0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 15.22 10.15

0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 13.69 4.56

26.80

Materiales

02040100010005 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 0.2000 5.00 1.00

02041200010004 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"kg 0.2000 5.00 1.00

0231190002 MADERA PARA ENCOFRADO p2 2.4000 5.20 12.48

14.48

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 26.80 0.80

0.80

Partida 01.04.01.03.01.03 ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 GRADO 60

Rendimiento KG/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : KG 5.17

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 18.14 0.58

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0640 15.22 0.97

1.55

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 4.24 0.25

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.0500 2.90 3.05

3.30

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 1.55 0.05

03013300020002 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 8.50 0.27

0.32

Partida 01.04.01.03.02.01 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 (I) P/MURO REFORZADO

Rendimiento M3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : M3 224.93

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 18.14 11.61

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3200 15.22 4.87

0101010005 PEON hh 10.0000 3.2000 13.69 43.81

60.29

Materiales

02070100010006 PIEDRA ZARANDEADA DE 1/2" m3 0.5300 150.00 79.50

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 115.00 59.80

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.7300 18.64 13.61

152.91

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 60.29 1.81

03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.3200 6.00 1.92

03012900030006 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 P3 (8 HP)hm 1.0000 0.3200 25.00 8.00

11.73

Partida 01.04.01.03.02.02 ENCOFRADO\DESENCOFRADO NORMAL MURO REFORZADO

Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 42.08

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 18.14 12.09

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 15.22 10.15

0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 13.69 4.56

26.80

Materiales

02040100010005 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 0.2000 5.00 1.00

02041200010004 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"kg 0.2000 5.00 1.00

0231190002 MADERA PARA ENCOFRADO p2 2.4000 5.20 12.48

14.48

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 26.80 0.80

0.80

Partida 01.04.01.03.02.03 ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 GRADO 60

Rendimiento KG/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : KG 5.17

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 18.14 0.58

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0640 15.22 0.97

1.55

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 4.24 0.25

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.0500 2.90 3.05

3.30

Equipos
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0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 1.55 0.05

03013300020002 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 8.50 0.27

0.32

Partida 01.04.01.03.03.01 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 (I) P/LOSA DE TECHO

Rendimiento M3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : M3 224.93

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 18.14 11.61

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3200 15.22 4.87

0101010005 PEON hh 10.0000 3.2000 13.69 43.81

60.29

Materiales

02070100010006 PIEDRA ZARANDEADA DE 1/2" m3 0.5300 150.00 79.50

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 115.00 59.80

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.7300 18.64 13.61

152.91

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 60.29 1.81

03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.3200 6.00 1.92

03012900030006 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 P3 (8 HP)hm 1.0000 0.3200 25.00 8.00

11.73

Partida 01.04.01.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS DE TECHO

Rendimiento M2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : M2 42.08

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 18.14 12.09

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 15.22 10.15

0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 13.69 4.56

26.80

Materiales

02040100010005 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 0.2000 5.00 1.00

02041200010004 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"kg 0.2000 5.00 1.00

0231190002 MADERA PARA ENCOFRADO p2 2.4000 5.20 12.48

14.48

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 26.80 0.80

0.80

Partida 01.04.01.03.03.03 ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 GRADO 60

Rendimiento KG/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : KG 5.17

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 18.14 0.58

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0640 15.22 0.97

1.55

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 4.24 0.25

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.0500 2.90 3.05

3.30

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 1.55 0.05

03013300020002 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 8.50 0.27

0.32

Partida 01.05.01 TARRAJEO EXTERIOR C:A 1:5 (CEM I)

Rendimiento M2/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : M2 21.40

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 18.14 9.67

0101010005 PEON hh 1.0000 0.5333 13.69 7.30

16.97

Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 98.50 1.58

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0160 18.64 0.30

0272030003 ANDAMIO DE MADERA p2 0.5800 3.39 1.97

0276050003 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.86 0.07

3.92

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 16.97 0.51

0.51

Partida 01.05.02 TARRAJEO INTERIOR E=1.5CM, 1:4

Rendimiento M2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : M2 25.78
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Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 18.14 12.09

0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 13.69 9.13

21.22

Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 98.50 1.58

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0160 18.64 0.30

0272030003 ANDAMIO DE MADERA p2 0.5800 3.39 1.97

0276050003 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.86 0.07

3.92

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 21.22 0.64

0.64

Partida 01.05.03 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 1:2 , e=2.0CM

Rendimiento M2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : M2 44.12

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 18.14 18.14

0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 13.69 13.69

31.83

Materiales

02041200010010 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 0.0150 4.50 0.07

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0150 98.50 1.48

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2000 18.64 3.73

0276050003 REGLA DE MADERA p2 0.0200 2.86 0.06

0294010002 IMPERMEAB. MORTERO/CONCRETO CHEMA 1 POLVOkg 0.5000 12.00 6.00

11.34

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 31.83 0.95

0.95

Partida 01.06.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL FILTRANTE DE 1" - 3/4"

Rendimiento M3/DIA MO. 4.3000 EQ. 4.3000 Costo unitario directo por : M3 85.29

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.8605 15.22 28.32

0101010005 PEON hh 2.0000 3.7209 13.69 50.94

79.26

Materiales

0267040015 FILTRO DE GRAVA ZARANDEADA 1" - 3/4"M3 1.2500 2.92 3.65

3.65

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 79.26 2.38

2.38

Partida 01.06.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL FILTRANTE DE 1 1/2" - 2"

Rendimiento M3/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : M3 62.89

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.3333 15.22 20.29

0101010005 PEON hh 2.0000 2.6667 13.69 36.51

56.80

Materiales

0267040014 FILTRO DE GRAVA ZARANDEADA 1 1/2" - 2"M3 1.2500 3.51 4.39

4.39

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 56.80 1.70

1.70

Partida 01.07.01 ACCESORIOS DE TUBERIA DE CONDUCCION

Rendimiento UND/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : UND 192.80

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 18.14 29.02

0101010005 PEON hh 1.0000 1.6000 13.69 21.90

50.92

Materiales

02050700020037 TUBERIA DE F°G° ISO 65 SERIE I (STANDAR) Ø=1"m 1.4000 12.35 17.29

02052700010006 TUBERIA DE PVC Ø=1" m 1.2000 3.00 3.60

0215040004 ADAPTADOR MACHO DE PVC PN - 10 DE Ø=1"und 1.0000 2.36 2.36

0215050010 UNION UNIVERSAL DE F°G° DE 1" und 1.0000 3.90 3.90

02520500010012 BRIDA ROMPE AGUA DE F°G° DE 1" und 2.0000 29.60 59.20

02531800080012 VALVULA COMPUERTA DE CIERRE ESFERICO C/MANIJA Ø=1"und 1.0000 39.50 39.50
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0261170004 CANASTILLA DE BRONCE DE Ø 2" und 1.0000 10.30 10.30

0272010088 UNION ROSCADO DE F°G° 1" und 1.0000 4.20 4.20

140.35

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 50.92 1.53

1.53

Partida 01.08.01 ACCESORIOS DE TUBERIA DELIMPIA Y REBOSE

Rendimiento UND/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : UND 87.27

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 18.14 29.02

0101010005 PEON hh 1.0000 1.6000 13.69 21.90

50.92

Materiales

0206030002 UNION SP PVC D=1 1/2" pza 2.0000 2.40 4.80

0215020003 CODO 90° SP PVC 1 1/2" und 1.0000 3.50 3.50

02191300010016 TUBERIA DE PVC D=1 1/2" ML 2.2000 3.10 6.82

0241030001 CINTA TEFLON und 7.0000 1.50 10.50

0267110032 CONO DE REBOSE PVC SAP S/P 2" und 1.0000 9.20 9.20

34.82

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 50.92 1.53

1.53

Partida 01.09.01 TAPA METALICA 0.80 X 0,80M CON MECANISMO DE SEGURIDAD

Rendimiento UND/DIA MO. 2.5000 EQ. 2.5000 Costo unitario directo por : UND 287.05

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 3.2000 18.14 58.05

0101010005 PEON hh 1.0000 3.2000 13.69 43.81

101.86

Materiales

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0500 18.64 0.93

0219090011 TAPA METALICA 0.80 x 0.80m 3/16" INC/MECANISMO DE SEGURIDADund 1.0000 181.20 181.20

182.13

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 101.86 3.06

3.06

Partida 01.10.01 PINTURA LATEX 2 MANOS, EN ESTRUCTURAS EXTERIORES

Rendimiento M2/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : M2 12.38

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 15.22 4.06

0101010005 PEON hh 1.0000 0.2667 13.69 3.65

7.71

Materiales

0240010001 PINTURA LATEX gal 0.0550 42.30 2.33

0240080012 THINNER gal 0.1250 16.90 2.11

4.44

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 7.71 0.23

0.23

Partida 02.01.01 DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL EN ZONAS BOSCOSAS

Rendimiento M/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : M 43.82

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 15.22 1.22

0101010005 PEON hh 10.0000 0.8000 13.69 10.95

0101010007 OPERARIO DE EQUIPO PESADO hh 2.0000 0.1600 15.75 2.52

14.69

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 5.0000 14.69 0.73

03011800020001 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 1.0000 0.0800 175.00 14.00

03012000010001 MOTONIVELADORA 130 - 135 HP hm 1.0000 0.0800 180.00 14.40

29.13

Partida 02.01.02 DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL EN ZONAS NO BOSCOSAS

Rendimiento M/DIA MO. 90.0000 EQ. 90.0000 Costo unitario directo por : M 31.67

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0889 15.22 1.35
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0101010005 PEON hh 10.0000 0.8889 13.69 12.17

0101010007 OPERARIO DE EQUIPO PESADO hh 1.0000 0.0889 15.75 1.40

14.92

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 5.0000 14.92 0.75

03012000010001 MOTONIVELADORA 130 - 135 HP hm 1.0000 0.0889 180.00 16.00

16.75

Partida 02.01.03 TRAZO Y REPLANTEO

Rendimiento M2/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : M2 1.43

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0267 13.69 0.37

0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0267 15.75 0.42

0.79

Materiales

02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0400 4.50 0.18

0231040002 ESTACAS DE MADERA p2 0.0150 5.51 0.08

0.26

Equipos

0301000020 MIRA TOPOGRAFICA hm 1.0000 0.0267 3.50 0.09

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 0.79 0.02

0301490002 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0267 10.00 0.27

0.38

Partida 02.02.01 EXCAVACIÓN A PULSO DE ZANJA DE 0.40x0.60 m. EN T.N.

Rendimiento M3/DIA MO. 2.5000 EQ. 2.5000 Costo unitario directo por : M3 45.12

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 3.2000 13.69 43.81

43.81

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 43.81 1.31

1.31

Partida 02.02.02 EXCAVACIÓN A PULSO DE ZANJA DE 0.40x0.60 m. EN T.S.R.

Rendimiento M3/DIA MO. 1.8000 EQ. 1.8000 Costo unitario directo por : M3 136.13

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 4.4444 13.69 60.84

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 4.4444 14.06 62.49

123.33

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 123.33 3.70

0301040005 MOTOBOMBA 10 HP 4" día 0.2500 0.1389 65.50 9.10

12.80

Partida 02.02.03 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA B=0.40 m. T.N.

Rendimiento M/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : M 1.41

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.1000 13.69 1.37

1.37

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 1.37 0.04

0.04

Partida 02.02.04 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA B=0.40 m. T.S.R.

Rendimiento M/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : M 1.13

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 13.69 1.10

1.10

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 1.10 0.03

0.03

Partida 02.02.05 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. PRESTAMO E=0.10 m., B=0.40 m.

Rendimiento ML/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : ML 141.03

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2000 15.22 3.04
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0101010005 PEON hh 2.0000 0.4000 13.69 5.48

8.52

Materiales

02070200010002 ARENA GRUESA m3 1.1500 115.00 132.25

132.25

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 8.52 0.26

0.26

Partida 02.02.06 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. PRESTAMO E=0.10 m., B=0.50 m.

Rendimiento ML/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : ML 141.03

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2000 15.22 3.04

0101010005 PEON hh 2.0000 0.4000 13.69 5.48

8.52

Materiales

02070200010002 ARENA GRUESA m3 1.1500 115.00 132.25

132.25

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 8.52 0.26

0.26

Partida 02.02.07 RELLENO COMPACT. C/EQUIPO C/MAT. PROPIO SELECCIONADO EN ZANJA DE 0.40x0.50 m.

Rendimiento ML/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : ML 3.43

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 15.22 1.22

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 13.69 1.10

2.32

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 2.32 0.07

0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HPhm 1.0000 0.0800 13.00 1.04

1.11

Partida 02.02.08 ELIMINACION MANUAL DE MAT. EXCEDENTE DE ZANJA EN T.N. DE 0.40x0.60 m. (Dm=30 m)

Rendimiento ML/DIA MO. 360.0000 EQ. 360.0000 Costo unitario directo por : ML 14.48

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0222 18.14 0.40

0101010005 PEON hh 2.0000 0.0444 13.69 0.61

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 4.0000 0.0889 15.75 1.40

2.41

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 2.41 0.07

03011600010006 CARGADOR S/LLANTAS DE 80-95 HP 1.5-1.75 YD3.hm 1.0000 0.0222 180.00 4.00

0301220010 CAMION VOLQUETE 15 M3. hm 3.0000 0.0667 120.00 8.00

12.07

Partida 02.02.09 ELIMINACION MANUAL DE MAT. EXCEDENTE DE ZANJA EN T.S.R. DE 0.40x0.60 m. (Dm=30 m)

Rendimiento ML/DIA MO. 360.0000 EQ. 360.0000 Costo unitario directo por : ML 14.48

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0222 18.14 0.40

0101010005 PEON hh 2.0000 0.0444 13.69 0.61

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 4.0000 0.0889 15.75 1.40

2.41

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 2.41 0.07

03011600010006 CARGADOR S/LLANTAS DE 80-95 HP 1.5-1.75 YD3.hm 1.0000 0.0222 180.00 4.00

0301220010 CAMION VOLQUETE 15 M3. hm 3.0000 0.0667 120.00 8.00

12.07

Partida 02.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 339.002 DN 1.5"

Rendimiento ML/DIA MO. 140.0000 EQ. 140.0000 Costo unitario directo por : ML 10.28

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.1143 18.14 2.07

0101010005 PEON hh 2.0000 0.1143 13.69 1.56

0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0571 15.75 0.90

4.53

Materiales

02052600010012 TUBERIA PVC NTP 339.002 DN 1.5" ML 1.0500 3.40 3.57

02191300010020 CURVA PVC-U NTP ISO 1452 C-10 45° DN 63UND 0.0014 4.12 0.01
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02191300010022 REDUCCIÓN PVC NTP 399.002 / NTP 399.019 C-10 SP DE 1.1/2" A 1"UND 0.0014 4.96 0.01

02191300010024 TAPON HDPE DN 63 NTP-ISO 4427 UND 0.0007 7.40 0.01

0222080020 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC gln 0.0200 62.00 1.24

4.84

Equipos

0301000020 MIRA TOPOGRAFICA hm 1.0000 0.0571 3.50 0.20

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 4.53 0.14

0301490002 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0571 10.00 0.57

0.91

Partida 02.03.02 PRUEBA HIDRÁULICA +DESINFECCIÓN EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE DN 25 - 63

Rendimiento ML/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : ML 1.36

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0160 18.14 0.29

0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0080 15.22 0.12

0101010005 PEON hh 2.0000 0.0320 13.69 0.44

0.85

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 0.85 0.03

03010400010006 BOMBA DE MANO P/PRUEBA HIDRAULICAhm 1.5000 0.0240 20.00 0.48

0.51

Partida 02.03.03 DADOS DE ANCLAJE PARA ACCESORIOS PVC DE 1" A 2"

Rendimiento UND/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : UND 405.91

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 18.14 72.56

0101010005 PEON hh 3.0000 12.0000 13.69 164.28

236.84

Materiales

02070100010006 PIEDRA ZARANDEADA DE 1/2" m3 0.5600 150.00 84.00

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5100 115.00 58.65

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.8100 18.64 15.10

0231190002 MADERA PARA ENCOFRADO p2 0.8100 5.20 4.21

161.96

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 236.84 7.11

7.11

Partida 03.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL

Rendimiento M2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : M2 1.13

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 13.69 1.10

1.10

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 1.10 0.03

0.03

Partida 03.01.02 TRAZO Y REEPLANTEO PRELIMINAR

Rendimiento M2/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : M2 1.15

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0267 18.14 0.48

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0267 13.69 0.37

0.85

Materiales

02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0600 4.50 0.27

0.27

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 0.85 0.03

0.03

Partida 03.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN T.N.

Rendimiento UND/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : UND 56.40

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 2.0000 4.0000 13.69 54.76

54.76

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 54.76 1.64

1.64
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Partida 03.02.02 REFINE Y COMPACTACION EN T.N PARA ESTRUCTURAS

Rendimiento M2/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : M2 4.80

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1600 15.22 2.44

0101010005 PEON hh 1.0000 0.1600 13.69 2.19

4.63

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 4.63 0.14

0301060007 APISONADOR VIBR. TIPO CANGURO DE 4 HPhm 1.0000 0.1600 0.16 0.03

0.17

Partida 03.02.03 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO

Rendimiento ML/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : ML 3.43

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 15.22 1.22

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 13.69 1.10

2.32

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 2.32 0.07

0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HPhm 1.0000 0.0800 13.00 1.04

1.11

Partida 03.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A MANO (D=30 m)

Rendimiento M3/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : M3 18.80

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 13.69 18.25

18.25

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 18.25 0.55

0.55

Partida 03.03.01 CONCRETO f'c=100 kg/cm2, PARA SOLADOS

Rendimiento M2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : M2 43.06

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.2000 18.14 3.63

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 15.22 1.52

0101010005 PEON hh 8.0000 0.8000 13.69 10.95

16.10

Materiales

0207030001 HORMIGON m3 0.1350 120.00 16.20

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.4000 18.64 7.46

0276050003 REGLA DE MADERA p2 0.1120 2.86 0.32

23.98

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 16.10 0.48

03012900030006 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 P3 (8 HP)hm 1.0000 0.1000 25.00 2.50

2.98

Partida 03.03.02 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA DADOS

Rendimiento M3/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : M3 330.56

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 18.14 8.06

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4444 15.22 6.76

0101010005 PEON hh 6.0000 2.6667 13.69 36.51

51.33

Materiales

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.1800 115.00 20.70

0207030001 HORMIGON m3 1.3500 120.00 162.00

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 4.5000 18.64 83.88

266.58

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 51.33 1.54

03012900030006 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 P3 (8 HP)hm 1.0000 0.4444 25.00 11.11

12.65

Partida 03.03.03 CONCRETO CILOPEO f'c=140 kg/cm2 + 30% P.M. PARA EMBOQUILLADO

Rendimiento M3/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : M3 73.87
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Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 18.14 3.63

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2000 15.22 3.04

0101010005 PEON hh 7.0000 1.4000 13.69 19.17

25.84

Materiales

0207010015 PIEDRA DE CANTO RODADO 6" m3 0.0900 120.00 10.80

0207030001 HORMIGON m3 0.1880 120.00 22.56

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.4600 18.64 8.57

0276050003 REGLA DE MADERA p2 0.1120 2.86 0.32

42.25

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 25.84 0.78

03012900030002 MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP) hm 1.0000 0.2000 25.00 5.00

5.78

Partida 03.04.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2, PARA CAJAS

Rendimiento M3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : M3 392.69

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 18.14 11.61

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3200 15.22 4.87

0101010005 PEON hh 10.0000 3.2000 13.69 43.81

60.29

Materiales

02070100010006 PIEDRA ZARANDEADA DE 1/2" m3 0.5300 150.00 79.50

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 115.00 59.80

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 18.64 181.37

320.67

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 60.29 1.81

03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.3200 6.00 1.92

03012900030006 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 P3 (8 HP)hm 1.0000 0.3200 25.00 8.00

11.73

Partida 03.04.02 ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 GRADO 60

Rendimiento KG/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : KG 5.17

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 18.14 0.58

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0640 15.22 0.97

1.55

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 4.24 0.25

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.0500 2.90 3.05

3.30

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 1.55 0.05

03013300020002 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 8.50 0.27

0.32

Partida 03.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Rendimiento M2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : M2 42.08

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 18.14 12.09

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 15.22 10.15

0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 13.69 4.56

26.80

Materiales

02040100010005 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 0.2000 5.00 1.00

02041200010004 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"kg 0.2000 5.00 1.00

0231190002 MADERA PARA ENCOFRADO p2 2.4000 5.20 12.48

14.48

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 26.80 0.80

0.80

Partida 03.04.04 GRAVA DMAX=1"

Rendimiento M3/DIA MO. 4.3000 EQ. 4.3000 Costo unitario directo por : M3 84.34

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.8605 15.22 28.32

0101010005 PEON hh 2.0000 3.7209 13.69 50.94

79.26
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Materiales

0267040016 FILTRO DE GRAVA ZARANDEADA 1" M3 1.2500 2.16 2.70

2.70

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 79.26 2.38

2.38

Partida 03.05.01 TARRAJEO EXTERIOR C:A 1:4, e=1.50 cm

Rendimiento M2/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : M2 21.40

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 18.14 9.67

0101010005 PEON hh 1.0000 0.5333 13.69 7.30

16.97

Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 98.50 1.58

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0160 18.64 0.30

0272030003 ANDAMIO DE MADERA p2 0.5800 3.39 1.97

0276050003 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.86 0.07

3.92

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 16.97 0.51

0.51

Partida 03.05.02 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:2 e=1.5CM

Rendimiento M2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : M2 44.12

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 18.14 18.14

0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 13.69 13.69

31.83

Materiales

02041200010010 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 0.0150 4.50 0.07

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0150 98.50 1.48

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2000 18.64 3.73

0276050003 REGLA DE MADERA p2 0.0200 2.86 0.06

0294010002 IMPERMEAB. MORTERO/CONCRETO CHEMA 1 POLVOkg 0.5000 12.00 6.00

11.34

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 31.83 0.95

0.95

Partida 03.05.03 PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 MANOS

Rendimiento M2/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : M2 12.38

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 15.22 4.06

0101010005 PEON hh 1.0000 0.2667 13.69 3.65

7.71

Materiales

0240010001 PINTURA LATEX gal 0.0550 42.30 2.33

0240080012 THINNER gal 0.1250 16.90 2.11

4.44

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 7.71 0.23

0.23

Partida 03.06.01 TAPA METALICA 0.60x0.60 m, CON LLAVE TIPO BUJIA

Rendimiento UND/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : UND 253.36

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 18.14 48.37

0101010005 PEON hh 1.0000 2.6667 13.69 36.51

84.88

Materiales

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0500 18.64 0.93

0219090003 TAPA METALICA 0.60 x 0.60m 3/16" C/LLAVE TIPO BUJIAund 1.0000 165.00 165.00

165.93

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 84.88 2.55

2.55

Partida 03.06.02 ACCESORIOS DE VALVULA DE PURGA  DN = 1 1/2"

Rendimiento UND/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : UND 593.61
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Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 18.14 48.37

0101010005 PEON hh 1.0000 2.6667 13.69 36.51

84.88

Materiales

02150200020003 CODO CPVC DE 1 1/2 x 90° und 1.0000 12.00 12.00

02150200020011 NIPLE PVC DE 1 1/2 x 20CM und 2.0000 9.52 19.04

0241030003 CINTA TEFLON pza 1.0000 1.58 1.58

02531800080011 VALVULA COMPUERTA PVC BRIDADA Ø1 1/2"und 1.0000 450.00 450.00

0261170003 CANASTILLA DE PVC 2" und 1.0000 23.56 23.56

506.18

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 84.88 2.55

2.55

Partida 04.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL

Rendimiento M2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : M2 1.13

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 13.69 1.10

1.10

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 1.10 0.03

0.03

Partida 04.01.02 TRAZO Y REEPLANTEO PRELIMINAR

Rendimiento M2/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : M2 1.15

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0267 18.14 0.48

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0267 13.69 0.37

0.85

Materiales

02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0600 4.50 0.27

0.27

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 0.85 0.03

0.03

Partida 04.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN T.N.

Rendimiento UND/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : UND 56.40

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 2.0000 4.0000 13.69 54.76

54.76

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 54.76 1.64

1.64

Partida 04.02.02 REFINE Y COMPACTACION EN T.N PARA ESTRUCTURAS

Rendimiento M2/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : M2 4.80

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1600 15.22 2.44

0101010005 PEON hh 1.0000 0.1600 13.69 2.19

4.63

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 4.63 0.14

0301060007 APISONADOR VIBR. TIPO CANGURO DE 4 HPhm 1.0000 0.1600 0.16 0.03

0.17

Partida 04.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A MANO (D=30 m)

Rendimiento M3/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : M3 18.80

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 13.69 18.25

18.25

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 18.25 0.55

0.55

Partida 04.03.01 CONCRETO f'c=100 kg/cm2, PARA SOLADOS
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Rendimiento M2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : M2 43.06

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.2000 18.14 3.63

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 15.22 1.52

0101010005 PEON hh 8.0000 0.8000 13.69 10.95

16.10

Materiales

0207030001 HORMIGON m3 0.1350 120.00 16.20

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.4000 18.64 7.46

0276050003 REGLA DE MADERA p2 0.1120 2.86 0.32

23.98

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 16.10 0.48

03012900030006 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 P3 (8 HP)hm 1.0000 0.1000 25.00 2.50

2.98

Partida 04.03.02 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA DADOS

Rendimiento M3/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : M3 330.56

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 18.14 8.06

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4444 15.22 6.76

0101010005 PEON hh 6.0000 2.6667 13.69 36.51

51.33

Materiales

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.1800 115.00 20.70

0207030001 HORMIGON m3 1.3500 120.00 162.00

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 4.5000 18.64 83.88

266.58

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 51.33 1.54

03012900030006 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 P3 (8 HP)hm 1.0000 0.4444 25.00 11.11

12.65

Partida 04.04.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2, PARA CAJAS

Rendimiento M3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : M3 392.69

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 18.14 11.61

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3200 15.22 4.87

0101010005 PEON hh 10.0000 3.2000 13.69 43.81

60.29

Materiales

02070100010006 PIEDRA ZARANDEADA DE 1/2" m3 0.5300 150.00 79.50

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 115.00 59.80

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 18.64 181.37

320.67

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 60.29 1.81

03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.3200 6.00 1.92

03012900030006 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 P3 (8 HP)hm 1.0000 0.3200 25.00 8.00

11.73

Partida 04.04.02 ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 GRADO 60

Rendimiento KG/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : KG 5.17

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 18.14 0.58

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0640 15.22 0.97

1.55

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 4.24 0.25

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.0500 2.90 3.05

3.30

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 1.55 0.05

03013300020002 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 8.50 0.27

0.32

Partida 04.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Rendimiento M2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : M2 42.08

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 18.14 12.09
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0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 15.22 10.15

0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 13.69 4.56

26.80

Materiales

02040100010005 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 0.2000 5.00 1.00

02041200010004 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"kg 0.2000 5.00 1.00

0231190002 MADERA PARA ENCOFRADO p2 2.4000 5.20 12.48

14.48

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 26.80 0.80

0.80

Partida 04.04.04 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" EN SUMIDERO

Rendimiento M3/DIA MO. 3.5000 EQ. 3.5000 Costo unitario directo por : M3 104.06

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 2.2857 15.22 34.79

0101010005 PEON hh 2.0000 4.5714 13.69 62.58

97.37

Materiales

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 1.3000 2.90 3.77

3.77

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 97.37 2.92

2.92

Partida 04.05.01 TARRAJEO EXTERIOR C:A 1:4, e=1.50 cm

Rendimiento M2/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : M2 21.40

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 18.14 9.67

0101010005 PEON hh 1.0000 0.5333 13.69 7.30

16.97

Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 98.50 1.58

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0160 18.64 0.30

0272030003 ANDAMIO DE MADERA p2 0.5800 3.39 1.97

0276050003 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.86 0.07

3.92

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 16.97 0.51

0.51

Partida 04.05.02 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:2 e=1.5CM

Rendimiento M2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : M2 44.12

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 18.14 18.14

0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 13.69 13.69

31.83

Materiales

02041200010010 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 0.0150 4.50 0.07

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0150 98.50 1.48

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2000 18.64 3.73

0276050003 REGLA DE MADERA p2 0.0200 2.86 0.06

0294010002 IMPERMEAB. MORTERO/CONCRETO CHEMA 1 POLVOkg 0.5000 12.00 6.00

11.34

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 31.83 0.95

0.95

Partida 04.05.03 PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 MANOS

Rendimiento M2/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : M2 12.38

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 15.22 4.06

0101010005 PEON hh 1.0000 0.2667 13.69 3.65

7.71

Materiales

0240010001 PINTURA LATEX gal 0.0550 42.30 2.33

0240080012 THINNER gal 0.1250 16.90 2.11

4.44

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 7.71 0.23

0.23
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Partida 04.06.01 TAPA METALICA 0.60x0.60 m, CON LLAVE TIPO BUJIA

Rendimiento UND/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : UND 253.36

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 18.14 48.37

0101010005 PEON hh 1.0000 2.6667 13.69 36.51

84.88

Materiales

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0500 18.64 0.93

0219090003 TAPA METALICA 0.60 x 0.60m 3/16" C/LLAVE TIPO BUJIAund 1.0000 165.00 165.00

165.93

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 84.88 2.55

2.55

Partida 04.06.02 ACCESORIOS DE VALVULA DE AIRE D= 1 ", EN TUBERIA DE DN = 1 1/2"

Rendimiento UND/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : UND 313.75

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 18.14 48.37

0101010005 PEON hh 1.0000 2.6667 13.69 36.51

84.88

Materiales

0241030003 CINTA TEFLON pza 4.0000 1.58 6.32

0253130002 VALVULA DE AIRE AUTOMATICA DOBLE EFECTOund 1.0000 220.00 220.00

226.32

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 84.88 2.55

2.55

Partida 05.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL

Rendimiento M2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : M2 1.13

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 13.69 1.10

1.10

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 1.10 0.03

0.03

Partida 05.01.02 TRAZO Y REEPLANTEO PRELIMINAR

Rendimiento M2/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : M2 1.15

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0267 18.14 0.48

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0267 13.69 0.37

0.85

Materiales

02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0600 4.50 0.27

0.27

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 0.85 0.03

0.03

Partida 05.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN T.N.

Rendimiento M3/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : M3 56.40

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 2.0000 4.0000 13.69 54.76

54.76

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 54.76 1.64

1.64

Partida 05.02.02 REFINE Y COMPACTACION EN T.N PARA ESTRUCTURAS

Rendimiento M2/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : M2 4.80

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1600 15.22 2.44

0101010005 PEON hh 1.0000 0.1600 13.69 2.19

4.63

Equipos
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0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 4.63 0.14

0301060007 APISONADOR VIBR. TIPO CANGURO DE 4 HPhm 1.0000 0.1600 0.16 0.03

0.17

Partida 05.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO

Rendimiento M3/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : M3 3.43

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 15.22 1.22

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 13.69 1.10

2.32

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 2.32 0.07

0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HPhm 1.0000 0.0800 13.00 1.04

1.11

Partida 05.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A MANO (D=30 m)

Rendimiento M3/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : M3 18.80

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 13.69 18.25

18.25

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 18.25 0.55

0.55

Partida 05.03.01 CONCRETO f'c=100 kg/cm2, PARA SOLADOS

Rendimiento M2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : M2 43.06

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.2000 18.14 3.63

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 15.22 1.52

0101010005 PEON hh 8.0000 0.8000 13.69 10.95

16.10

Materiales

0207030001 HORMIGON m3 0.1350 120.00 16.20

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.4000 18.64 7.46

0276050003 REGLA DE MADERA p2 0.1120 2.86 0.32

23.98

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 16.10 0.48

03012900030006 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 P3 (8 HP)hm 1.0000 0.1000 25.00 2.50

2.98

Partida 05.03.02 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA DADOS

Rendimiento M3/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : M3 330.56

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 18.14 8.06

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4444 15.22 6.76

0101010005 PEON hh 6.0000 2.6667 13.69 36.51

51.33

Materiales

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.1800 115.00 20.70

0207030001 HORMIGON m3 1.3500 120.00 162.00

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 4.5000 18.64 83.88

266.58

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 51.33 1.54

03012900030006 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 P3 (8 HP)hm 1.0000 0.4444 25.00 11.11

12.65

Partida 05.04.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2, PARA CAMARAS

Rendimiento M3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : M3 392.69

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 18.14 11.61

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3200 15.22 4.87

0101010005 PEON hh 10.0000 3.2000 13.69 43.81

60.29

Materiales

02070100010006 PIEDRA ZARANDEADA DE 1/2" m3 0.5300 150.00 79.50

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 115.00 59.80

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 18.64 181.37
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Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 60.29 1.81

03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.3200 6.00 1.92

03012900030006 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 P3 (8 HP)hm 1.0000 0.3200 25.00 8.00

11.73

Partida 05.04.02 ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 GRADO 60

Rendimiento KG/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : KG 5.17

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 18.14 0.58

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0640 15.22 0.97

1.55

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 4.24 0.25

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.0500 2.90 3.05

3.30

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 1.55 0.05

03013300020002 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 8.50 0.27

0.32

Partida 05.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Rendimiento M2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : M2 42.08

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 18.14 12.09

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 15.22 10.15

0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 13.69 4.56

26.80

Materiales

02040100010005 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 0.2000 5.00 1.00

02041200010004 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"kg 0.2000 5.00 1.00

0231190002 MADERA PARA ENCOFRADO p2 2.4000 5.20 12.48

14.48

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 26.80 0.80

0.80

Partida 05.04.04 EMBOQUILLADO DE PIEDRA, CONCRETO f'c=140 kg/cm2, e=0.15

Rendimiento M3/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : M3 73.87

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 18.14 3.63

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2000 15.22 3.04

0101010005 PEON hh 7.0000 1.4000 13.69 19.17

25.84

Materiales

0207010015 PIEDRA DE CANTO RODADO 6" m3 0.0900 120.00 10.80

0207030001 HORMIGON m3 0.1880 120.00 22.56

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.4600 18.64 8.57

0276050003 REGLA DE MADERA p2 0.1120 2.86 0.32

42.25

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 25.84 0.78

03012900030002 MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP) hm 1.0000 0.2000 25.00 5.00

5.78

Partida 05.04.05 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" EN SUMIDERO

Rendimiento M3/DIA MO. 3.5000 EQ. 3.5000 Costo unitario directo por : M3 104.06

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 2.2857 15.22 34.79

0101010005 PEON hh 2.0000 4.5714 13.69 62.58

97.37

Materiales

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 1.3000 2.90 3.77

3.77

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 97.37 2.92

2.92

Partida 05.05.01 TARRAJEO EXTERIOR C:A 1:4, e=1.50 cm

Rendimiento M2/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : M2 21.40
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Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 18.14 9.67

0101010005 PEON hh 1.0000 0.5333 13.69 7.30

16.97

Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0160 98.50 1.58

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0160 18.64 0.30

0272030003 ANDAMIO DE MADERA p2 0.5800 3.39 1.97

0276050003 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.86 0.07

3.92

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 16.97 0.51

0.51

Partida 05.05.02 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:2 e=1.5CM

Rendimiento M2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : M2 44.12

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 18.14 18.14

0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 13.69 13.69

31.83

Materiales

02041200010010 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 0.0150 4.50 0.07

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0150 98.50 1.48

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2000 18.64 3.73

0276050003 REGLA DE MADERA p2 0.0200 2.86 0.06

0294010002 IMPERMEAB. MORTERO/CONCRETO CHEMA 1 POLVOkg 0.5000 12.00 6.00

11.34

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 31.83 0.95

0.95

Partida 05.05.03 PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 MANOS

Rendimiento M2/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : M2 12.38

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 15.22 4.06

0101010005 PEON hh 1.0000 0.2667 13.69 3.65

7.71

Materiales

0240010001 PINTURA LATEX gal 0.0550 42.30 2.33

0240080012 THINNER gal 0.1250 16.90 2.11

4.44

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 7.71 0.23

0.23

Partida 05.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS METALICAS DE 0.60 x 0.60, E = 3/16" INC CANDADO

Rendimiento UND/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : UND 253.36

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 18.14 48.37

0101010005 PEON hh 1.0000 2.6667 13.69 36.51

84.88

Materiales

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0500 18.64 0.93

0219090003 TAPA METALICA 0.60 x 0.60m 3/16" C/LLAVE TIPO BUJIAund 1.0000 165.00 165.00

165.93

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 84.88 2.55

2.55

Partida 05.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS METALICAS DE 0.80 x 0.80, E = 3/16" INC CANDADO

Rendimiento UND/DIA MO. 2.5000 EQ. 2.5000 Costo unitario directo por : UND 288.85

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 3.2000 18.14 58.05

0101010005 PEON hh 1.0000 3.2000 13.69 43.81

101.86

Materiales

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0500 18.64 0.93

0219090010 TAPA METALICA 0.80 x 0.80m 3/16" C/LLAVE TIPO BUJIAund 1.0000 183.00 183.00

183.93

Equipos
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0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 101.86 3.06

3.06

Partida 05.06.03 ACCESORIOS CRP-06 D= 1 1/2"

Rendimiento UND/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : UND 138.83

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 18.14 48.37

0101010005 PEON hh 1.0000 2.6667 13.69 36.51

84.88

Materiales

02150200020003 CODO CPVC DE 1 1/2 x 90° und 1.0000 12.00 12.00

02150200020011 NIPLE PVC DE 1 1/2 x 20CM und 1.0000 9.52 9.52

0241030003 CINTA TEFLON pza 4.0000 1.58 6.32

0261170003 CANASTILLA DE PVC 2" und 1.0000 23.56 23.56

51.40

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 84.88 2.55

2.55

Partida 06.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIALES

Rendimiento M2/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : M2 1.43

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0267 13.69 0.37

0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0267 15.75 0.42

0.79

Materiales

02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0400 4.50 0.18

0231040002 ESTACAS DE MADERA p2 0.0150 5.51 0.08

0.26

Equipos

0301000020 MIRA TOPOGRAFICA hm 1.0000 0.0267 3.50 0.09

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 0.79 0.02

0301490002 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0267 10.00 0.27

0.38

Partida 06.01.02 TRAZO Y REPLANTEO FINALES

Rendimiento M2/DIA MO. 600.0000 EQ. 600.0000 Costo unitario directo por : M2 0.92

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 2.0000 0.0267 13.69 0.37

0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0133 15.75 0.21

0.58

Equipos

0301000020 MIRA TOPOGRAFICA hm 1.0000 0.0133 3.50 0.05

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 0.58 0.02

0301490002 NIVEL TOPOGRAFICO hm 2.0000 0.0267 10.00 0.27

0.34

Partida 06.01.03 TRANSPORTE DE MATERIALES, HER-EQUIPOS EN ZONA SIN ACCESO VEHICULAR P/INSTAL. HIDRÁULICAS.DEL RESERV. 10 M3

Rendimiento GLB/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : GLB 2,870.00

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0201010026 TRANSPORTE DE MATERIALES, HER-EQUIPOS EN ZONA SIN ACCESO VEHICULAR P/INSTAL. HIDRÁULICAS.DEL RESERV. 10 M3GLB 1.0000 2,870.00 2,870.00

2,870.00

Partida 06.02.01 EXCAVACIONES-CORTE EN T-NORMAL (C/MAQUINARIA)

Rendimiento M3/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : M3 17.35

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 15.22 1.22

0101010005 PEON hh 2.0000 0.1600 13.69 2.19

0101010007 OPERARIO DE EQUIPO PESADO hh 1.0000 0.0800 15.75 1.26

4.67

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 4.67 0.14

03011700020009 RETROEXCAVADORA S/ORUGAS 80 - 110 HP, 0.50-1.3Y3hm 1.0000 0.0800 156.78 12.54

12.68

Partida 06.02.02 EXCAVACIONES TERRENO NORMAL A PULSO HASTA 1,00 M PROF.

Rendimiento M3/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : M3 56.40
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Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 2.0000 4.0000 13.69 54.76

54.76

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 54.76 1.64

1.64

Partida 06.02.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL A PULSO

Rendimiento M2/DIA MO. 75.0000 EQ. 75.0000 Costo unitario directo por : M2 4.44

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.1067 13.69 1.46

0101010010 OPERARIO DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.1067 14.06 1.50

2.96

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 2.96 0.09

0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HPhm 1.0000 0.1067 13.00 1.39

1.48

Partida 06.02.04 RELLENO C/MATERIAL PROPIO COMPACTADO

Rendimiento M3/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : M3 3.43

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 15.22 1.22

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 13.69 1.10

2.32

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 2.32 0.07

0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HPhm 1.0000 0.0800 13.00 1.04

1.11

Partida 06.02.05 ACARREO Y ACOMODO EN ZONA ALEDAÑA DESMONTE - PULSO

Rendimiento M3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : M3 9.40

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 13.69 9.13

9.13

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 9.13 0.27

0.27

Partida 06.02.06 ELIMINACIÓN DE DESMONTE EN TERRENO NORMAL R= 10 KM CON MAQUINARIA

Rendimiento M3/DIA MO. 360.0000 EQ. 360.0000 Costo unitario directo por : M3 14.48

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0222 18.14 0.40

0101010005 PEON hh 2.0000 0.0444 13.69 0.61

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 4.0000 0.0889 15.75 1.40

2.41

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 2.41 0.07

03011600010006 CARGADOR S/LLANTAS DE 80-95 HP 1.5-1.75 YD3.hm 1.0000 0.0222 180.00 4.00

0301220010 CAMION VOLQUETE 15 M3. hm 3.0000 0.0667 120.00 8.00

12.07

Partida 06.03.01 CONCRETO F'C= 100KG/CM2 P/SOLADOS Y/O SUB BASES (CEMENTO P-I)

Rendimiento M3/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : M3 68.47

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1000 18.14 1.81

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 15.22 1.52

0101010005 PEON hh 7.0000 0.7000 13.69 9.58

12.91

Materiales

0207030001 HORMIGON m3 0.1800 120.00 21.60

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.4600 18.64 8.57

30.17

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 12.91 0.39

03012900030006 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 P3 (8 HP)hm 10.0000 1.0000 25.00 25.00

25.39

Partida 06.04.01 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 P/ ZAPATAS (CEMENTO P-I)
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Rendimiento M3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : M3 392.69

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 18.14 11.61

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3200 15.22 4.87

0101010005 PEON hh 10.0000 3.2000 13.69 43.81

60.29

Materiales

02070100010006 PIEDRA ZARANDEADA DE 1/2" m3 0.5300 150.00 79.50

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 115.00 59.80

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 18.64 181.37

320.67

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 60.29 1.81

03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.3200 6.00 1.92

03012900030006 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 P3 (8 HP)hm 1.0000 0.3200 25.00 8.00

11.73

Partida 06.04.02 ACERO ESTRUC. TRABAJADO P/ZAPATA ARMADA (COSTO PROM. INCL. DESPERDICIOS)

Rendimiento KG/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : KG 5.17

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 18.14 0.58

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0640 15.22 0.97

1.55

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 4.24 0.25

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.0500 2.90 3.05

3.30

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 1.55 0.05

03013300020002 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 8.50 0.27

0.32

Partida 06.04.03 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 P/ LOSAS DE FONDO-PISO (CEMENTO-PI)

Rendimiento M3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : M3 392.69

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 18.14 11.61

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3200 15.22 4.87

0101010005 PEON hh 10.0000 3.2000 13.69 43.81

60.29

Materiales

02070100010006 PIEDRA ZARANDEADA DE 1/2" m3 0.5300 150.00 79.50

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 115.00 59.80

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 18.64 181.37

320.67

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 60.29 1.81

03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.3200 6.00 1.92

03012900030006 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 P3 (8 HP)hm 1.0000 0.3200 25.00 8.00

11.73

Partida 06.04.04 ACERO ESTRUC. TRABAJADO P/LOSA DE FONDO-PISO (COSTO PROM. INCL. DESPERDICIOS)

Rendimiento KG/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : KG 5.17

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 18.14 0.58

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0640 15.22 0.97

1.55

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 4.24 0.25

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.0500 2.90 3.05

3.30

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 1.55 0.05

03013300020002 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 8.50 0.27

0.32

Partida 06.04.05 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 P/ MUROS REFORZADOS (CEMENTO P-I)

Rendimiento M3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : M3 392.69

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 18.14 11.61
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0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3200 15.22 4.87

0101010005 PEON hh 10.0000 3.2000 13.69 43.81

60.29

Materiales

02070100010006 PIEDRA ZARANDEADA DE 1/2" m3 0.5300 150.00 79.50

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 115.00 59.80

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 18.64 181.37

320.67

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 60.29 1.81

03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.3200 6.00 1.92

03012900030006 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 P3 (8 HP)hm 1.0000 0.3200 25.00 8.00

11.73

Partida 06.04.06 ENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) PARA MUROS TIPO CARAVISTA

Rendimiento M2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : M2 42.08

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 18.14 12.09

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 15.22 10.15

0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 13.69 4.56

26.80

Materiales

02040100010005 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 0.2000 5.00 1.00

02041200010004 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"kg 0.2000 5.00 1.00

0231190002 MADERA PARA ENCOFRADO p2 2.4000 5.20 12.48

14.48

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 26.80 0.80

0.80

Partida 06.04.07 ACERO ESTRUC. TRABAJADO P/MURO REFORZADO (COSTO PROM. INCL. DESPERDICIOS)

Rendimiento KG/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : KG 5.17

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 18.14 0.58

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0640 15.22 0.97

1.55

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 4.24 0.25

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.0500 2.90 3.05

3.30

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 1.55 0.05

03013300020002 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 8.50 0.27

0.32

Partida 06.04.08 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 PARA LOSAS MACIZAS (CEMENTO P-I)

Rendimiento M3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : M3 392.69

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 18.14 11.61

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3200 15.22 4.87

0101010005 PEON hh 10.0000 3.2000 13.69 43.81

60.29

Materiales

02070100010006 PIEDRA ZARANDEADA DE 1/2" m3 0.5300 150.00 79.50

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 115.00 59.80

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 18.64 181.37

320.67

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 60.29 1.81

03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.3200 6.00 1.92

03012900030006 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 P3 (8 HP)hm 1.0000 0.3200 25.00 8.00

11.73

Partida 06.04.09 ENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) PARA LOSAS MACIZAS

Rendimiento M2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : M2 42.08

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 18.14 12.09

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 15.22 10.15

0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 13.69 4.56

26.80

Materiales

02040100010005 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 0.2000 5.00 1.00
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02041200010004 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"kg 0.2000 5.00 1.00

0231190002 MADERA PARA ENCOFRADO p2 2.4000 5.20 12.48

14.48

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 26.80 0.80

0.80

Partida 06.04.10 ACERO ESTRUC. TRABAJADO P/LOSAS MACIZAS (COSTO PROM. INCL. DESPERDICIOS)

Rendimiento KG/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : KG 5.17

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 18.14 0.58

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0640 15.22 0.97

1.55

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 4.24 0.25

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.0500 2.90 3.05

3.30

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 1.55 0.05

03013300020002 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 8.50 0.27

0.32

Partida 06.04.11 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO

Rendimiento M2/DIA MO. 903.0000 EQ. 903.0000 Costo unitario directo por : M2 1.61

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0089 15.22 0.14

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0089 13.69 0.12

0.26

Materiales

02221800010011 ADITIVO CURADOR UNKUREZ SEAL gal 0.0350 38.40 1.34

1.34

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 0.26 0.01

0.01

Partida 06.04.12 ADITIVO DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO TIPO CARAVISTA

Rendimiento M2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : M2 7.33

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 15.22 1.22

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 13.69 1.10

2.32

Materiales

0222030001 ANTISOL NORMALIZADO kg 0.1900 26.00 4.94

4.94

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 2.32 0.07

0.07

Partida 06.05.01 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE LOSA FONDO-PISO, RESERVORIO E=20MM C:A 1:3

Rendimiento M2/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : M2 33.79

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 18.14 9.07

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5000 15.22 7.61

0101010005 PEON hh 1.0000 0.5000 13.69 6.85

23.53

Materiales

02041200010010 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 0.0100 4.50 0.05

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0300 98.50 2.96

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.3000 18.64 5.59

0222030005 SIKA -IMPERMEABILIZANTE gal 0.0500 19.00 0.95

9.55

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 23.53 0.71

0.71

Partida 06.05.02 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MUROS P/RESERVORIO APOYADO E=20MM C:A 1:3

Rendimiento M2/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : M2 33.79

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 18.14 9.07
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0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5000 15.22 7.61

0101010005 PEON hh 1.0000 0.5000 13.69 6.85

23.53

Materiales

02041200010010 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 0.0100 4.50 0.05

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0300 98.50 2.96

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.3000 18.64 5.59

0222030005 SIKA -IMPERMEABILIZANTE gal 0.0500 19.00 0.95

9.55

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 23.53 0.71

0.71

Partida 06.06.01 VEREDA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, E=0.10 M PASTA 1:2 (C-1) C/EMPLEO DE MEZCLADORA (INCL. AFIRMADO)

Rendimiento M2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : M2 46.40

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 4.0000 0.3200 18.14 5.80

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.1600 15.22 2.44

0101010005 PEON hh 9.0000 0.7200 13.69 9.86

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 2.0000 0.1600 14.06 2.25

20.35

Materiales

02070100010005 PIEDRA CHANCADA 1/2" - 3/4" m3 0.0600 46.61 2.80

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0090 98.50 0.89

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0090 115.00 1.04

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.8500 18.64 15.84

0231010002 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTEp2 0.7000 4.08 2.86

23.43

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 20.35 0.61

03012900010006 VIBRADOR PARA CONCRETO DE 3/4" - 2"hm 1.0000 0.0800 0.08 0.01

03012900030006 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 P3 (8 HP)hm 1.0000 0.0800 25.00 2.00

2.62

Partida 06.06.02 ENCOFRADO (I /HABILITACION DE MADERA) P/VEREDAS Y RAMPAS

Rendimiento M2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : M2 32.59

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 18.14 10.37

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 15.22 8.70

0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 13.69 3.91

22.98

Materiales

02040100010004 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 0.1000 3.81 0.38

02041200010009 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 0.1000 3.81 0.38

0231010002 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTEp2 2.0000 4.08 8.16

8.92

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 22.98 0.69

0.69

Partida 06.06.03 SELLADO DE JUNTAS EN VEREDAS E=1"

Rendimiento M/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : M 9.34

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 18.14 3.63

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2000 15.22 3.04

0101010005 PEON hh 0.5000 0.1000 13.69 1.37

8.04

Materiales

0210040005 TECNOPOR E=1" pln 0.0530 20.00 1.06

1.06

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 8.04 0.24

0.24

Partida 06.07.01 ESCALERA DE TUBO F° G° CON PARANTES DE 1 1/2" PELDAÑOS 1"

Rendimiento M/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : M 300.00

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0204260002 ESCALERA DE GATO UND 1.0000 300.00 300.00

300.00

Partida 06.07.02 TAPA METALICA SANITARIA C/PLANCHA ESTRIADA DE ACERO E=3/16" (0.60mmX 0.60mm)
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Rendimiento UND/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : UND 253.36

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 18.14 48.37

0101010005 PEON hh 1.0000 2.6667 13.69 36.51

84.88

Materiales

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0500 18.64 0.93

0219090003 TAPA METALICA 0.60 x 0.60m 3/16" C/LLAVE TIPO BUJIAund 1.0000 165.00 165.00

165.93

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 84.88 2.55

2.55

Partida 06.07.03 VENTILACION C/TUBERIA DE ACERO S/DISEÑO DE 2"

Rendimiento UND/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : UND 304.02

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 18.14 145.12

0101010004 OFICIAL hh 0.5000 4.0000 15.22 60.88

0101010005 PEON hh 0.5000 4.0000 13.69 54.76

260.76

Materiales

0204240006 ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO 2"und 5.0000 4.00 20.00

02460300010008 TUBO DE ACERO DE 2" M 1.0500 14.70 15.44

35.44

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 260.76 7.82

7.82

Partida 06.08.01 CANDADO INCLUYENDO ALDABAS

Rendimiento UND/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : UND 90.91

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 18.14 36.28

36.28

Materiales

0237090002 CANDADO und 1.0000 43.70 43.70

0270010292 ALDABAS PARA CANDADO pza 2.0000 4.92 9.84

53.54

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 36.28 1.09

1.09

Partida 06.09.01 PINTADO EXTERIOR C/TEKNOMATE O SIMILAR DE RESERVORIO APOYADO INCL. MENSAJE

Rendimiento M2/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : M2 11.99

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 18.14 2.90

0101010005 PEON hh 2.0000 0.3200 13.69 4.38

7.28

Materiales

0240020019 PINTURA TEKNOMATE gal 0.0400 59.60 2.38

0240080012 THINNER gal 0.1250 16.90 2.11

4.49

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 7.28 0.22

0.22

Partida 06.10.01 JUNTA DE EXPANSION WATER STOP 8"

Rendimiento ML/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : ML 19.66

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1000 18.14 1.81

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 15.22 1.52

0101010005 PEON hh 1.0000 0.1000 13.69 1.37

4.70

Materiales

0210060002 WATER STOP 8" ML 1.0500 14.11 14.82

14.82

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 4.70 0.14

0.14
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Anexo 10.2. 

Precios y cantidades de recursos 

por tipo 
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Anexo 10.3. 

Fórmula polinómica  
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Fórmula Polinómica 

Presupuesto 0302001 DISEÑO DE LA CAMARA DE CAPTACION, LINEA DE CONDUCCION Y RESERVORIO DEL 

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CASERÍO LOS CLAVELES, 

DISTRITO DE UCHIZA, PROVINCIA DE TOCACHE, REGIÓN SAN MARTÍN - 2018 

Subpresupuesto 001 DISEÑO DE LA CAMARA DE CAPTACION, LINEA DE CONDUCCION Y RESERVORIO DEL SISTEMA 

DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CASERÍO LOS CLAVELES, DISTRITO DE UCHIZA, 

PROVINCIA DE TOCACHE, REGIÓN SAN MARTÍN - 2018 

Fecha Presupuesto 27/10/2019 

Moneda NUEVOS SOLES 

Ubicación Geográfica 221005 SAN MARTIN - TOCACHE - UCHIZA 

K = 0.364*(Mr / Mo) + 0.055*(Cr / Co) + 0.119*(Ar / Ao) + 0.057*(Tr / To) + 0.238*(Mr / Mo) + 0.167*(Ir / Io) 

 

Monomio Factor (%) Símbolo Indice Descripción 

1 0.364 100.000 M 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 

2 0.055 100.000 C 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

3 0.119 100.000 A 05 AGREGADO GRUESO 

4 0.057 100.000 T 72 TUBERIA DE PVC PARA AGUA 

5 0.238 100.000 M 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 

6 0.167 100.000 I 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
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Anexo 10.4. 

Presupuesto  
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Anexo 11. 

 Panel fotográfico  
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Vista panorámica del caserío los Claveles  

 

 

 

 

 

Camino al puquio Ipshuma, teniendo como guía a un poblador del caserío los Claveles 

 

 



283 
 

CÁLCULO DEL CAUDAL MEDIANTE EL MÉTODO VOLUMÉTRICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encauzando el agua para generar un chorro, con ayuda de un morador del caserío los Claveles   
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Toma de tiempo para calcular el caudal  
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Extracción de muestras para el estudio de mecánica de suelos  

 

 

 

 

 

 

elaboración de la calicata número 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaboración de la calicata número 2 
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levantamiento topográfico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estacionando el equipo topográfico  
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Anexo 12. 

 Planos 
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