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I. PRESENTACIÓN.  

El presente Trabajo Académico que busca  fortalecer la respuesta de 

las personas como parte de la comunidad,  en medidas preventivas  a la 

enfermedad del dengue,  para evitar emergencias sanitarias, ante el riesgo 

alto que existe,  de ocurrencia  con un  aumento inusual de la 

transmisibilidad, por descuido de controlar factores de riesgo modificables, 

como los macrodeterminates  son  ambientales y sociales, y la  

microdeterminantes son factores individuales del húesped, factores de los 

vectores y el agente, la formación de  criaderos del vector, elemento  

estratégico para su transmisión. 

Para abordar  la problemática del dengue, que actualmente se ha 

convertido en un problema de salud pública; sabemos  que la  enfermedad es 

de etiología vírica, que se transmite a través del mosquito llamado aedes, 

aegypti, que también es portador en  transmisión de  Chikungunya,  Fiebre 

amarilla y Zika, esta enfermedad se da en las áreas tropicales,  

lamentablemente se ha extendido enormemente en el mundo, debido al 

cambio climático, con el crecimiento desmedido de las  ciudades urbano 

marginales, con problemas de acceso al agua potable, saneamiento básico, la 

falta de programas sostenibles, los factores sociales y económicos cumplen 

un papel fundamental para que no se pueda erradicar la enfermedad del 

dengue. 
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El dengue es una infección vírica transmitida por la picadura de las 

hembras infectadas de mosquitos del género aedes. Hay cuatro serotipos de 

virus del dengue (DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4).  

El dengue se presenta en los climas tropicales y subtropicales de todo 

el planeta, sobre todo en las zonas urbanas y semiurbanas. Los síntomas 

aparecen 3–14 días (promedio de 4–7 días) después de la picadura infectiva. 

El dengue es una enfermedad similar a la gripe que afecta a lactantes, niños 

pequeños y adultos (1). 

Los síntomas son una fiebre elevada (40Cº) acompañada de dos de los 

síntomas siguientes: dolor de cabeza muy intenso, dolor detrás de los globos 

oculares, dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos, agrandamiento 

de ganglios linfáticos o sarpullido (1). 

El dengue grave es una complicación potencialmente mortal porque 

cursa con extravasación de plasma, acumulación de líquidos, dificultad 

respiratoria, hemorragias graves o falla orgánica. No hay tratamiento 

específico del dengue ni del dengue grave, pero la detección oportuna y el 

acceso a la asistencia médica adecuada disminuyen las tasas de mortalidad 

por debajo del 1% (1). 

Mediante Decreto Supremo N° 025-2017-SA, publicado en el Diario 

Oficial El Peruano, el Gobierno declaró en emergencia sanitaria, por un 

plazo de 90 días, las regiones Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ica 

y Ancash. La medida adoptada permitirá realizar actividades preventivas pre 

estacionales contra el dengue, zika y chikungunya a fin de disminuir el 
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número de casos. Además, contribuirá a disminuir el riesgo de casos de 

niños con microcefalia y Guillain-Barré, relacionados al zika (2). 

Asimismo, señala que es responsabilidad del Estado reducir el 

impacto negativo en la población ante la existencia de situaciones de riesgo 

elevado para la salud y la vida de los pobladores, así como mejorar las 

condiciones sanitarias y la calidad de vida de su población, y adoptar 

acciones destinadas a prevenir situaciones contra la salud (2). 

La norma precisa que el Ministerio de Salud (Minsa) y las Direcciones 

Regionales de Salud (Diresa) correspondientes, realizarán las acciones 

inmediatas contempladas en el Plan de Acción de la presente declaratoria de 

emergencia. Concluida la medida las entidades informarán las actividades y 

recursos ejecutados (2). 

El personal de salud cumple, esfuerzos sobrehumanos para erradicar el 

dengue, ya que el Ministerio de Salud, debe de ver este tema como prioridad 

uno para la erradicación del dengue, es sabido que si volteamos a ver la 

historia nos dirá,  que solo con la unión se realiza grandes cosas, es por ello 

que la batalla contra el aedes aegypti, debe de realizarse con todas las 

autoridades y la sociedad civil organizada, realizando estrategias conjuntas 

para la disminución de la enfermedad en nuestra sociedad, se debe de 

desarrollar,  campañas de lucha antivectorial, vigilancia epidemiológica, 

para la detección temprana de los brotes, es difícil que la sociedad se 

involucre por el bajo nivel de educación y cultura ya que su prioridad es la 

subsistencia del día a día. 
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El presente trabajo se denomina “Mejorando actitud de  personas en 

las medidas de prevención del  dengue ante el riesgo de emergencia en la 

urbanización Villa María, Nuevo Chimbote, del 2017”. Ha sido realizado, 

para disminuir la propagación del dengue, mediante la prevención en la 

población, ya que no cuentan con una buena educación, en la que no se 

encuentran en condiciones para efectuar una buena limpieza de sus tanques 

de agua, es por ello que es necesario de implementar la educación respectiva 

a la población para que la población cambie de actitud para la prevención 

del dengue. 

El trabajo académico para obtener el título de segunda especialidad en 

enfermería en emergencia   y desastres, consta de 11 capítulos; el capítulo 

uno está dado por la presentación aquí  se trata  de ver un alcance del tema 

del dengue y los temas a seguir, el capítulo dos se da por la hoja resumen, 

en esta parte del tema, se ve el título del proyecto, localización, población 

beneficiaria, Instituciones que lo presentan, duración del proyecto, costo 

total y un resumen del proyecto. 

En el capítulo tres esta la justificación, aquí se realiza el proyecto por 

la importancia del caso, debido a que estamos en un brote del dengue, en el 

capítulo cuatro se encuentran los objetivos, aquí se ve el propósito del 

trabajo sobre el dengue, en el capítulo cinco que son las metas, se verán los 

resultados deseados sobre el dengue, en el capítulo seis, se realizarán, las 

líneas de acción y la sostenibilidad del proyecto, en el capítulo siete, se ve el 

sistema de monitoreo y evaluación, se verá las diapositivas sobre el dengue. 
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En el capítulo ocho de los recursos requeridos, se verá los recursos 

humanos, materiales y presupuesto, del capítulo nueve se verá el 

cronograma de ejecución de acciones, aquí se  realizará el plan operativo, en 

el capítulo diez, se verán los aspectos organizativos e institucionales, la 

autora dirigirá juntamente, con la Red de Salud Pacifico Sur, la universidad 

católica Los Ángeles de Chimbote con el departamento de enfermería y los 

responsables del área del dengue, para organizar las actividades propias del 

proyecto, en el capítulo once de las coordinaciones interinstitucionales, las 

coordinaciones se realizarán con el secretario general y los coordinadores de 

la urbanización Villa María. 
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II. HOJA RESUMEN. 

2.1. Título del proyecto. 

“Mejorando actitudes - conocimiento  y  prácticas de las personas 

en prevención del dengue ante riesgos de emergencias por la 

enfermedad. Urbanización  Villa María, Nuevo Chimbote,  2017” 

2.2. Localización (distrito, provincia, departamento, región). 

 Distrito:    Nuevo Chimbote. 

 Provincia:               Del Santa. 

 Departamento:   Ancash. 

 Región:    Ancash. 

2.3. Población beneficiaria. 

2.3.1. Población beneficiarios directo. 

La población es de 20177 personas, los ciudadanos recurren al 

Puesto de Salud de Villa María, Nuevo Chimbote, pertenece a la 

microrred Yugoslavia, a la unidad ejecutora de la Red de Salud 

Pacifico Sur, a la Dirección General de Ancash que es la DIRESA y el 

ente Rector es el Minsa.  

2.3.2. Población beneficiarios indirecto. 

Se encuentran los profesionales de la salud, del puesto de salud 

Villa María, a los dirigentes, agentes comunitarios y coordinadores de 

calle. 

2.4.  Institución (es) que lo presentan. 

Red de salud pacifico sur. 

Especialidad de emergencias y desastres de la ULADECH. 
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2.5. Duración del proyecto. 

 Fecha de inicio:   mayo del 2017 

 Fecha de término:   octubre del 2017 

2.6. Costo total o aporte solicitado/aporte propio. 

 Aporte propio:                       s/5560.00 

 Aporte de la estrategias de salud ambiental,             s/48210.00 

Metaxenicas de la R.S.P.S. 

 Total, de gastos:               s/53760.00 

2.7. Resumen del proyecto. 

El trabajo académico titulado, “Mejorando actitudes - 

conocimiento  y  prácticas de las personas en prevención del dengue 

ante riesgos de emergencias por la enfermedad. Urbanización  Villa 

María, Nuevo Chimbote,  2017” se realizará para determinar los 

conocimientos, las malas actitudes  y prácticas de las personas hacia el 

brote del dengue, teniendo en cuenta la educación de la población hacia 

el manejo del dengue, la cual se está en riesgo de contraer el dengue, es 

por ello que se deberá realizar los talleres, para mejorar la actitud de la 

población. 

La Enfermera y el equipo multidisciplinario estará inmiscuida 

dentro del problema, porque es ella quien dará a conocer las actividades 

preventivas promocionales, para realizar el control del vector, la 

educación se realizará a la persona, la familia y la comunidad. 
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III. JUSTIFICACIÓN.  

Promoción de la salud y comunicación social. Por falta de 

implementación de indicadores adecuados, el impacto de las acciones de 

promoción de la salud es difícil de medir tanto en las áreas residenciales, 

espacios públicos, como en sitios de concentración; no obstante, en la 

práctica es claro que la comunidad está enterada de las acciones que debe 

llevar a cabo en su hogar para eliminar criaderos pero esa información no 

detona la acción. Al parecer, el no disponer de un plan de acción anual, la 

falta de continuidad de las acciones y la insuficiente capacitación del 

personal de campo para las acciones de promoción de la salud, además de 

la inseguridad y la rotación frecuente del personal, son los principales 

factores que hasta el momento no permiten la acción comunitaria decidida 

contra el dengue (3). 

La promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, es una 

labor que cada ciudadano debe de tener para disminuir le enfermedad, si la 

formación educativa del ciudadano es mínima, los ciudadanos  no perciben 

el peligro del dengue, el riesgo de que se propague el vector es alto, la 

infección del dengue es prevenible, la Enfermera debe de realizar 

programas preventivos, promocionales, de acuerdo a las costumbres, 

hábitos actuales, junto con un equipo multidisciplinario, encaminando la 

sensibilización, impulsando cambios de conducta en la persona, familia y 

comunidad. 

En 2015, en Delhi (India) se registró el peor brote desde 2006, con 

más de 15 000 casos. La isla de Hawai, en el estado homónimo de los 



 
 

10 
 

Estados Unidos de América, se vio afectada en 2015 por un brote con 181 

casos, y la transmisión continúa en 2016. Se han seguido registrando casos 

en estados insulares del Pacífico: Fiji, Tonga y Polinesia francesa (4). 

El año 2016 se caracterizó por grandes brotes de dengue en todo el 

mundo. La Región de las Américas notificó más de 2 380 000 casos ese 

año, y solo en Brasil hubo poco menos de 1 500 000 casos, es decir, cerca 

de tres veces más que en 2014. En la región se notificaron asimismo 1032 

muertes por dengue (4). 

En la Región del Pacífico Occidental, en 2016 se notificaron más de 

375 000 casos, 176 411 de ellos en Filipinas y 100 028 en Malasia, cifras 

que representan una carga similar a la de años anteriores en ambos países. 

Las Islas Salomón declararon un brote con más de 7000 casos 

sospechosos. En la Región de África, Burkina Faso notificó un brote 

localizado con 1061 casos probables (4) 

La Región de las Américas había notificado 50 172 casos, cifra 

inferior a la registrada en el mismo periodo en años anteriores. En la 

Región del Pacífico Occidental se han notificado brotes de dengue en 

varios Estados Miembros, y la circulación de los serotipos DENV-1 y 

DENV-2 (4). 

En el Perú en el año del 2017, se registraron más casos de dengue,  

en Piura se registró en el año del 2016, 7637, el 2017, 46950; en la 

Libertad en el 2016 hubo, 4649 y el 2017 fue de  6819; en Tumbes el 2016 

fue de 1867 y el 2017 fue de 4333; en Ica el 2016  fue de 323 y el 2017 fue 

de 4329; en Ancash el 2016 fue de 455  y el 2017 fue de 1887 (5). 
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En la Red de Salud Pacifico Sur el 2017, se culminó con  234 

personas con dengue, de las cuales 148 son autóctonos, 86 son importados 

y con 20 casos probables, pero la Red de Salud Pacifico Norte, tuvo 1643 

pacientes,  el Puesto de Salud Villa María, conto con 18 casos de dengue 

confirmado sin señales de alarma y  1 caso probable de dengue, se 

procedió a la fumigación después de un caso confirmado de dengue, ahora 

para la abatización antes se usaba temofox, ahora  se usa piriproxifen (6). 

En la urbanización Villa María, se percibe a personas infectadas por 

el virus del mosquito aedes aegypti, que en la primera jornada se logró 

fumigar el 80% de las casa, en la segunda jornada, el 69% y en la tercera 

jornada sólo el 65%, en estas condiciones hay un impedimento que se 

elimine el vector del dengue en la zona,  este porcentaje de personas dejan 

que realicen la prevención y control del dengue en su casa y el 20%, 31%, 

35%, de la primera, segunda y tercera jornada,  no quieren que realicen la 

prevención y control del dengueen su casa, en la actualidad la infección 

del dengue es un problema de Salud Pública, debido a que las grandes 

mayorías viven en deficientes condiciones sanitarias, como falta y 

deficiente suministro de agua, con sueldos bajos que no alcanzan para 

cubrir la canasta básica y los gastos mínimos en educación y salud de la 

familia.  

En el Puesto de salud Villa María, es de primer nivel, brinda 

atención al público, con consultas externas, medicina, CRED, 

inmunizaciones, CPN, TBC, planificación familiar y otros programas. El 

pueblo de Villa María tiene el problema relacionado con la deficiente 
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actitud de las personas que viven en el lugar de las medidas de control del 

dengue, este trabajo se realiza siempre en este lugar en al ámbito de la 

prevención antes, durante y después del episodio endémico. 

La movilización social es una herramienta imprescindible para 

promover los procesos de cambio y transformación social. En ellos, la 

comunicación cumple un rol protagónico, ya que promueve el dialogo, 

facilita la resolución de problemas y conflictos, y motiva a la población a 

ejercer su influencia acerca de ideas y prácticas. 

La movilización social y la comunicación pueden ayudar en el 

control de los mosquitos y la prevención del dengue, facilitando cambios 

conductales. Si escuchamos atentamente a los grupos comunitarios y los 

incluimos desde el comienzo en la planificación de las actividades para el 

control del mosquito Aedes, se podrán reducir las poblaciones de otros 

vectores y a su vez, promover cambios en los hábitos y costumbres que 

favorezcan el desarrollo de ambientes saludables (7).  

Es importante reconocer que se está presenciando la reemergencia de 

una enfermedad que tiene sus causas en el deficiente saneamiento básico 

de las ciudades, al no disponer de agua para el consumo humano en forma 

permanente, asociada a inadecuada práctica de conservación de la misma, 

además el acúmulo de inservibles en los techos favorece los criaderos del 

vector, sumado a la renuencia de algunas viviendas para la inspección 

sanitaria y la fumigación, como ocurrió en el Sector Jerusalén. A esto se 

suma el desconocimiento del mecanismo de transmisión, la falta de 
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aplicación de medidas preventivas protectoras y la escasa persistencia del 

enfoque biomédico y paternalista en su abordaje (8). 

En el P.J Villa María, se observa  que las casas están construidas en 

su mayoría de material noble, las personas que habitan esta comunidad, 

saben sobre  prevención del dengue, pero no lo ponen en práctica, 

aduciendo que no tienen tiempo para lavar los chavos donde recogen en 

agua, ya que el líquido elemento viene por horas, tienen que recogerlo en 

cilindros, recipientes, sin taparlo, convirtiéndose en un foco de criadero del 

aedes aegypi, es por ello que aparecen  brotes epidémicos, el ciudadano  

no quieren que fumiguen su casa no desean estar afuera dos horas, es por 

ello que sierran la puerta cuando empieza la  fumigación, poniendo en 

riesgo a toda la población. 

La OPS/OMS, recomienda nuevos enfoques estratégicos para 

abordar el problema del dengue que se deben contextualizar en el marco de 

la promoción de la salud, la búsqueda de nuevas asociaciones, la 

colaboración con otros sectores de salud y con otras esferas 

gubernamentales y no gubernamentales, e incluir un sentido comunitario 

para lograr acciones de control sostenibles mediante el incremento de 

factores protectores (9). 

Es claro que para que las acciones individuales, familiares y 

comunitarias sean eficaces, deberán diseñarse utilizando los conocimientos 

locales sobre el uso y distribución del agua, la eliminación de desechos y 

el saneamiento básico. También se necesita conocimiento de las 

organizaciones comunitarias y la función de los miembros dentro de la 
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familia para diseñar acciones eficaces que incrementen los factores 

protectores (9). 

Al realizar el trabajo académico, se tuvo en cuenta los factores 

protectores, porque es indispensable la educación, el que la población se 

involucre en el tema del dengue, los municipios deben de mejorar en la 

cobertura del agua potables, para que los ciudadanos dejen de juntar agua 

en depósitos, evitando que el vector se propague, es por ello que se debe 

de educar al poblador, para las buenas prácticas de  buenas conductas del  

cuidado. 

Se considera como vigilancia epidemiológica a  la vigilancia, 

Prevención y control de dengue y dengue hemorrágico se ha establecido 

una estratificación epidemiológica de tres escenarios, la cual es un proceso 

dinámico y continúo que comprende la investigación, diagnóstico, análisis 

e interpretación de la información (10). 

A si mismo los escenarios: es un ámbito geográfico con factores de 

riesgo similares para la transmisión del Dengue, de carácter dinámico, esta 

área geográfica puede pasar del escenario I hasta el escenario III o 

viceversa. 

La estratificación se basa en tres escenarios: Escenario I: Presencia 

de factores de Riesgo para la introducción del Aedes aegypti, es eI ámbito 

geográfico (Distrito, Localidad) con presencia de factores de riesgo de tipo 

ambiental y migración para la introducción del vector Aedes aegypti. 

Escenario II : Presencia del vector sin casos autóctonos de Dengue 

Se considera escenario II, al ámbito geográfico (Distrito, Localidad) con 
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factores de riesgo de tipo ambiental, presencia del mosquito Aedes 

aegypti, y sin casos autóctonos de dengue.  

Escenario III: Presencia del vector y con casos autóctonos de 

Dengue autóctonos Se considera escenario III, al ámbito geográfico 

(Distrito, Localidad) con factores de riesgo de tipo ambiental, presencia 

del mosquito Aedes aegypti, casos autóctonos de dengue, y circulación del 

virus Dengue. Este escenario considera: Escenario III - A endémico: Áreas 

geográficas en la que existe el Aedes aegypti y el dengue es permanente y 

existe variación estacional. Escenario III - B epidémico: Áreas geográficas 

en la que se presenta un brote de dengue y se diferencia por la magnitud y 

severidad en dengue clásico y dengue hemorrágico (10). 

Para establecer las actividades de vigilancia, prevención y control, es 

fundamental estratificar el área geográfica de la jurisdicción del 

establecimiento de salud correspondiente por escenarios. Cada escenario 

podría comprender sector (s), localidad (es), distrito (s) para priorizar y 

dirigir las intervenciones de acuerdo a la situación epidemiológica y 

ambiental (10). 

Teniendo en cuenta la definición de escenarios epidemiológicos, el 

dengue clásico que se encuentra alojado dentro del entorno de la RSPS y 

por ende en P.J. Villa María, se encuentra en el  escenario III – A área con 

aedes aegypti y casos de dengue clásico y en el escenario II – B, área con 

aeds aegypti y casos de dengue grave. 

En los casos probable de dengue, se tuvo el criterio de la OMS y la 

clasificación recomendada por la Organización Mundial de la Salud en el 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=11956&Itemid=270
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2009, es la llamada clasificación revisada, la cual surgió a partir de los 

resultados DENCO, que incluyo casi 2.000 casos confirmados de dengue 

de ocho países y dos continentes y establece dos formas de la 

enfermedad dengue y dengue grave. Diagrama de clasificación revisada 

del dengue. El llamado dengue con signos de alarma es parte de la forma 

dengue pero, se le describe aparte por ser de extrema importancia su 

conocimiento para decidir conductas terapéuticas y hacer prevención -en 

lo posible- del dengue grave (11). 

Dengue sin signos de alarma: La enfermedad puede manifestarse 

como un "síndrome febril inespecífico". La presencia de otros casos 

confirmados en el medio al cual pertenece el paciente, es determinante 

para sospechar el diagnóstico clínico de dengue. 

Dengue con signos de alarma: El paciente puede presentar: dolor 

abdominal intenso y continuo, vómito persistente, acumulación de 

líquidos, sangrado de mucosas, alteración del estado de conciencia, 

hepatomegalia y aumento progresivo del hematocrito (11). 

Dengue grave: Las formas graves de dengue se definen por uno o 

más de los siguientes: (i) choque por extravasación del plasma, 

acumulación de líquido con dificultad respiratoria, o ambas; (ii) sangrado 

profuso que sea considerado clínicamente importante por los médicos 

tratantes, o (iii) compromiso grave de órganos. hígado: AST o ALT ≥ 

1000; SNC: alteración de la conciencia, y que incluye el corazón y otros 

órganos (11). 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=11956&Itemid=270
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=11195&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=11195&Itemid=270&lang=es
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Los estilos de vida y las conductas inadecuadas de la población para 

la conservación y almacenamiento de los recipientes de agua (tapado y 

limpieza inadecuados), eliminación de residuos sólidos, son algunos de los 

factores que aumentan el riesgo de propagación de la enfermedad (12). 

En el Pueblo Joven se encuentran criaderos naturales 

intradomiciliarios, baldes , chavos sin tapar en el patio o dentro de los 

servicios higiénicos, también se encuentran en llantas inservibles que la 

gente acumula en los techos, o inservibles o pequeños charcos en el  lugar 

donde se encuentra el caño donde llenan agua. 

Los principios y directrices, para la conclusión y realización del Plan 

continental del combate al Ae. aegypti para interrumpir la transmisión del 

dengue, es necesario la aplicación de los principios siguientes: 

Institucionalidad y respaldo legal del programa al nivel de los ministerios 

de salud y gobiernos. Trabajar en la eliminación de las condiciones 

socioambientales que favorecen la proliferación del vector. Participación 

comunitaria efectiva. Fortalecimiento del nivel central con la 

reestructuración y reorganización necesaria.  Reordenamiento de los 

recursos disponibles en todos los niveles. Integración y cumplimiento de 

los lineamientos técnicos descritos en las guías, manuales, etc (13). 

Que, asimismo, el literal a) del artículo 120 del precitado 

Reglamento establece como función del Centro Nacional de 

Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) la de 

formular, proponer e implementar normas, lineamientos, documentos 

normativos en materia de Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública y 
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Análisis de Situación de Salud; Que, mediante el documento del visto, el 

Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de 

Enfermedades, en el marco de sus competencias propone el Documento 

Técnico “Lineamientos para el manejo del Dengue en zonas de desastres 

Perú 2017”; Estando a lo propuesto por el Centro Nacional de 

Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades; Que, mediante el 

Informe N° 230-2017-OGAJ/MINSA, la Oficina General de Asesoría 

Jurídica ha emitido opinión legal; (14). 

La formación educativa de la población es básica, es por ello que los 

pobladores, no perciben el peligro del dengue, el riesgo de que se propague 

el vector es alto, la infección del dengue es prevenible, la Enfermera debe 

de realizar programas preventivos, promocionales, de acuerdo a las 

costumbres, hábitos actuales, junto con un equipo multidisciplinario, 

encaminando la sensibilización, impulsando cambios de conducta en la 

persona, familia y comunidad. 

Por lo expuesto el trabajo realizado proporcionara acontecimientos 

tácticos pedagógicos, en la prevención y promoción de la salud, para 

mejorar la educación de los habitantes de la comunidad, es muy importante 

gestionar proyectos o planes de trabajo, para el fortalecimiento de las 

actividades que se desarrollen temas referentes al dengue, para la 

disminución del problema del dengue.       

El personal de salud debe de educar, mediante talleres de 

capacitaciones de medidas de prevención  y control del dengue, a las 

autoridades, organizaciones vecinales       a los dirigentes, agentes 
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comunitarios y  coordinadores  por calles, se debe de trabajar 

coordinadamente, implementado los establecimientos de salud para la 

realización de la prevención del dengue, logrando la participación de toda 

la comunidad, para que ellos adopten comportamientos saludables, a través 

de las actividades programadas en el marco lógico del presente trabajo. 

La enfermera es parte del equipo multidisciplinario, teniendo como 

labor, actividades de promoción  y prevención del dengue, educando a la 

persona familia y comunidad, tratando de disminuir  y erradicar al vector, 

de esta manera la enfermera guiara a la población a tomar actitudes del 

cuidado de su propia salud a través del tiempo. En esta Urbanización, las 

personas parece que no les importara  la enfermedad, ellos dicen que no va 

a pasar nada, pero que si pasa de algo van a morir, parece que no tienen 

conciencia de lo grave que es el dengue, se han encontrado casas con 

presencia  de huevos, larvas, pupa y mosquito. 
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IV. OBJETIVOS. 

4.1. Objetivo general. 

“Mejorando actitudes - conocimiento  y  prácticas de las personas 

en prevención del dengue ante riesgos de emergencias por la enfermedad. 

Urbanización  Villa María, Nuevo Chimbote,  2017” 

4.2. Objetivos específicos. 

1. Participar activamente los responsables de salud de la zona en las 

actividades de capacitación a la comunidad en prevención del 

dengue. 

2. Involucrar a las  autoridades en acciones conjuntas de ordenamiento 

del medio  y contribuir con  recurso humano permanente para 

educación seguimiento supervisión y monitoreo  de la comunidad en  

acciones de prevención del dengue. 

3. Movilizar a la población en las acciones preventivas de 

ordenamiento del medio y prácticas preventivas para evitar 

infestación por el vector del dengue. 
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V. METAS. 

 El 100 % de las Juntas vecinales promoverán prácticas saludables y 

entornos saludables frente a las enfermedades del dengue. 

- 1° Semestre 50 %. 

- 2° Semestre 90 %. 

 Incremento de la educación a los Dirigentes, Agentes Comunitarios y 

Coordinadores de Calle en prevención y control del dengue. 

- Mejora el 50 % 1 año después de haber realizado el proyecto. 

- Mejora el 80% un año después de haber realizado el proyecto. 

 Elaboración del plan para organizar a la población. 

- 1° Semestre N° 1     80 %. 

- 2° Semestre N° 1    90 %. 

 Taller de capacitación en participación ciudadana. 

- 1° Semestre N° 1     80 %. 

- 2° Semestre N° 1    90 %. 

 Taller de capacitación en gestión territorial. 

- 1° Semestre N° 1     80 %. 

- 2° Semestre N° 1    90 %. 

 La población tiene interés en las medidas de prevención del dengue. 

- 1° Semestre N° 1     80 %. 

- 2° Semestre N° 1    90 %. 

 La población, realiza, afiches, carteles y murales. 

- 1° Semestre N° 1     80 %. 
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- 2° Semestre N° 1    90 %. 

 La población acude al local comunal, para llevar a cabo  las obras de teatro, 

títeres, canciones y dibujos.  

- 1° Semestre N° 1     80 %. 

- 2° Semestre N° 1    90 %. 

 Talleres de capacitación de los integrantes de Inteligencia Sanitaria, 

metaxenicas, salud ambiental y epidemiología, de las medidas de 

prevención y control del dengue a los dirigentes, agentes 

comunitarios y coordinadores por calles. 

- 1° Semestre N° 1    50 %. 

- 2° Semestre N° 1    70 %. 

 Capacitación a los dirigentes, agentes comunitarios y los coordinadores de 

cada calle. 

- 1° Semestre N° 1    50 %. 

- 2° Semestre N° 1    90 %. 

 Monitoreo y seguimiento a los Dirigentes, agentes comunitarios y 

coordinadores por calles, de acuerdo a la ficha de monitoreo. 

- 1° Semestre N° 1    50 %. 

- 2° Semestre N° 1    90 %. 
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VI. METODOLOGIA.  

6.1. Líneas de acción y/o estrategias de intervención. 

Las estrategias para ganar salud y prevenir la enfermedad, tan 

necesarias en una sociedad que envejece, además de basarse en la 

efectividad, se realizara mediante talleres de la capacitación, gestión 

sensibilización, promoción, prevención de la salud, dando información, 

educación y comunicación, de esta manera se conseguirán los mejores 

resultados, que se dan en las diferentes etapas del trabajo  académico, para 

la descripción de las líneas de acción se describe a continuación lo 

siguiente: 

A. Capacitación. 

La capacitación según CHIAVENATO, es el proceso educativo de 

corto plazo, aplicado de manera sistemática y organizada, por medio del 

cual las personas adquieren conocimientos, desarrollan habilidades y 

competencias en función de objetivos definidos, la capacitación entraña la 

transmisión de conocimientos específicos relativos al trabajo, actitudes 

frente al aspecto de la organización, de la tarea y del ambiente, así como 

desarrollo de habilidades y competencias (15). 

La capacitación es una de las inversiones más rentables que puede 

realizar una empresa. Una planificación  adecuada del componente humano 

en una organización requiere de una política de capacitación permanente. 

Los jefes deben de ser los primeros interesados en su propia formación y los 

primeros responsables en capacitar al personal a su cargo. Así los equipos 

de trabajo mejorarán su desempeño (16). 
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En este trabajo presentado, la capacitación es un eje importante como 

un programa, para que la población tenga conocimiento, sobre la prevención 

del dengue, es por ello que se debe de contar con el recurso humano 

suficiente para la elaboración del programa, contando con enfermeras y 

técnicos capacitados en prevención del dengue, siempre teniendo en cuenta 

la interculturalidad, respetando la diversidad,  integración y convivencia 

entre culturas, de esta forma se lograra realizar una mejor transmisión de las 

capacitaciones dadas a los pobladores de la urbanización Villa María. 

Acciones. 

1ª. Monitorear las actividades del responsable de la estrategia. 

 Conferencia al Personal de Salud en las áreas de Salud Ambiental, 

metaxenicas y epidemiología, de la R.S.P.S. sobre prevención y 

control sobre del dengue. 

 Sesiones educativas en los Órganos de Control de la R.S.P.S, en la 

prevención y control de enfermedades del dengue. 

 Taller de capacitación de los Decretos Supremos en la prevención y 

control de enfermedades del dengue. 

 Elaboración del plan para organizar a la población. 

1b. Capacitación al personal de salud. 

 Reunión de planificación. 

 Taller de Capacitación en la Norma Técnica en participación 

ciudadana.  

 Taller de Capacitación en Gestión Territorial. 

 Reunión de Seguimiento y Monitoreo. 
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 Reunión de Evaluación. 

B. Gestión. 

Mora J, 2007, citada por Restrepe, 2008, p. 2, plantea dos niveles de 

gestión: uno lineal o tradicional, sinónimo de administración, según el cual 

gestión es “el conjunto de diligencias que se realizan para desarrollar un 

proceso o para lograr un producto determinado” y otro que se asume como 

dirección, como conducción de actividades, a fin de generar procesos de 

cambio (Restrepe, 2008) (17). 

La gestión se realizara para mejorar las estrategias de la Red de Salud 

Pacifico Sur, en la cual se darán cambios graduales en la promoción, 

prevención del dengue, de esta manera se lograra obtener educadores 

comunitarios que lleguen a la población, respetando la teoría de la 

transculturalidad, es por ello que la educación debe de ser continua. Las 

coordinadoras tendrán herramientas necesarias, para que la sociedad tenga 

beneficios positivos de salud, es por ello que se debe de lograr que los 

pobladores deben de reconocer a la salud como un valor imprescindible, 

dentro de sus vidas, logrando que ellos tengan comportamientos saludables 

en ellos mismos como persona, en su familia y la sociedad. 

1ª. Reclutamiento selectivo del personal de salud idóneo para el trabajo 

comunitario. 

 Reunión para solicitar la participación en el proceso de Selección del 

Recurso Humano. 

 Taller de Capacitación en Metodología para la ejecución de las 

Sesiones Educativas y Demostrativas, (lavado de baldes y chavos). 
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 Reunión de Monitoreo y Evaluación de las actividades. 

1b. supervisión y monitoreo del trabajo. 

 Talleres de capacitación de las medidas de prevención y control del 

dengue a las coordinadores de Inteligencia Sanitaria, metaxenicas, 

salud ambiental y epidemiología. 

 Campañas de recojo de inservibles. 

 Busqueda activa de casos probables de dengue. 

 Campaña de visitas domiciliarias. 

 Campaña entomológica por Ovitrampas. 

 Programa para el control de nebulización. 

C. Sensibilización. 

La sensibilización  se socia a los estímulos que nosotros podemos 

recibir a través de nuestro cinco sentidos (tacto, olfato, visión y gusto)y 

que de algún modo activan a nuestro cerebro despertando emociones, 

generando sentimientos, logrando estimular una parte emocional de 

nosotros mismos, y en general la sensibilización siempre tiene un objetivos 

como la prevención (18) 

La sensibilización busca que los integrantes de la comunidad, se 

encuentren motivados, sobre la prevención del dengue, buscando de esta 

manera estas personas comprendan de una manera didáctica, procurando la 

participación y el compromiso de los integrantes de la comunidad. 

1ª. Interés y sensibilización de los pobladores a las medidas de     

prevención y control del dengue. 
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 Diseñar y colocar, afiches, carteles, murales, con mensajes, de 

prevención del dengue. 

 Se puede hablar de prevención del dengue desde el área artística, 

realizando obras de teatro, títeres, canciones y dibujos. 

1b. Talleres de capacitación de los integrantes de Inteligencia 

Sanitaria, metaxenicas, salud ambiental y epidemiología, de las 

medidas de prevención y control del dengue a los dirigentes, 

agentes comunitarios y coordinadores por calles. 

 Talleres de capacitación de las  medidas de prevención  y 

control del dengue a  los dirigentes, agentes  comunitarios y  

coordinadores por calles. 

 Monitoreo y seguimiento a los Dirigentes, agentes comunitarios 

y coordinadores por calles, de acuerdo a la ficha de monitoreo. 

6.2. Sostenibilidad del proyecto. 

La sostenibilidad del proyecto estará a cargo del equipo de salud que 

trabaja en el Puesto de Salud Villa María, que se encuentra a cargo de la 

coordinación del área de epidemiología y del grupo que está a cargo del 

recojo de las ovitrampas, en coordinación con salud ambiental, 

metaxenicas y epidemiologia, Inteligencia Sanitaria, ODI y la Dirección 

Ejecutiva de la Red DE Salud Pacifico Sur, también estarán a cargo de los 

Lideres como los dirigentes, dirigentes comunitarios y los coordinadores 

por Calles. 



 
 
 

 

 

VII. SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACION. 

7.1. MATRIZ MONITOREO. 

CO 

DI 

GO 

ACTIVI 

DADES  Y  

TAREAS 

METAS RECURSOS 

ASIGNADOS 

INDICA 

DORES 

FUENTES   

DE  

INFORMA 

CION 

INSTRU 

MENTOS 

FRE 

CUEN 

CIA 

RESPON 

SA 

BLES 

FECHA DE 

PRESENTA 

CION DE 

INFORME 

ENTREGA 

1ª  

 

 

 

 

 

 

 

Participar 
activamente 
los  
responsables 
de la salud 

de la zona en 
las 
actividades 
de 
capacitación 
a la 
comunidad 
en 

prevención 
del dengue. 
 

Conferencia al Personal de 
Salud en las áreas de 
Inteligencia Sanitaria, 
metaxenicas, salud 
ambiental y epidemiología, 

de la R.S.P.S. sobre 
prevención y control sobre 
del dengue. 

 

Sesiones educativas de los 
Órganos de Control de la 
R.S.P.S, en la prevención y 

control de enfermedades del 
dengue. 
- 1º Semestre N° 1     80 

%. 

- 2º Semestre N° 1     

90%. 

 

Taller de capacitación de 

los Decretos Supremos en la 

prevención y control de 

enfermedades del dengue. 

- 1° Semestre N° 1    80 

%. 

- 2° Semestre N° 1     90 

%. 

TOTAL 
 53760.00 

PROPIO: 
S/5050.00 

R.S.P.S: 

s/.48210.00 
 

 

 Conferencia 

para el 
personal de 
salud. 

 
 
 

 
 
 

 Una 

sesión 
educativa. 

 
 
 
 
 

 
 

 Un taller 

de 
Capacitac
ión. 

 
 
 

Conferencia 

para el 

personal de 

salud. 

 
 

 

 

 

Una sesión 

educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un taller de 

Capacitación 

 

 Libro 

de 
actas. 

 
 
 
 

 
 
 

 Libro 

de 
actas. 

 
 
 
 
 

 
 

 Registr

o de 
asistenc
ia. 

 
 

Cada 
mes. 
 
 
 

 
 
 
 
 
1 vez 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1 vez. 

 
 

Coordinadoras 
de la R.S.P.S, 
del área de  
Inteligencia 
Sanitaria,  

salud 
ambiental 
metaxenicas y 
epidemiologia
. 

21 / 8/ 2018 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
22/8/18 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
23/8/18 

 
 
 

El personal de Salud 
de la R.S.P.S, 
aplicaran las lecciones 
aprendidas en las 
conferencias 

realizadas. 
 
 
 
 
Las coordinadoras y 
personal contratado 
de la R.S.P.S, estarán 

capacitadas para 
poder afrontar dicho 
mal. 
 
 
 
 
Las coordinadoras y 

personal contratado 
de la R.S.P.S, estarán 
capacitadas para 
poder afrontar dicho 
mal. 
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  Elaboración del plan para 

organizar a la población. 

- 1° Semestre N° 1     

80 %. 

- 2° Semestre N° 1    

90 %. 

 

 

 

 

Taller de capacitación  al 

personal de planta y 

contratado sobre el dengue. 

- 1° Semestre N° 1     

80 %. 

- 2° Semestre N° 1    

90 %. 

 

 

Una reunión de 

planificación. 

- 1° Semestre N° 1     

80 %. 

- 2° Semestre N° 1    

90 %. 

 

 

 

 

 

 

Taller de capacitación en 

participación ciudadana. 

- 1° Semestre N° 1     

80 %. 

- 2° Semestre N° 1    

90 %. 

 

 

 

 Elaboraci

ón del 
plan. Un 

mes. 
 
 
 
 
 
 
 

 Un taller 

de 
Capacitac

ión. 
 
 
 
 
 
 

 Una 

reunión 
de 
planificac

ión. 
 

 
 
 
 
 
 

 1 reunion. 
 
 

 
 
 
 

Elaboración 

del plan. Un 

mes. 

 

 

 

 

 

 

 

Dos talleres. 

 Libro 

de 
actas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Registr

o de 
asistenc

ia. 
 
 
 
 
 
 

 Acta. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Lista de 
particip

antes. 
 
 
 

1 día 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 día 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1 día 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 día 
 
 
 
 
 

 24/8/18 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
25/8/18 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
26/8/18 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

27/8/18 
 
 
 
 
 

El plan lo realizara la 

persona que elabora el 
proyecto. 
Las coordinadoras y 
personal contratado 
de la R.S.P.S, estarán 
capacitadas para 
poder afrontar dicho 
mal. 

 
 
Se cuenta con el 
presupuesto para la 
realización de las 
actividades. 
 
 

 
 
 
Autoridades 
municipales y comité 
multisectorial 
conocen sus funciones 
y normas técnicas en 
participación 

ciudadana. 
Se cuenta con el 

presupuesto para la 

realización de las 

actividades. 

 

Se cuenta con el 
presupuesto para la 
realización de las 
actividades. 
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Taller de capacitación en 

gestión territorial. 

- 1° Semestre N° 1     

80 %. 

- 2° Semestre N° 1    

90 %. 

 

 

Reunión de seguimiento y 

monitoreo. 

- 1° Semestre N° 1     

80 %. 

- 2° Semestre N° 1    

90 %. 

 

 

 

Reunión de evaluación. 

- 1° Semestre N° 1     

80 %. 

2° Semestre N° 1    90 %. 

 Una 

reunión. 
 

 
 
 
 
 

 Una 

reunión y 
seguimien
to. 
 

 

 
 
 
 

 Dos 

reuniones 
de 
evaluació
n. 

 

 Lista de 

particip
antes. 

 
 
 
 
 

 Lista de 

particip
antes. 
 
 
 

 
 
 
 

 Registr

o de 
asistent
es a los 
talleres. 

 

1 día. 

 
 
 
 
 
 
 
1 día. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 día 
 

27/8/18 

 
 
 
 
 
 
 
28/8/18 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
29/8/18 
 
 
 

Se realizara  la 

capacitación de forma 
mancomunada la 
R.S.P.S. y la 
municipalidad. 
 
 
 
Lo realizaran las 

coordinadoras de 
Inteligencia Sanitaria, 
Salud Ambiental, 
metaxenicas y 
epidemiología. 
 
 
 

 
Lo realizaran las 
coordinadoras de 
Inteligencia Sanitaria, 
Salud Ambiental, 
metaxenicas y 
epidemiología. 
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MATRIZ DE MONITOREO. 

CO 

DI 

GO 

ACTIVI 

DADES  Y  

TAREAS 

METAS RECURSOS 

ASIGNADOS 

INDICA 

DORES 

FUENTES   

DE  

INFORMA 

CION 

INSTRU 

MENTOS 

FRE 

CUEN 

CIA 

RESPO

NSA 

BLES 

FECHA DE 

PRESENTA 

CION DE 

INFORME 

ENTREGA 

2ª. 
 
 

Involucrar 
a las 
autoridades 
en acciones 
conjuntas 

de 
ordenamie
nto del 
medio y 
contribuir 
con recurso 
humano 
permanent
e para 

educación, 
seguimient
o 
supervisión 
y 
monitoreo 
de la 
comunidad 

en acciones 
de 
prevención 
del dengue. 
 

Presentación del personal 
idóneo para el trabajo. 
Reunión de evaluación. 

- 1er día.         N° 1     

80 %. 

- 2do día.       N° 1    90 

%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller de capacitación. 

- 1° Semestre N° 1     

80 %. 

- 2° Semestre N° 1    

90 %. 

 

 

Reunión de  monitoreo y 

evaluación de las actividades. 

- 1° Semestre N° 1     

80 %. 

- 2° Semestre N° 1    

90 %. 

 

 

 

 

  Dos 

evaluacio
nes. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 4 
reuniones. 

 
 
 
 
 

 2 

activida
des. 
 
 
 

 
 
 
 

 Registro 

de 
asistentes. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Lista de 
particip

antes. 
 
 
 
 

 Lista de 

particip
antes. 
 
 
 

 
 
 
 

El examen 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Lista. 

 
 
 
 
 
 

 Lista. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 vez 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Diario, 
mientras 
dure el 
evento. 
 

 
 
2 días. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Coordin
adoras 
de 
Intelige
ncia 

Sanitari
a, Salud 
Ambien
tal 
metaxe
nicas y 
epidemi
ología 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

21/8/18 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
22/8/18 
 
 
 
 

 
 
23/8/18 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Se realizará la 
evaluación de selección 
del personal a contratar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
El personal pondrá en 
práctica lo aprendido. 
 
 
 

 
 
Se realizara el 
monitoreo y la 
evaluación de las 
actividades realizadas 
en la urbanización Villa 
María. 
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Supervisión  y  monitoreo  de 

trabajo. 

- 1° Semestre N° 1     

80 %. 

- 2° Semestre N° 1    

90 %. 

 

 

 

Monitoreo y seguimiento a las 
coordinadores de Inteligencia 
Sanitaria, metaxenicas, salud 
ambiental y epidemiología 

- 1° Semestre N° 1    

50 %. 
- 2° Semestre N° 1    

90 %. 

 
 
Campañas de recojo de 
inservibles. 

- 1° Semestre N° 1    

50 %. 
- 2° Semestre N° 4    

90 %. 

 

Busqueda activa de casos 
probables de dengue. 

- 1° Semestre N° 1    

50 %. 

- 2° Semestre N° 1    

90 %. 

 

 
 
 
 
 
 

 100% 

de 
activida

des. 
 
 
 

 
 
 

 2 días. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 2días. 

 
 
 
 

 
 

 Re

alización de 
búsqueda 
activa 
comunitaria 
de casos 
probables de 
dengue, por 
un espacio 

de 21 días, 
alrededor 
del caso 
confirmado. 

 Libro 

de 
actas. 

 
 
 
 
 
 

 Registr

o de 
asistent
es. 

 

 
 
 
 
 
 

 Libro 

de 
actas. 
 
 

 
 

 Libro 

de actas 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Libro de 

actas. 
 

 
 
 
 
 
 

 Ficha de 

asistenci
a. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 Libro de 

actas. 
 
 
 

 
 

 Libro de 

actas 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2 veces 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 veces. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2 veces 
 
 
 
 
 

 
21 días. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

24/8/18 

 
 
 
 
 
 
 
 

25/8/18 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
26/8/18 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Se realizara cada 

actividad trazada, por 
parte de las 
coordinadoras de 
Inteligencia Sanitaria, 
metaxenicas, salud 
ambiental y 
epidemiología. 
 

La inspección se 
realizará de manera 
continua, por las 
coordinadoras. 
 
 
 
 

 
 
Los líderes de la 
Urbanización Villa 
María, realizan con 
entusiasmo el recojo de 
inservibles.  
 
 

 
Las coordinadoras y 
personal contratado de 
la R.S.P.S, realizaran la 
campaña. 
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Campaña de visitas 

domiciliarias. 
- 1° Semestre N° 1    

50 %. 

- 2° Semestre N° 4    

90 %. 

 
 
Vigilancia entomológica por 
ovitrampas.. 

- 1° Semestre N° 1    
50 %. 

- 2° Semestre N° 1    

90 %. 

 

 

 

 

 

Programación para el control de 
nebulización 

- 1° Semestre N° 1    

50 %. 

- 2° Semestre N° 1    

90 %. 

 

 

 10 

camp
añas. 

 
 
 
 
 

 El 

monitor
eo se 
realizar
á de 
acuerdo 

al 
protoco
lo. 
 
 

 3 ciclos 

de 
fumigac
ion. 

 
 

 
 

 Registr

o de 
autorida

des 
locales. 

 
 
 

 Libro 

de 
actas. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 Registr

o de 
acuerdo 
al 
formato 
corresp

ondient
e y 
Libro 
de 
actas. 

 Hoja de 

registro. 
 

 
 
 
 
 

 Libro de 

actas. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Hoja de 

registro. 
 

10 días. 

 
 
 
 
 
 
 
7 días 

por 
semana. 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 mes 

27/8/18 

 
 
 
 
 
 
 
27/8/18 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
28/8/18 

La campaña se realizará 

de manera continua, por 
las coordinadoras. 
 
 
 
 
 
El registro se realizará 

de manera continua. 
 
 
 
 
 
 
 

 
La programación se 
realizará de forma 
correcta, por las 
coordinadoras 
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MATRIZ DE MONITOREO. 

CO 

DI 

GO 

ACTIVI 

DADES  Y  

TAREAS 

METAS RECU

RSOS 

ASIGN

ADOS 

INDICA 

DORES 

FUENTES   

DE  

INFORMA 

CION 

INSTRU 

MENTOS 

FRE 

CUEN 

CIA 

RESPO

NSA 

BLES 

FECHA 

DE 

PRESEN

TA 

CION 

DE 

INFOR

ME 

ENTREGA 

3ª.  Movilizar a 
la 
población 
en las 
acciones 
preventivas 

de 
ordenamie
nto del 
medio y 
prácticas 
preventivas 
para evitar 
infestación 

por el 
vector del 
dengue. 

 

La población tiene interés 

en las medidas de 

prevención del dengue. 

- 1° Semestre N° 1     80 

%. 

- 2° Semestre N° 1    90 

%. 

 

 

La población, realiza, 

afiches, carteles y murales. 

- 1° Semestre N° 1     80 

%. 

- 2° Semestre N° 1    90 

%. 

 

 

 
 
 
La población acude al local 

comunal, para llevar a cabo  

las obras de teatro, títeres, 

canciones y dibujos.  

- 1° Semestre N° 1     

80 %. 

- 2° Semestre N° 1    

90 %. 

 

  Aumento de 

pobladores 
sensibilizados. 
 
 
 
 
 

 
 

 100 afiches, 20 

carteles y 5  
murales. 
 
 
 
 
 

 

 
 

 1 obra de teatro, 1 

obra de títeres, 3 
canciones y una 
campaña de dibujo 
con niños, Jóvenes y 
Adultos. 
 
 
 

 Lista de 

asistente
s. 

 
 
 
 
 

 
 

 Libro de 

actas. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Libro de 

actas y 
Lista de 
asistente
s. 
 
 
 
 

 Lista de 

asistentes. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Libro de 

actas. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Libro de 

actas y 
Lista de 
asistentes. 

 
 
 
 
 

1 vez . 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2 días. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1 día. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 22/8/18 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
23/8/18 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
28/8/18 

 
 
 
 
 
 
 
 

Los pobladores se 
comprometen a 
poner en práctica 
lo aprendido. 
 
 

 
 
 
 
La población 
acude en forma 
voluntaria y 
masiva para 

realizar los, 
afiches, carteles, 
murales en la 
Urbanización 
Villa María. 
 

 
La población 

acude en forma 
voluntaria y 
masiva para 
realizar el evento 
de la obra de 
teatro, títeres, 
canciones y 
adultos. 
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Talleres de capacitación de 

los integrantes de 
Inteligencia Sanitaria, 
metaxenicas, salud 
ambiental y epidemiología, 
de las medidas de 
prevención y control del 
dengue a los dirigentes, 
agentes comunitarios y 

coordinadores por calles. 
- 1° Semestre 

N° 1    50 %. 

- 2° Semestre 

N° 1    70 %. 

 

 

Capacitación a los 
dirigentes, agentes 
comunitarios y los 

coordinadores de cada 
calle. 

- 1° Semestre 

N° 1    50 %. 

- 2° Semestre 

N° 1    90 %. 

 

 

 

Monitoreo y seguimiento a 
los Dirigentes, agentes 
comunitarios y 
coordinadores por calles, de 
acuerdo a la ficha de 
monitoreo. 

- 1° Semestre 
N° 1    50 %. 

- 2° Semestre 

N° 1    90 %. 

 

 100% 

capacitaciones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 10 capacitaciones 

en la comunidad. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Un examen. 

 

 

 Registr

o de 
asistent

es. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Registr

o de 
asistent
es. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Libro 

de 
actas. 

 

 
 

 

 Registro de 

asistentes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Registro de 

asistentes. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Libro de 

actas. 

 

3veces 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1 vez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2 veces 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

24/8/18 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
25/8/18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
26/8/18 

Los líderes de la 

Urbanización 
Villa María, 
acuden a los 
talleres. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Los dirigentes, 

agentes  
comunitarios y  
coordinadores por 
calles, de la 
Urbanización 
Villa María, 
acuden a los 
talleres. 
 

 
 
 
La inspección se 
realizará de 
manera continua, 
por las 
coordinadoras. 
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MATRIZ SUPERVISION. 

JERARQUIA  

DE  

OBJETIVOS 

METAS INDICADORES FUENTES DE  

INFORMACION 

TECNICA

S/ 

INSTRUM

ENTOS 

FRE 

CUEN 

CIA 

RESPON 

SABLE 

FECHA DE 

PRESENTACION 

INFORMES 

Mejorando 

actitudes -  
conocimiento y 
prácticas de las 
personas en 
prevención del 
dengue ante  
riesgos de 
emergencias por 
la enfermedad.  

Urbanización 
Villa  María, 
Nuevo Chimbote, 
2017. 

 El 100 % del personal 

aplicara las acciones 
promoción para la prevención 
y control de enfermedades del 

dengue.  
- 1° Semestre 50 %. 
- 2° Semestre 90 %. 

 
 
 
 
 

 El 100 % de las Juntas 
vecinales promoverán 
prácticas saludables y 

entornos saludables frente a 
las enfermedades del dengue. 
- 1° Semestre 50 %. 
- 2° Semestre 90 %. 

 
 
 
 

 El 100 % de las personas de 
la comunidad de Villa María, 

se beneficiarán con la 
capacitación, prevención y 
control del dengue.  
-  1° Semestre 50 %. 
-  2° Semestre 90 %. 

 

 
 
 

1. Educación a las 

personas sobre el 
dengue en la 
Urbanización de Villa 
María. 

 
 
 
 
 

 
 
50 JUNTAS VECINALES 
CAPACITADOS (8) 

--------------------= 
Nº 100 JUNTAS 
VECINALES (10) 
 

 
 
 
 
 
20177 PERSONAS  
CAPACITADOS (8) 

--------------------= 

Nº 20177 DE PERSONAS 
(10) 
 
 
 
 
 
 

 Reporte de Salud 

ambiental, 
Metaxenicas, 
epidemiología y del 

Centro Nacional de 
Epidemiología, 
prevención y control 
de enfermedades – 
CDC. 
 
 
 

 Relación de 
participantes y/o acta 
de acuerdos y 

compromisos. 
 
 
 
 
 
 
 

 Participación de los 
ciudadanos de las 

reuniones 
programadas. 
 
 
 
 
 
 
 

Fichas de 

evaluación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lista de 
participante
s. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Lista de 
participante
s 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 vez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3 veces 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
10 veces 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinadoras 

de la R.S.P.S, 
del área de  
Inteligencia 
Sanitaria,  
salud 
ambiental 
metaxenicas y 
epidemiologia 
 

 
 
 
 
 

21/8/18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
22/8/18 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
23/8/18 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

37 
 

 El Personal de Salud, estarán 

capacitados para realizar 
coordinaciones, mejorar 

reglamentos y ordenanzas. 
- 1° Semestre 50 %. 

2° Semestre 90 %. 

10 ENFERMERAS Y 

TECNICOS  
CAPACITADOS (8) 

--------------------= 
Nº 10 PERSONAS 
CAPACITADAS (10) 

 

 Participación del 

personal de salud. 

 

Lista de 

participante
s. 

1 vez 24/8/18 

 
 
 
 
 

1.Permanencia 

del personal de 
salud, 
responsables de 
las 
coordinaciones. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2.Interés de las 

autoridades para 
contratar recurso 
humano 
competente. 
 
 
 

 El 100% del personal de 

salud incrementara sus 
conocimientos del dengue. 
-  Mejora el 80 % 1 año 

después de haber 
realizado el proyecto. 
o 1° Semestre N° 1  50 

%. 

o 2° Semestre N° 1 90 

%. 

 

 

 

- Mejora el 90 % 1 año 
después de haber 
realizado el proyecto. 
o 1° Semestre N° 1  50 

%. 

o 2° Semestre N° 1  90 

%. 

 
 
 
 

 Mejora la actitud en un 90% 
para la educación del Pueblo. 

o 1° Semestre N° 1  50 

%. 

o 2° Semestre N° 1  90 

%. 

 
 

Ampliación de los 

conocimientos del dengue, 
al personal de salud en el 
área de saneamiento 
ambiental, metaxenicas y 
epidemiologia. 
 
 
 
 

 
 
 
Las coordinadoras 
Cumplirán sus funciones 
para el manejo, prevención 
y control del dengue. 
 

 
 
 
 
 
 
 
El personal de salud tendrá 

constantes capacitaciones 
en el trabajo. 
 
 
 
 
 

 Participación del 

personal de salud. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Personal de salud 
cumple con sus 

funciones. 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 Personal estará en 

todas las 
capacitaciones. 
 
 
 
 
 

 

 Informe
s 
realizad

os. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Libro 
de 

actas. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Registro de 
asistencia. 
 
 
 

 
 
 

1 vez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1 vez. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
    
 
1 vez 

 
 
 
 
 
 
 

 24/8/18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
25/8/17 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
26/8/18 
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3.Aceptación 
de la 

población 

hacia las 
intervenciones 

educativas 

sobre el 

dengue. 
 
 

 
 

 

 

- Mejora el 90% un año 

después de haber 
realizado el proyecto. 
o 1° Semestre N° 1  

50 %. 

o 2° Semestre N° 1  

90 %. 

 
 

 Evaluación semestral al 

Personal de Salud. 
o 1° Semestre N° 1  50 

%. 

o 2° Semestre N° 1  90 

%. 

 
 

 Incremento de la educación a 

los Dirigentes, Agentes 
Comunitarios y 
Coordinadores de Calle en 

prevención y control del 
dengue. 
 
- Mejora el 50 % 1 año 

después de haber 
realizado el proyecto. 

 

 
 

- Mejora el 80% un año 
después de haber 
realizado el proyecto. 

El personal de salud 

cumple con asistir a las 
capacitaciones sobre el 
dengue. 
 
 
 
 
 

El personal de salud está 
de acuerdo a mejorar la 
calidad de trabajo 
mediante la evaluación 
semestral. 
 
 
 

Detectar un porcentaje 
de personas capacitadas 
sobre el dengue. 
 
 
 
 
Los pobladores 
aprenderán a cuidarse 

del dengue. 
 
 
 
Los pobladores, aplicaran 
las medidas de prevención 
del dengue. 

 Personal de salud 

asistirá  a las 
capacitaciones. 

 
 
 
 
 
 

 El personal de salud 

se someterá a la 
evaluación. 
 
 

 
 
 

 Se buscara  a 

personas que eten 
bien capacitados 
sobre el dengue. 
 
 
 

 Los pobladores serán 

capaces de cuidarse. 
 

 
 

 

 Registr

o de 
asistenc

ia. 
 
 
 
 
 

 Registr

o de 
asistenc
ia. 

 

 
 
 

 Hoja de 

evaluac
ión. 

 
 
 
 

 Registr

o de 
asistenc

ia. 
 
 
 

 Registr

o de 
asistenc
ia. 

 
 

 

1 vez. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 vez. 
 
 
 
 
 
 
 

1 vez. 
 
 
 
 
 
 
 
1 vez. 

 
 
 
 
 
1 vez 

27/8/18 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
28/8/18 
 
 
 
 
 
 

 
29/8/18 
 
 
 
 
 
30/8/18 
 

 
 
 
 
 
30/8/18 
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JERARQUIA  

DE  

OBJETIVOS 

METAS INDICADORES FUENTES DE  

INFORMACION 

TECNICA

S/ 

INSTRUM

ENTOS 

FRE 

CUEN 

CIA 

RESPON 

SABLE 

FECHA DE 

PRESENTACION 

INFORMES 

1ª.Monitorear las 

actividades 

del 

responsable 

de la 

estrategia. 

 

 Capacitació
n al 
personal de 

salud. 
 
 

 

 Taller de 

capacitació
n de los 
decretos 
supremos 
del dengue. 
 

 
 

 Elaboración 

del 
plan para 
organizar a la 
población, 
por 
Coordinadore
s por 

manzanas. 
 

Conferencia al Personal de Salud 

en las áreas de Salud Ambiental, 
metaxenicas y epidemiología, de 
la R.S.P.S. sobre prevención y 
control sobre del dengue. 
 
 
Sesiones educativas de los 
Órganos de Control de la R.S.P.S, 
en la prevención y control de 

enfermedades del dengue. 
- 1º Semestre N° 1     80 %. 

- 2º Semestre N° 1     90%. 

 
 

Taller de capacitación de los 

Decretos Supremos en la 

prevención y control de 

enfermedades del dengue. 

- 1° Semestre N° 1    80 %. 

- 2° Semestre N° 1     90 %. 

 

 

 

Elaboración del plan para 

organizar a la población. 

- 1° Semestre N° 1     80 

%. 

- 2° Semestre N° 1    90 

%. 

 

 

 

 Conferencia para el 

personal de salud. 
 
 

 
 
 

 Una sesión educativa. 

 
 
 
 
 
 
 

 Un taller de 
Capacitación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Elaboración del plan. 
Un mes. 
 

 
 
 
 
 
 

 Libro de actas. 

 
 
 

 
 
 

 Libro de actas. 

 
 
 
 
 
 
 

 Registro de 
asistencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Libro de actas. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Libro 

de 
actas. 
 

 
 
 

 Libro 

de 
actas. 
 
 
 
 
 

 Hoja de 
asistenc

ia. 
 
 
 
 
 
 
 

 Libro 
de 
actas. 

 
 
 
 
 
 

1 vez. 

 
 
 
 
 
 
1 vez. 
 
 

 
 
 
 
 
1 vez. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1 vez. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinadoras 

de la R.S.P.S, 
del área de  
Inteligencia 
Sanitaria,  
salud 
ambiental 
metaxenicas y 
epidemiologia 
 

 

21/ 8/18 

 
 
 
 
 
 
21/ 8/17 
 
 

 
 
 
 
 
21/ 8/18 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
21/ 8/18 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

40 
 

1b.Capacitación 

al personal de 
salud. 

 
 
 
 
 
 

 Reunión 
de 
planificac

ión. 
 
 
 

 Taller de 

capacitaci
ón en la 
norma 
técnica en 
participac

ión 
ciudadana
. 
 

 Taller de 

capacitaci
ón en 
gestión 
territorial. 
 
 

 

 Reunión 
de 

seguimien
to y 
monitoreo 

 

Taller de capacitación  al personal 

de planta y contratado sobre el 

dengue. 

- 1° Semestre N° 1     80 

%. 

- 2° Semestre N° 1    90 

%. 

 

 

Una reunión de planificación. 

- 1° Semestre N° 1     80 

%. 

- 2° Semestre N° 1    90 

%. 

 

Taller de capacitación en 

participación ciudadana. 

 

- 1° Semestre N° 1     80 

%. 

- 2° Semestre N° 1    90 

%. 

 

 

 

Taller de capacitación en gestión 

territorial. 

- 1° Semestre N° 1     80 

%. 

- 2° Semestre N° 1    90 

%. 

 

Reunión de seguimiento y 

monitoreo. 

- 1° Semestre N° 1     80 

%. 

- 2° Semestre N° 1    90 

%. 

 Un taller de 

Capacitación. 
 

 
 
 
 
 
 

 Una reunión de 

planificación. 
 
 
 

 
 

 1 reuniones. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Una reunión. 

 
 
 
 
 
 

 Una reunión y 

seguimiento. 
 

 

 
 

 Registro de 

asistencia. 
 

 
 
 
 
 
 

 Acta. 

 
 
 
 

 
 

 Lista de 

participantes. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Lista de 

participantes. 
 
 
 
 
 

 Lista de 

participantes. 
 
 

 
 

 Hoja de 

asistenc
ia. 

 
 
 
 
 
 

 Libro 

de acta. 
 
 
 

 
 

 Hoja de 

asistenc
ia.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 Hoja de 

asistenc
ia. 
 
 
 
 

 Hoja de 

asistenc
ia. 
 

 
 

1 vez. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 vez. 
 
 
 
 
 
 
1 vez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 vez. 
 
 
 
 
 
 

1 vez. 
 
 
 
 
 

21/ 8/18 

 
 
 
 
 
 
 
 

22/ 8/18 
 
 
 
 
 
 
23/ 8/18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24/ 8/18 
 
 
 
 
 
 

25/ 8/18 
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 Reunión 

de 
evaluació

n. 
 

 

 

Reunión de evaluación. 

- 1° Semestre N° 1     80 

%. 

- 2° Semestre N° 1    90 

%. 

 Dos reuniones de 

evaluación. 

 

 Registro de 

asistentes a los 
talleres. 

 

 Hoja de 

asistenc
ia. 

1 vez 

 
 
 

26/ 8/18 

 
 

2ª.Reclutamiento 
selectivo del 
personal de 
salud idóneo 
para el 
trabajo 
comunitario. 

 

 Reunión 
para 
solicitar la 

participació
n en el 
proceso de 
Selección 
del Recurso 
Humano. 
 
 

 Taller de 
Capacitació
n en 

Metodologí
a para la 
ejecución 
de las 
Sesiones 
Educativas 
y 
Demostrati

vas, (lavado 
de baldes y 
chavos). 

Presentación del personal idóneo 
para el trabajo. 
 
 
 
 
 
 

Reunión de evaluación. 

- 1er día.         N° 1     80 

%. 

- 2do día.       N° 1    90 

%. 

 

 

 

 

 

 

Taller de capacitación. 

- 1° Semestre N° 1     80 

%. 

- 2° Semestre N° 1    90 

%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dos evaluaciones. 
 
 

 
 
 

 
 

 Cuatro reuniones. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 2 actividades. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Registro de 
asistentes. 
 

 
 
 
 

 

 Lista de participantes. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Lista de participantes. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Hoja de 
asistenc
ia. 

 
 
 
 
 

 Hoja de 

asistenc
ia. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 Hoja de 

asistenc
ia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 vez. 
 
 
 
 
 
 
 

1 vez. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 vez. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 21/ 8/18 
 
 
 
 
 
 
 

22/ 8/18 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23/ 8/18 
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 Reunión de 

monitoreo y 
evaluación 

de las 
actividades. 

 
 
 

2.b.Supervisión y 
monitoreo 
del trabajo. 

 

 
 
 
 
 

 Talleres de 

capacitación de 
las medidas de 
prevención y 
control del 

dengue a las 
coordinadores 
de Inteligencia 
Sanitaria, 
metaxenicas, 
salud ambiental 
y 
epidemiología. 

 

 

 

 Campañas 

de recojo de 
inservibles. 

 

 

 

 

Reunión de  monitoreo y 

evaluación de las actividades. 

- 1° Semestre N° 1     80 

%. 

- 2° Semestre N° 1    90 

%. 

 

 

Supervisión  y  monitoreo  de 

trabajo. 

- 1° Semestre N° 1     80 

%. 

- 2° Semestre N° 1    90 

%. 

 

 

Monitoreo y seguimiento a las 
coordinadores de Inteligencia 
Sanitaria, metaxenicas, salud 
ambiental y epidemiología 

- 1° Semestre N° 1    
50 %. 

- 2° Semestre N° 1    

90 %. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Campañas de recojo de 
inservibles. 

- 1° Semestre N° 1    

50 %. 
- 2° Semestre N° 4    

90 %. 

 

 100% de actividades. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 2 días. 

 
 
 
 

 
 
 

 10 días. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 2 días. 
 
 

 
 
 
 

 Libro de actas. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 Registro de 

asistentes. 
 
 
 

 
 
 

 Libro de actas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Registro de 
autoridades locales. 

 

 
 
 
 

 Libro 

de acta. 
 

 
 
 
 
 
 

 Hoja de 

asistenc
ia. 

 
 

 
 
 
Libro de 
actas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Libro de 
actas. 
 
 
 
 

 

1 día. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 día. 
 
 
 
 
 
 
 

1 día. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1 día. 

 
 
 
 
 
 

24/ 8/18 

 
 
 
 
 
 
 
 

25/ 8/18 
 
 
 
 
 
 
 

26/ 8/18 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
27/ 8/17 
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 Busqueda 

activa de 
casos 

probables 
de 
dengue. 
 

 

 

 Campaña 

de visitas 
domiciliar
ias. 
 

 

 

 

 Campaña 

entomoló
gica por 
Ovitramp
as. 
 
 

 

 Programa 
para el 

control de 
nebulizaci
ón. 

 
 

 

Busqueda activa de casos 

probables de dengue. 
- 1° Semestre N° 1    

50 %. 

- 2° Semestre N° 1    

90 %. 

 

 

 

Campaña de visitas domiciliarias. 
- 1° Semestre N° 1    

50 %. 

- 2° Semestre N° 4    

90 %. 

 

 
 
Vigilancia entomológica por 
ovitrampas.. 

- 1° Semestre N° 1    
50 %. 

- 2° Semestre N° 1    

90 %. 

 

Programación para el control de 
nebulización 

- 1° Semestre N° 1    

50 %. 

- 2° Semestre N° 1    

90 %. 

 

 

La población tiene interés en las 

medidas de prevención del 

dengue. 

- 1° Semestre N° 1     80 

%. 

- 2° Semestre N° 1    90 

%. 

 Realización de 

búsqueda activa 
comunitaria de casos 

probables de dengue, 
por un espacio de 21 
días, alrededor del caso 
confirmado. 
 
 

 2 campañas. 

 
 
 
 

 
 
 

 El monitoreo se 

realizará de acuerdo al 
protocolo. 
 

 
 
 
 

 3 ciclos de fumigación. 
 

 
 
 
 
 
 

 1 campaña. 

 
 
 
 

 
 

 Libro de actas. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 Registro de acuerdo 

al formato 
correspondiente y 
Libro de actas. 
 

 
 
 

 Registro de acuerdo 

al formato. 
 
 
 
 

 
 

 Libro de actas. 
 

 
 
 
 
 

 

 Lista de asistentes. 

 
 
 
 

 
 

Libro de 

actas. 
 
 
 
 
 
 
 

Hoja de 
registro. 
 
 
 
 
 
 

Libro de 
actas. 
 
 
 
 
 
 
Lista de 

asistentes. 
 
 
 
 
 
 
Libro de 

actas. 
 
 
 
 
 

1 día. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 día. 
 
 
 
 
 
 
 

1día. 
 
 
 
 
 
 
 
1día. 

 
 
 
 
 
 
 
3 días 

 
 
 
 
 
 

28/8/18 

 
 
 
 
 
 
 
 

29/8/18 
 
 
 
 
 
 
 

29/8/18 
 
 
 
 
 
 
 
30/8/18 

 
 
 
 
 
 
 
30/8/18 
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La población, realiza, afiches, 

carteles y murales. 

- 1° Semestre N° 1     80 

%. 

- 2° Semestre N° 1    90 

%. 

 

La población acude al local 

comunal, para llevar a cabo  las 

obras de teatro, títeres, canciones 

y dibujos.  

- 1° Semestre N° 1     80 

%. 

- 2° Semestre N° 1    90 

%. 

 
Talleres de capacitación de los 
integrantes de Inteligencia 
Sanitaria, metaxenicas, salud 

ambiental y epidemiología, de las 
medidas de prevención y control 
del dengue a los dirigentes, 
agentes comunitarios y 
coordinadores por calles. 

- 1° Semestre N° 1    

50 %. 

- 2° Semestre N° 1    

70 %. 

 

Capacitación a los dirigentes, 

agentes comunitarios y los 
coordinadores de cada calle. 

- 1° Semestre N° 1    

50 %. 

- 2° Semestre N° 1    

90 %. 

 

 

 100 afiches, 20 carteles 

y 5  murales. 
 

 
 
 

 

 1 obra de teatro, 1 obra 

de títeres, 3 canciones y 
una campaña de dibujo 
con niños, Jóvenes y 
Adultos. 
 
 

 
 

 

 100% capacitaciones. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 10 capacitaciones en la 

comunidad. 
 
 
 

 
 
 
 

 Registro de 

asistentes. 
 

 
 
 
 
 

 Libro de actas y 

Lista de asistentes. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Registro de 

asistentes. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Registro de 

asistentes. 
 
 
 

 
 
 
 

Hoja de 

asistentes. 
 
 
 
 
 
Hoja de 
asistente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hoja de 
asistente. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Libro de 
actas. 
 

 

1 día. 

 
 
 
 
 
 
1 día. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 día. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1 día. 
 
 

 
 
 
 
 
 

31/8/18 

 
 
 
 
 
 
1/9/17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1/9/18 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2/9/18 
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Monitoreo y seguimiento a los 
Dirigentes, agentes comunitarios y 
coordinadores por calles, de 
acuerdo a la ficha de monitoreo. 

- 1° Semestre N° 1    
50 %. 

- 2° Semestre N° 1    

90 %. 

 

 Un examen. 

 
 

 
 
 

 

 Libro de actas. 

 
 

 

 
 
 

 

1 día. 
 
 
 
 

 

3/9/18 
 
 
 
 
 

3ª.Interés y 
sensibilizació

n de los 
pobladores a 
las medidas 
de  
prevención y 
control del 
dengue. 

 

 

 Diseñar y 
colocar, 

afiches, 
carteles, 
murales, con 
mensajes, de 
prevención 
del dengue. 

 

 Se puede hablar 

de prevención 
del dengue 
desde el área 

artística, 
realizando 
obras de teatro, 
títeres, 
canciones y 
dibujos. 

La población tiene interés en las 

medidas de prevención del 

dengue. 

- 1° Semestre N° 1     80 

%. 

- 2° Semestre N° 1    90 

%. 

 

 

 

 

La población, realiza, afiches, 

carteles y murales. 

- 1° Semestre N° 1     80 

%. 

- 2° Semestre N° 1    90 

%. 

 

 

 

La población acude al local 

comunal, para llevar a cabo  las 

obras de teatro, títeres, canciones 

y dibujos.  

- 1° Semestre N° 1     80 

%. 

- 2° Semestre N° 1    90 

%. 

 Aumento de pobladores 

sensibilizados. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 100 afiches, 20 carteles 

y 5  murales. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 1 obra de teatro, 1 obra 

de títeres, 3 canciones y 
una campaña de dibujo 
con niños, Jóvenes y 

Adultos. 
 
 
 

 Lista de asistentes. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Libro de actas. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Libro de actas y 

Lista de asistentes. 
 
 

 
 
 
 

Hoja de 
asistentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Libro de 
actas. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Libro de 
actas. 
 
 
 

 
 
 

1 vez . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 días. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1 día. 
 
 
 
 

 
 
 

 22/8/18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
23/8/18 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
28/8/18 
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3b.Interes y 

sensibilizació
n de los 
pobladores a 
las medidas 
de prevención 
y control del 
dengue. 

 

 
 
 
 
 
 

 Talleres de 

capacitación 
de los 
integrantes de 
Inteligencia 

Sanitaria, 
metaxenicas, 
salud 
ambiental y 
epidemiologí
a, de las 
medidas de 
prevención y 

control del 
dengue a los 
dirigentes, 
agentes 
comunitarios 
y 
coordinadores 
por calles. 

 
 
 

 

 

Talleres de capacitación de los 
integrantes de Inteligencia 
Sanitaria, metaxenicas, salud 
ambiental y epidemiología, de las 
medidas de prevención y control 
del dengue a los dirigentes, 
agentes comunitarios y 
coordinadores por calles. 

- 1° Semestre N° 1    

50 %. 

- 2° Semestre N° 1    

70 %. 

 

 

Capacitación a los dirigentes, 
agentes comunitarios y los 
coordinadores de cada calle. 

- 1° Semestre N° 1    

50 %. 

- 2° Semestre N° 1    

90 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 100% capacitaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 10 capacitaciones en la 

comunidad. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Registro de 

asistentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Registro de 

asistentes. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Hoja de 
asistencia. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Hoja de 

asistencia. 

 

 
3veces 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1 vez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
24/8/18 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

25/8/18 
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Monitoreo y 

seguimiento a los 
Dirigentes, 
agentes 
comunitarios y 
coordinadores por 
calles, de acuerdo 
a la ficha de 
monitoreo. 

 

 

Monitoreo y seguimiento a los 
Dirigentes, agentes comunitarios y 
coordinadores por calles, de 
acuerdo a la ficha de monitoreo. 

- 1° Semestre N° 1    
50 %. 

- 2° Semestre N° 1    

90 %. 

 

 

 

 

 Un examen. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 Libro de actas. 

 
 
 
 
 

 

 

 
2 veces 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
26/8/18 
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7.1.BENEFICIOS. 

7.1.1. BENEFICIOS AL REALIZAR EL PROYECTO. 

 Participación activa de los Dirigentes, Agentes Comunitarios y 

Coordinadores de base, y comunidad en general, en aplicar medidas 

de prevención y control del vector transmisor. 

 El Personal de Salud del Puesto de Salud de Villa María, participan 

activa y responsablemente en las actividades realizadas, a favor de la 

comunidad de su sector para mejorar la actitud. 

 Autoridades de Salud de RSPS, (Inteligencia Sanitaria, metaxenicas, 

salud ambiental y epidemiología), se involucran y apoyan 

activamente actividades a favor de la comunidad. 

 Las autoridades políticas se interesan por resolver la problemática de 

salud de los habitantes y apoyan efectivamente.  

 Mejora la actitud y educación, consecuentemente la respuesta social 

y se reduce el riesgo de emergencia por dengue que significa 

reducción de la morbimortalidad por esta enfermedad. 

7.1.2. BENEFICIOS CUANDO NO SE REALIZA EL PROYECTO. 

 No hay participación activa de los Dirigentes, Agentes Comunitarios 

y Coordinadores de base. 

 No hay participación del personal de Salud del Puesto de Salud de 

Villa María, participa en las actividades realizadas se involucraron 

con eficiencia. 

 No hay coordinación con las coordinadoras de la R.S.P.S. realizaron 

las actividades de acuerdo a las actividades trazadas. 
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 La población no recibe la educación dada ellos reducirán el 

porcentaje de morbimortalidad del dengue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

50 
 

VIII. RECURSOS REQUERIDOS: 

8.1 HUMANOS: 

RECURSO HUMANO HORAS MENSUALES COSTO POR HORAS COSTO TOTAL DE 6 

MESES 

PERSONAL REQUERIDO 30 15.00 27.000.00 

COSTO TOTAL EN 

RECURSO HUMANO 

30  27.000.00 

8.2. MATERIALES. 

CODIGO MATERIALES CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

2.3.1.5.1.2 Papel bond A4 10.00 28.00 280.00 

2.3.1.5.1.2 Bolígrafo color 

azul 

100.00 0.40 40.00 

2.3.1.5.1.2 Plumones 

gruesos 

6 1.50 9.00 

2.3.1.5.1.2 Goma en barra 3 2.00 6.00 

2.3.1.5.1.2 Tijeras 3 2.50 7.50 

2.3.1.5.1.2 Cartulina simple 12 0.30 3.60 

2.3.1.5.1.2 Plumones 

acrílicos 

3 2.50 7.50 

2.3.1.5.1.2 Folder manila 100 0.30 30.00 

2.3.1.5.1.2 Sobre manila 100 0.30 30.00 

2.3.1.5.1.2 Una caja de 

grapas 

1 1.50 1.50 

2.3.1.5.1.2 Tableros 

acrílicos 

20 5.000 100.00 
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2.3.1.5.1.2 Rotafolio 12 50.00 600.00 

2.3.1.5.1.2 Tripticos 10 145.00 1450.00 

2.3.1.5.1.2 Fotocopias 100.00 05.00 50.000 

2.3.1.5.1.2 Enseres 1000.00 1000.00 1000.00 

COSTO 

TOTAL 

   3.615.10 

 

8.3.PRESUPUESTO: APORTES PROPIOS/APORTES SOLICITADOS) 

CODIGO DENOMINACION CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

2.3.1.5.1.2 Material de 

Escritorio 

1 415.10 415.10 

2.3.1.99.1.3 Material de difusion 1 2200.00 2200.00 

2.3.1.7.1.1 Enseres 1 1000.00 1000.00 

SUB TOTAL 

 

   3615.10 

SERVICIOS     

2.3.2.8.1.1 CONTRATACION 

CAS 

4 6,600 26400.00 

2.3.2.8.1.2 PAGO A 

ESSALUD 

4 312.00 1248.00 

2.3.2.2.4.4 FOTOCOPIAS 10000.00 0.10 1000.00 

2.3.2.7.10.1 REFRIGERIOS (50 

PARTICIPANTES) 

60.00 5.00 300.00 

2.3.2.1.2.99 MOVILIDAD 

LOCAL  (30) 

150.00 5.00 750.00 
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2.3.2.7.11.91. ALQUILER DE 

EQUIPO 

20.00 20.00 4000.00 

SUB TOTAL    33698.00 

TOTAL    37313.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

53 
 

IX. CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACCIONES. 
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OBJETIVO GENERAL.  “Mejorando actitudes - conocimiento  y  prácticas de las personas en prevención del dengue ante riesgos de 

emergencias por la enfermedad. Urbanización  Villa María, Nuevo Chimbote,  2017” 

Nº 

 

ACTIVIDAD META RECURSOS 

 

CRONOGRAMA INDICADOR 

 

 

 
DESCRIPCION COSTOS I 

2017 

II 

2017 

III 

2017 

IV 

2017 

V 

2017 

VI 

2017 

1 Realización del proyecto. 

Mejorando actitudes y conocimiento  de  

las personas en la prevención de riesgos y 
emergencias.  Urbanización Villa  María, 

Nuevo Chimbote,  2017 

1 INFORME 2000.00    X   PROYECTO 

ELABORADO 

2 Presentación del proyecto, a la Dirección 

de la Red de Salud Pacifico Sur, a los 

dirigentes de la Urbanización Villa María. 

1 INFORME 50.00    X   PRESENTACION 

DEL PROYECTO 

3 Se coordinará con las coordinadoras de 

Inteligencia Sanitaria, Salud Ambiental, 

Metaxenicas y epidemiología. 

1 INFORME ------ X      ESTA 

COORDINACIÓN 

SE EFECTIVIZO. 

4 Realización de los indicadores de gestión. 1 INFORME 1000.00 X      SE REALIZO 

INFORME 

5 Ejecución del proyecto. 1 PROYECTO 20655.00    X X  SE REALIZO EL 

PROYECTO. 

6 Evaluación del proyecto. 1 PROYECTO 500.00     X  SE REALIZO EL 

PROYECTO. 

7 PRESENTACION Y SUSTENTACION 

DEL INFORME FINAL. 
1 INFORME 1500.00      X SE PRESENTO Y 

SUSTENTO EL 

INFORMA 

FINAL. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS:   1. Participar activamente los responsables de salud de la zona en las actividades de capacitación a la 

comunidad en prevención del dengue. 

Nº ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD RECURSOS 

 

CRONOGRAMA 

DESCRIPCION COSTOS I 

2017 

II 

2017 

III 

2017 

IV 

2017 

V 

2017 

VI 

2017 

1 Permanencia 

del personal de 

salud, 

responsables de 

las 

coordinaciones. 
 

Tallares al Personal de Salud en las 
áreas de Inteligencia Sanitaria, Salud 

Ambiental, metaxenicas y 

epidemiología, de la R.S.P.S. sobre 

prevención y control sobre del dengue. 
Sesiones educativas en los Órganos de 

Control de la R.S.P.S, en la prevención 

y control de enfermedades del dengue. 
 

Taller de capacitación de los Decretos 

Supremos en la prevención y control de 
enfermedades del dengue. 

 

 

Elaboración del plan para organizar a la 
población. 

 

 
Taller de capacitación al Personal de 

planta y contratado. 

Talleres para el 
personal de 

salud. 

 

Una sesión 
educativa. 

 

 
 

Un taller de 

Capacitación. 
 

 

 

Elaboración del 
plan. Un mes. 

 

 
Dos talleres 

3000.00 X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS: 2. Involucrar a las  autoridades en acciones conjuntas de ordenamiento del medio  y contribuir con  

recurso humano permanente para educación, seguimiento, supervisión y monitoreo  de la 

comunidad en  acciones de prevención del dengue. 

Nº ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD RECURSOS 

 

CRONOGRAMA 

DESCRIPCION COSTOS I 

2017 

II 

2017 

III 

2017 

IV 

2017 

V 

2017 

2 Interés de las 

autoridades 

para 

implementar y 

contratar 

recurso 

humano 

competente. 

3.C. Talleres de capacitación de las 
medidas de prevención y control del 

dengue a los dirigentes, agentes 

comunitarios y coordinadores por 

calles. 
 

1. Capacitación a los dirigentes, 

agentes comunitarios y los 
coordinadores de cada calle. 

 

2. Monitoreo y seguimiento a los 
Dirigentes, agentes comunitarios y 

coordinadores por calles, de 

acuerdo a la ficha de monitoreo. 

 

3. Ccampañas de recojo de 

inservibles. 

 

 

 

4. Búsqueda activa de casos probables 

de dengue. 

Capacitaciones. 
 

 

 

 
 

Capacitaciones en la 

comunidad. 
 

 

Un examen. 
 

 

 

 
Una campaña. 

 

 
 

 

 

Realización de 
búsquedas activas 

30000.00 

 

 

1000.00 

 

500.00 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 
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5. Campaña de visitas domiciliarias. 

 

 
 

6. Vigilancia entomológica por 

ovitrampas. 
 

 

 

 

7. Programación para el control de 
nebulización. 

comunitarias de casos 

probables de dengue, 

por un espacio de 21 

días., alrededor del 
caso confirmado. 

 

 
Una campaña 

 

 
 

Es constante y el 

monitoreo de las 

ovitrampas es 
semanal. 

 

 
 

El monitoreo se 

realizará de acuerdo al 

protocolo. 
 

3 ciclos de 

fumigación. 

600.00 

 

 

 

600.00 

 

600.00 

 

 

 

500.00 

 

 

10355.50 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS: 3. Movilizar a la población en las acciones preventivas de ordenamiento del medio y prácticas 

preventivas para evitar infestación por el vector del dengue. 

Nº ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD RECURSOS 

 

CRONOGRAMA 

DESCRIPCION COSTOS I 

2017 

II 

2017 

III 

2017 

IV 

2017 

V 

2017 

VI 

2017 

3 Aceptación de la 
población hacia 

las 

intervenciones 

educativas sobre 
el dengue. 
 

 

 Incremento de la educación a los Dirigentes, 

Agentes Comunitarios y Coordinadores de 
Calle en prevención y control del dengue. 
 
 
 
 
 
 

- Mejora el 50 % 1 año después de 
haber realizado el proyecto. 
 
 
 
 
 

 
- Mejora el 80% un año después de 

haber realizado el proyecto. 

Detectar un 
porcentaje de 
personas 
capacitadas sobre 
el dengue. 
 
 

 
 
Los pobladores 
aprenderán a 
cuidarse del 
dengue. 
 
 

 

Los pobladores, 
aplicaran las 

medidas de 
prevención del 
dengue. 

1000    X  

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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X. ASPECTOS ORGANIZATIVOS E INSTITUCIONALES. 

El proyecto de Intervención titulado, “Mejorando actitudes y conocimiento,  

de  las personas en la prevención de riesgos y emergencias en la urbanización 

Villa  María, Nuevo Chimbote, del 2017”, estará a cargo de la autora, como Jefa 

de la Unidad de Inteligencia Sanitaria, se coordinara de manera constante con la 

Dirección de la Red de Salud Pacifico Sur, con la Coordinación de Salud 

Ambiental, metaxenicas, epidemiología, y con la Jefatura del Puesto de Salud 

Villa María, calificados  para organizar, dirigir , realizar incidencia política 

cuando el proyecto de intervención lo requiera y participar de las actividades 

propias del proyecto. 
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XI. COORDINACIONES INTERINSTITUCIONALES. 

Se coordinará en armonización, con el equipo de Coordinadoras de la Red 

de Salud Pacifico Sur y el personal encargado del Puesto de Salud Villa María, 

también participaran los Dirigentes, Agentes Comunitarios y Coordinadores  por 

calles, se contara con los integrantes de la población. 
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DIAGNOSTICO. 

IDENTIFICACION DE PROYECTOS 

TAREA 1: IDENTIFICAR O DESCRIBIR EL PROBLEMA PRINCIPAL O 

NECESIDAD. 

PASO 1: PLANTEAR EL PROBLEMA. 

RESULTADO.  

    Inapropiado cuidado en cuanto a prevención del dengue, de parte de la 

población de Villa María. 

PASO 2: DETERMINAR SI EL PROBLEMA GUARDA RELACION CON 

LOS LINEAMIENTOS DE LA INSTITUCION CON LA QUE SE PIENSA 

TRABAJAR. 

RESULTADO. 

Las políticas de salud, buscan el bienestar de la población, mediante acciones 

dirigidas de forma individual, familiar y comunitaria, es por ello que la Salud Pública 

dirige acciones planificadas para el control, disminución o erradicación de problemas 

epidemiológicos como el dengue. 

PASO 3:   LLEVAR ACABO UN DIAGNOSTICO. 

CARACTERISTICA DEL PROBLEMA: 

     La Urbanización de Villa María, tiene una población que alberga 20177 

habitantes, es una zona costera, perteneciente a la Unidad ejecutora de la RSPS, 

encontrándose un puesto de salud, que no se abastece para todos los integrantes de la 

población, presentando una alta incidencia de enfermar del Dengue, esto se relaciona 

con brotes epidémicos, debido a que la población no le interesa los cuidados como la 
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prevención del dengue, se ha encontrado un nuevo serotipo 2, después del brote 

epidemiológico en Casma Y Villa María, el Ministerio de salud como Ente rector en 

el área de Salud, le declaran en emergencia a Casma, la respuesta al nuevo brote del 

dengue fue limitado, por parte del Gobierno Regional, la Diresa, la R.S.P.S. , el COE, 

el equipo multisectorial y las coordinadoras que se encuentran a cargo de los 

programas referente al dengue, conociendo que en Piura se encuentra el dengue con 

signos de alarma y el dengue grave, es por ello que debe de poner énfasis en la 

prevención del dengue 

POSIBILIDADES Y LIMITACIONES PARA LA SOLUCION DEL 

PROBLEMA. 

Para hacer frente a las adversidades del brote del dengue, el Ministerio dicto 

directivas, para hacerle frente al problema del brote del dengue, ellos plantean tener 

en cuenta el Plan EGI, (Estrategia de Gestión Integrada para la prevención y control 

del dengue de la OPS y la OMS), para que intervengan todos los componentes y 

coordinaciones, para la elaboración del plan estratégico para realizar las acciones 

necesarias para combatir el dengue. 

COMPONENTE EPIDEMIOLOGIA.  

Se encuentra dirigiendo la búsqueda activa de casos probables de dengue, 

conduce la vigilancia epidemiológica, control del brote epidémico y es responsable de 

los casos. 

 COMPONENTE CONTROL VECTORIAL: 

Interviene a través de sus 3 actividades principales como son: 

 Control Larvario------- Abatización 

 Control Adulto -------- Fumigación 

 Sistematización de la Información oportuna: Porcentaje de avance diario y de 

casas cerradas. 
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COMPONENTE SERVICIOS DE SALUD. 

     Es el que se encarga de organizar los servicios de los establecimientos de 

salud en sus diferentes niveles de atención: Puestos y Centros de Salud del Primer 

Nivel de atención, Hospitales de Nivel 2.1 y Hospitales de Referencia para que estén 

preparados frente a una contingencia como es el Dengue. Es el que se encarga 

también de coordinar con los servicios de Farmacia, laboratorio, hospitalización, 

consultorios externos y de Emergencia para que cuenten con los medicamentos e 

insumos necesarios para la atención del paciente con Dengue. 

COMPONENTE DE PROMOCION DE LA SALUD. 

     Es el que realiza el trabajo coordinado con Municipios y Comunidades 

(Autoridades, Dirigentes de Juntas vecinales, Agentes Comunitarios de Salud, entre 

otros) para la organización de la población y su participación activa en la realización 

de las actividades de salud y en el cambio de estilos de vida saludables frente al 

Dengue. 

COMPONENTE DE COMUNICACIONES. 

 Se encarga de difundir a la prensa escrita y radial, sobre las causas, signos y 

síntomas, prevención del dengue. 

INFORMACION SOBRE LAS CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMA. 

     Siempre escuchamos hablar del fenómeno del niño, recordando fue 

devastador entre los años de 1997 a 1998, en Ancash, con lluvias torrenciales, 

provoco pérdidas humanas, pérdidas de cosechas, y empezó a notarse la inflación 

económica, apareciendo nuevas enfermedades endémicas, el año pasado hubo un 

nuevo fenómeno llamado el  niño costero, con una severidad letal, que arraso con 8 

regiones, que fueron declaradas en emergencia, el calentamiento global causo 

estragos por todo el mundo, empezó en el Peru y alcanzo los picos altos de desastre 

en Piura, Trujillo y Ancash, es por ello hubo brotes de dengue en Cohsco, Chimbote, 

Villa María, Casma, pero también migro a lugares que nunca había existido, como 
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Nepeña, San Jacinto. El brote podría haberse realizado por una mala educación de 

prevención del dengue, otra de las causas sería la acumulación de inservibles en sus 

viviendas, el mal manejo del agua. 

POBLACION Y ZONA AFECTADA POR EL PROBLEMA. 

     Población en General de la zona urbana del Distrito de Nuevo Chimbote 

Provincia del Santa, Departamento de Ancash. 

PERFIL EPIDEMIOLOGICO DE LA ZONA AFECTADA. 

A partir de la instalación de 24 ovitrampas el día 21 de Marzo 2017 

correspondiente a la semana epidemiológica 12, en la localidad de Villa Maria, se 

detectó la presencia del vector adulto en vuelo del zancudo  Aedes aegypti y a partir 

de la semana epidemiológica 16 empezaron a verse oviposturas en las ovitrampas lo 

cual se convirtió en ESCENARIO EPIDEMIOLOGICO II, se empezó hacer un 

control larvario al 100% en toda la localidad de Villa María 

Así mismo epidemiologia reporta de manera verbal al área de Salud Ambiental 

la presencia de 01 caso positivo a la enfermedad del Dengue la semana 

epidemiológica 13, convirtiéndose en ESCENARIO EPIDEMIOLOGICO III. 

RESULTADO: PASO 4:    IDENTIFICACION DE LA POBLACION 

AFECTADA EN UN AREA GEOGRAFICA. 

GRUPO POBLACIONAL AFECTADO. 

     Todas las personas que viven en la Urbanización Villa María. 

AREA GEOGRAFICA. 

Distrito de Nuevo Chimbote, Provincia del Santa, Departamento de Ancash. 

Pertenece al Puesto da Salud Villa María jurisdicción de la Red de Salud Pacifico Sur 

la Dirección Regional de Salud Ancash. 
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La Red de Salud Pacifico Sur tiene bajo su responsabilidad administrativa a 47 

Puestos y Centros de Salud y a 02 Hospitales de Apoyo de Nivel 2-1; el puesto de 

salud Villa María, que es de primer nivel. 

RESULTADO: DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL 

SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH QUE PERTENECE A LA RED DE 

SALUD PACIFICO SUR, DIRECCION REGIONAL DE SALUD ANCASH 

DEL MINISTERIO DE SALUD. 
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I. ARBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACION CON LOS LINEAMIENTOS DE  LA 

INSTITUCION. 

EL ARTICULO 79, 105, DE LA LEY N° 26842, LEY 

GENERAL DE SALUD: ARTICULO 12 DEL REGLAMENTO 

DE LA LEY DEL MINISTERIO DE SALUD, APROBADO 

MEDIANTE DECRETO SUPREMO N° 013 – 2002 – SA: 

RESOLUCION MINISTERIAL N° 589 – 2007/MINSA, 

RESOLUCION MINISTERIAL N° 087- 2011/MINSA. 

POBLACION Y AREA AFECTADA. 

 

POBLACION, DE LA URBANIZACION 

VILLA MARIA, DEL DISTRITO DE 

NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA 

DEL SANTA , REGION ANCASH, 

QUE PERTENECE A LA DIRECCION 

DE SALUD (DIRESA) 

PERTENECIENTE AL MINSA 

GRAVEDAD DEL PROBLEMA. 

 

DEL 100% DE LA 

POBLACION DE LA 

URBANIZACION VILLA 

MARIA, SOLO EL 70% 

ACCEDE A LA FUMIGACION 

Y EL 30 % DE LA 

POBLACION NO LO ACEPTA. 

DEFINICION DEL PROBLEMA. 

 

“MEJORANDO ACTITUDES- CONOCIMIENTO Y 

PRACTICAS DE LAS PERSONAS EN 

PREVENCION DEL DENGUE ANTE RIESGOS DE 

EMERGENCIAS POR LA ENFERMEDAD. 

URBANIZACIÓN VILLA  MARÍA, NUEVO 

CHIMBOTE,  2017” 

 

 
POSIBILIDADES Y LIMITACIONES SOCIALES 

Y/O POLITICAS. 

 

LOS DIRIGENTES, LOS AGENTES 

COMUNITARIOS, COORDINADORES DE CADA 

CALLES, ESTAN APTOS PARA ORGANIZAR, 

ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL Y LA 

PREVENCION DEL DENGUE.  

SOLUCIONES PLANTEADAS 

ANTERIORMENTE. 

LA DIRESA Y LA  RED DE SALUD 

PACIFICO SUR, INCREMENTO EL 

PERSONAL PARA EL CONTROL Y 

LA PREVENCION DEL DENGUE, 

EN LA URBANIZACION VILLA 

MARIA. 
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II. MATRIZ CAUSA EFECTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. D 

IV. D 

LOS MORADORES INCREMENTAN LA MORBIMORTALIDAD DEL DENGUE. 

 

EFECTO INDIRECTO. 

 

AUMENTO DEL NUMERO DE MORBILIDAD. 

EFECTO INDIRECTO. 

 

  PERMANENCIA DE LOS CASOS. 

EFECTO DIRECTO. 

 

TRANSMISION Y PROLIFERACION DEL 

DENGUE EN LA POBLACIÓN. 

EFECTO DIRECTO 
 

DEFICIENTE MEDIDA DE CONTROL CONTRA 

EL DENGUE. 

PROBLEMA CENTRAL. 

“MEJORANDO ACTITUDES Y CONOCIMIENTO  DEL DENGUE DE  LAS PERSONAS EN LA PREVENCIÓN 

DE RIESGOS Y EMERGENCIAS. URBANIZACIÓN VILLA  MARÍA, NUEVO CHIMBOTE,  2017” 

 

 

CAUSA DIRECTA. 

 

DESORGANIZACION EN EL 

PERSONAL DE SALUD, EN 
EL AREA DE SANEAMIENTO 

AMBIENTAL, METAXENICAS 

Y EPIDEMIOLOGIA. 

CAUSA DIRECTA. 

 

FALTA DE CAPACITACION 
Y COMPROMISO DEL 

PERSONAL DE SALUD EN 

EL AREA DE PROMSA.  

 

                CAUSA DIRECTA. 

 

DESINTERES DE LOS POBLADORES 

A LAS MEDIDAS DE PREVENCION Y 

CONTROL DEL DENGUE. 

 CAUSA INDIRECTA. 

 
DISMINUCION DE LOS 
RESPONSABLES DE SALUD 
DE LA ZONA EN LAS 
ACTIVIDADES DE 
CAPACITACIÓN A LA 
COMUNIDAD EN 
PREVENCIÓN DEL 
DENGUE. 

 

CAUSA INDIRECTA. 
FALTA DE INTERES DE LAS  
AUTORIDADES EN ACCIONES 

CONJUNTAS DE ORDENAMIENTO 
DEL MEDIO  Y CONTRIBUIR CON  
RECURSO HUMANO PERMANENTE 
PARA EDUCACIÓN, SEGUIMIENTO, 
SUPERVISIÓN Y MONITOREO  DE 
LA COMUNIDAD EN  ACCIONES DE 
PREVENCIÓN DEL DENGUE. 

 

  

CAUSA INDIRECTA. 

 
DISMINUCION DE LA POBLACIÓN 
EN LAS ACCIONES PREVENTIVAS 
DE ORDENAMIENTO DEL MEDIO Y 
PRÁCTICAS PREVENTIVAS PARA 
EVITAR INFESTACIÓN POR EL 
VECTOR DEL DENGUE. 
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III. ARBOL DE MEDIOS Y FINES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN  INDIRECTO. 

 

DISMINUCION  DEL  NUMERO DE MORBILIDAD. 

FIN  INDIRECTO. 

 

DISMINUCION DE LOS CASOS. 

MEDIOS DE PRIMER NIVEL. 

 

ORGANIZACION EN EL 

PERSONAL DE SALUD, EN 

EL AREA DE SANEAMIENTO 
AMBIENTAL, 

METAXENICAS Y 

EPIDEMIOLOGIA. 

 

FIN ÚLTIMO. 

MORADORES REDUCEN LA MORBIMORTALIDAD DEL DENGUE. 

 

FIN DIRECTO. 

 

DISMINUCION DE LA TRANSMISION Y 

PROLIFERACION DEL DENGUE EN LA POBLACIÓN. 

FIN DIRECTO. 

 

EFICIENTE MEDIDA DE CONTROL CONTRA 

EL DENGUE. 
 

EFICIENTE ACTITUD Y CONOCIMIENTO,  DE  LAS PERSONAS EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS Y 

EMERGENCIAS EN LA URBANIZACIÓN VILLA  MARÍA, NUEVO CHIMBOTE, DEL 2017 
 

MEDIOS DE PRIMER NIVEL. 

 

INTERES DE LOS POBLADORES A 

LAS MEDIDAS DE PREVENCION Y 
CONTROL DEL DENGUE. 

 

MEDIOS DE PRIMER 

NIVEL. 
 

CAPACITACION Y 

COMPROMISO DEL 

PERSONAL DE SALUD 
EN EL AREA DE 

PROMSA.  

 

 CAUSA INDIRECTA. 

 
PARTICIPAR 
ACTIVAMENTE LOS 
RESPONSABLES DE SALUD 

DE LA ZONA EN LAS 
ACTIVIDADES DE 
CAPACITACIÓN A LA 
COMUNIDAD EN 
PREVENCIÓN DEL 
DENGUE. 

 

CAUSA INDIRECTA. 
INVOLUCRAR A LAS  
AUTORIDADES EN ACCIONES 
CONJUNTAS DE ORDENAMIENTO 

DEL MEDIO  Y CONTRIBUIR CON  
RECURSO HUMANO PERMANENTE 
PARA EDUCACIÓN, SEGUIMIENTO, 
SUPERVISIÓN Y MONITOREO  DE 
LA COMUNIDAD EN  ACCIONES DE 
PREVENCIÓN DEL DENGUE. 

 

  

CAUSA INDIRECTA. 

 
MOVILIZAR A LA POBLACIÓN EN 
LAS ACCIONES PREVENTIVAS DE 
ORDENAMIENTO DEL MEDIO Y 
PRÁCTICAS PREVENTIVAS PARA 

EVITAR INFESTACIÓN POR EL 
VECTOR DEL DENGUE. 
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IV. ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MORADORES REDUCEN LA MORBIMORTALIDAD DEL DENGUE. 

 

ACCION. 
 
1a.MONITOREAR 
LAS ACTIVIDADES 
DEL RESPONSABLE 
DE LA ESTRATEGIA. 

 

ACCION. 
 

3a.INTERES Y 
SENSIBILIZACION  DE 
LOS POBLADORES A 
LAS MEDIDAS DE 
PREVENCION Y 
CONTROL DEL 
DENGUE. 

 

ACCION. 
 
2a. RECLUTAMIENTO 
SELETIVO DEL 
PERSONAL DE SALUD 
IDONEO PARA EL 
TRABJAO 
COMUNITARIO.  

 

 ACCION. 
 

1b. CAPACITACION 
AL PERSONAL DE 
SALUD. 

 

         ACCION. 
 
 
2b. SUPERVISIÓN 
Y MONITOREO 
DEL TRABAJO. 

 

ACCION. 
 
 
3.b. TALLERES DE 

CAPACITACIÓN DE LOS 

INTEGRANTES DE 

INTELIGENCIA 

SANITARIA, 

METAXENICAS, SALUD 

AMBIENTAL Y 

EPIDEMIOLOGÍA, DE 

LAS MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN Y 

CONTROL DEL DENGUE 

A LOS DIRIGENTES, 

AGENTES 

COMUNITARIOS Y 

COORDINADORES POR 

CALLES. 
 

 CAUSA INDIRECTA. 

 
PARTICIPAR 

ACTIVAMENTE LOS 
RESPONSABLES DE SALUD 
DE LA ZONA EN LAS 
ACTIVIDADES DE 
CAPACITACIÓN A LA 
COMUNIDAD EN 
PREVENCIÓN DEL 
DENGUE. 

 

CAUSA INDIRECTA. 
INVOLUCRAR A LAS  
AUTORIDADES EN 
ACCIONES CONJUNTAS 

DE ORDENAMIENTO DEL 
MEDIO  Y CONTRIBUIR 
CON  RECURSO HUMANO 
PERMANENTE PARA 
EDUCACIÓN, 
SEGUIMIENTO, 
SUPERVISIÓN Y 
MONITOREO  DE LA 
COMUNIDAD EN  

ACCIONES DE 
PREVENCIÓN DEL 
DENGUE. 

 

CAUSA INDIRECTA. 

 
MOVILIZAR A LA 
POBLACIÓN EN LAS 
ACCIONES PREVENTIVAS DE 
ORDENAMIENTO DEL MEDIO 
Y PRÁCTICAS PREVENTIVAS 

PARA EVITAR INFESTACIÓN 
POR EL VECTOR DEL 
DENGUE. 
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MATRIZ DE MARCO LOGICO. 

 

JERARQUIA DE 

OBJETIVOS 

META INDICADORES FUENTE DE 

VERIFICACION 

SUPUESTOS 

FIN EFECTO, 

CAMBIO SOCIAL. 

 

Moradores reducen la 

morbimortalidad del 

dengue. 
 

 

    

PROPOSITO 

IMPACTO. 

“Mejorando -

actitudes  

conocimiento  y 

prácticas de las 

personas en 

prevención del 

dengue ante riesgos 

de emergencias por 

la enfermedad. 

Urbanización Villa  

María, Nuevo 

Chimbote,  2017” 

 

 
 

 El 100 % del personal aplicara las 

acciones promoción para la 

prevención y control de 

enfermedades del dengue.  
- 1° Semestre 50 %. 

- 2° Semestre 90 %. 

 
 

 

 El 100 % de las Juntas vecinales 

promoverán prácticas saludables 
y entornos saludables frente a las 

enfermedades del dengue. 

- 1° Semestre 50 %. 

- 2° Semestre 90 %. 
 

 

 
 

 

 
 

2. Educación a las 

personas sobre el 

dengue en la 
Urbanización de 

Villa María. 

 
 

 

 

50 JUNTAS 
VECINALES 

CAPACITADOS (8) 

--------------------= 
Nº 100 JUNTAS 

VECINALES (10) 

 
 

 

 

 

 
 

 Reporte de Salud 

ambiental, Metaxenicas, 

epidemiología y del 

Centro Nacional de 
Epidemiología, 

prevención y control de 

enfermedades – CDC. 
 

 

 Relación de 

participantes y/o acta de 
acuerdos y 

compromisos. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 La Población de la 

Urbanización Villa 

María, presentara 

disminución de 
casos confirmados y 

probables del 

dengue.  
 

 

 La Población de la 

Urbanización Villa 
María, presentara 

disminución de 

casos confirmados y 

probables del 
dengue.  
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 El 100 % de las personas de la 

comunidad de Villa María, se 

beneficiarán con la capacitación, 

prevención y control del dengue.  

-  1° Semestre 50 %. 
-  2° Semestre 90 %. 

 

 

 El Personal de Salud, estarán 

capacitados para realizar 

coordinaciones, mejorar 

reglamentos y ordenanzas. 
- 1° Semestre 50 %. 

- 2° Semestre 90 %. 

20177 PERSONAS  

CAPACITADOS (8) 

--------------------= 

Nº 20177 DE 
PERSONAS (10) 

 

 
 

 

10 ENFERMERAS Y 
TECNICOS  

CAPACITADOS (8) 

--------------------= 

Nº 10 PERSONAS 
CAPACITADAS (10) 

 

 Participación de los 

ciudadanos de las 

reuniones programadas. 

 

 
 

 

 
 

 Participación del 

personal de salud. 

 

 La Población de la 

Urbanización Villa 

María, presentara 

disminución de 

casos confirmados y 
probables del 

dengue.  

 
 

El personal de Salud 

de la R.S.P.S, estará 
preparado para aplicar 

lo aprendido en la 

prevención y control 

del dengue. 

RESULTADOS: 

EFECTOS. 
1. Participar 

activamente los 

responsables de 
salud de la zona 

en las actividades 

de capacitación a 
la comunidad en 

prevención del 

dengue. 

 

 

 

 

 

 

 

 El 100% del personal de salud 

incrementara sus 

conocimientos del dengue. 
-  Mejora el 80 % 1 año 

después de haber realizado 

el proyecto. 
o 1° Semestre N° 1  50 %. 

o 2° Semestre N° 1 90 %. 

 

- Mejora el 90 % 1 año después 

de haber realizado el 
proyecto. 

o 1° Semestre N° 1  50 %. 

o 2° Semestre N° 1  90 %. 

 
 

 

 

Ampliación de los 

conocimientos del 
dengue, al personal de 

salud en el área de 

saneamiento ambiental, 
metaxenicas y 

epidemiologia. 

 
 

Las coordinadoras 

Cumplirán sus funciones 

para el manejo, 
prevención y control del 

dengue. 

 
 

 

 

 

 

 Informes realizados. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 Libro de actas. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 El personal de salud 

de la Red de Salud 

Pacifico Sur, están 

preparado a aplicar 
lo aprendido en la 

prevención y control 

del dengue. 
 

 

 El personal de salud 

de la Red de Salud 

Pacifico Sur, están 
preparado a aplicar 

lo aprendido en la 

prevención y control 
del dengue. 
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2. Involucrar a las 

autoridades en 

acciones 

conjuntas de 
ordenamiento del 

medio y 

contribuir con  
recursos  

humanos 

permanente para 
educación, 

seguimiento 

supervisión, 

monitoreo de la 
comunidad en 

acciones de 

prevención del 
dengue. 

 

 

3. Movilizar a la 
población en las 

acciones 

preventivas de 
ordenamiento del 

medio y prácticas 

preventivas para 
evitar infestación 

por el vector del 

dengue. 

 

 Mejora la actitud en un 90% para 

la educación del Pueblo. 

o 1° Semestre N° 1  50 %. 

o 2° Semestre N° 1  90 %. 

 
 

 

 
- Mejora el 90% un año 

después de haber realizado el 

proyecto. 

o 1° Semestre N° 1  50 %. 

o 2° Semestre N° 1  90 %. 

 

 

 
 

 

 
 

 Evaluación semestral al Personal 

de Salud. 

o 1° Semestre N° 1  50 %. 

o 2° Semestre N° 1  90 %. 

 

 

 

 Incremento de la educación a los 

Dirigentes, Agentes Comunitarios 

y Coordinadores de Calle en 

prevención y control del dengue. 
 

 

 

El personal de salud 

tendrá constantes 

capacitaciones en el 

trabajo. 
 

 

 
 

El personal de salud 

cumple con asistir a 
las capacitaciones 

sobre el dengue. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
El personal de salud 

está de acuerdo a 

mejorar la calidad de 
trabajo mediante la 

evaluación semestral. 

 
 

Detectar un 

porcentaje de 

personas capacitadas 
sobre el dengue. 

 

 

 Registro de asistencia. 

 

 

 

 
 

 

 

 Registro de asistencia. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 Hoja de evaluación. 

 

 
 

 

 
 

 

 Registro de asistencia. 

 
 

 

 

 El personal de salud 

de la Red de Salud 

Pacifico Sur, están 

preparado a aplicar 

lo aprendido en la 
prevención y control 

del dengue. 

 

 El personal de salud 

de la Red de Salud 

Pacifico Sur, están 

preparado a aplicar 
lo aprendido en la 

prevención y control 

del dengue. 

 
 

 

 
 

Comisión evaluadora 

de la R.S.P.S. 

 
 

 

 
 

 

El personal de Salud 
de la R.S.P.S, 

aplicaran las lecciones 

aprendidas en las 

conferencias 
realizadas. 
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- Mejora el 50 % 1 año 

después de haber realizado el 

proyecto. 

 
 

- Mejora el 80% un año 

después de haber realizado el 

proyecto. 
 

 

Los pobladores 

aprenderán a cuidarse 

del dengue. 

 
 

Los pobladores, 

aplicaran las medidas 
de prevención del 

dengue. 

 Registro de asistencia. 

 

 

 

 

 Registro de asistencia. 

Los pobladores 

aprenderán lo 

aprendido en sus 

viviendas. 
 

Los pobladores 

aprenderán lo 
aprendido en sus 

viviendas. 

ACCIONES. 

1ª.Monitorear las 

actividades del 

responsable de la 

estrategia. 

 
 

 Capacitación al 
personal de 
salud. 
 
 
 
 
 

 
 Taller de 

capacitación de 

los decretos 
supremos del 

dengue. 
 
 

 

Conferencia al Personal de Salud en 
las áreas de Salud Ambiental, 

metaxenicas y epidemiología, de la 

R.S.P.S. sobre prevención y control 

sobre del dengue. 
 

 

Sesiones educativas de los Órganos 
de Control de la R.S.P.S, en la 

prevención y control de 

enfermedades del dengue. 
- 1º Semestre N° 1     80 %. 

- 2º Semestre N° 1     90%. 

 

 

 

Taller de capacitación de los 

Decretos Supremos en la prevención 

y control de enfermedades del 

dengue. 

- 1° Semestre N° 1    80 %. 

- 2° Semestre N° 1     90 %. 

 

 

 Conferencia para el 

personal de salud. 
 

 

 
 

 

 Una sesión 

educativa. 

 
 

 

 
 

 

 

 Un taller de 

Capacitación. 
 

 

 
 

 

 

 Libro de actas. 

 
 

 

 
 

 

 Libro de actas. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 Registro de asistencia. 

 
 

 

 
 

 

 

El personal de Salud 
de la R.S.P.S, 

aplicaran las lecciones 

aprendidas en las 

conferencias 
realizadas. 

 

Las coordinadoras y 
personal contratado de 

la R.S.P.S, estarán 

capacitadas para poder 
afrontar dicho mal. 

 

 

 
 

Las coordinadoras y 

personal contratado de 
la R.S.P.S, estarán 

capacitadas para poder 

afrontar dicho mal. 
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 Elaboración del 
plan para organizar 

a la población, por 

Coordinadores por 

manzanas. 
 

1b.Capacitación al 

personal de salud. 
 

 

 
 

 Reunión de 

planificación. 

 

 
 

 

 Taller de 

capacitación en 
la norma técnica 

en participación 

ciudadana. 

 
 

 

 

 Taller de 

capacitación en 

gestión 

territorial. 
 

 

 

Elaboración del plan para organizar a 

la población. 

- 1° Semestre N° 1     80 %. 

- 2° Semestre N° 1    90 %. 

 

 

Taller de capacitación  al personal de 

planta y contratado sobre el dengue. 

- 1° Semestre N° 1     80 %. 

- 2° Semestre N° 1    90 %. 

 

 

Una reunión de planificación. 

- 1° Semestre N° 1     80 %. 

- 2° Semestre N° 1    90 %. 

 

 

Taller de capacitación en 

participación ciudadana. 

 

- 1° Semestre N° 1     80 %. 

- 2° Semestre N° 1    90 %. 

 

 

 

 

Taller de capacitación en gestión 

territorial. 

- 1° Semestre N° 1     80 %. 

- 2° Semestre N° 1    90 %. 

 

 

 Elaboración del 

plan. Un mes. 

 

 

 
 

 Un taller de 

Capacitación. 

 
 

 

 
 

 Una reunión de 

planificación. 

 

 
 

 1 reuniones. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 Una reunión. 

 

 

 
 

 

 Libro de actas. 

 

 

 

 
 

 Registro de asistencia. 

 

 
 

 

 
 

 Acta. 

 

 

 
 

 Lista de participantes. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 Lista de participantes. 

 

 

 
 

 

El plan lo realizara la 

persona que elabora el 

proyecto. 

 
 

 

Las coordinadoras y 
personal contratado de 

la R.S.P.S, estarán 

capacitadas para poder 
afrontar dicho mal. 

 

 

Se cuenta con el 
presupuesto para la 

realización de las 

actividades. 
 

Autoridades 

municipales y comité 

multisectorial conocen 

sus funciones y 

normas técnicas en 

participación 

ciudadana. 

Se cuenta con el 

presupuesto para la 

realización de las 

actividades. 
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 Reunión de 

seguimiento y 

monitoreo. 

 

 

 Reunión de 

evaluación. 

 

 

Reunión de seguimiento y monitoreo. 

- 1° Semestre N° 1     80 %. 

- 2° Semestre N° 1    90 %. 

 

 

Reunión de evaluación. 

- 1° Semestre N° 1     80 %. 

- 2° Semestre N° 1    90 %. 

 Una reunión de 

seguimiento y 

monitoreo. 

 

 
 

 

 Dos reuniones de 

evaluación. 
 

 Lista de participantes. 

 

 

 

 
 

 Registro de asistentes a 

los talleres. 

 

Se cuenta con el 

presupuesto para la 

realización de las 

actividades. 

 

 

 

2ª.Reclutamiento 

selectivo del 

personal de salud 
idóneo para el 

trabajo 

comunitario. 
 

 Reunión para 

solicitar la 

participación en 
el proceso de 

Selección del 

Recurso Humano. 

 
 

 Taller de 

Capacitación en 

Metodología para 
la ejecución de las 

Sesiones 

Educativas y 

Demostrativas, 
(lavado de baldes 

y chavos). 

Presentación del personal idóneo 

para el trabajo. 

 
 

 

 
 

Reunión de evaluación. 

- 1er día.         N° 1     80 %. 

- 2do día.       N° 1    90 %. 

 

 

 

 

 

Taller de capacitación. 

- 1° Semestre N° 1     80 %. 

- 2° Semestre N° 1    90 %. 

 

 

 

 

 

 Dos evaluaciones. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 Cuatro reuniones. 

 
 

 

 

 
 

 

 Registro de asistentes. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 Lista de participantes. 

 
 

 

 

 
 

 

Se realizará la 

evaluación de 

selección del personal 
a contratar. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Población se 

compromete a llevar 

acabo en su  vida 

diaria lo aprendido, en 
las sesiones 

demostrativas de 

lavado de manos y 
chavos. 
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 Reunión de 

monitoreo y 

evaluación de las 

actividades. 

 
 

 

 
2.b.Supervisión y 

monitoreo del 

trabajo. 
 

 

 

 
 

 

 Talleres de 

capacitación 

de las medidas 

de prevención 

y control del 

dengue a las 

coordinadores 

de Inteligencia 

Sanitaria, 

metaxenicas, 

salud 

ambiental y 

epidemiología. 

 

 

 

Reunión de  monitoreo y evaluación 

de las actividades. 

- 1° Semestre N° 1     80 %. 

- 2° Semestre N° 1    90 %. 

 

 

 

 

Supervisión  y  monitoreo  de trabajo. 

- 1° Semestre N° 1     80 %. 

- 2° Semestre N° 1    90 %. 

 

 

 

 

 

Monitoreo y seguimiento a las 

coordinadores de Inteligencia 

Sanitaria, metaxenicas, salud 

ambiental y epidemiología 

- 1° Semestre N° 1    50 %. 

- 2° Semestre N° 1    90 %. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 2 actividades. 

 

 

 

 
 

 

 

 100% de actividades. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 3 actividades 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 Lista de participantes. 

 

 

 

 
 

 

 

 Libro de actas. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 Lista de participantes. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Se realizara el 

monitoreo y la 

evaluación de las 

actividades realizadas 
en la urbanización 

Villa María. 

 
 

Se realizara cada 

actividad trazada, por 
parte de las 

coordinadoras de 

Inteligencia Sanitaria, 

metaxenicas, salud 
ambiental y 

epidemiología. 

 
 

La inspección se 

realizará de manera 

continua, por las 
coordinadoras. 
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 Campañas de 

recojo de 

inservibles. 

 

 

 

 

 Busqueda 

activa de casos 

probables de 

dengue. 

 

 

 

 Campaña de 

visitas 

domiciliarias. 

 

 

 Campaña 

entomológica 

por 

Ovitrampas. 

 

 

 

 Programa para 

el control de 

nebulización. 
 

 

Campañas de recojo de inservibles. 

- 1° Semestre N° 1    50 %. 

- 2° Semestre N° 4    90 %. 

 

 

 

 

Busqueda activa de casos probables 

de dengue. 

- 1° Semestre N° 1    50 %. 

- 2° Semestre N° 1    90 %. 

 
 

 

 
Campaña de visitas domiciliarias. 

- 1° Semestre N° 1    50 %. 

- 2° Semestre N° 4    90 %. 

 

 
 

Vigilancia entomológica por 

ovitrampas.. 
- 1° Semestre N° 1    50 %. 

- 2° Semestre N° 1    90 %. 

 

 

 

Programación para el control de 

nebulización 

- 1° Semestre N° 1    50 %. 

- 2° Semestre N° 1    90 %. 

 

 2 días. 

 

 

 

 
 

 

 Realización de 

búsqueda activa 
comunitaria de casos 

probables de dengue, 

por un espacio de 21 
días, alrededor del 

caso confirmado. 

 

 

 10 campañas. 

 

 

 
 

 

 El monitoreo se 

realizará de acuerdo 

al protocolo. 
 

 

 
 

 3 ciclos de 

fumigacion. 

 
 

 

 Registro de asistentes. 

 

 

 

 
 

 

 Libro de actas. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 Registro de autoridades 

locales. 

 

 
 

 

 Libro de actas. 

 

 
 

 

 
 

 Registro de acuerdo al 

formato correspondiente 

y Libro de actas. 
 

 

Los líderes de la 

Urbanización Villa 

María, realizan con 

entusiasmo el recojo 
de inservibles.  

 

 
Las coordinadoras y 

personal contratado de 

la R.S.P.S, realizaran 
la campaña. 

 

 

 
 

 

La campaña se 
realizará de manera 

continua, por las 

coordinadoras. 

 
 

El registro se realizará 

de manera continua,. 
 

 

 
 

 

La programación se 

realizará de forma 
correcta, por las 

coordinadoras. 
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3ª.Interés y 

sensibilización de 

los pobladores a las 

medidas de  
prevención y 

control del dengue. 

 

 

 Diseñar y 

colocar, afiches, 

carteles, 

murales, con 

mensajes, de 

prevención del 

dengue. 

 

 

 

 Se puede hablar 

de prevención 

del dengue 

desde el área 

artística, 

realizando obras 

de teatro, títeres, 

canciones y 

dibujos. 

 

 

 

 

 

La población tiene interés en las 

medidas de prevención del dengue. 

- 1° Semestre N° 1     80 %. 

- 2° Semestre N° 1    90 %. 

 

 

 

 

La población, realiza, afiches, 

carteles y murales. 

- 1° Semestre N° 1     80 %. 

- 2° Semestre N° 1    90 %. 

 

 

 

 

 

 
La población acude al local comunal, 

para llevar a cabo  las obras de teatro, 

títeres, canciones y dibujos.  

- 1° Semestre N° 1     80 %. 

- 2° Semestre N° 1    90 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aumento de 

pobladores 

sensibilizados. 

 

 
 

 

 
 

 100 afiches, 20 

carteles y 5  murales. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 1 obra de teatro, 1 

obra de títeres, 3 

canciones y una 

campaña de dibujo 

con niños, Jóvenes y 
Adultos. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 Lista de asistentes. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 Libro de actas. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 Libro de actas y Lista 

de asistentes. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Los pobladores se 

comprometen a poner 

en práctica lo 

aprendido. 
 

 

 
 

 

La población acude 
en forma voluntaria y 

masiva para realizar 

los, afiches, carteles, 

murales en la 
Urbanización Villa 

María. 

 
 

La población acude 

en forma voluntaria y 

masiva para realizar 
el evento de la obra 

de teatro, títeres, 

canciones y dibujo. 
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3b.Interes y 

sensibilización de 

los pobladores a las 

medidas de 
prevención y 

control del dengue. 

 
 

 

 
 

 

 Talleres de 

capacitación de 

los integrantes de 

Inteligencia 

Sanitaria, 

metaxenicas, 

salud ambiental y 

epidemiología, de 

las medidas de 

prevención y 

control del 

dengue a los 

dirigentes, 

agentes 

comunitarios y 

coordinadores por 

calles. 
 
 

 

 

Talleres de capacitación de los 

integrantes de Inteligencia 

Sanitaria, metaxenicas, salud 

ambiental y epidemiología, de las 

medidas de prevención y control 

del dengue a los dirigentes, 

agentes comunitarios y 

coordinadores por calles. 
- 1° Semestre N° 1    50 %. 

- 2° Semestre N° 1    70 %. 

 

Capacitación a los dirigentes, agentes 

comunitarios y los coordinadores de 
cada calle. 

- 1° Semestre N° 1    50 %. 

- 2° Semestre N° 1    90 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 100% 

capacitaciones. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 10 capacitaciones en 

la comunidad. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 Registro de asistentes. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 Registro de asistentes. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Los líderes de la 

Urbanización Villa 

María, acuden a los 

talleres. 
 

 

 
 

 

 
 

 
Los dirigentes, agentes  

comunitarios y  

coordinadores por calles, 

de la Urbanización Villa 

María, acuden a los 
talleres. 
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 Monitoreo y 
seguimiento a 

los Dirigentes, 
agentes 

comunitarios y 

coordinadores 
por calles, de 

acuerdo a la 

ficha de 
monitoreo. 

 

Monitoreo y seguimiento a los 

Dirigentes, agentes comunitarios y 
coordinadores por calles, de acuerdo 

a la ficha de monitoreo. 

- 1° Semestre N° 1    50 %. 

- 2° Semestre N° 1    90 %. 

 

 

 

 

 Un examen. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 Libro de actas. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

La inspección se 

realizará de manera 

continua, por las 
coordinadoras. 

 

 
 

 

 
 

 


